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“Contratación de obra pública a precios unitarios y  tiempo determinado relativa a 
la ejecución de la primera etapa, para la edificaci ón de la nueva sede de las Salas 
Regionales de Oriente, del Tribunal Federal de Just icia Fiscal y Administrativa, en 

la Ciudad Judicial de Puebla, Puebla.” 
 
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en cumplimento a lo dispuesto 
por los artículos 134 constitucional, 3 primer párrafo, 24, 27 fracción I, 28 primer 
párrafo, 33, 34 párrafo segundo, 36, 37, 38, 39, 40 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y 19, 20 21, 22, 23, 24, 26, fracciones I a VII, 
26 A, apartado A, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, fracciones I a VI, y apartado A, fracciones I 
a IV, 37 fracciones I y II, y apartado A, fracciones I a VIII, 37 A, 37 B, 37 D, 37 E, 38, 
39, 40, 41, 42 y 43 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, emite las siguientes: 
 

BASES 
 
A las que deberán sujetarse todos los participantes a la Licitación Pública Nacional 
número 02110001-026-07, que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a 
través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, celebra 
para la adjudicación del contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios y 
tiempo determinado, relativa a la “Ejecución de la primera etapa, para la edificación de 
la nueve sede de las Salas Regionales de Oriente, del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, en la Ciudad Judicial de Puebla, Puebla” 
 
El contenido de estas bases y los requisitos solicitados en las mismas fueron 
determinados por la Dirección de Proyectos, Obra y Mantenimiento del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa, considerando la asignación presupuestal autorizada, 
las características, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar. 
 
1. Definiciones: 
 
Para los fines de esta licitación en lo sucesivo se denominará: 
 
Tribunal Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
Convocante Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 

Generales 
Domicilio de la 
convocante 

Av. Insurgentes Sur No. 881, Piso 10, Colonia Nápoles, 
Delegación Benito Juárez, C.P. 03810, México, D.F. 

Licitante o licitantes La(s) persona(s) física(s) o morales(s) que participen en 
cualquier procedimiento de licitación pública 

Contratista o 
contratistas 

La(s) persona(s) física(s) o morales(s) que celebren contratos 
de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas 

O.I.C. Órgano Interno de Control del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa 

Ley Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas 

Reglamento  Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas 
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Residente de obra El o los servidores públicos representantes de la convocante 
ante el contratista, encargado de llevar la administración y 
dirección de los trabajos realizando la supervisión, vigilancia, 
control y revisión de los mismos, que tendrá bajo su 
resguardo la bitácora de obra 

Superintendente de 
construcción 

El representante del contratista ante la convocante para 
cumplir los términos y condiciones pactados en el contrato, en 
lo relacionado con la ejecución de los trabajos. 

Bitácora El instrumento técnico de control de los trabajos, el cual 
servirá como medio de comunicación convencional entre las 
partes que firman el contrato y estará vigente durante el 
desarrollo de los trabajos, y en el que deberán referirse los 
asuntos que se desarrollen durante la ejecución de las obras 
o servicios. 

Especificaciones 
generales de 
construcción 

“Especificaciones Generales de Construcción” expedidas por 
la Secretaría Administrativa, de la Dirección General de Obras 
y Conservación dependiente de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

Especificaciones 
particulares de 
construcciones 

El conjunto de requisitos exigidos por la convocante en el 
anexo técnico para la realización de cada obra. 

Norma de calidad Los requisitos mínimos que, conforme a las especificaciones 
generales y particulares de construcción, la convocante 
establece para asegurar que los materiales y equipos de 
instalación permanente que se utilizan en cada concepto de 
trabajo, sean los adecuados. 

Estimación  La valuación de los trabajos ejecutados, aplicando los precios 
unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajos 
realizados por unidad de obra terminada; asimismo, es el 
documento en el que se consignan las valuaciones 
mencionadas, para efecto de su pago, considerando, en su 
caso, la amortización de los anticipos. 

 
2. Descripción General y Lugar de realización de lo s trabajos. 
 
Consiste en la ejecución de la primera etapa, para la edificación de la nueva sede de 
las Salas Regionales de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
de acuerdo con lo contenido en las presentes bases y su anexo técnico. 
 
La obra civil de esta licitación se llevará a cabo en la Ciudad Judicial en Puebla, 
Puebla, ubicado en: Reserva Territorial Atlixcayotl-Quetzalcoatl, clave UDU:SA-36 lote 
11, en el Municipio de Puebla, Puebla. 
 
3. Origen de los recursos 
 
La convocante cuenta con la autorización correspondiente para comprometer recursos 
para el ejercicio fiscal 2007, por parte de la Dirección General de Programación y 
Presupuesto de la Oficialía Mayor del Tribunal, en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 24 de la Ley. 
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4. Idioma y moneda en que deberán presentar la prop uesta 
 
Los licitantes deberán presentar la propuesta y toda la documentación relacionada con 
la licitación en idioma español y en moneda nacional, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 33 fracciones V y VI de la Ley. 
 
5. Restricciones que se aplicarán para poder partic ipar  
 
No podrán participar los licitantes que se encuentren en los supuestos que establecen 
los artículos 51 y 78 penúltimo párrafo de la Ley y 8 fracción XX de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como las personas 
físicas y morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública en 
términos del artículo 33 fracción XXIII de la Ley. 
 
6. Indicación de que ninguna condición podrá ser ne gociada 
 
Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases, así como en las propuestas 
presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas, de conformidad con el artículo 
33 fracción VII de la Ley. 
 
7. No podrá subcontratar ninguno de los trabajos 
 
La convocante establece para esta licitación que no será objeto de subcontratación 
ninguno de los trabajos de conformidad en lo estipulado en el artículo 33, fracción XVI 
de la Ley. 
 
8. Materiales y equipo de instalación permanente pr oporcionados por la 
convocante 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33, fracción XI de la Ley, la convocante 
manifiesta que no proporcionará ningún material o equipo de instalación permanente. 
 
9. Responsabilidad civil 
 
El licitante adjudicado se obliga a entregar a favor de la convocante en la fecha de 
formalización del contrato, una póliza de seguros de responsabilidad civil general que 
garantice los daños que puedan causarse a la convocante y a terceros en sus bienes o 
personas por una suma asegurada de $1´000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 
M.N.). Dicho seguro deberá ser expedido por una compañía aseguradora establecida 
en territorio nacional, y deberá permanecer vigente hasta la conclusión del contrato. 
 
En caso de que el licitante adjudicado ya cuente con un seguro de responsabilidad civil 
expedido por una compañía aseguradora establecida en territorio nacional, antes de la 
firma del contrato, se tendrá como beneficiario a la convocante en los términos del 
párrafo anterior, presentando el endoso correspondiente. 
 
La convocante se libera de los daños y perjuicios a personas o a los bienes que 
pudiera ocasionar el licitante adjudicado en el desarrollo de los servicios objeto de la 
presente licitación. 
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La presentación de este endoso o de la póliza, es requisito indispensable para la 
formalización del contrato correspondiente, por lo que deberá exhibir el citado 
documento dentro de los 15 días naturales siguientes a que se de a conocer el fallo. 
 
10. Responsabilidad laboral 
 
En relación al personal que el licitante adjudicado utilice para los trabajos objeto de la 
presente licitación, éste será el único responsable de las prestaciones laborales, de 
seguridad social y demás obligaciones obrero-patronales, por lo que el Tribunal queda 
exento de cualquier reclamación o acción legal que pudiera suscitarse al respecto, ya 
que en ningún caso el Tribunal podrá ser considerado como patrón obligado o sustituto. 
Por lo anterior, el licitante deberá acompañar a su propuesta técnica, escrito en el que 
se comprometa, que en caso de resultar adjudicado mantendrá afiliadas a los 
trabajadores conforme a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, comprometiéndose a presentar mensualmente la comprobación 
respectiva. 
 
11. Acreditación de la existencia y personalidad ju rídica  
 
Con base en lo establecido en el artículo 24 del Reglamento, los requisitos que deben 
cubrir los licitantes para acreditar su existencia legal, la experiencia y capacidad técnica 
y financiera para participar son los siguientes: 
 

1. Original y copia de comprobante de pago de bases. 
2. Escrito en el que manifieste el domicilio, en la ciudad de México D.F., para oír y 

recibir toda clase de notificaciones y documentos que deriven de los actos del 
procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que 
servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que 
surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto (L-1). 

3. Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 
penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas (L-2). 

4. Identificación oficial vigente con fotografía del que suscribe y de quien entregue 
la propuesta (pasaporte, credencial de elector, cédula profesional, cartilla del 
Servicio Militar Nacional). 

5. Acreditar el capital contable requerido de $15´000,000.00 (Quince millones de 
pesos 00/100 M.N.), mediante declaración anual de impuestos federales o 
balance general auditado del ejercicio 2006, así como el comparativo de razones 
financieras básicas. En el caso de empresas de reciente creación, deberán 
exhibir el balance actualizado a la fecha de presentación de la propuesta. 

6. Escrito mediante el cual la persona física o moral manifieste que su 
representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su 
representada, mismo que contendrá los datos establecidos en los anexos 3.A o 
3.B, según sea el caso. 

7. Escrito del licitante en formato libre, en donde manifieste bajo protesta de decir 
verdad, que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación 
establecidos en la Ley, personas físicas o morales que se encuentren 
inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los 
términos señalados en la fracción XXIII, del artículo 33 de la Ley. Asimismo que 
no se encuentra en los supuestos contenidos en el artículo 51 de la Ley. (L-3) 
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De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o 
razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de 
los accionistas, número y fecha del instrumento en que conste el acta constitutiva y, en 
su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción 
del Notario o fedatario público que las protocolizó, asimismo los datos de Inscripción en 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 
 
Del representante: nombre del apoderado, número y fecha del instrumento del que se 
desprenda las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y 
circunscripción del Notario o fedatario público que los protocolizó. 
 
Los documentos solicitados en las presentes bases podrán entregarse a elección del 
licitante dentro o fuera del sobre que contenga las propuestas técnicas y económicas.  
 
La convocante, previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, efectuará el 
registro de participantes. Asimismo realizará la revisión preliminar de la documentación 
distinta de la propuesta técnica y económica. La convocante se abstendrá de recibir 
cualquier propuesta que se presente después de la fecha y hora establecida en estas 
bases. 
 
Será causa de descalificación la falta de cualquier a de los documentos 
anteriormente señalados. 
 
La persona que asista a entregar la propuesta, podrá hacerlo con una carta poder 
simple e identificación oficial (el no presentar esta carta, no será motivo de 
desechamiento) la persona que suscriba la propuesta en la licitación es la que debe 
contar con los documentos tramitados ante fedatario público que lo acredite como 
representante legal de la empresa con las facultades legales expresas para 
comprometerse y contratar en nombre y representación de la misma. 
 
Previo a la firma del contrato, el licitante ganador presentará para su cotejo, original o 
copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las 
facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, una vez 
llevado a cabo el cotejo, se devolverán al interesado los documentos originales o 
certificados, conservando la convocante copias simples. 
 
12. Presentación conjunta de propuestas. 
 
Los licitantes que participen en forma conjunta, presentarán las propuestas en papel 
membretado de la empresa designada como representante común, con firma autógrafa 
de la persona que tenga poder legal para tal efecto, en la primera y última hoja de la 
oferta técnica y todas las fojas de la oferta económica, anexos y formatos que la 
integran por el representante común designado, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 36 párrafo segundo de la Ley y 28 del Reglamento. 
 
Para participar en la licitación, dos o más interesados podrán agruparse para presentar 
una sola proposición, debiendo cumplir con los siguientes requisitos: 
 
I. Bastará la adquisición de un solo ejemplar de las bases. 
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II. Deberán celebrar entre sí un convenio privado el que contendrá lo siguiente: 
 
A) Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los 
testimonios públicos con los que acredita la existencia legal de las personas morales de 
la agrupación; 
 
B) Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su 
caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación; 
 
C) Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a 
cumplir; especificando la forma en que serán presentadas las estimaciones; 
 
D) Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones; 
 
E) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, 
para todo lo relacionado con la proposición, y 
 
F) Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma 
conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del 
contrato que se firme. 
 
III. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común 
deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que 
hace referencia se incluirá en el sobre que contenga la proposición. La convocante 
deberá revisar que el convenio cumpla con los requisitos exigidos. 
 
IV. Para cumplir con el capital contable mínimo requerido por la convocante, se podrán 
sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes. 
 
13. Consulta y venta de bases 
 
Las bases estarán a disposición de los interesados para su consulta y venta a partir de 
la fecha de publicación de la convocatoria y hasta, inclusive, el sexto día natural previo 
al acto de presentación de proposiciones y apertura de proposiciones técnicas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley. 
 
Las bases de esta licitación se pueden consultar en la página de Internet del Tribunal o 
en el domicilio de la convocante, sita en Insurgentes Sur No. 881, piso 10, Colonia 
Nápoles, Delegación Benito Juárez, C.P. 03810, en México,  D.F., en días hábiles de 
lunes a viernes de 9:00 hrs. a 15:00 hrs., desde el día de la publicación de la 
convocatoria y hasta inclusive el sexto día natural previo al acto de presentación y 
apertura de las propuestas. 
 
Estas bases tienen un costo de $2,090.00 (Dos mil noventa pesos 00/100 M. N.) , el 
pago se hará mediante la forma oficial SAT 16 “Declaración General de Pago de 
Productos y Aprovechamientos” a nombre de la Tesorería de la Federación, en 
cualquier institución bancaria, en el horario establecido para recibir este tipo de pagos. 
El formato deberá estar debidamente requisitado con la clave “600017” indicando en el 
concepto “por la enajenación y venta de bases de licitación pública nacional”, 
presentándolo en el domicilio de la convocante a fin de que se realice la entrega de las 
bases correspondientes, la  cual se hará de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 hrs. 
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Asimismo, las bases de esta licitación están disponibles a través del sistema 
electrónico de contrataciones gubernamentales, para consulta y venta en el sitio 
www.compranet.gob.mx, con un costo de $1,900.00 (Un mil novecientos pesos 00/100 
M.N.) 
 
14. Programa de Eventos de la Licitación 
 
 Acto Fecha Hora 
1 Visita al sitio de los trabajos 25 de septiembre de 2007 11:00 
2 Junta de Aclaraciones 26 de septiembre de 2007 11:00 

3 Presentación y Apertura de 
propuestas 

2 de octubre de 2007 11:00 

4 Fallo 5 de octubre de 2007 19:00 
5 Fecha de firma del contrato 26 de octubre de 2007 11:00 
 
15. Visita al sitio de los trabajos 
 
La convocante conducirá la visita en el sitio donde se efectuarán los trabajos, una sola 
vez, en la hora y fecha indicada en el numeral 14 de estas bases. El lugar de reunión 
será en las oficinas de la Delegación Administrativa de las Salas Regionales de 
Oriente, ubicadas en Calle 5-B Sur, No. 4302, entre 43 Poniente y 7 Sur, Colonia 
Huexotitla, C.P. 72530, Puebla, Puebla. 
 
Se aclara que los costos en que incurran los licitantes para atender la visita serán por 
su cuenta y responsabilidad. 
 
Los licitantes podrán optar por no asistir a la visita al sitio donde se efectuarán los 
trabajos motivo de esta licitación, conforme al artículo 21 del Reglamento, pero tendrán 
que presentar en su propuesta técnica un escrito en el que manifiesten que conocen el 
sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, por lo que no podrán 
invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo. 
 
A la visita de referencia, podrán asistir los interesados que hayan adquirido las bases 
de licitación y sus auxiliares, la persona que represente al licitante en esta visita, 
deberá ser un técnico capacitado con conocimiento del objeto de la presente licitación y 
con facultades para poder tomar decisiones, con la finalidad de que pueda identificar 
las características y/o circunstancias que influirán durante la ejecución de los trabajos. 
 
A quienes adquieran las bases con posterioridad a la visita, podrán asistir al lugar en 
que se llevarán a cabo los trabajos. No es obligatorio para la convocante designar a un 
técnico que guíe esta visita, lo anterior con fundamento en el artículo 21 segundo 
párrafo del Reglamento. 
 
16. Junta de aclaraciones 
 
La convocante realizará la junta de aclaraciones en la hora y fecha indicada en el 
numeral 14, siendo optativa la asistencia de los licitantes; el lugar de reunión será en la 
Sala de juntas del piso 1, del domicilio de la convocante, sita en Insurgentes Sur No. 
881, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, C.P. 03810, en México. D.F., evento 
en el que los licitantes que hubieren adquirido las bases podrán presentar por escrito 
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todas las dudas o aclaraciones que tengan respecto a la visita al sitio de los trabajos, al 
contenido de las presentes bases, sus anexos y cláusulas del modelo de contrato, de 
las preguntas que se formulen y respuestas que otorgue la convocante; se levantará un 
acta, misma que contendrá la firma de los asistentes, las preguntas formuladas por los 
licitantes, las respuestas de la convocante y, en su caso, los datos relevantes de la 
visita al sitio de realización de los trabajos; entregando copia a los presentes y puesta a 
disposición de los ausentes en el domicilio de la convocante, en términos del artículo 
22 del Reglamento. 
 
Para el mejor desarrollo de la junta de aclaraciones de bases, se solicita a los licitantes 
la presentación y entrega por escrito de sus solicitudes de aclaración, en la 
Subdirección de Licitaciones y Contratos de la Dirección de Recursos Materiales, en 
horario de 10:00 a 15:00 horas, sita en el piso 10 del domicilio de la convocante, o a la 
dirección electrónica ricardo.deleon@mail.tfjfa.gob.mx, o vía fax al número (55) 5003 
7000 extensión 3849; se sugiere que el envío de las solicitudes de aclaración se realice 
acompañando el comprobante de pago de bases y cuando menos con dos días 
naturales de anticipación a su celebración, y de ser posible se presenten en medio 
magnético de 3.5” en formato Word; siendo optativa la asistencia de los licitantes a la 
junta de aclaraciones.  
 
En términos del artículo 34 de la Ley, la convocante podrá modificar siempre que ello 
no tenga por objeto limitar el número de licitantes, los plazos u otros aspectos 
establecidos en la convocatoria o en las bases de licitación a partir de la fecha en que 
sea publicada la convocatoria, inclusive, el sexto día natural previo al acto de 
presentación y apertura de proposiciones. 
 
Las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución o variación 
sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adición de otros 
distintos. Cualquier modificación a las bases derivada de la junta de aclaraciones, será 
considerada como parte integrante de las presentes bases. 
 
17. Plazo de ejecución de los trabajos 
 
La convocante requiere que los trabajos se ejecuten en un plazo de 80 días naturales 
contados a partir de la fecha de inicio el día 10 de octubre de 2007, fecha que a su vez 
se señalará en el contrato, asimismo, la fecha de terminación será el día 31 de 
diciembre de 2007. Únicamente se contará con los siguientes días inhábiles: 12, 24 y 
25 de diciembre de 2007, los cuales están excluidos de los 80 días naturales de la 
ejecución de la obra. 
 
Los licitantes deberán de formular los programas, de acuerdo al calendario de entregas 
indicado en el anexo técnico de las presentes bases, sin excederlo. Serán desechadas 
todas aquellas proposiciones que excedan el plazo d e ejecución de la Obra o 
trabajos  que la convocante establece en estas bases. 
 
El licitante deberá tener en cuenta todas las circunstancias previsibles en forma 
general, que puedan influir en el costo y en el plazo de ejecución de la obra ya que no 
se admitirá sobre costo de los precios unitarios, ni prórrogas por cualquier causa no 
imputable a la convocante que pudiera ocasionar aumento de costo y/o retraso en la 
ejecución de los trabajos; a menos que constituyan caso fortuito o fuerza mayor en los 
términos del contrato. 
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18. Acto de presentación de proposiciones 
 
Las proposiciones deberán presentarse en un sobre cerrado dirigidas al Tribunal en 
forma impresa y en medio magnético disquete de 3.5” programa Word, (el no 
presentarlas en medio magnético, no será causa de desechamiento de las mismas), en 
original, en idioma español, sin tachaduras ni enmendaduras, con firma autógrafa de la 
persona que tenga poder legal para tal efecto, en la primera y última hoja de la oferta 
técnica y en todas las fojas de la propuesta económica; se sugiere presentarlas 
preferentemente encarpetadas y foliadas. 
 
La documentación distinta a las propuestas podrá entregarse, a elección del licitante, 
dentro o fuera del sobre que las contenga. 
 
Para agilizar los procedimientos de contratación previo al acto de presentación y 
apertura de proposiciones, la convocante podrá efectuar el registro de participantes, así 
como realizar revisiones preliminares a la documentación distinta a la propuesta técnica 
y económica, pero en ningún caso será considerado como una preselección o 
precalificación de licitantes. 
 
Los licitantes deberán presentar original y copia (para cotejo) de la identificación Oficial 
con fotografía (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional o cartilla del 
Servicio Militar Nacional) del representante acreditado para la presentación y apertura 
de proposiciones, así como la del representante legal que suscriba las propuestas. Se 
sugiere presentarse con 15 (quince) minutos de anticipación a la hora de inicio 
señalada. 
 
El servidor público que la convocante designe para presidir los actos de esta licitación, 
será la única persona facultada para aceptar o desechar las propuestas y en general, 
para tomar todas las decisiones durante la realización del acto, en términos del artículo 
30 del Reglamento. 
 
El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 
 
19. Apertura técnica 
 
El acto se llevará a cabo en la hora y fecha indicada en el numeral 14; el lugar de 
reunión será en la sala de juntas del piso 1, del edificio ubicado en Insurgentes Sur No. 
881, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, en México, D.F. 
 
Los licitantes serán los únicos responsables de que sus propuestas sean entregadas 
en tiempo y forma. No se aceptará la presentación de propuestas a través del servicio 
postal, de mensajería o por medios remotos de comunicación. La convocante se 
abstendrá de recibir cualquier propuesta que se presente después de la fecha y hora 
establecidas en estas bases, el evento iniciará a la hora señalada, con el registro de los 
licitantes presentes y la recepción de sus propuestas, entregando al servidor público 
que presida el acto, en sobre cerrado, la propuesta técnica, la propuesta económica y 
la documentación distinta a las propuestas anteriores. 
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Se procederá a revisar la documentación distinta a las propuestas técnicas y 
económicas, para verificar que contengan todos los documentos solicitados en estas 
bases, así como la acreditación del representante que asiste al acto de presentación de 
proposiciones y apertura de propuestas técnicas, desechando en el momento las 
propuestas que no hayan cumplido con dichos requisitos. 
 
Se procederá a dar apertura al sobre que contiene la propuesta técnica y económica 
desechando las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en estas bases, 
una vez terminada la apertura de los sobres y la revisión cuantitativa, se pedirá que por 
lo menos uno de los licitantes, si asistiera alguno, y el servidor público facultado para 
presidir el acto rubricará el catálogo de conceptos o el presupuesto de obra de las 
propuestas presentadas, lo anterior con fundamento en el artículo 37 fracción II de la 
Ley y 31 segundo párrafo de su Reglamento, aún aquellos que correspondan a las 
propuestas técnicas desechadas en este acto, debiendo la convocante enseguida dar 
lectura al importe total de cada una de las propuestas, toda la documentación quedará 
en poder de ésta. 
 
Se levantará acta en la que se asentarán las propuestas aceptadas para su posterior 
evaluación y el importe de cada una de ellas, así como las que hubieren sido 
desechadas y las causas que lo motivaron, informándose el lugar, fecha y hora del fallo 
de esta licitación, se firmará el acta por los asistentes; la falta de firma de algún licitante 
no invalidará su contenido y efectos, entregándose copia de la misma y poniéndose a 
partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido para efecto de 
notificación en el domicilio de la convocante. 
 
20. Documentos que deberán integrar a la propuesta 
 
El sobre cerrado deberá estar claramente identificado en su parte exterior y 
debidamente rotulado con el nombre del licitante y número de licitación en la que 
participa cuidando el orden que lleve cada documento que lo integra de la siguiente 
manera:  
 
Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas por los licitantes o sus 
apoderados en la primera y última hoja de la propuesta técnica. 
 
La propuesta técnica deberá contener los siguientes documentos: 
 
Documento Nº T-1 (Anexo 1) 
Memoria descriptiva, de conformidad con el anexo técnico. 
 
Documento Nº T-2 
Organigrama y currículum de la empresa identificando los trabajos realizados por el 
licitante, cuando menos tres con características y magnitud similares a los trabajos 
objeto de esta licitación, que acrediten la experiencia y la capacidad técnica requerida, 
en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, 
descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas 
previstas de terminaciones, según el caso. El no cumplimiento del señalamiento de los 
tres trabajos similares será causa de desechamiento de la propuesta técnica. 
 
Documento N° T-3 (anexo 3) 
Memoria descriptiva del procedimiento constructivo. 
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Documento Nº T-4 (Anexo 2)  
Currículum del profesional técnico al servicio del licitante, mismo que se encargará de 
la ejecución y administración de la obra, el que deberá tener experiencia en obras de 
características técnicas y magnitud similares. 
 
Documento Nº T-5 
Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse al 
menos por los estados financieros de los dos años anteriores (ejercicios 2005 y 2006) y 
el comparativo de razones financieras básicas, salvo en el caso de empresas de 
reciente creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de 
presentación de la propuesta, anexando copia de la cédula del contador público que 
emite los estados financieros. 
 
Documento Nº T-6 
Manifestación escrita, de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus 
condiciones ambientales, así como de haber considerado las modificaciones que, en su 
caso, se hayan efectuado a las bases de licitación, durante la junta de aclaraciones. 
 
Deberán adjuntar copia fotostática del (las) acta(s) del (las) junta(s) de aclaraciones de 
esta licitación, firmada por el representante legal.  
 
Documento Nº T-7 
Declaración de integridad, mediante la cual el licitante manifiesta de que por sí mismo o 
a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los 
servidores públicos de la convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que 
le otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. 
 
Documento Nº T-8 
Manifestación escrita de conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; las 
normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de 
construcción de la convocante, las leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de 
ajustarse a sus términos. 
 
Deberán adjuntar debidamente firmados los planos y/o croquis que se pusieron a 
disposición. 
 
Documento Nº T-9 
Manifestación escrita en la que se señale que no subcontratarán parte alguna de los 
trabajos. 
 
Documento Nº T-10 
Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo del contrato y su conformidad 
de ajustarse a sus términos.  
 
Documento Nº T-11 
Carta compromiso de confidencialidad. 
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Documento Nº T-12 
Los licitantes como parte integral de la propuesta técnica, deberán incluir una memoria 
descriptiva del procedimiento constructivo formulado para la ejecución de los trabajos 
objeto de esta licitación, indicando sistemas y tecnologías a utilizar. 
 
Documento Nº T-13 
Listado de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así 
como la fecha en que dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos. 
Tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a 
compra, deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el 
caso de que resulte ganador y formulada de modo congruente con el programa de 
trabajo. 
 
Documento Nº T-14 
Listado de insumos, en orden alfabético que intervienen en la integración de su 
propuesta, indicando las cantidades a utilizar y sus respectivas unidades de medición, 
de los siguientes rubros: 
 
A. De los materiales y equipos de instalación permanente 
B. De la mano de obra 
C. De la maquinaria y equipo de construcción. 
 
Documento Nº T-15 
Análisis de precios unitarios, sin considerar costos e importe . 
 
El contratista deberá considerar en la integración de los precios unitarios, trabajar 
turnos matutino y vespertino e inclusive considerar los domingos a efecto de cumplir 
con los trabajos objeto de la presente licitación, apegándose a lo establecido en el 
anexo técnico. 
 
Deberá considerar todos los acarreos tanto de material producto de demolición o 
desmantelamientos, así como de materiales necesarios para ejecutar los trabajos ya 
que no se reconocerán pagos o incrementos por estos conceptos  
 
En la integración de sus precios unitarios se contemplará la limpieza, carga y acarreo 
de los materiales sobrantes o de demolición al sitio de acopio y fuera de la obra así 
como trazo de todos los trabajos. 
 
Los costos directos incluirán los cargos por concepto de materiales, mano de obra, 
herramientas, maquinaria y equipo de construcción. 
 
Los costos indirectos serán representados como un porcentaje del costo directo; dichos 
costos se desglosarán en los correspondientes a la administración de oficinas 
centrales, de la obra, seguros y fianzas y lo correspondiente al instituto de capacitación 
y a la cámara que corresponda. 
 
El costo de financiamiento de los trabajos estará representado por un porcentaje de la 
suma de los costos directos e indirectos. Para la determinación de este costo deberán 
considerarse los gastos que realizará el contratista en la ejecución de los trabajos, los 
pagos por anticipos y estimaciones que recibirá y la tasa de intereses que aplicará por 
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este concepto y que deberá ser calculada por el contratista con base en un indicador 
especifico, el cual no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato, 
debiendo adjuntarse los análisis correspondientes. 
 
El cargo por utilidad será fijado por el contratista mediante un porcentaje sobre la suma 
de los costos directos, indirectos y de financiamiento. El cargo por utilidad deberá 
incluir: 
 

1. El desglose de las aportaciones que eroga el contratista por concepto del 
sistema de ahorro para el retiro (S.A.R.) 

2. El desglose de las aportaciones que eroga el contratista por concepto del Fondo 
Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) 

3. El pago que efectúa el contratista por el servicio de vigilancia, inspección y 
control que realiza la Secretaria de la Función Pública. 

 
Documento Nº T-16 (Anexo 6 y Anexo 7) 
Programas calendarizados y cuantificados de los siguientes rubros: 
 

A. De ejecución general de los trabajos, dividido en partidas, indicando por 
periodo las cantidades de trabajo por realizar. 

B. De la mano de obra, expresados en jornadas de trabajo e identificando 
categorías, indicando por periodo y volúmenes requeridos. (Anexo 7) 

C. De la maquinaria y equipo de construcción, expresados en horas efectivas 
de trabajo, identificando su tipo y características, indicando por periodo y 
volúmenes requeridos. 

D. De los materiales más significativos y de los equipos de instalación 
permanente, expresados en unidades convencionales, indicando por periodo 
y volúmenes requeridos 

E. De la utilización semanal del personal profesional técnico, administrativo y 
de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los 
trabajos. 

 
Deberán estar representados en diagramas de barras y contemplando el plazo de 
ejecución. 
 
Documento Nº T-17 
Relación de contratos en vigor, indicando el nombre del cliente, el nombre de la obra, el 
importe del contrato, el periodo de ejecución de los trabajos, el monto del capital 
ejercido y el monto del capital por ejercer. 
 
Documento N° T-18 
Personal con discapacidad 
En su caso, escrito del licitante, en el que manifieste que es persona con discapacidad, 
o cuenta con trabajadores con discapacidad, señalando nombre y puesto, anexando la 
última liquidación bimestral y las altas al Régimen Obligatorio del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de 
su plantilla, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, en términos del artículo 24, 
fracción VIII del Reglamento. 
 
Documento N° T-19 (Anexo 5) 
Calendario de obra 
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Los licitantes como parte integral de la propuesta técnica, deberán incluir la 
calendarización de las actividades descritas en el procedimiento constructivo, dentro 
del periodo de ejecución señalado para el desarrollo de los trabajos objeto de esta 
licitación; dicho calendario deberá reflejar el porcentaje del avance de ejecución de los 
trabajos por unidad de obra terminada. 
 
Documento N° T-20 
Los licitantes como parte integral de la propuesta técnica, deberán incluir la 
programación calendarizada y cuantificada en las partidas y actividades de suministro 
relacionadas a los siguientes rubros: 
 

1. De la maquinaría y equipo requerido, incluyendo el científico, de cómputo, de 
medición y, en general, el necesario para proporcionar el servicio, anotando 
características, número de unidades y total de horas efectivas estimadas de 
utilización. 

2. Del personal que se empleará para realizar los servicios, indicando la 
especialidad, número requerido, así como las horas –hombre estimadas para la 
correcta prestación del servicio. 

 
Documento N° T-21 
Los licitantes como parte fundamental de la propuesta técnica, deberán presentar 
escrito libre firmado por su representante legal, en el cual manifieste y bajo protesta de 
decir verdad, que conoce y aplicará en los casos particulares requeridos, el Manual 
General de Higiene y Seguridad en Obra del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. (Anexo 12) 
 
21. Propuesta económica 
 
Documento Nº E-1 
Carta compromiso de la proposición indicando el monto total de su propuesta sin incluir 
I.V.A., el plazo de ejecución y el representante en el sitio de la obra. 
 
Documento Nº E-2 (Anexo 4) 
Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de 
trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, concepto y del total 
de la propuesta, (sin incluir el I.V.A.), en el cual deberá contener como mínimo los 
conceptos y contenidos requeridos en el catálogo de conceptos. 
 
El licitante deberá presentar las matrices de los precios unitarios de los conceptos de 
trabajo indicados en el documento T-15 costeadas. Se solicita sean entregadas en 
medios magnéticos, de no hacerlo así no será motivo de desechamiento. (Anexo 8) 
 
Si hubiera discrepancias entre los precios anotados con número y los anotados con 
letra, serán estos últimos los que se tomarán en cuenta al establecer el monto 
corregido de la proposición en caso de que los hubiere. 
 
La suma de los importes totales de todos los conceptos, representarán el monto total 
de la proposición, la que deberá anotarse con número y letra en la última hoja del 
catálogo de conceptos, en caso de que se detecten errores en el catálogo, se 
modificarán los importes de los conceptos y el monto de la proposición que resulte será 
el monto corregido, para efectos del análisis comparativo. 
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Documento Nº E-3 
Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados por periodo semanal, de los 
siguientes rubros: 
 

A. De la ejecución general de los trabajos, calendarizado y cuantificado por 
periodo, dividido por partidas y debiendo existir congruencia con los 
programas presentados en la etapa técnica. 

B. De la utilización de la mano de obra. 
C. De la utilización de la maquinaria y equipo de construcción identificando 

su tipo y características relacionado en el anexo, como mínimo. 
D. De adquisición de los materiales, relacionado en el anexo, como mínimo. 
E. Del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado 

de la Dirección, Supervisión y Administración de los trabajos, 
 
Deberán estar representados en diagramas de barras y contemplando el plazo de 
ejecución. 
 
Documento Nº E-4, 
Contenido de la propuesta económica: 
 
1.    Básicos 
1.1  Relación de salarios por categoría. 
1.2  Análisis de cálculo e Integración de los costos indirectos 
1.3 Análisis cálculo e integración de los costos de la utilidad. 
1.4 Análisis cálculo e integración del costo por financiamiento. 
1.5 Análisis cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de 

construcción. 
1.6 Relación y análisis de todos los costos básicos de los materiales que se 

requieran para la ejecución de los trabajos. 
 
La relación de materiales básicos deberá cumplir con las especificaciones técnicas 
solicitadas en el catálogo de conceptos. 
 
2. Análisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo indicados en el catálogo 
de conceptos. 
 
Documento Nº E-5 
Análisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo correspondientes al 100% 
del monto de la propuesta, determinado y estructurado de acuerdo con lo previsto en el 
Reglamento. 
 
Documento Nº E-6 
Análisis, cálculo e integración del factor de salario real, conforme al artículo 26-A, inciso 
A, fracción III del Reglamento, del personal que interviene directamente en la ejecución 
de cada concepto de trabajo por jornada de ocho horas, salvo las percepciones del 
personal técnico, administrativo de control supervisión y vigilancia que corresponde a 
los costos indirectos; incluirá todas las percepciones derivadas de la Ley Federal del 
Trabajo, la Ley del Seguro Social (incluyendo SAR), Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de Vivienda para los Trabajadores o de los contratos colectivos de trabajo en 
vigor. 



Licitación Pública Nacional 
02110001-026-07 

Página 17 de 133 

 
Se deberá entender como factor de salario real, la relación de los días realmente 
pagados en un periodo anual de enero a diciembre divididos entre los días laborados 
durante el mismo periodo. 
 
En la determinación del salario real no deberán considerarse los siguientes conceptos: 

 
1. Aquellos de carácter general referente a transportación, instalaciones y 

servicios de comedor, campamento, instalaciones deportivas y recreación así 
como las que sean para fines sociales de carácter sindical; 

2. Instrumentos de trabajo, tales como herramienta, ropa, cascos zapatos, 
guantes y otros similares; 

3. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a lo 
Trabajadores; 

4. Cualquier otro cargo en especie o en dinero, tales como despensas, premios 
por asistencia y puntualidad entre otros; 

5. Los viáticos y pasajes del personal especializado que por requerimiento de 
los trabajos a ejecutar se tenga que trasladar fuera de su lugar habitual de 
trabajo, y 

6. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las 
entregadas para construir fondos de algún plan de pensiones establecido por 
el patrón o derivado de contratación colectiva. 

 
El importe de los conceptos anteriores que sean procedentes, deberán ser 
considerados en el análisis de los costos indirectos de campo correspondiente. 
 
22. Evaluación de las propuestas y criterios de adj udicación. 
 
La convocante evaluará y comparará las ofertas que hayan sido aceptadas para su 
análisis cualitativo y verificará que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en 
las bases de la presente licitación, para tal efecto, la convocante evaluará en dos 
etapas: 
 
I. En la evaluación técnica  la convocante verificará el cumplimiento de cada uno de 
los requisitos solicitados, incluyendo el contenido de éstos, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 36 del Reglamento y a los siguientes aspectos: 
 

1. Que cada documento contenga toda la información solicitada. 
2. Que en su caso, haya realizado los cambios autorizados en la junta de 

aclaraciones, 
3. Que los profesionales técnicos al servicio del licitante que se encargarán de la 

dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para 
llevar la adecuada administración de los trabajos. 

 
Que los licitantes cumplan los aspectos referentes a la experiencia y capacidad 
técnica en este aspecto se considerará entre otros, el grado académico de 
preparación profesional, la experiencia laboral especifica en obras similares y la 
capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionadas con la 
ejecución de los trabajos. 

 
4. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, 
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suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos motivo de 
esta licitación. 

5. Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y 
organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad 
y magnitud de los mismos. 

6. Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que 
el licitante conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la 
experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente dicho procedimiento debe ser 
acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición. 

7. De los estados financieros de los licitantes, sean conforme a las razones 
financieras básicas que presenten y se revisarán los siguientes aspectos: 

 
a. Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el 

financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo con el análisis 
financiero presentado. 

b. Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones. 
c. El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad 

de la empresa. 
 

8. De los programas: 
 

a. Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo 
establecido en estas bases por la convocante. 

b. Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de 
suministros y utilización sean congruentes con el programa calendarizado 
de ejecución general de los trabajos. 

c. Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra, 
maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con los consumos 
y rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento 
constructivo a realizar. 

d. Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos 
presentados en los programas. 

 
9. De la maquinaria y equipo: 
 

a. Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, 
necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de esta licitación, 
y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado 
por el licitante. 

b. Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de 
construcción consideradas por el licitante. Sean las adecuadas para 
desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá 
ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción 
propuesto por el contratista. 

c. Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de estos 
sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los 
rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, 
así como las características ambientales de la zona donde vayan a 
realizarse los trabajos. 
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10. De los materiales: 
 

a. Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado 
por el licitante para el concepto de trabajo en que intervienen, se 
consideren los desperdicios, mermas y la disposición final en el sitio 
de la obra, y en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del 
material de que se trate. 

b. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales, 
sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones 
generales y particulares de construcción establecidas en estas bases. 

 
11. De la mano de obra: 

 
a. Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y 

suficiente para ejecutar los trabajos. 
b. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los 

márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento 
constructivo propuesto por el licitante, considerando los rendimientos 
observados de experiencias anteriores así como las condiciones 
ambientales de la zona y las características particulares bajo las 
cuales deben realizarse los trabajos. 

c. Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida 
para la ejecución de los conceptos más significativos. 

 
II. En la evaluación económica  de las propuestas, se considerará que contengan lo 
dispuesto en el artículo 37 del Reglamento, así como lo siguiente: 

 
1. Que cada documento contenga toda la información solicitada. 
2. Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean 

acordes con las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o 
región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la 
propuesta total. 

3. Del presupuesto de obra, se revisará: 
 

a. Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca 
el importe del precio unitario. 

b. Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y 
con letra, los cuales deben ser coincidentes, en caso de diferencia, 
deberá prevalecer el que coincida con el análisis de precio unitario 
correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho 
análisis. 

c. Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente, en el 
caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones 
correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el 
análisis comparativo de las proposiciones. 

d. Que el catálogo de conceptos contenga, en su caso, los cambios 
autorizados en la junta de aclaraciones. 

 
4. Del análisis, cálculo e integración de los precios unitarios se haya estructurado y 

realizado de acuerdo con lo siguiente: 
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a. Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos 
directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos 
adicionales. 

b. Que los costos directos se integren con los correspondientes a 
materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción. 

c. Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en 
los análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de 
precios vigentes en el mercado. 

d. Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando 
los factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y 
trabajadores, conforme lo previsto en el Reglamento. 

e. Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, 
bastando para tal efecto que se haya determinado, aplicando un 
porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecución 
del concepto de trabajo de que se trate. 

f. Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de 
construcción se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, 
debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando 
sea el caso, los accesorios que tenga integrados. 

 
5. Del análisis de costos directos, se revisará: 
 

a. Que se hayan estructurado y determinado de acuerdo con el formato 
proporcionado y conforme a lo previsto por el Reglamento, 

b. Que los costos de los materiales considerados por el licitante, sean 
congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de 
calidad especificadas en estas bases. 

c. Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean 
congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que 
prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos. 

d. Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se 
hayan determinado con base en el precio y rendimientos de estos 
considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los 
rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, 
así como las características ambientales de la zona donde se vayan a 
realizar los trabajos. 

 
6. Del análisis de costos indirectos, se revisará: 

 
a. Que se hayan estructurado y determinado de acuerdo con el formato 

proporcionado y conforme a lo previsto por el Reglamento. 
b. Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su 

importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente 
porcentual sobre el monto del costo directo. 

c. Que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado 
adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, 
los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico 
y administrativo a la superintendencia del contratista encargado 
directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, 
supervisión y administración de la obra. 

d. Que los cargos para la utilización del personal profesional técnico, 
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administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y 
administración de los trabajos, sean congruentes con los 
correspondientes al programa correspondiente. 

e. Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o 
conforme a estas bases, su pago deba efectuarse aplicando un precio 
unitario específico. 

 
7. Del análisis y cálculo del costo por financiamiento se revisará: 

 
a. Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados 

al contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las 
estimaciones consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago; 
deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los 
anticipos. 

b. Que el costo por financiamiento esté representado por un porcentaje de 
la suma de los costos directos e indirectos. 

c. Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador 
económico específico, mismo que deberá ser señalado en el análisis, 
anexado copia fotostática de la publicación tomada como referencia. 

d. Que el costo del financiamiento sea congruente con los programas 
valorizados con montos mensuales presentados 

e. Que los plazos considerados sean congruentes con los plazos de 
ejecución de los programas presentados, 

f. Que los cargos por ingresos, egresos y anticipos considerados en el 
análisis, correspondan a los costos directos mas costos indirectos de la 
propuesta. 

g. Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento 
empleada por el licitante sea congruente con lo que se establece en estas 
bases. 

 
8. Se verificará que el cálculo e integración del cargo por utilidad, se haya 
estructurado y determinado considerando que dentro de su monto, queden incluidas 
la ganancia que el contratista estima que debe percibir por la ejecución de los 
trabajos, así como las deducciones e impuestos correspondientes. 
 
9. Se verificará que los cargos adicionales motivo de la ejecución de los trabajos y 
que no forman parte de los costos directos, indirectos y por financiamiento, ni del 
cargo por utilidad, sólo consideren el cargo referente a inspección y vigilancia de la 
Secretaría de la Función Pública, establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de 
Derechos. 
 
10. Se verificará que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los 
documentos que la integran. 
 
11. Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y 
maquinaria y equipo de construcción sean congruentes con el programa de 
erogaciones de la ejecución general de los trabajos, así como con los programas 
presentados en la propuesta técnica. 

 
En ningún caso se podrán utilizar mecanismos de puntos y porcentajes para calificar la 
evaluación de las propuestas presentadas. 
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La convocante con base en el análisis comparativo que elabore de las proposiciones 
admitidas y en su propio presupuesto para la ejecución de los trabajos motivo de esta 
licitación, formulará el dictamen que servirá como fundamento para el fallo. 
 
Cuando se deseche alguna propuesta, la convocante entregará a cada licitante, a 
través de un escrito independiente las razones y fundamentos para desecharla, con 
base en el dictamen que sirvió para emitir el fallo. 
 
Una vez hecha la evaluación de las propuestas presentadas en esta licitación, el 
contrato se adjudicará a aquel cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme 
a los criterios de adjudicación, las condiciones legales, técnicas y económicas 
requeridas por la convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del 
contrato. 
 
Si resulta que dos o más propuestas son solventes porque satisfacen la totalidad de los 
requerimientos solicitados en estas bases, la convocante, adjudicará la obra en 
igualdad de condiciones, a la empresa que tenga en su planta laboral un 5% de 
personas con discapacidad, cuya alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se 
haya dado con seis meses de antelación al momento del cierre de la licitación. 
 
23. Desechamiento de propuestas, cancelación, licit ación desierta y nulidad. 
 

A. La convocante desechará la propuesta durante o posterior al acto de apertura si 
de la revisión encuentra que incumple en uno de los siguientes puntos: 

 
1. La presentación incompleta o la falta de cualquier documento requerido 

en estas bases. 
2. El incumplimiento de alguna de las condiciones legales, técnicas y 

económicas requeridas por la convocante.  
3. La consignación de datos sobre costos, precios o montos en alguno de 

los documentos de la propuesta técnica. 
4. La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en el 

artículo 51 de la ley. 
5. Cuando el programa no esté particularizado, para la obra que se licita. 
6. Cuando la propuesta incumpla en uno de los puntos de evaluación 

marcados en el numeral 22 de las bases. 
7. Cuando la información que haya proporcionado el licitante resultara falsa. 
8. Cuando el licitante se encuentre sujeto a suspensiones de pagos o 

declarados en estado de quiebra, aun en fecha posterior a la apertura de 
proposiciones esta licitación. 

9. Si la convocante comprueba que el licitante ha acordado con otro u otros, 
elevar el costo de los trabajos o de cualquier acuerdo que tenga como fin 
obtener una ventaja sobre los demás licitantes. 

10. Cuando el importe total de la propuesta, sea de tal  forma bajo, que la 
convocante considere que el licitante no podrá ejecutar la obra sin 
pérdida, elaborando para tal fin cuadro comparativo de los precios 
unitarios que impacten por la volumetría a ejecutar en la obra, en la cual 
si a costo directo presenta pérdidas, no se tomará en cuenta el monto que 
propone de indirectos por ser estos gastos para la ejecución de la obra, 
se declarará insolvente la propuesta, lo cual se traducirá en falta de 
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cumplimiento al contrato, o si contienen precios unitarios evidentemente 
desproporcionados si discrepan de una manera inconveniente de los de la 
región donde se realizarán los trabajos motivo de esta licitación, aún 
cuando haya recibido fallo técnico favorable resultando aceptada su 
propuesta en el análisis técnico de las mismas. 

11. Cuando los programas de ejecución no son factibles de realizar con los 
recursos considerados por el licitante, o que las características, 
especificaciones y calidad de los materiales que deban de suministrar no 
son los requeridos por la convocante. 

12. Cuando el catálogo de conceptos no esté llenado a máquina o en 
computadora o a mano de forma legible. 

13. Cuando no presente el importe total de la propuesta o no se presente 
debidamente el resumen total de la misma. 

14. Cuando presenten discrepancias los datos del monto de la propuesta 
asentados en el (escrito de la propuesta), el monto total del (catálogo de 
conceptos) y el monto asentado en el (resumen total de la propuesta). 

15. Cuando presente documentos o requisitos ilegibles. 
16. Cuando en los análisis de precios unitarios, hagan intervenir destajos, 

lotes o precios globales por concepto de mano de obra, materiales y 
equipo o cuotas de obligación patronal como: Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT) y el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). 

17. Cuando los precio(s) unitario(s) analizado(s) detalladamente no 
coincida(n) con el (los) asentado(s) en el catálogo de conceptos. 

18. Cuando omita asentar con número y/o letra, uno o varios precios unitarios 
del catálogo de conceptos. 

19. Si convienen precios que sean desproporcionados en relación con los 
vigentes en el mercado o el precio del insumo es incongruente con las 
especificaciones de los requeridos. 

20. Cuando use corrector así como tachaduras o enmendaduras o altere 
cualquier dato descripción, cantidad y/o unidad asentada por la 
convocante en el (catálogo de conceptos), sólo se aceptará como 
correcto el o los cambios que se susciten en la junta de aclaraciones de 
esta licitación 

21. Cuando la planeación integral de los trabajos y el procedimiento 
constructivo no tenga concordancia con la obra a ejecutar, 

22. Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, 
ya sea por sí mismo o formando parte de cualquier empresa o asociación. 

 
B. La convocante declarará desierta esta licitación de conformidad con los artículos 40 
primer párrafo de la Ley y 43 de su Reglamento. 

 
1. Cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos solicitados en 

estas bases o sus precios de insumos no fueren aceptables por la 
convocante. 

2. Cuando ninguna persona adquiera las bases de esta licitación 
3. Cuando no se reciba alguna propuesta en el acto de presentación y 

apertura de proposiciones.  
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C.  La convocante cancelará esta licitación de conformidad con el artículo 40 segundo 
párrafo de la Ley: 
 

1. Por caso fortuito o de fuerza mayor, 
2. Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen 

la extinción de la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse 
con el procedimiento de contratación se ocasione daño o perjuicio a la 
convocante 

 
En estos supuestos se emitirá una segunda convocatoria permitiendo la participación a 
todo interesado, incluso a quienes participaron en la licitación declarada desierta. 
 
D. Nulidad total: 

 
a. Cuando el O.I.C., en ejercicios de sus funciones, declare la nulidad de 

procedimiento de contratación por causas imputables a la convocante. 
 
24. Comunicación del fallo  
 
Se llevará a cabo en reunión pública que se celebrará en la fecha y hora señalados en 
el numeral 14 en la sala de juntas del piso 1 del edificio ubicado en Avenida  
Insurgentes Sur No. 881, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, en México, D.F. 
 
Con base en la evaluación cualitativa de las propuestas y al estudio comparativo 
económico, la convocante elaborará de acuerdo a lo señalado en el artículo 38 del 
Reglamento un dictamen que servirá de base para que el servidor público designado, 
determine el fallo de la licitación. 
 
Este dictamen se realizará con base únicamente en el resultado de la evaluación de las 
propuestas, debiéndose hacer constar; los criterios utilizados para la evaluación la 
reseña cronológica de los actos, las razones técnicas o económicas por las cuales se 
aceptan o desechan las propuestas, nombres de los licitantes cuyas propuestas fueron 
aceptadas por haber cumplido con los requerimientos exigidos, la relación de los 
licitantes cuyas propuestas se calificaron como solventes, ubicándolas de menor a 
mayor, de acuerdo con sus montos, la fecha y lugar de elaboración, y nombre, firma y 
cargo de los servidores públicos encargados de su elaboración y aprobación. 
 
La convocante en su caso, entregará a cada licitante cuya propuesta haya sido 
desechada, un escrito que explique las razones por las cuales su propuesta no resultó 
ganadora. 
 
A la junta pública mencionada en el párrafo anterior, podrán asistir libremente todos los 
licitantes, aún si su propuesta fue desechada. Se comenzará con la lectura del 
dictamen que sirvió de base para determinar el fallo y el licitante ganador. Se formulará 
el acta de fallo en la que se hará constar lo siguiente: nombre de el licitante ganador y 
el monto total de su propuesta, acompañando copia del dictamen; la forma, lugar y 
plazo para la presentación de las garantías; en su caso, el lugar y plazo para la entrega 
de los anticipos; el lugar y fecha estimada en que el licitante ganador deberá firmar el 
contrato, la fecha de inicio de los trabajos y el plazo de ejecución de los mismos. 
 
En sustitución de la junta pública, la convocante podrá optar por comunicar el fallo por 
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escrito a cada uno de los licitantes, dentro de los cinco días naturales siguientes a su 
emisión. 
 
Con fundamento en este dictamen, con la copia del acta de fallo y el modelo de 
contrato en su poder, el licitante ganador podrá tramitar las garantías. 
 
Cuando por circunstancias imprevisibles, la convocante se encuentre imposibilitada 
para dictar el fallo, en la fecha prevista en el acto de apertura de ofertas, la convocante 
podrá diferirlo de conformidad con el artículo 37 fracción IV de la Ley, fijando una nueva 
fecha para celebrar el acto de fallo. 
 
25. Formalización del contrato 
 
El licitante ganador, deberá formalizar el contrato respectivo dentro de los 30 (treinta) 
días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, en el domicilio de la 
convocante. No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de 
acuerdo con lo dispuesto, en los artículos 47 y 48 de la Ley. 
 
Previamente a la firma del contrato; el licitante ganador presentará para su cotejo, 
original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia 
legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, 
una vez llevado a cabo el cotejo, se devolverán al interesado los documentos originales 
o certificados, conservando la convocante copias simples. 
 
Así mismo dentro de los dos primeros días naturales posterior a la notificación del fallo 
el licitante deberá de presentar los siguientes documentos con el fin de dar seguimiento 
a la firma del contrato: 
 

• Copia del registro federal de contribuyentes, expedido por la SHCP del 
beneficiario de la cuenta de cheques 

• Copia de constancia de domicilio fiscal (recibo telefónico, agua o luz) 
• Copia de alta ante SHCP (R-1) 
• Copia de poder notarial del representante legal en caso de personas morales  
• Copia de identificación oficial en caso de persona física (credencial de elector, 

cédula profesional, cartilla del Servicio Militar Nacional) 
• Constancia de la institución financiera sobre la existencia de la cuenta de 

cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluye el número de cuenta con 
11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 
posiciones, que permita realizar trasferencias electrónicas de fondos, a través 
del sistema de pagos, dirigido a la Dirección General de Programación y 
Presupuesto del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 
La convocante verificará la acreditación de la existencia y personalidad jurídica de los 
licitantes por la información que los mismos proporcionen, y podrá comprobar por los 
medios que estime convenientes, la veracidad de la documentación presentada. 
 
Para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, el licitante al que 
se le hayan adjudicado la realización de la obra objeto de la presente licitación cuyo 
monto exceda de $110,000.00 (Ciento diez mil pesos 00/100 M.N.), sin incluir el IVA., 
deberá presentar escrito libre o en su caso el señalado en el anexo 1, en el que 
manifieste: lugar, fecha, nombre, denominación o razón social, clave del RFC, domicilio 
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fiscal, actividad preponderante, nombre y RFC del representante legal, así como el 
correo electrónico de este último, monto total del pedido o contrato, señalando que se 
trata de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, número de contrato, tipo 
de moneda en que esté suscrito y, manifestación bajo protesta de decir verdad que a la 
fecha de su escrito libre: 

 
A. Han cumplido con sus obligaciones en materia de inscripción y avisos al  RFC, a 

que se refieren el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. 
B. Se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales 

respecto de la presentación de la declaración anual del ISR por los dos últimos 
ejercicios fiscales por los que se encuentren obligados; así como de los pagos 
mensuales del IVA y retenciones de ISR de salarios de los 12 meses anteriores 
a la fecha de presentación del escrito libre a que se refiere esta fracción. Cuando 
los contribuyentes tengan menos de dos años de inscritos en el RFC, la 
manifestación a que se refiere este inciso, corresponderá al periodo transcurrido 
desde la inscripción y hasta la fecha que presenten el escrito, sin que en ningún 
caso los pagos mensuales excedan de los últimos 12 meses. 

C. Que no tienen créditos fiscales determinados firmes a su cargo por impuestos 
federales, distintos a ISAN e ISTUV, entendiéndose por impuestos federales, el 
ISR, IVA, IMPAC, impuestos generales de importación y de exportación 
(impuestos al comercio exterior), y todos los accesorios, como recargos, 
sanciones, gastos de ejecución y la indemnización por cheque devuelto, que 
deriven de los anteriores. 

D. En el caso que existan créditos fiscales determinados firmes manifestará que se 
comprometen a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos con 
los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación del 
servicios u obra pública que se pretendan contratar, en la fecha en que las 
citadas autoridades señalen, en este caso, se estará a lo establecido en la regla 
2.1.17 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2006, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006. 

E. Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a 
plazos o hubieren interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a 
su cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 14 del 
Código Fiscal de la Federación. 

F. En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no se ha incurrido 
en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV 
del Código Fiscal de la Federación. 

 
Lo anterior de conformidad con la regla 2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 
el 2006, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006. 
 
En caso de detectar el incumplimiento de obligaciones fiscales a que se refiere esta 
regla o de la existencia de adeudos fiscales firmes o del incumplimiento de garantizar 
debidamente el interés fiscal, la administración local de recaudación o la administración 
local de grandes contribuyentes, mediante oficio, lo notificará al contribuyente y éste 
contará con 15 días para manifestar ante dicha administración local lo que a su 
derecho convenga. Cuando la autoridad fiscal detecte que el contribuyente tiene 
adeudos fiscales firmes que no manifestó en el escrito a que se refiere esta regla o que 
no tiene debidamente garantizado el interés fiscal citado en el inciso D) anterior, en el 
oficio a que se refiere el presente párrafo le señalará la existencia de los mismos, a fin 
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de que en la aclaración que presente manifieste si celebrará o no convenio para pagar 
en parcialidades de conformidad con la resolución miscelánea fiscal para 2006. 
 
Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de 
inscripción en el R.F.C., ni los avisos al mencionado registro y los contribuyentes que 
no hubieran estado obligados a presentar, total o parcialmente. Las declaraciones a 
que se refiere estas bases, así como los residentes en el extranjero que no estén 
obligados a presentar declaraciones periódicas en México, asentarán estas 
manifestaciones en el escrito antes referido. 
 
En términos del artículo 47 segundo párrafo de la Ley, si el licitante ganador no firmare 
el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo señalado en el primer 
párrafo de este punto, la convocante, sin necesidad de un nuevo procedimiento 
adjudicará el contrato al licitante que hubiere presentado la siguiente proposición 
solvente que resulte económicamente más conveniente para el Tribunal, de 
conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el artículo 38 de la Ley, y 
así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que 
la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente e hubiere resultado 
ganadora. No sea superior al 10% (diez por ciento). 
 
El licitante al que se le adjudique la obra objeto de la presente licitación deberá 
manifestar bajo protesta de decir verdad , que tomará las medidas necesarias para 
asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o por los 
proveedores involucrados en la ejecución de los trabajos, para efectos del desarrollo, 
implementación y puesta en marcha del mismo contará con la autorización de la 
autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria 
que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado de 
conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento. 
 
Asimismo, deberá indicar además, que tanto él como sus correspondientes 
proveedores, se comprometen a dar aviso a la Secretaría de Gobernación, en un 
término de 15 días contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de 
cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las 
que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, 
obligándose a sufragar los gastos que origina la expulsión del extranjero de que se 
trate, cuando la Secretaria de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 61  de la Ley General de Población. 
 
Como lo señala el artículo 33 fracción XXI de la Ley, el licitante que sea declarado 
ganador de la presente licitación que no firme el contrato objeto de esta licitación, por 
causas imputables a él mismo, será sancionado como lo dispone el artículo 78 fracción 
I de la Ley. 
 
26. Garantías 
 
El licitante al que se le adjudique el contrato respectivo deberá garantizar: 
 
A. Aplicación del anticipo. 
 

Para garantizar la correcta inversión y/o aplicación del anticipo otorgado, el 
licitante al que se le asigne el contrato, deberá presentar fianza por el importe 
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total del anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, otorgada por una 
Institución afianzadora autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a favor de la Tesorería de la Federación, en la cual se deberá declarar 
que los recursos asignados se aplicarán debidamente, se efectuará la exacta 
amortización y en su caso la devolución total o parcial de los anticipos 
otorgados. 

 
La garantía indicada deberá ser presentada previamente a la entrega del anticipo, 
dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo y del 
modelo de contrato respectivo, con las cuales se podrá realizar el trámite de obtención 
de la garantía y cuya póliza deberá contener expresamente que: 
 
1. Se expide de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas y su Reglamento. 
 
2. Se otorga a favor de la Tesorería de la Federación, por la cantidad de $______ (con 
letra) correspondiente al 100% (cien por ciento), del monto total del anticipo, incluyendo 
el IVA. 
 
3. La fianza garantiza la debida aplicación del anticipo de acuerdo con todas y cada 
una de las obligaciones a cargo del contratista atendiendo a todas las estipulaciones 
contenidas en este contrajo y sus anexos. 
 
4. En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al contratista para el cumplimiento 
de sus obligaciones, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al 
monto o al plazo de ejecución del contrato. Este deberá exhibir la modificación 
correspondiente de la fianza. 
 
5. La vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su 
objetivo, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite 
su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las 
obligaciones previsto en el contrato y actos administrativos. 
 
6. Esta garantía estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales 
o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva, de forma tal 
que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato 
principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia. Asimismo, esta 
fianza permanecerá en vigor aún en los casos en que “El Tribunal” otorgue prórroga o 
esperas a “el contratista” para el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
7. La institución de fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de 
ejecución establecido en el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, 
para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará 
para el caso del cobro de intereses que prevé el artículo 95 bis del mismo 
ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza 
requerida. 
 
8. Para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por 
escrito del Tribunal. 
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9. La afianzadora se somete a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la ciudad 
de México, Distrito Federal, renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón 
de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 
 
B. Cumplimiento de contrato. 
 
El licitante ganador deberá presentar ante la convocante, dentro de los 15 (quince) días 
naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo e invariablemente antes de la 
firma del contrato, original de la póliza de la fianza, otorgada por una institución 
afianzadora autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a favor de la 
Tesorería de la Federación, por un monto igual al 10% (diez por ciento) del monto total 
del contrato (sin incluir el Impuesto al Valor Agregado), y la forma de redacción de la 
fianza que garantice el cumplimiento del contrato se hará de la siguiente forma: 
 
Que es a favor de la Tesorería de la Federación; para garantizar a “nombre de _______ 
Licitante ganador” el cumplimiento de todas las estipulaciones conferidas en el 
contrato, por el importe del 10% (diez por ciento) del monto total del mismo antes de 
IVA, y el cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo, derivados de la 
licitación pública nacional número _______________ por el monto de $ ___________ 
(número y letra). 
 
Con relación a la redacción de la garantía se deberán transcribir las siguientes 
cláusulas: 
 
“Esta garantía estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o 
juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva, de forma tal 
que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del pedido principal 
o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia asimismo esta fianza 
permanecerá en vigor aún en los casos en que el Tribunal otorgue prórrogas o esperas 
al prestador del servicio para el cumplimiento de sus obligaciones.” 
 
“La Institución de fianzas, acepta expresamente someterse al procedimiento de 
ejecución establecido en el articulo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en 
vigor, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al  que también se 
sujetará para el caso del cobro de intereses que prevé el artículo 95 bis del mismo 
ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe que la póliza de fianza 
requerida.” 
 
“La presente garantía de cumplimiento únicamente podrá ser liberada mediante escrito 
de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales del Tribunal.” 
 
La vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla su objetivo, de 
forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, 
lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones 
previsto en los pedidos y actos administrativos. 
 
C. Por defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad que incurra el 
contratista. 
 
Concluidos los trabajos, no obstante su recepción formal el contratista, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 66 de la Ley, quedará obligado a responder de los 
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defectos que resultaron en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra 
responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato 
respectivo y en la legislación aplicable. 
 
Los trabajos se garantizarán por un plazo de doce meses por el cumplimiento de las 
obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción 
de los trabajos, el contratista, a su elección deberá constituirá fianza por el equivalente 
al 10% del monto total ejercido; presentar carta de crédito irrevocable por el equivalente 
al 5% del mismo monto, o bien aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente 
al 5% del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 
 
27. Anticipo 
 
La convocante otorgará un anticipo conforme al artículo 50 de la Ley, por el 30% del 
monto total de la propuesta; el importe del anticipo se pondrá a disposición del 
contratista al día siguiente de la entrega de la garantía prevista en el artículo 48, 
fracción I, de la Ley, la cual deberá ser exhibida a más tardar el día hábil siguiente 
antes de las 12:00 horas, la forma de pago del anticipo será en una sola exhibición y en 
moneda nacional, previa entregada la garantía correspondiente y la factura para el 
cobro del anticipo en el domicilio de la convocante. 
 
El contratista se obliga a utilizar el importe del anticipo para realizar en el sitio de los 
trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas, así como los gastos de 
traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; la compra de 
materiales de construcción y la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos necesarios. 
 
El otorgamiento y amortización del anticipo se sujetará a los procedimientos 
establecidos por los artículos 50 la Ley y 113 del Reglamento. 
 

28. Forma y términos de pago 
 

Los pagos correspondientes a la ejecución de los trabajos, objeto de la presente 
licitación, se efectuarán con base en lo siguiente: 
 

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad 
no menor a 7 días naturales y las cantidades de trabajo presentadas en las 
estimaciones deberán corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas 
pactados en el contrato. 
 

Las estimaciones se pagarán exclusivamente por concepto de unidad de obra 
terminada, mismas que deberán ser autorizadas en primera instancia por la 
Supervisión Externa y en segunda y definitiva instancia por la Residencia de Obra de la 
convocante. 
 

Asimismo, no será aceptada ninguna estimación que no se encuentre debidamente 
integrada por los documentos señalados en el Anexo Técnico. 
 

El contratista deberá presentar cada estimación a la residencia de obra del Tribunal 
mediante escrito dirigido a la Dirección de Proyectos, Obra y Mantenimiento, señalando 
el número de estimación y periodo a que se refiere. Las cantidades y volúmenes de 
obra presentadas en las estimaciones, deberán ser por unidad de obra terminada por lo 
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que no se aceptarán trabajos incompletos, ni pagos parciales por suministro de 
materiales. 
 

Las estimaciones deberán ser entregadas dentro de los tres días naturales siguientes a 
la fecha de corte de conformidad con el anexo técnico, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, conteniendo como mínimo los 
soportes documentales que amparen la documentación correspondiente, debiendo 
cumplir con el formato del anexo 11. 
 

La residencia de obra del Tribunal para realizar la revisión y autorización de las 
estimaciones contará con un plazo no mayor de 15 días naturales siguientes a su 
presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no 
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolverán e incorporarán en la 
siguiente estimación. 
 

Una vez autorizadas por la residencia de obra del Tribunal se procederá a la 
tramitación del pago correspondiente en un plazo de 10 días naturales.  
 

29. Ajuste de costos y pago 
 

Debido a la naturaleza del trabajo y el tiempo de ejecución, no aplicará el 
procedimiento de ajuste de costos. 
 

30. Análisis, cálculo e integración de los precios unitarios. 
 

Se considerará como precio unitario, el importe de la remuneración o pago total que 
debe cubrirse al contratista por unidad de concepto terminado, ejecutado conforme al 
proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad requeridas por la 
convocante. 
 

Se deberán presentar análisis de los precios unitarios de todos los conceptos de 
trabajo. 
 

Los precios unitarios deberán analizarse, calcularse e integrarse tomando en cuenta los 
criterios que se señalan del artículo 154 al 189 del Reglamento. 
 

El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios para un trabajo determinado, 
deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de 
ejecución de los trabajos, con los programas de trabajo, de utilización de personal, 
maquinaria y equipo de construcción; debiendo considerar los costos vigentes de los 
materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la 
zona donde se llevaran a cabo los trabajos, sin considerar el Impuesto al Valor 
Agregado, todo de conformidad con las especificaciones generales y particulares de 
construcción y normas de calidad que determina la convocante. 
 

31. Penalizaciones 
 

La convocante tendrá la facultad de verificar que los trabajos objeto de la presente 
licitación, se estén realizando de conformidad con lo establecido en el contrato, sus 
anexos, la Ley, el Reglamento y el programa de obra aprobado, para lo cual ésta 
comparará semanalmente el avance de los trabajos ejecutados con los que debieron 
realizarse; la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. 
 

Se aplicarán penas convencionales del 1% (uno por ciento) por atraso en la ejecución 
de los trabajos, de suministro o de utilización de los insumos, así como en la fecha de 
terminación de los trabajos pactados en el contrato, sin perjuicio de que se opte por la 
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rescisión del contrato por causas imputables al contratista, determinadas únicamente 
en función de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido, en términos 
forma y porcentaje fijado en la cláusula décima cuarta del contrato, las que en ningún 
caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. 
 

En caso de atraso con respecto al programa pactado, se le hará una retención del 1% 
(uno por ciento) de la diferencia entre el importe programado y el ejecutado por el 
número de días transcurridos desde la fecha de atraso en el programa. 
 

32. Retenciones, impuestos y derechos. 
 

El licitante al que se le adjudique el contrato, acepta que le sea retenido en cada una 
de las estimaciones que se generen el cinco al millar por concepto de servicio de 
inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos y, en su caso, los 
convenios existentes o que lleguen a establecerse. 
 

Los impuestos y derechos que procedan relativos a las actividades encaminadas a la 
ejecución de la obra serán pagados por el contratista de igual forma aquellos gastos 
derivados, en su caso, de las patentes marcas y derechos de autor. 
 

El licitante ganador al que se le adjudique el contrato, asumirá la responsabilidad total 
para el caso de que, al ejecutar los trabajos pactados, haga uso indebido de patentes, 
marcas o viole registros de derecho de autor. 
 

33. Inconformidades. 
 

Las personas interesadas podrán presentar su inconformidad por escrito en el O.I.C., 
ubicado en Insurgentes Sur Número 881, piso 2, Colonia Nápoles, Delegación Benito 
Juárez, C.P. 03810, en México, D.F., por cualquier acto del procedimiento de 
contratación que contravenga las disposiciones de la Ley y su Reglamento. 
 

Transcurrido el plazo establecido precluye para los interesados el derecho a 
inconformarse, sin perjuicio de que el O.I.C. pueda actuar en cualquier tiempo en 
términos de la Ley. 
 
En la inconformidad que se presente, el licitante deberá manifestar, bajo protesta de 
decir verdad los hechos que le consten relativos al acto o actos que aduce son 
irregulares y acompañar la documentación que sustente su petición. La falta de 
protesta indicada, será causa de desechamiento de la inconformidad. 
 

La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones de la ley 
y las demás que resulten aplicables. 
 
Cuando una inconformidad se resuelva como no favorable al licitante por resultar 
notoriamente improcedente y se advierta que se hizo con el único propósito de retrasar 
y entorpecer la continuación del procedimiento de contratación; se le impondrá multa 
conforme lo establece el artículo 77 de la Ley. 
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MANIFESTACIÓN DE DOMICILIO 
Anexo L-1 

 
México, D.F. a _______________ de 2007. 

 
 
 
Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa 
Presente 
 
 
Me refiero a la Licitación Pública Nacional número _______________-, mediante la 
cual se convoca a participar en el proceso de contratación del contrato de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado, relativo a 
______________________________________________________________, con 
apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Al respecto manifiesto como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y 
documentos que deriven del presente procedimiento, y en su caso del contrato, el 
ubicado en _____________________, número ____, Colonia______________, 
Delegación _____________, en la ciudad de México, Distrito Federal. 
 

Atentamente 
 
 
 

________________________ 
Nombre o razón social 

Nombre y firma del representante 
 
 

Nota: Este documento deberá presentarse en papelería membretada del licitante.
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DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL 
ARTICULO 51 DE LA LEY. 

Anexo L-2 
 
 

México, D. F., a_______de____de_____. 
 
 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
PRESENTE. 
 
Me refiero a la Convocatoria de fecha: ____de____de_____, mediante la cual se 
convoca a participar en el proceso de contratación por Licitación Pública de carácter 
Nacional No._______, a base de precios unitarios y tiempo determinado , relativo a: 
______________________________________________________________________
____________________________________________________: con apego a la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 
 
Sobre el particular manifiesto a Usted bajo protesta de decir verdad, que la 
empresa:_________________, no se encuentra en los supuestos que señala el articulo 
51 y 78 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, no existiendo impedimento alguno para presentar propuestas o celebrar 
contratos para  Obra Pública.  
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

______________________________________________ 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE “EL LICITANTE” 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
 
 
 
 
 
 

(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPELERÍA MEM BRETADA DE LA EMPRESA) 
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DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPU ESTOS SEÑALADOS 
EN EL ARTÍCULO 33 FRACCIÓN XXIII DE LA LEY 

L-3 
__________de __________ de ______________  

 

Tribunal Federal de  
Justicia Fiscal y Administrativa 
Presente. 

Número de la Licitación 
 
 

________________, Representante Legal del licitante ____________________________, 
quien participa en el procedimiento de Licitación Pública Nacional No. _________________, 
manifiesto bajo protesta de decir verdad que por mi conducto, no participan en la presente 
licitación, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la 
Secretaria de la Función Publica, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, considerando, entre 
otros, los supuestos siguientes:  
 

a) Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se 
encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaria de la Función Publica, en los términos 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;  
 

b) Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital 
social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por 
resolución de la Secretaria de la Función Publica en los términos de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público o de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, y  
 

c) Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren 
inhabilitadas.  
 

Tengo conocimiento que la participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la 
infracción que hubiere motivado la inhabilitación, así como que la falsedad en la manifestación 
a que se refiere este escrito será sancionada en los términos de Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público o de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 

Atentamente 
 
 

___________________________ 
Nombre, cargo y firma 
del representante legal 

 
 
 
 

NOTA: Este escrito deberá ser presentado, preferent emente, en papel membretado 
del licitante. 

 
 
 
 
 
 
 



Licitación Pública Nacional 
02110001-026-07 

Página 36 de 133 

 
A n e x o  3.A 

 Persona Física 
 
 

Nombre de la persona física, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí 
asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con 
facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente Licitación Pública Nacional, a 
nombre y representación de (persona física) 
Nº de la Licitación Pública Nacional  
 
Registro Federal de Contribuyentes:                                            CURP 
 
Domicilio Fiscal: 
 

 

Calle y Número 
 

 

Colonia : 
 

Delegación o Municipio 
 

Código Postal: 
 

Entidad Federativa: 
 

Teléfonos: 
 

Fax: 
 

Correo Electrónico: 
 

 

  
Fecha de Alta ante la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público 

 

 
Descripción de la actividad empresarial  
  
Nombre del representante: 
 

 
(Lugar y Fecha) 

Protesto lo Necesario 
Nombre y Firma 

 
 
 
 
 

NOTA: Este escrito deberá ser presentado, preferent emente, en papel membretado 
del licitante. 
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A N E X O  3.B 
 Persona Moral 

 
 

Nombre del representante, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí 
asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con 
facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente Licitación Pública Nacional, a 
nombre y representación de (persona moral) 
 
Nº de la Licitación Pública Nacional  
Registro Federal de Contribuyentes: 
 
Domicilio Fiscal: 
 

 

Calle y Número 
 

 

Colonia : Delegación o Municipio 
Código  Postal: Entidad Federativa: 
Teléfonos: Fax: 
Correo Electrónico:  
Nº de la Escritura o Instrumento Jurídico en la que 
consta su Acta Constitutiva 
 
Número de Inscripción en el Registro Público de  
Comercio 

Fecha: 
 
 
Fecha: 

Nombre, Número y Lugar del Notario o Fedatario 
Público Ante el cual se dio Fe de la misma: 

 

Relación de Accionistas:                    
Apellido Paterno:                                  Apellido Materno:                              Nombres: 
 
Descripción del Objeto Social:  
Reformas al Acta Constitutiva Inscrita en el 
Registro Público de Comercio 

 

Nombre del Apoderado o Representante: 
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: 
Escritura Pública Número:                                      Fecha: 
Nombre Número y Lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: 

 
 

(Lugar y Fecha) 
Protesto lo Necesario 

Nombre y Firma 
 
 
 
 

NOTA: Este escrito deberá ser presentado, preferent emente, en papel membretado 
del licitante. 
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LICITACIÓN Nº 

 
HOJA 

 
INICIO: 

 
FECHA 

 
 
 
 
 

 
OBRA: 
 
UBICACIÓN:  

TERMINACIÓN: 

 

 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

DOCUMENTO T-4 
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO  

DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES  
 

México, D. F., a_______de____de_____. 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
PRESENTE. 
 
Me refiero a la Convocatoria de fecha: ____de____de_____, mediante la cual se 
convoca a participar en el proceso de contratación por Licitación Pública de carácter 
Nacional No._______, a base de precios unitarios y tiempo determinado, relativo a: 
______________________________________________________________________
_____________________________: con apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 
 
Sobre el particular manifiesto a Usted, por mi propio derecho o como representante 
legal (en su caso) de________________________________, haber visitado y 
examinado, y conocer  el  lugar de la Obra y sus condiciones ambientales, ajustándome 
a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las bases de la licitación, sus 
anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de 
contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas 
de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de 
construcción que la dependencia ha proporcionado, tomándose en consideración las 
características y condiciones se la zona en que pueda afectar su desarrollo, tanto en su 
ejecución como en costos de materiales, mano de obra y equipo, por lo que su omisión 
no podrá ser motivo para solicitar aducir costos adicionales o modificaciones al 
contrato. 
 
Así mismo, he considerado en mi propuesta todas las modificaciones que en su caso, 
se efectuaron a las bases de esta licitación. 

 
ATENTAMENTE 

______________________________________________ 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE “EL LICITANTE” 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
 

SE DEBERÁ ANEXAR COPIA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES FIRMADA 
 

(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPELERÍA MEM BRETADA DE LA EMPRESA) 
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LICITACIÓN Nº HOJA 

 
INICIO: 

 
FECHA 

 
 
OBRA: 
 
UBICACIÓN: 

 
TERMINACIÓN: 

 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

DOCUMENTO T-5 
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD. 

 
México, D. F., a_______de____de_____. 

 
 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
PRESENTE. 
 
Me refiero a la Convocatoria de fecha: ____de____de_____, mediante la cual se 
convoca a participar en el proceso de contratación por Licitación Pública de carácter 
Nacional No._______, a base de precios unitarios y tiempo determinado,  relativo a: 
______________________________________________________________________
_____________________________: con apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 
 
Sobre el particular y como representante legal del licitante______________me permito 
manifestar a usted nuestro compromiso profesional y personal, que por si mismos o a 
través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los 
servidores públicos se la dependencia o entidad convocante, induzca o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y 
cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones mas ventajosas, con relación a los 
demás participantes. 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

______________________________________________ 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE “EL LICITANTE” 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
 
 
 
 
 

(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPELERÍA MEM BRETADA DE LA EMPRESA) 
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LICITACIÓN Nº 

 
HOJA 

 
INICIO: 

 
FECHA 

 
 
 
 
 

 
OBRA: 
 
UBICACIÓN:  

TERMINACIÓN: 

 

 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

                                                                  DOCUMENTO T-6 
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL PROYECTO 

EJECUTIVO. 
 

México, D. F., a_______de____de_____. 
 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
PRESENTE. 
 
Me refiero a la Convocatoria de fecha: ____de____de_____, mediante la cual se 
convoca a participar en el proceso de contratación por Licitación Pública de carácter 
Nacional No._______, a base de precios unitarios y tiempo determinado, relativo a: 
______________________________________________________________________
_____________________________: con apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 
 
Sobre particular y como representante legal del 
licitante___________________manifiesto a usted , que esta empresa conoce el 
proyecto Arquitectónico y de Ingenierías, las normas de calidad de los materiales y las 
especificaciones generales anexas al presente y particulares de construcción, los 
procedimientos constructivos, así como todas las disposiciones aplicables en la materia 
y en particular sobre los trabajos a desarrollar objeto del presente procedimiento pro 
que no tenemos ningún inconveniente legal, técnico, económico, financiero y 
administrativo, para presentar debidamente requisitaza nuestra proposición. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 

______________________________________________ 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE “EL LICITANTE” 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
 
 
 
 
 
 

(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPELERÍA MEM BRETADA DE LA EMPRESA) 
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LICITACIÓN Nº 

 
HOJA 

 
INICIO: 

 
FECHA 

 
 
 
 
 

 
OBRA: 
 
UBICACIÓN:  

TERMINACIÓN: 

 

 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

DOCUMENTO T-7 
MANIFESTACIÓN ESCRITA QUE NO SUBCONTRATARÁ 

México, D. F., a_______de____de_____. 
 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
PRESENTE. 
 
Me refiero a la Convocatoria de fecha: ____de____de_____, mediante la cual se 
convoca a participar en el proceso de contratación por Licitación Pública de carácter 
Nacional No._______, a base de precios unitarios y tiempo determinado , relativo a: 
______________________________________________________________________
_____________________________: con apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 
 
Sobre el particular y como representante legal del licitante_____________________, 
manifiesto a usted, que esta empresa conoce y acepta la condición de no subcontratar 
parte alguna de la obra motivo de esta licitación. 
 
No obstante lo anterior, de conformidad con la convocante, estaré a lo dispuesto en el 
artículo 47 penúltimo párrafo de la Ley. 
 
El presente anexo es parte integrante de la documentación de esta licitación y se 
formula entre las partes, para establecer que las(s) obra(s) motivo de esta licitación, se 
llevaran conforme a las normas y especificaciones de la convocante que resulte 
aplicable para la debida ejecución de la(s) misma(s). 
 
Se firma el presente anexo, como constancia de conocimiento y aceptación. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
_________________________________________ 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE “EL LICITANTE” 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
 
 
 

(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPELERÍA MEM BRETADA DE LA EMPRESA) 
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LICITACIÓN Nº 

 
HOJA 

 
INICIO: 

 
FECHA 

 
 
 
 
 

 
OBRA: 
 
UBICACIÓN:  

TERMINACIÓN: 

 

 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

DOCUMENTO T-8 
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DEL 

CONTRATO 
 

México, D. F., a_______de____de_____. 
 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
PRESENTE. 
 
Me refiero a la Convocatoria de fecha: ____de____de_____, mediante la cual se 
convoca a participar en el proceso de contratación por Licitación Pública de carácter 
Nacional No._______, a base de precios unitarios y tiempo determinado , relativo a: 
______________________________________________________________________
_____________________________: con apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 
 
Sobre el particular, por mi propio derecho o como representante legal (en su caso) de 
__________________________________________________, manifiesto conocer 
plenamente el modelo de contrato, así como nuestra conformidad de ajustarnos a sus 
términos, y que regirá en lo conducente, respecto al proceso indicado y demás actos 
que de el deriven, por lo que no procederá posteriormente por parte de nuestra 
empresa ningún acto que se contraponga a los estipulado en los citados documentos. 
 
Se firma el presente anexo, como constancia de conocimiento y aceptación. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
_________________________________________ 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE “EL LICITANTE” 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
 
 
 

(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPELERÍA MEM BRETADA DE LA EMPRESA) 
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LICITACIÓN Nº 

 
HOJA 

 
INICIO: 

 
FECHA 

 
 
 
 
 

 
OBRA: 
 
UBICACIÓN:  

TERMINACIÓN: 

 

 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

DOCUMENTO T-9 
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERAD O 

EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA LOS MATERIALES 
 

México, D. F., a_______de____de_____. 
 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
PRESENTE. 
 
Me refiero a la Convocatoria de fecha: ____de____de_____, mediante la cual se 
convoca a participar en el proceso de contratación por Licitación Pública de carácter 
Nacional No._______, a base de precios unitarios y tiempo determinado , relativo a: 
______________________________________________________________________
_____________________________: con apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 
 
Sobre el particular y como representante legal de la 
compañía_____________________, manifiesto a usted, conocer y haber considerado 
en la integración de mi propuesta, todos los materiales y equipos de instalación 
permanente, en virtud que la convocante me dio a conocer que no proporcionará 
material. 
 
Se firma el presente anexo, como constancia de conocimiento y aceptación. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
_________________________________________ 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE “EL LICITANTE” 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
 
 
 

(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPELERÍA MEM BRETADA DE LA EMPRESA) 
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LICITACIÓN Nº 

 
HOJA 

 
INICIO: 

 
FECHA 

 
 
 
 
 

 
OBRA: 
 
UBICACIÓN:  

TERMINACIÓN: 

 

 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

DOCUMENTO T-10 
CARTA COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD. 

 
México, D. F., a_______de____de_____. 

 
Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa 
Presente. 
 
Me refiero a la Convocatoria de fecha: ____de____de_____, mediante la cual se convoca a 
participar en el proceso de contratación por Licitación Pública de carácter Nacional 
No._______, a base de precios unitarios y tiempo determinado , relativo a: 
____________________________________________________________________________
_______________________: con apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas y su Reglamento. 
 
Sobre el particular y como representante legal del licitante_____________________, me 
permito manifestar a usted nuestro compromiso profesional y personal, de no divulgar la 
información proporcionada para la ejecución de la obra, así como los datos y resultados 
obtenidos de los trabajos objeto de esta licitación, ya sea a través de publicaciones, 
conferencias, informaciones o de cualquier otra forma o medio, sin la autorización expresa y 
por escrito de “La Convocante”, pues dichos datos y resultados son propiedad de esta ultima. 
Con excepción de que se trate de algún, empleado, proveedor o afiliada que para fines 
estrictamente relacionados con nuestra participación o análisis necesite conocerlos, en este 
caso nos obligamos a que las personas jurídicas mencionadas no divulguen la información que 
se les proporcione. Para tales efectos y de resultar ganadores, nos comprometemos a entregar 
la relación de empresas y personas a las cuales se les proporcionara información. 
 
Esta carta de no divulgación de información estará vigente por tiempo indefinido, aun después 
de vencido el contrato y de entregados  y recibidos los trabajos, aún en caso de que no se nos 
llegará a adjudicar el contrato. 
 
La Convocante podrá ejercer las acciones penales que se deriven de la violación del contenido 
de esta carta, en cualquier tiempo, sin perjuicio de las sanciones administrativas o civiles a que 
haya lugar. 
 

ATENTAMENTE 
 

_________________________________________ 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE “EL LICITANTE” 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
 

 
(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPELERÍA MEM BRETADA DE LA EMPRESA) 
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LICITACIÓN Nº 

 
HOJA 

 
INICIO: 

 
FECHA 

 
 
 
 
 

 
OBRA: 
 
UBICACIÓN:  

TERMINACIÓN: 

 

 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

 T-17 
RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR 

 

EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LA CARÁTULA Y/O CONTRATO DE LA TODOS LOS 

RELACIONADOS CON EL OBJETO DE ESTE SERVICIO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

CLIENTE OBRA IMPORTE 
CONTRATADO 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

EJERCIDO 

     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

 
 
 

 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
LEGAL 
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LICITACIÓN Nº 

 
HOJA 

 
INICIO: 

 
FECHA 

 
 
 
 
 

 
OBRA: 
 
UBICACIÓN:  

TERMINACIÓN: 

 

 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

DOCUMENTO T-17 
 
 
 
 
Tribunal Federal de  
Justicia Fiscal y Administrativa 
Presente. 

 
_________________, Representante Legal de licitante ____________________________, 
quien participa en el procedimiento de Licitación Publica Nacional No. __________________, 
manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que es persona con discapacidad, o cuenta con 
trabajadores con discapacidad, señalando nombre y puesto, anexando la última liquidación 
bimestral y las altas al Régimen Obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, en una 
proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su plantilla, cuya antigüedad 
no sea inferior a seis meses.  

 
 
 
 

Atentamente 
 

 
___________________________ 

Nombre, cargo y firma 
del representante legal 

 
 
 
 
NOTA: Este escrito deberá ser presentado, preferentemente, en papel membretado del licitante 
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DOCUMENTO E-1 

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN 
 

México, D. F., a_______de____de_____. 
 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
PRESENTE. 
 
Me refiero a la Convocatoria de fecha: ____de____de_____, mediante la cual se convoca a 
participar en el proceso de contratación por Licitación Pública de carácter Nacional 
No._______, a base de precios unitarios y tiempo determinado , relativo a: 
____________________________________________________________________________
_______________________: con apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas y su Reglamento. 
 

PROPONGO 
Realizar los trabajos motivo de esta licitación de acuerdo con el proyecto y las especificaciones 
que me fueron proporcionadas y a los precios unitarios señalados en el catalogo de conceptos 
de obra; por lo que la proposición la hago por un monto de $_________(_________) sin I.V.A. 
y, 
 

DECLARO: 
1. Que oportunamente se recogieron las bases relativas a la Licitación Pública de que se 

trata, y tomando nota de los datos a que se sujetara y conforme a los cuales  se llevara 
a cabo la obra. Se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en el citado pliego, y 
para tal efecto se devuelven debidamente firmados por el suscrito, en______ fojas, que 
se incluyen en todos los formatos requeridos. 

 
2. Bajo protesta de decir verdad que nuestra empresa no se encuentra en alguno de los 

supuestos de los artículos 51 de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, ni en de los supuestos del articulo 8 de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 
3. Que los precios unitarios señalados en el catalogo de conceptos son fijos y en moneda 

nacional e incluyen materiales, mano de obra, equipo, transportes, organización, 
dirección técnica, vigilancia, administración, prestaciones sociales a mi personal, pago 
de los impuestos que procedan, todos los demás gastos que los trabajos originen, la 
utilidad razonable y conservación de la obra hasta la recepción satisfactoria por parte de 
la convocante.  

 
4. Que ha estudiado todos y cada uno de los precios unitarios que propongo, así como el 

programa de construcción, tomando en consideración todas las circunstancias normales 
previsibles tales como accesibilidad de la obra, disponibilidad de materiales y mano de 

 
LICITACIÓN Nº 

 
HOJA 

 
INICIO: 

 
FECHA 

 
 
 
 
 

 
OBRA: 
 
UBICACIÓN:  

TERMINACIÓN: 

 

 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 



Licitación Pública Nacional 
02110001-026-07 

Página 48 de 133 

obra y demás factores que pueden influir sobre ellos, por lo tanto, me comprometo a 
sostenerlos sin reclamar prorroga al plazo de ejecución, no compensaciones adicionales 
por tales conceptos, salvo por causas de fuerza mayor en los términos del contrato. 
 
Dichos precios unitarios además, incluyen todos los cargos de indirectos, financiamiento 
utilidad cargos adicionales que las obras originan para su realización. 

 
5. Que he examinado con detenimiento el sitio de las obras o trabajos y conocido 

completamente el proyecto, las normas y las especificaciones. 
 
6. Que he leído detalladamente el modelo de contrato de obra pública a base de precios 

unitarios y tiempo determinado que nos fue proporcionado, cuyo texto se ha tomado en 
consideración al firmar el programa de ejecución de la obra o trabajos, el plazo total 
para su terminación y los precios unitarios que propongo. 

 
7. Que de resultar favorecido con el fallo de esta licitación, me comprometo a formalizar y 

rimar el contrato respectivo, dentro del os treinta días naturales siguientes a la 
notificación de fallo. 

 
8. Que de resultar favorecido con el fallo de esta licitación, estoy de acuerdo con lo que 

establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 
Reglamento, por lo que no habrá revisión de ajustes de costos. Por lo tanto, me 
comprometo a no solicitarlo. 

 
Asimismo, manifiesto que como licitante conozco la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, las Normas de Construcción y las Especificaciones Generales y 
Particulares del D. F., los proyectos arquitectónicos y de ingeniería proporcionados y que se 
acepta que tales documentos rijan en lo conducente, respecto a los trabajos y demás actos que 
se deriven del mismo. 
 
Además, comunico a usted que mi representante técnico en la obra será el 
C._____________con cedula Nº_______________ expedida por la Dirección General de 
Profesionales de la Secretaria de Educación Pública y quien conoce las Normas de 
Construcción del G. D. F.., el proyecto y las especificaciones complementarias y que tienen 
suficiente experiencia en obras de la índole de la que se llevará a cabo. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 

_________________________________________ 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE “EL LICITANTE” 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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Anexo 1 
 

CARTA DEL 32-D 
 
 

__________de __________ de ______________  
 
Tribunal Federal de  
Justicia Fiscal y Administrativa 
P r e s e n t e 
 

_(Nombre de quien comparece)__, (por mi propio derecho o en representación, apoderado legal, 
administrador o el cargo con el que comparece) de la empresa __(Denominación o Razón Social)__, con 
domicilio fiscal ________________, que tiene como actividad preponderante __(objeto de la sociedad) _, 
con la clave de RFC_______, y quien a su vez tiene la facultad para celebrar el contrato No. 
_________con un monto de $____ (IVA incluido), en moneda nacional pesos, relativo a _(objeto del 
contrato: obra pública a precios unitarios y tiempo determinado)__, celebrado con el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, con fecha _______________. 

 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que al día de la fecha (mi representada): 

 
a) Que he cumplido con las obligaciones en materia de RFC, a que se refieren el Código Fiscal de la 

Federación y su Reglamento. 
 
b) Que nos encontramos al corriente en el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales respecto de 

la presentación de la declaración anual del ISR por los dos últimos ejercicios fiscales por los cuales 
nos encontramos obligados; así como de los pagos mensuales del IVA y retenciones de ISR de  los 
últimos 12 meses anteriores al penúltimo mes a aquel en que se presente el escrito. 

 
Cuando “El Contratista” tenga menos de dos años  de inscritos en el RFC, la manifestación a que 
se refiere este inciso, corresponderá al periodo transcurrido desde la inscripción y hasta la fecha que 
presenten el escrito, sin que en ningún caso los pagos mensuales excedan de los últimos 12 meses. 

 
c) Que no tenemos adeudos fiscales firmes a nuestro cargo por impuestos federales, distintos a ISAN e 

ISTUV, (o bien, en el caso que existan adeudos fiscales firmes, se compromete a celebrar convenio 
con las autoridades fiscales para pagarlos con los recursos que se obtengan por la enajenación, 
arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretendan contratar, en la fecha en que 
las citadas autoridades señalen). 

 
Que en el caso de contar con autorización para pagar a plazos o hubiera interpuesto algún medio de 
defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 
141 del Código. 
En caso de contar con autorización para el pago a plazo, manifestará que a la fecha de presentación del 
escrito no ha incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66, fracción III del 
Código Fiscal de la Federación. 

 
Nota. Este escrito deberá ser presentado, en papel membretado de “El Contratista”. 

__________________ 
Nombre, RFC, y correo electrónico de la persona física 

o Representante Legal 
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Modelo de Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado 
 

Contrato de obra pública por unidad de obra terminada para la ejecución de la primera etapa para 
la edificación de la nueva sede de las Salas Regionales de Oriente, en la Ciudad Judicial de 
Puebla, Puebla, que celebran por una parte el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
representado por el Licenciado Federico Javier Espinosa Rendón  en su carácter de Oficial 
Mayor,  en lo sucesivo denominado "El Tribunal",  y por la otra la empresa -----, a quien en lo 
sucesivo se le denominará “El Contratista” , representado en este acto por el ---, en su carácter 
de ----, de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes: 

DD EE CC LL AA RR AA CC II OO NN EE SS   
 
1. “El Tribunal”  declara que: 
 

A) Es un Tribunal Administrativo conforme a su Ley Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de 
diciembre de 1995, y reformada por última vez el 26 de enero de 2006, vigente a la 
firma del presente contrato. 

 
B) Su  representante el Licenciado Federico Javier Espinosa Rendón, cuenta con las 

facultades legales suficientes para celebrar el presente instrumento, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 38 de la citada Ley Orgánica y el  artículo 48, fracción V del 
Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 
C) Tiene establecido su domicilio en  Avenida Insurgentes Sur número 881, Colonia 

Nápoles, Delegación Benito Juárez, C. P. 03810, México, D. F., mismo que se señala 
para todos los efectos legales de este contrato. 

 
D) La adjudicación del presente contrato se realizó en los términos de los artículos 27 

fracción I  de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
E) Para cubrir las erogaciones derivadas del presente contrato, cuenta con la 

disponibilidad de recursos en la partida presupuestal 6102, debidamente autorizada por 
la Dirección General de Programación y Presupuesto. 

 
2. “El Contratista”  declara que: 
 

A) Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas tal como lo 
acredita con el testimonio de la Escritura Pública No.---, pasada ante la fe del Notario 
Público No. -- del ---, Licenciado ----, de fecha --de --- de ---, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio bajo el folio mercantil No.--- de fecha -- de -- de -
--. 

 
B) Su representante legal, acredita su personalidad mediante el testimonio de la Escritura 

Pública No.---, pasada ante la fe del Notario Público No.-- del ---, Licenciado ---, de 
fecha -- de -- de --, representación que, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no 
le ha sido revocada, modificada ni limitada en forma alguna. 

 
C) Su objeto social es ---. 

 
D) Conoce plenamente el sitio en donde se llevarán a cabo los trabajos objeto de este 

contrato, en virtud de que fueron debidamente inspeccionados, conociendo en 
consecuencia el alcance de los mismos, así como los factores que intervienen en su 
ejecución. 
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E) Tiene establecido su domicilio en la calle --No. --, Colonia --, Delegación ---, Código 
Postal ---, ---, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 

 
F) Tiene el Registro Federal de Contribuyentes ---. 

 
G) Asimismo, bajo protesta de decir verdad manifiesta de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, que se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales 

 
Expuesto lo anterior, las partes se obligan de conformidad con las siguientes: 

CC LL ÁÁ UU SS UU LL AA SS   
 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:  “El Tribunal”  contrata a “El Contratista” para la 
ejecución de la primera etapa para la edificación de la nueva sede de las Salas Regionales de 
Oriente, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en la Ciudad Judicial de Puebla, 
Puebla; ubicada en Reserva territorial Atlixcayotl-Quetzalcoatl, clave UDU:SA-36, lote 11, en el 
Municipio de Puebla, Puebla; en lo sucesivo “La Obra” , y “El Contratista ” se obliga a 
ejecutarla hasta su total terminación, conforme al Anexo 1 que forma parte de este instrumento 
jurídico. 

 
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente contrato es de $--- (---- 
pesos --/100 M. N.),  más el 15% de IVA $--- (--- pesos --/100 M. N.) , menos la retención del 
cinco al millar a que se refiere el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, por la cantidad de 
$___.  ( ---pesos --/100 M.N.),  dando un total de $--- (--- pesos --/100 M. N.)  
 
El precio total del presente contrato no podrá rebasar el monto señalado en el párrafo que 
antecede, por lo que todo costo adicional, deberá contar previamente con la autorización y 
disponibilidad presupuestal correspondiente, a través del convenio modificatorio que en su 
caso se suscriba entre las partes, con fundamento en los artículos 59 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 69 de su Reglamento; en el supuesto 
contrario, “El Tribunal” no adquirirá responsabilidad alguna y toda erogación será a cargo y 
cuenta del “El Contratista”. 
 
TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO: “El Contratista”, se obliga a ejecutar “La Obra”  
en un plazo de 80 días naturales, con fecha de inicio el 10 de octubre de 2007 y conclusión el 
día 31 de diciembre de 2007, de conformidad con el presente contrato, sus anexos y programa 
de obra correspondiente, que se integran firmados por las partes al presente instrumento 
jurídico. 

 
CUARTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO: El pago se efectuará en moneda nacional, a través 
de la Tesorería de la Federación en la cuenta interbancaria a 18 dígitos de “El Contratista”,  
de acuerdo a los lineamientos del SIAFF, publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 
30 de abril de 2002. 
 
Deberá presentar su factura en la Dirección de Proyectos, Obra y Mantenimiento, de “El 
Tribunal”   para su aprobación con firma y sello, correspondiente al anticipo del 30% dentro de 
los 2 días hábiles siguientes a la presentación de la fianza de anticipo. 
 
En resto del monto será pagado conforme las estimaciones, que presente en la Dirección de 
Proyectos, Obra y Mantenimiento para su aprobación, de haber recibido satisfactoriamente la 
obra, “El Tribunal”  se obliga a pagar el importe de las facturas debidamente requisitadas, 
dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la presentación de las mismas. 
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QUINTA.- PAGOS EN EXCESO:  Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el 
contratista, éste deberá reintegrar las cantidades indebidamente pagadas, más los intereses 
correspondientes, conforme lo establece el artículo 55 de la Ley. 
 
El término para la devolución de cantidades pagadas en exceso será de diez días posteriores a 
la determinación de la cantidad y mediante cheque certificado o de caja a favor de la Tesorería 
de la Federación. 
 
No serán considerados pagos en exceso cuando las diferencias que resultan a cargo de “El 
Contratista”, sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no 
se hubiera identificado con anterioridad. 
 
SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS AD MINISTRATIVOS: “El 
Tribunal” se obliga a poner a disposición de “El Contratista” el inmueble en que deba 
llevarse a cabo “La Obra”  materia de este contrato; así como la documentación administrativa 
con que cuente y que sea necesaria para la realización de la misma; el incumplimiento por 
parte de “El Tribunal” en la entrega de el inmueble prorrogará en igual plazo la fecha pactada 
en este contrato. 
 
Asimismo, “El Contratista”  se obliga a realizar los trámites necesarios para obtener los 
permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para la realización de “La Obra”, 
los gastos que se generen al respecto se encuentran incluidos en el monto total del presente 
contrato. 
 
SÉPTIMA.- ANTICIPO: Se otorgará un anticipo por el 30% , siendo por un importe de $--- (---- 
pesos --/100 M. N.), más un 15% de I.V.A. $--- (--- pesos --/100 M. N.), dando un total de $--- 
(--- pesos --/100 M. N.), atendiendo a las características, complejidad y magnitud del servicio, 
mismo que deberá quedr amortizado conforme lo estable el artículo 
 
Lo cantidad restante de $--- (--- pesos --/100 M. N.), más un 15% de I.V.A. $-- (-- pesos --/100 
M. N.), dando un total de $--- (--- pesos --/100 M. N.), se pagará conforme estimaciones y 
entrega, previa autorización de la supervisión externa y de la Dirección Proyectos, Obras y 
Mantenimiento de “El Tribunal”, conforme lo establece la cláusula que antecede. 
 
OCTAVA.- DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIV OS: “El Tribunal” se 
obliga a poner a disposición de “El Contratista”, la documentación administrativa y planos 
arquitectónicos con que cuente y que sea necesaria para la realización de los trabajos. 
 
NOVENA.- GARANTÍAS: “El Contratista” se obliga a constituir y presentar a “El Tribunal”, la 
garantía por el importe total del anticipo, siendo por un importe de $--- (--- pesos --/100 M.N.)  
I.V.A. incluido, al día hábil siguiente a la notificación del fallo, antes de las 12:00 horas. 
 
La garantía de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir 
el I.V.A., dentro de los diez días siguientes a la firma del presente contrato, siendo por un 
importe de $---(--- pesos --/100M.N.),  las fianzas deberán ser expedidas por una institución 
afianzadora a favor de la Tesorería de la Federación, para garantizar su debido cumplimiento, 
de acuerdo a lo previsto en los artículos 48 y 49 de Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, siendo por el importe de $--- (--- pesos --/100 M. N.) 
 
Las fianzas en cuestión deberán contener expresamente que la institución que la otorgue, se 
somete al procedimiento de ejecución establecido en los artículos 95, 95 Bis y 98 de la Ley 
Federal de Instituciones de Fianzas en vigor. 
 
La póliza de fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que 
la otorga: 
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1. Que se otorga atendiendo a las estipulaciones establecidas en el presente contrato. 
 

2. Que garantiza la adecuación de oficinas para la Junta de Gobierno y Administración y el 
área del Servicio Médico en el piso 12 del inmueble de  Av. Insurgentes Sur No. 881, 
Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal, para el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y por anticipo, conforme a lo establecido enel 
Anexo 1 de este contrato, que forman parte del mismo. 

 
3. Asimismo, deberá indicarse en la fianza: “Esta garantía estará vigente durante la 

sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se 
pronuncie resolución definitiva, de forma tal que su vigencia no podrá  acortarse en 
razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o 
cualquier otra circunstancia. Asimismo esta fianza permanecerá en vigor aún en los 
casos en que “El Tribunal”  otorgue prórrogas o esperas a “El Contratista”  para el 
cumplimiento de sus obligaciones”. 

 
4. También se hará mención de lo siguiente: “La institución de fianzas acepta 

expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el artículo 95 de 
la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, 
procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de intereses que prevé 
el artículo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de 
la póliza de fianza requerida”. 

 
5. Se indicará el importe total garantizado con número y letra. 

 
6. Se indicará el número de contrato, así como las especificaciones de las obligaciones a 

garantizar. 
 
7. Señalará la razón social de “El Contratista”.  

 
8. La condición de la vigencia deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su 

objetivo, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su 
vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las 
obligaciones previstas en los contratos y actos administrativos. 

 
Para liberar la fianza será requisito indispensable la solicitud expresa y por escrito de “El 
Contratista” , así como la validación por parte de la Dirección de Proyectos, Obra y 
Mantenimiento. 
 
DÉCIMA.- GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL.-  “El Contratista”  deberá contar con 
un seguro de responsabilidad civil, en la fecha de formalización del presente contrato, la póliza 
de seguro de responsabilidad civil general, tiene que garantizar los daños que puedan 
causarse  a “El Tribunal”  y a terceros por una suma asegurada por $1´000,000.00 (Un millón 
de pesos 00/100 M.N.), ser expedido por una compañía aseguradora establecida en el territorio 
nacional, y tener vigencia mínima al día de la terminación de los trabajos, la cual deberá exhibir 
dentro de los quince días posteriores a la firma del presente contrato. 
 
 DÉCIMA PRIMERA.- GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:  “El Contratista” se obliga conforme 
al artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a entregar 
la garantía de vicios ocultos una vez concluida “La Obra” , no obstante su recepción formal, “El 
Contratista” queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los 
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos 
señalados en el presente contrato. 
 
Para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, en el acto de 
recepción física de los trabajos, “El Contratista”  exhibirá esta garantía. 
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“El Contratista” queda obligado a garantizar, durante un plazo de 12 (doce) meses contados a 
partir de la fecha de la recepción de “La Obra” , en cumplimiento de las obligaciones a que se 
refiere el primer párrafo de este punto, previamente a la recepción de “La Obra” , mediante 
fianza por el 10% (diez por ciento), del monto total ejercido de la obra. 

  
DÉCIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”:  “El Contratista”  se 
obliga a designar anticipadamente a la iniciación de “La Obra” , en el sitio de realización, un 
representante permanente que fungirá como superintendente de construcción, el cual deberá 
tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de 
este contrato, y así mismo conocer con amplitud el proyecto, normas de calidad y 
especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y suministros, 
incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de 
construcción y normas de calidad, bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que se 
generen con motivo de la ejecución de los trabajos de “La Obra” , “El Tribunal”  se reserva el 
derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. 
 
Igualmente, “El Contratista” se obliga a tener a disposición de “El Tribunal” en el lugar de 
“La Obra”  y bajo la responsabilidad de su representante, los proyectos, planos, 
especificaciones y bitácora, para que “El Tribunal” pueda verificar el avance físico, la calidad, 
especificaciones y calendarización de “La Obra”  contratada. 
 
“El Contratista”  será el único responsable de la ejecución de los trabajos de “La Obra”  y 
deberá someterse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en 
materia de construcción, seguridad que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como 
a las instrucciones que al efecto le señale “El Tribunal” . Las responsabilidades y los daños y 
perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo de “El Contratista” . 
 
DÉCIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES: En relación al personal que “El 
Contratista” utilice en la ejecución de “La Obra”  materia del contrato, éste será el único 
responsable de las relaciones laborales, de seguridad social y demás ordenamientos y 
disposiciones legales en materia de trabajo, por lo que exime a “El Tribunal” de cualquier 
reclamación y/o acción legal que pudiera suscitarse al respecto, ya que ésta última bajo ningún 
supuesto podrá ser considerado como patrón sustituto o solidario. 
 
DÉCIMA CUARTA.- CESIÓN DE DERECHOS: “El Contratista ” se obliga a no ceder total o 
parcialmente los derechos y obligaciones que adquiere derivados de la celebración del 
presente contrato y su Anexo 1, con excepción de los derechos de cobro, con la autorización 
previa y por escrito de “El Tribunal” .  
 
DÉCIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES: “El Tribunal”  tendrá la facultad de verificar 
si “La Obra”  se está realizando por “El Contratista” de conformidad con el presente contrato, 
su Anexo 1, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 
Reglamento; en el entendido que “La Obra”  mal ejecutada se tendrá por no realizada. 
 
Se aplicarán penas convencionales del 1% (uno por ciento) por atraso en la ejecución de los 
trabajos, de suministro o de utilización de los insumos, así como en la fecha de terminación de 
los trabajos pactados en el contrato, sin perjuicio de que se opte por la rescisión del contrato 
por causas imputables al contratista, determinadas únicamente en función de los trabajos no 
ejecutados conforme al programa convenido, en términos forma y porcentaje fijado en la 
cláusula décima cuarta del contrato, las que en ningún caso podrán ser superiores, en su 
conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. 
 
Se aplicarán las penas convencionales por atraso en las fechas establecidas en el programa de 
ejecución de los trabajos de “La Obra” , de suministros o de utilización de los insumos, así 
como en la fecha de terminación de los trabajos pactados en este contrato, sin prejuicio de que 
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se opte por la rescisión del contrato, por causas imputables a “El Contratista”,  determinadas 
únicamente en función de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente 
conforme al programa convenido, las que en ningún caso podrán ser superiores, en su 
conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento, en términos del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 
Si “El Contratista” lleva atraso con respecto al programa pactado, se le hará una retención del 
1% (uno por ciento) de la diferencia entre el importe programado y el ejecutado por el número 
de días transcurridos desde la fecha de atraso en el programa. 
 
DÉCIMA SEXTA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA: “El Tribunal”  podrá en cualquier momento 
suspender temporalmente  en todo o en parte “La Obra”  contratada  por cualquier causa 
justificada; en este caso, cuando hayan desaparecido las causas que motivaron dicha 
suspensión, el presente contrato continuará produciendo todos sus efectos legales, de 
conformidad con los artículos 60, 62 y 63 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas y 114 al 119 de su Reglamento. 
 
Asimismo, “El Tribunal” podrá dar por terminado anticipadamente este contrato cuando 
concurran razones de interés general, existan causas justificadas que le impidan la 
continuación de “La Obra” , y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se 
ocasionaría un daño o perjuicio grave al estado, o bien no sea posible determinar la 
temporalidad de la suspensión de los trabajos de “La Obra”   a que se refiere esta cláusula, en 
términos de los artículos 120 al 123 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS: La recepción física de “La Obra”  ya 
sea total o parcial, se realizará conforme a lo señalado en los lineamientos, requisitos y plazos 
que para tal efecto establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, en su artículo 64 y del 135 al 138 de su Reglamento, por lo que “El Contratista”  
comunicará por escrito a “El Tribunal” , la conclusión de “La Obra”  contratada, dentro de los 3 
(tres) días naturales contados a partir de la terminación de la misma. 

 
“El Tribunal” verificará que estén debidamente concluidos, reservándose el derecho de 
reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, dentro de los 30 (treinta) días naturales 
siguientes al anterior comunicado. 

 
Al finalizar la verificación de “La Obra” , “El Tribunal” dentro de los siguientes 15 (quince) días 
naturales procederá a la recepción física de la misma, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, quedando “La Obra”  bajo la responsabilidad de “El Tribunal”.  

 
Recibida físicamente “La Obra” , las partes deberán elaborar el finiquito de la misma, dentro de 
los siguientes 45 (cuarenta y cinco) días naturales contados a partir del acta  de recepción 
física. 
 
DÉCIMA OCTAVA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRA TO: “El Tribunal” podrá 
rescindir administrativamente el contrato, bastando para ello comunicación por escrito sin 
necesidad de declaración judicial, haciendo efectiva la fianza de cumplimiento, 
independientemente de que se le apliquen a “El Contratista”  las penas convencionales a que 
haya lugar. 

 
“El Tribunal” podrá rescindir administrativamente el presente contrato en los términos 
convenidos en esta cláusula y de acuerdo a los artículos 61 y 62 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y del 124 al 134 de su Reglamento, siendo causales 
imputables a “El Contratista” los siguientes supuestos: 

 
a) No iniciar “La Obra”  en la fecha  convenida. 
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b) No realizar los trabajos de “La Obra”  conforme a las disposiciones y especificaciones 

establecidas en el presente instrumento legal, su Anexo 1 y las disposiciones 
establecidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 
c) No corregir los trabajos de “La Obra”  mal ejecutados en los términos establecidos. 

 
d) Suspender los trabajos de “La Obra”  sin causa justificada para ello. 

 
e) No entregar la fianza de anticipo, de cumplimiento o la póliza de responsabilidad civil en 

los términos y condiciones pactados. 
 

f) En general, por el incumplimiento a cualquiera de sus obligaciones derivadas del 
presente instrumento jurídico o su Anexo 1. 

 
DÉCIMA NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD: “El Contratista”,  se obliga a no divulgar la 
información proporcionada para la ejecución de “La Obra”  objeto de este contrato, así como 
los datos y resultados obtenidos de los mismos, ya sea a través de publicaciones, 
conferencias, informaciones o de cualquier otra forma o medio, sin la autorización expresa y 
por escrito de “El Tribunal” , pues dichos datos y resultados son propiedad de esta última. 
  
VIGÉSIMA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Ninguna de las partes será responsable 
de cualquier retraso o incumplimiento de este contrato que resulte directamente de caso fortuito 
o de fuerza mayor. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE: Las partes se sujetarán estrictamente 
para la ejecución de “La Obra”  objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas 
que lo integran, su Anexo 1, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 
que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 
Reglamento las y demás disposiciones jurídicas que le sean  aplicables. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- INFRACCIONES Y SANCIONES: “El Co ntratista” que infrinja las 
disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, será 
sancionado conforme a los artículos 77 y 78 de la misma ley. 
 
VIGÉSIMA TERCERA.- JURISDICCIÓN: Para la interpretación y cumplimiento del presente 
contrato y su Anexo 1, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el 
mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con 
sede en el Distrito Federal, por lo que “El Contratista” , renuncia expresamente al fuero que 
pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 
 

Leído que fue por las partes que en el intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal 
se firma el presente contrato y su Anexo 1 en cinco tantos originales al calce y al margen de 
todas sus fojas útiles, en unión de los servidores públicos que en el participan, en la Ciudad de 
México, Distrito Federal el día -- de -- del 2007. 

 

“El Tribunal”  “El Contratista” 

Lic. Federico Javier Espinosa Rendón  
Oficial Mayor 

 ____ 
_____ 
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ANEXO TÉCNICO 
                                                                                                                                                                              
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, requiere la ejecución de la 
Primera etapa de la obra civil, que formará la nueva sede de las Salas Regionales de 
Oriente, la cual integrará las siguientes partidas:  
 
1.0  PRELIMINARES 
2.0  ESTRUCTURA 

Cuerpo 1 
3.0  ALBAÑILERÍA 

Cuerpo 1 
4.0  ESTRUCTURA 

Cuerpo 2 
5.0  ALBAÑILERÍA 

Cuerpo 2 
6.0    ESTRUCTURA 

Cuerpo central 
7.0  ALBAÑILERÍA 

Cuerpo central 
8.0 ESTRUCTURA 

Oficialía de partes                           
9.0 ALBAÑILERÍA 

Oficialía de partes 
10.0  ESTRUCTURA 

Cisterna 
11.0 ALBAÑILERÍA 

Explanada y áreas exteriores 
12.0 INSTALACIÓN HIDRÁULICA 
13.0 INSTALACIÓN SANITARIA 
14.0 SISTEMA DE RIEGO 
15.0 SISTEMA CONTRA INCENDIO 
16.0 CANALIZACIÓN PARA DETECCIÓN DE HUMO, CONTROL DE ACCESO Y CABLEADO 

ESTRUCTURADO 
17.0 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
18.0 EQUIPO 

Base de concreto 
Hidráulico 
Sanitario 
Pluvial 
Sistema de riego 

 
Los licitantes deberán contemplar dentro del desarrollo de la ejecución de los trabajos, 
las posibles actividades paralelas, las cuales se ejecutarán de manera simultánea en 
diferentes frentes de obra. Dichas actividades se dividirán básicamente en los 
siguientes trabajos: 
 

• Preparación del terreno, Excavaciones, Muros de contención, Muros de 
colindancia, Cimentación, Firmes, Preparación para instalaciones, Columnas 
Sótano, Trabes y Losa Primer Nivel, modulo de Oficialía de Partes y  Obra 
exterior. 
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PERIODO DE EJECUCIÓN 
 
El periodo de ejecución será de 80 días naturales, y deberá de realizarse en los 
siguientes turnos de ejecución de obra: 
 

• Primer turno de:         08:00hrs a 16:00hrs.  
• Segundo Turno de:  16:00hrs. a 24:00hrs. 

 
El Personal  que integra  las  cuadrillas de trabajo, no podrá bajo ninguna circunstancia 
repetir turno de trabajo. 
 

• Comienzo de Obra:  Miércoles 10 de octubre de 2007 
• Termino de Obra:   Lunes 31 de diciembre de 2007 

 
Únicamente se contara con los siguientes días inhábiles, los cuales están excluidos  de 
los 80 días naturales de la ejecución de obra. 
 

• 12, 24 y 25 de Diciembre  
 
PERSONAL TÉCNICO REQUERIDO 
 
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa requiere contar con el siguiente 
personal Profesional como plantilla mínima de planta en obra, quedando bajo 
responsabilidad del licitante adjudicado, mantener en todo momento del desarrollo 
de la obra el personal de planta requerido. 
 

• 1 Superintendente de Obra 
 

Titulado en Ingeniería Civil y/o Arquitectura, con experiencia comprobable en 
obras de características similares, con conocimientos en precios unitarios, 
control de obra, estructuras e instalaciones, urbanización y terracerías, así como 
el manejo de PC y Software de precios unitarios y Autocad. Con perfil de 
coordinador y capacidad de mando. 
 

• 1 Residente de Obra Civil 
 
Titulado en Ingeniería Civil, con experiencia comprobable en obras de 
características similares, con conocimientos en armado de estructuras de 
concreto, cimentaciones, concreto aparente, así como el manejo de PC y 
capacidad técnica de soluciones estructurales. 
 

• 1 Residente de Instalaciones Hidro-Sanitarias, Sistema de Extinción de Incendio y 
Riego. 

 
Titulado en Ingeniería Civil, Ingeniería Electromecánica, y/o Arquitectura, con 
experiencia comprobable en obras de características similares, con 
conocimientos especializados en equipos de bombeo, equipos contra incendio, 
plantas de tratamiento de aguas residuales, así como manejo de PC y Software 
de dibujo Autocad y capacidad técnica de soluciones en hidráulica. 
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• 1 Residente de Instalaciones Eléctricas, Control de Acceso, Sistemas de 
detección de Humos, CCTV y Sistemas de Voz y Datos. 
 
Titulado en Ingeniería Eléctrica y/o electromecánica, con experiencia 
comprobable en obras de características  similares, con conocimientos en 
instalaciones eléctricas de media y baja tensión, sistemas de tierras, soldaduras 
exotérmicas, instalación de electrodos químicos, instalaciones especiales, así 
como manejo de PC y Software de dibujo en Autocad. 

 
• 1 Auxiliar Administrativo 

 
Titulado en Ingeniería Civil y/o Arquitectura, con experiencia comprobable en 
obras de características similares, con experiencia en cotizaciones, matrices de 
precios unitarios,  control y administración de obra, así como en manejo de PC y 
Software especializado de administración, control de obra y precios unitarios. 
 

• 2 Dibujantes  
 
Titulados en Arquitectura, con conocimientos de dibujo electrónico en formato 
DWG (Autocad), y con conocimientos en cuantificación de obra. 

 
La propuesta técnica deberá de estar integrada en forma de organigrama, tendrá 
que ser acompañada con el currículum del personal. 

 
RELACIÓN MÍNIMA DE MAQUINARIA Y EQUIPO Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, requiere que los licitantes cuenten 
con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o 
no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan. 

Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción 
consideradas por el licitante, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las 
condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el 
procedimiento de construcción propuesto por el mismo licitante. 

Así mismo en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos deben 
ser considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos 
que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las 
características ambientales y geológicas de la zona donde vayan a realizarse los 
trabajos. 

Por ningún motivo se permitirá tener la maquinaria subutilizada o en malas 
condiciones, ya que de ser así, el déficit en el rendimiento se deducirá en las 
estimaciones de obra ejecutada. 

Así mismo se reitera, que el proceso de ejecución de la obra requerirá contar con 
frentes de obra simultáneos. 

 
 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

• Retroescavadora de gusano con martillo hidráulico  
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• Retroescavadora de gusano con cuchara y bote 
• Motoconformadora 
• Compactadora 
• Equipo de pavimentación 
• Aplanadora de rodillo 
• Bobcat 
• Camión de volteo 
• Camioneta 
• Martillo neumático 
• Taladro Hilti 1” 
• Bomba de achique 
• Bomba sumergible 
• Reflector 
• Pistola hilti 
• Rotomartillo 
• Voltímetro 
• Amperímetro 
• Cortadora de piso a gasolina 
• Revolvedora de concreto 
• Planta generadora de energía diesel con caseta acústica (150 KW) 
• Vibrador 
• Planta para soldar 
• Equipo de topografía estación total 
• Manómetro 
• Polipasto 
• Karcher 
• Compresora 
• Dobladora de tubo 
• Dobladora de acero 
• Cortadora de tubo 
• Cortadora de acero 
• Cortadora de madera 
• Tarraja eléctrica 
• Cimbra metálica y de madera 
• Soplete de gas butano o gasolina 
• Soplete soldadura autógena 
• Interruptor de cuchillas (400 amp.) 
• Tablero eléctrico QO12 

 
HERRAMIENTA 
• Lámpara de mano 
• Tambo 
• Escalera 
• Andamio 
• Torre 
• Pinza de electricista 
• Pinza de presión 
 
• Juego de desarmadores 
• Maceta 
• Cizalla 
• Garrucha 
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• Cincel 
• Martillo bola 
• Cuchara 
• Flexometro 
• Cable uso rudo 
• Arco 
• Longimetro 
• Prensa 
• Plomada 
• Pico 
• Pala 
• Rastrillo 
• Machete 
• Cubeta 
• Nivel 
• Lentes protectores 
• Carretilla 
• Serrucho 
• Serrote de hoja 
• Cierra de banco 
• Sacabocados 
• Brocas de concreto 
• Brocas de madera 
• Llave loca 
• Martillo de uña 
• Tiralíneas 
• Reventón 
• Hilo 
• Caballete 
• Burros 
• Perico 
• Llave steelson 
• Careta soldador 
• Cinturón de herramienta 
• Guantes 
• Caladora 

 
El número de unidades de la maquinaria, equipo y herramienta anteriormente descrito, 
deberá ser el suficiente para solventar los trabajos requeridos por el Tribunal en los 
tiempos establecidos, quedando bajo la  responsabilidad de la contratista, la 
capacidad de solucionar de manera inmediata, las peticiones que pueda llegar a 
requerir la Residencia de Obra del Tribunal y/o la Supervisión Externa. 
 
La anterior lista de maquinaria, equipo y herramienta, es enunciativa y no limitativa. 
 
MATERIALES Y MANO DE OBRA 
 
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, requiere para el desarrollo y 
ejecución de los trabajos objeto de esta licitación, que los licitantes consideren: 
 
DE LOS MATERIALES 
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• Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el 
licitante para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los 
desperdicios, mermas, y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del 
material de que se trate o como se encuentre especificado en el catálogo de 
conceptos. 

 
• Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos 

de instalación permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y 
especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en las 
bases. 

 
DE LA MANO DE OBRA 
 

• Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente 
para ejecutar los trabajos. 

 
• Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes 

razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo 
propuesto por el licitante, considerando los rendimientos observados de 
experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las 
características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos. 

 
• Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la 

ejecución de los conceptos más significativos. 
 
IDENTIFICACIÓN Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES DE OBRA 
 
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, requiere que durante el periodo 
de ejecución de los trabajos, todo el personal operativo del licitante adjudicado este 
debidamente identificado con camisetas con el logotipo y nombre de la empresa 
(con un color de fácil identificación), así como debidamente protegido con cascos y 
botas para obra y en caso de ser requerido guantes y lentes protectores. 
 
MANUAL GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN OBRA 
 
Como parte fundamental de la propuesta técnica, los licitantes deberán presentar por 
escrito y bajo protesta de decir verdad, carta manifestando, que conocen y aplicarán 
en los casos particulares requeridos, el manual general de higiene y seguridad en obra, 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
 
COMUNICACIÓN INTERNA Y COMUNICACIÓN EXTERNA 
 
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, requiere durante el periodo de 
ejecución de los trabajos, que el personal técnico del licitante adjudicado cuente 
desde el día de arranque de los trabajos, con radios de intercomunicación para cada 
uno de ellos, así como con 4 (cuatro) radios de intercomunicación más, que quedaran 
bajo resguardo de la Residencia de obra del Tribunal y de la Supervisión Externa. 
 
REUNIONES OFICIALES 
 
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, requiere durante el periodo de 
ejecución de los trabajos, una reunión semanal oficial que se llevará a cabo los días 
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miércoles a las 18:00 hrs., en la cual se levantarán minutas de los acuerdos y 
conclusiones referentes al desarrollo de la obra, por lo que deberá participar además 
del el personal técnico, el representante legal del licitante adjudicado y/o el personaje 
que cuente con las atribuciones para la toma de decisiones de índole económico. 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
 
Los licitantes como parte integral de la propuesta técnica, deberán incluir una 
memoria descriptiva del procedimiento constructivo formulado para la ejecución de 
los trabajos objeto de esta licitación, indicando sistemas, tecnologías y procedimientos 
a utilizar.  
 
Se deberá considerar como parte inalterable del proceso constructivo, que todos los 
colados de los elementos estructurales y elementos aparentes, deberán de ser 
ejecutados ininterrumpidamente. 
 
CALENDARIO DE OBRA 
 
Los licitantes como parte integral de la propuesta técnica, deberán incluir la 
calendarización de las actividades descritas en el procedimiento constructivo, dentro 
del periodo de ejecución señalado para el desarrollo de los trabajos objeto de esta 
licitación; dicho calendario deberá reflejar el porcentaje del avance de ejecución de 
los trabajos por unidad de obra terminada.  
 
PROGRAMA DE OBRA 
 
Los licitantes como parte integral de su propuesta técnica, deberán incluir la 
programación calendarizada y cuantificada en partidas y actividades de suministro 
relacionadas a los siguientes rubros. 
 

• De la maquinaria y equipo requerido, incluyendo el científico, de cómputo, de 
medición y, en  general, el necesario para proporcionar el servicio, anotando 
características, número de unidades y total de horas efectivas estimadas de 
utilización. 

 
• Del personal que se empleara para realizar los servicios, indicando la 

especialidad, número requerido, así como las horas-hombre estimadas para la 
correcta prestación del servicio. 

 
DOCUMENTACIÓN DE OBRA 
 
El licitante adjudicado, dentro de su proceso administrativo y para integrar su acta 
entrega recepción y finiquito, deberá considerar, preparar 2 (dos) copias de las 
carpetas generadas durante la ejecución de obra, las cuales deberán contener: 
estimaciones, fichas técnicas de los materiales empleados y/o equipos instalados, 
matrices de precios unitarios generados durante el proceso de ejecución y copia de 
los resultados de las pruebas de laboratorio que la Supervisión Externa haya realizado.  
 
PAGO DE ESTIMACIONES 
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Las estimaciones se pagarán exclusivamente por concepto de unidad de obra 
terminada, misma que deberá ser autorizada en primera instancia por la Supervisión 
Externa y en segunda instancia y definitiva por la Residencia de Obra del Tribunal. 
 
Así mismo, no será aceptada ninguna estimación que no se encuentre debidamente 
integrada por los siguientes documentos de soporte y en hoja membretada del 
licitante adjudicado: 
 

1.- Oficio de Entrega de estimación. 
2.- Números generadores. 
3.- Notas de Bitácora. 
4.- Croquis.  
5.-Control de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías (en caso de ser 
requeridos para el concepto estimado). 
6.-Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada 
estimación. 
 

FECHAS DE CORTE PARA ENTREGA DE ESTIMACIONES 
 
ESTIMACIÓN DÍA FECHA DE CORTE 

1 MIÉRCOLES 17 DE OCTUBRE DE 2007 
2 MIÉRCOLES 24 DE OCTUBRE DE 2007 
3 MIÉRCOLES 31 DE OCTUBRE DE 2007 
4 MIÉRCOLES 07 DE NOVIEMBRE DE 2007 
5 MIÉRCOLES 14 DE NOVIEMBRE DE 2007 
6 MIÉRCOLES 21 DE NOVIEMBRE DE 2007 
7 MIÉRCOLES 28 DE NOVIEMBRE DE 2007 
8 MIÉRCOLES 05 DE DICIEMBRE DE 2007 
9 MARTES 11 DE DICIEMBRE DE 2007 
10 

(FECHA LIMITE DE 
AMORTIZACIÓN DE 

ANTICIPO) 
MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE DE 2007 

11 MIÉRCOLES 26 DE DICIEMBRE DE 2007 
FINIQUITO LUNES 31 DE DICIEMBRE DE 2007 

 
LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA EDIFICACIÓN DE LA 
NUEVA SEDE DE LAS SALAS REGIONALES DE ORIENTE, EN LA CIUDAD JUDICIAL DE 
PUEBLA, PUEBLA. 
 
Durante el proceso de ejecución de la obra, el licitante adjudicado deberá acatar de 
forma precisa los siguientes lineamientos de orden y seguridad, ya que de no ser así, la 
Residencia de Obra del Tribunal y/o la Supervisión Externa, tendrán la autoridad de 
retirar a los trabajadores involucrados en las faltas, fuera de la obra. 
 
 

1. La contratista deberá notificar por escrito a la Residencia de Obra del Tribunal y a la 
Supervisión Externa, la plantilla laboral que integrará las cuadrillas de trabajo en los 
diferentes turnos laborales. 

 
2. Los trabajadores de la contratista deberán estar uniformados con una camiseta de 

color de fácil identificación, con el nombre y logotipo de la empresa. 
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3. Todo el personal que se encuentre en el lugar de ejecución de los trabajos, deberá usar 
en todo momento botas y casco de seguridad, así como guantes, lentes protectores, 
arnés, cinturón de seguridad, cinturón de herramientas y todo el equipo necesario para 
la correcta y segura ejecución de su labor. 

 
4. Todos los trabajadores de la contratista, firmarán la lista de control correspondiente a 

cada turno, respetando en todo momento la hora de entrada y salida para cada turno 
de trabajo; para tal efecto, la lista de control se encontrara en la caseta de la 
Supervisión Externa. 

 
5. La contratista notificara por escrito a la Residencia de Obra del Tribunal y a la 

Supervisión Externa, la hora designada para la comida, en cada uno de los turnos. 
 

6. El personal de la contratista se abstendrá por absoluto de cometer conductas 
incorrectas, ingerir bebidas alcohólicas o consumir cualquier estupefaciente, de lo 
contrario, la residencia de obra del Tribunal recurrirá a la seguridad pública del 
municipio de Puebla, para remitir a quien hubiese cometido la falta, a la autoridad 
correspondiente. 

 
7. Queda prohibido el uso de cualquier tipo de fuego para calentar alimentos en el área 

de la obra, por lo que es recomendación de la Residencia de obra del Tribunal, que la 
contratista considere otro método para calentar comida en la obra. 

 
8. El equipo y herramienta, así como el material de trabajo, son responsabilidad de la 

contratista, por lo que es recomendación de la Residencia de obra del Tribunal, que 
todo quede resguardado bajo llave, en la bodega destinada para ese fin. 

 
9. El traslado y almacenado de combustibles (tinher, gasolina, diesel, etc.), será en 

recipientes metálicos y con tapa. 
 

10. La contratista deberá mantener las áreas de trabajo lo mas limpias posibles, para tal 
efecto, los lugares de acopio de basura se designarán en campo. 

 
11. Para mantener la línea de comunicación, la contratista solo podrá recibir instrucciones 

de la Residencia del Tribunal referentes a la ejecución de obra, a través de la 
Supervisión Externa;  solo de exceptuara este lineamiento, en caso de existir un oficio de 
la Residencia del Tribunal de por medio. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

“ANEXO 1” 
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ORGANIGRAMA Y CURRÍCULUM 

 DEL PERSONAL TÉCNICO 
 

“ANEXO 2” 
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MEMORIA DESCRIPTIVA DEL 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

 

“ANEXO 3” 
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CATÁLOGO DE CONCEPTOS 
 

“ANEXO 4” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATÁLOGO DE CONCEPTOS 
 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANT.. 

1.00    PRELIMINARES     

1.01 

      Montaje y equipamiento de superintendencia de obra desde el primer día del contrato incluye: dos casetas para 
oficinas según especificaciones con servicios sanitarios independientes, bodega de materiales, iluminación y 
electrificación de oficinas (luminarias, contactos, apagadores, cableados), iluminación nocturna en todos los frentes de 
obra, tableros de contactos, 2 interruptores de chuchillas de 400 amperes,  limpieza de oficinas y servicios, servicio de 
internet inalámbrico, tapiales perimetrales  y todo lo necesario para su correcta ejecución durante la ejecución de la 
obra. 

lote 1.00 

1.02 

      Renta y operación por Unidad de Obra terminada de Dos Generadores Eléctricos de 150 Kw. de potencia cada uno, 
incluye: operación, conexiones, diesel, tierra física, mano de obra, interconexión a tablero de cuchillas  y todo lo 
necesario para su correcta ejecución durante la ejecución de la obra. día 80.00 

1.03 

      Rectificación Topográfica por Unidad de Obra Terminada de Poligonal del terreno , incluye: mano de obra, 
herramientas, equipo, cuadrilla de topógrafos, elaboración de planos, cal, estacas, acarreos, herramientas y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

m2 5700.00 
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1.04 

      Limpieza, desenraice y desmonte por medios mecánicos por Unidad de Obra Terminada, de terreno con maleza de 
hasta 1.00 mts de altura y desniveles de 50 cm. en promedio, incluye: mano de obra, herramientas, carga de camión, 
maquinaria y equipo, retiro del producto en camión, apile de yerba, acarreos, y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

m2 5700.00 

1.05 

      Trazo y nivelación por Unidad de Obra Terminada, en terreno plano, urbano, por medios manuales, incluye: mano 
de obra, equipo, herramientas, estacas, cal hidra, hilo, nivel de manguera y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

m2 5700.00 

1.06 

      Excavación con maquinaria por Unidad de Obra Terminada, en terreno clase II, con material 0-100-0, (0% tierra, 
100% tepetate, 0% roca) de hasta 3.50 mts de profundidad, incluye: mano de obra, herramienta manual, maquinaria, 
operación, acarreos, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m3 11980.00 

1.07 

      Relleno compactado por Unidad de Obra Terminada, con material producto de excavación en capas de 20 cm de 
espesor, compactado a 90% P.P.S con el compactador de placa, incluye: mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, 
elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR RECOMENDACIONES EN ESTUDIO DE 
MECÁNICA DE SUELOS) 

m3 2050.00 

1.08 

      Acarreo por Unidad de Obra Terminada, sobre camión de volteo de 7m3 de material producto de excavación, 
limpieza y desenraice de terreno, incluye, acarreos, elevaciones, mano de obra, herramientas, maquinaria, y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

m3 9930.00 

1.09 

      Demolición por Unidad de Obra Terminada de banqueta de concreto de 15 cm. de peralte, incluye, demolición de 
guarnición, acarreos, elevaciones, mano de obra, herramientas, maquinaria, retiro del material producto de la 
demolición fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m2 60.00 

2.00 ESTRUCTURA     

  CUERPO 1     

2.01 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Zapata Aislada de concreto Tipo Z-1-K-1 de 2.00 m. de 
altura con las siguientes características: desplante 2.oo m de profundidad  a partir del nivel final de excavación, base de 
2.80x3.40 m. con un peralte inicial de 50 cm y un peralte final de 90 cm, armada con parrilla de lecho inferior con varillas 
del #6@10cm en ambos sentidos y con parrilla de lecho superior con varillas del #6@30cm. en ambos sentidos; con un 
dado de sección 1.10 x 0.70 m y altura de 1.10 de concreto, armado con 4v´s#12 + 20v´s#8 de 2.00 m de altura, con 3 
estribos y 1 gancho según especificaciones, incluye:  excavación, nivelación, afine del talud, plantilla de concreto 
f´c=100 k/m2,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o dieses para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de 
concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, 
acarreos, andamios, relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado de acero, amarres, ganchos, 
traslapes y/o bulbos de unión, silletas, separadores, maquinaria y equipo, anclajes, elevaciones, misceláneos, 
materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE 
ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 1) 

pza. 4.00 

2.02 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Zapata Aislada de concreto Tipo Z-1-K-3 de 2.00 m. de 
altura con las siguientes características: desplante 2.oo m de profundidad  a partir del nivel final de excavación, base de 
2.80x3.40 m. con un peralte inicial de 50 cm y un peralte final de 90 cm, armada con parrilla de lecho inferior con varillas 
del #6@10cm en ambos sentidos y con parrilla de lecho superior con varillas del #6@30cm. en ambos sentidos; con un 
dado de sección 1.10 x 0.70 m y altura de 1.10 de concreto, armado con 24v´s#8 de 2.00 m de altura, con 3 estribos y 1 
gancho @10cm.incluye:  excavación, nivelación, afine del talud, plantilla de concreto f´c=100 k/m2,  cimbrado, 
descimbrado, aceite quemado y/o dieses para desmoldar, vibrado, silletas, separadores, elaboración y colado de 
concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, 
acarreos, andamios, relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado de acero, amarres, ganchos, 
traslapes y/o bulbos de unión, maquinaria y equipo, anclajes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 1) 

pza. 4.00 
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2.03 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Zapata Aislada de concreto Tipo Z-2-K-2 de 2.00 m. de 
altura con las siguientes características: desplante 2.oo m de profundidad  a partir del nivel final de excavación, base de 
3.40x2.60 m. con un peralte inicial de 50 cm y un peralte final de 90 cm, armada con parrilla de lecho inferior con v´s del 
#6@10cm en ambos sentidos y con parrilla de lecho superior con v´s del #6@30cm. en ambos sentidos; con un dado 
de sección 1.10 x 0.70 m y altura de 1.10 de concreto, armado con 4 v´s 12+20 v´s#8 de 2.00 m de altura, con 3 
estribos y 1 gancho @10cm.incluye:  excavación, nivelación, afine del talud, plantilla de concreto f´c=100 k/m2,  
cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o dieses para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto según 
especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, 
andamios, relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  
silletas, separadores, maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo 
lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, 
RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 1) 

pza. 2.00 

2.04 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Zapata Aislada de concreto Tipo Z-3-K-2 de 2.00 m. de 
altura con las siguientes características: desplante 2.oo m de profundidad  a partir del nivel final de excavación, base de 
3.40x2.60 m. con un peralte inicial de 50 cm y un peralte final de 90 cm, armada con parrilla de lecho inferior con v´s del 
#6@10cm en ambos sentidos y con parrilla de lecho superior con v´s del #6@30cm. en ambos sentidos; con un dado 
de sección 1.10 x 0.70 m y altura de 1.10 de concreto, armado con 4 v´s 12+20 v´s#8 de 2.00 m de altura, con 3 
estribos y 1 gancho @10cm.incluye:  excavación, nivelación, afine del talud, plantilla de concreto f´c=100 k/m2,  
cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o dieses para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto según 
especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, 
andamios, silletas, separadores, relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado de acero, amarres, 
ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, 
RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 1) 

pza. 2.00 

2.05 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Contra trabe CT-1 con sección de 1.00x0.40 m. entre 
ejes del 17 al 24, con una longitud de 45.10 m. armada con 8v´s#8, con estribos, bastones, refuerzo adicional y ganchos 
según especificaciones de armado, incluye: excavación, nivelación, afine del talud, plantilla de concreto f´c=100 k/cm2,  
cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto según 
especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, 
andamios, relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado de acero, amarres, ganchos, pasos de 
instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, silletas, separadores,  maquinaria y 
equipo, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 1) 

pza. 2.00 

2.06 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Contra trabe CT-2 con sección de 1.00x0.40 m. entre 
ejes del A al I, con una longitud de 16.80 m. armada con 6v´s#12, con estribos, bastones, refuerzo adicional y ganchos 
según especificaciones de armado, incluye: excavación, nivelación, afine del talud, plantilla de concreto f´c=100 k/cm2,  
cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto según 
especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, 
andamios, relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado de acero, amarres, ganchos, maquinaria y 
equipo, pasos de instalaciones,  refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, silletas, 
separadores, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 1) 

pza. 6.00 

2.07 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Contra trabe CT-2 con sección de 1.00x0.40 m. entre 
ejes del A al I, con una longitud de 16.80 m. armada con 6v´s#12, con estribos, bastones, refuerzo adicional y ganchos 
según especificaciones de armado, incluye: excavación, nivelación, afine del talud, plantilla de concreto f´c=100 k/cm2,  
cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto según 
especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, 
andamios, relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado de acero, amarres, ganchos, silletas, 
separadores, maquinaria y equipo, pasos de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos 
sentidos, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 1) 

pza. 7.00 
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2.08 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Zapata Corrida de concreto para muros de concreto 
Tipos M-1, M-2 Y M-3 de 1.00 m. de altura con las siguientes características: desplante 1.oo m de profundidad  a partir 
del nivel final de excavación, base de 0.60 m. con un peralte inicial de 20 cm y un peralte final de 30m, armada con 
parrilla de lecho inferior con v´s del #4@30cm en el sentido longitudinal y con v´s del #4@15 cm en el sentido 
transversal y con parrilla de lecho superior con v´s del #3@30cm. en ambos sentidos; con una contra trabe de sección 
0.70 x 0.20 m. de concreto, armada con  v´s 6#6+6#3, y con estribos #3@20cm,incluye:  excavación, nivelación, afine 
del talud, plantilla de concreto f´c=100 k/cm2,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o dieses para desmoldar, 
vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, 
herramientas, silletas, separadores, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, relleno compactado con tepetate en 
capas de 20 cm., armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, 
elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR 
ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS 
ESTRUCTURALES CUERPO 1) 

ml 112.00 

2.09 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Zapata Corrida de concreto para muros de concreto Tipo 
M-3 de 1.00 m. de altura con las siguientes características: desplante 1.oo m de profundidad  a partir del nivel final de 
excavación, base de 0.60 m. con un peralte inicial de 20 cm y un peralte final de 30m, armada con parrilla de lecho 
inferior con v´s del #4@30cm en el sentido longitudinal y con v´s del #4@15 cm en el sentido transversal y con parrilla 
de lecho superior con v´s del #3@30cm. en ambos sentidos; con una contra trabe de sección 0.70 x 0.30 m. de 
concreto, armada con  v´s 6#6+6#3, y con estribos #3@20cm,incluye:  excavación, nivelación, afine del talud, plantilla 
de concreto f´c=100 k/cm2,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o dieses para desmoldar, vibrado, elaboración y 
colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, silletas, 
separadores, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado 
de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, 
materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE 
ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 1) 

ml 24.00 

2.10 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Muro de Concreto Aparente Tipo M-1 hasta una altura de 
3.00 mts. con un espesor de 20 cm., armado con varillas verticales del #4@20cm. a doble parrilla y con varillas 
horizontales del #3@30cm a doble parrilla, incluye: nivelación, cimbrado con madera de 1a., descimbrado, 
desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, 
mano de obra, boquillas, chaflanes, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, 
ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, separadores, misceláneos, 
materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE 
ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 1) 

m2 220.00 

2.11 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Muro de Concreto Aparente Tipo M-2 hasta una altura de 
5.00 mts. con un espesor de 20 cm., armado con varillas verticales del #4@20cm. a doble parrilla y con varillas 
horizontales del #3@30cm a doble parrilla, incluye: nivelación, barbas de 3 m. de longitud, con dos manos de primer, 
cimbrado con madera de 1a., descimbrado, desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto según 
especificaciones, , boquillas, chaflanes, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, 
desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, separadores, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, 
traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
(CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO 
EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 1) 

m2 45.00 

2.12 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Muro de Concreto Aparente Tipo M-3 hasta una altura de 
5.00 mts. con un espesor de 30 cm., armado con varillas verticales del #4@10cm. a doble parrilla y con varillas 
horizontales del #3@30cm a doble parrilla, incluye: nivelación, barbas de 3 m. de longitud, con dos manos de primer, , 
boquillas, chaflanes, cimbrado con madera de 1a., descimbrado, desmoldante, vibrado, elaboración y colado de 
concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, , boquillas, chaflanes, 
herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, separadores,  armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  
maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 1) 

m2 90.00 
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2.13 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Castillo  Tipo H-4 (para Muros M-1 y M-2), con sección 
20x20cm, altura de 3.75 y armado con v´s 4#4 y estribos del #3@20 cm., (ahogado en muro de concreto), incluye: 
mano de obra, herramientas, cortes, desplante desde la base de la zapata, desperdicios, acarreos, andamios, armado 
de acero, separadores, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, 
misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE 
ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES 
CUERPO 1) 

ml 85.00 

2.14 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Castillo  Tipo H-5 (para Muro M-3), con sección 
30x30cm, y armado con v´s 4#4 y estribos del #3@20 cm., (ahogado en muro de concreto), incluye: mano de obra, 
herramientas, cortes, desplante desde la base de la zapata, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, 
separadores, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, 
misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE 
ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES 
CUERPO 1) 

ml 30.00 

2.15 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe de Refuerzo Intermedio (para Muro M-2 y losa 
nivel 0.00), con sección 20x30cm, y armado con v´s 4#6 y estribos del #3@15 cm., (ahogado en muro de concreto), 
incluye: mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, separadores, 
amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales 
y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, 
RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 1) 

ml 23.00 

2.16 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe de Refuerzo Intermedio (para Muro M-3 y losa 
nivel 0.00), con sección 30x30cm, y armado con v´s 4#6 y estribos del #3@15 cm., (ahogado en muro de concreto), 
incluye: mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, separadores, 
amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales 
y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, 
RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 1) 

ml 24.00 

2.17 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Columna Tipo K-1 con sección de 1.00x0.60 m. y una 
altura de 4.70 m., armada con varillas 4#12+20#8, con 3 estribos y 1 gancho según especificaciones, con acabado 
aparente, incluye: anillo de acero de 1/2" embebido a columna al momento de colar, barbas de 3 mts. con dos manos 
primer, nivelación vertical, esquinas con chaflán de 3/4", arriostres, cimbrado con madera de 1a., descimbrado, 
desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, curado, mano de obra, herramientas, 
cortes, desperdicios, acarreos, andamios, separadores,  armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y 
equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE 
CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 1) 

pza. 4.00 

2.18 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Columna Tipo K-2 con sección de 1.00x0.60 m. y con 
una altura de 4.70 m., armada con varillas 4#12+20#8, con 3 estribos y 1 gancho según especificaciones, con acabado 
aparente, incluye:  anillo de acero de 1/2" embebido a columna al momento de colar, barbas de 3 mts. con dos manos 
primer, nivelación vertical, esquinas con chaflán de 3/4", arriostres, cimbrado con madera de 1a., descimbrado, 
desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, curado, mano de obra, herramientas, 
cortes, desperdicios, acarreos, andamios, separadores,  armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y 
equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE 
CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 1) 

pza. 4.00 

2.19 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Columna Tipo K-3 con sección de 1.00x0.60 m. y con 
una altura de 4.70 m., armada con varillas 24#8, con 3 estribos y 1 gancho según especificaciones, con acabado 
aparente, incluye:  anillo de acero de 1/2" embebido a columna al momento de colar, barbas de 3 mts. con dos manos 
primer, nivelación vertical, esquinas con chaflán de 3/4", arriostres, cimbrado con madera de 1a., descimbrado, 
desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, curado, mano de obra, herramientas, 
cortes, desperdicios, acarreos, andamios, separadores,  armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y 
equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE 
CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 1) 

pza. 4.00 
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2.20 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe Cerramiento  para remate de muro M-1 con 
sección de 30x20 cm., armado con 4v´s#6, con estribos del #3@15 cm.,  incluye: cimbrado, descimbrado, aceite 
quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, 
impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de 
acero, amarres, ganchos, separadores, maquinaria y equipo, pasos de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a 
doble parrilla y en ambos sentidos, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo 
lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, 
RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 1) 

ml 90.00 

2.21 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe Cerramiento  para remate de muro M-2 y M-3 con 
sección de 80x40 cm., armado con v´s 8#8+4#3, con estribos del #4@20 cm.,  incluye: cimbrado, descimbrado, aceite 
quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, 
impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de 
acero, amarres, ganchos, separadores, maquinaria y equipo, pasos de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a 
doble parrilla y en ambos sentidos, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo 
lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, 
RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 1) 

ml 46.00 

2.22 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe Cerramiento  para remate de muro M-2 y M-3 con 
sección de 80x40 cm., armado con v´s 8#8+4#3, con estribos del #4@20 cm.,  incluye: cimbrado, descimbrado, aceite 
quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, 
impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de 
acero, amarres, ganchos, separadores, maquinaria y equipo, pasos de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a 
doble parrilla y en ambos sentidos, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo 
lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, 
RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 1) 

ml 47.00 

2.23 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Losa Maciza de Concreto nivel +/-0.00, de 15 cm. de 
peralte armada con v´s del #3 según especificaciones, incluye: nivelación +/- 1cm., cimbrado, descimbrado, aceite 
quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, curado, mano 
de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, silletas, 
separadores, maquinaria y equipo, pasos de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos 
sentidos, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 1) 

m2 565.00 

2.24 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Losa Maciza de Concreto nivel +1.80, de 15 cm. de 
peralte armada con v´s del #3 según especificaciones, incluye: nivelación +/- 1cm., cimbrado, descimbrado, aceite 
quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, 12 placas de 
acero de 12" de diámetro por 1/2" de espesor ancladas y ahogadas en losa, curado, mano de obra, herramientas, 
cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, silletas, separadores, maquinaria y 
equipo, pasos de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, anclajes,  traslapes 
y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
(CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO 
EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 1) 

m2 790.00 

2.25 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Placa de Acero de 20x90cm x 1/2"ahogada en muro de 
concreto y anclada a castillo de refuerzo con 3 anclas de varilla del #4 según especificaciones, incluye:  nivelación, 
cimbrado, descimbrado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, 
amarres y/o soldadura al refuerzo del muro de concreto según especificaciones, ganchos, maquinaria y equipo, 
anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE 
CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 1) 

pza. 36.00 

2.26 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Viga IPR de 16 x 7" (59.8 kg/ml), desatinada y soldada a 
placa de acero de columnas y muros de concreto, con atiesadores de 25x30 cm x 5/16" según especificaciones, con 
conexiones tipo perno NELSON o similar @50 cm. incluye:  suministro y colocación de pernos, nivelación, mano de 
obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, una mano de primer, andamios, armado de acero, amarres y/o 
soldadura, ganchos, maquinaria y equipo, anclajes,  traslapes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 1) 

ml 232.00 
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2.27 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Viga IPR de 16 x 7" (74.4 kg/ml), desatinada y soldada a 
placa de acero de columnas y muros e concreto, con atiesadores de 25x30 cm x 5/16" según especificaciones, con 
conexiones tipo perno NELSON o similar @50 cm. incluye:  suministro y colocación de pernos, nivelación, mano de 
obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres y/o soldadura, ganchos, 
maquinaria y equipo, una mano de primer, anclajes,  traslapes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 1) 

ml 40.00 

2.28 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe de Concreto para ejes C y G, con sección de 
90x60 cm., armado con v´s 10#8, con estribos, bastones, refuerzo adicional y bastones según especificaciones,  
incluye:    nivelación, esquinas con chaflán de 3/4", arriostres, cimbrado con madera de 1a., descimbrado, desmoldante, 
vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, curado, mano de obra, herramientas, cortes, 
desperdicios, acarreos, andamios, separadores,  armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, 
traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
(CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO 
EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 1) 

ml 92.00 

2.29 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe de Concreto para ejes A y H, con sección de 
40x30 cm., armado con v´s 4#6, con estribos, bastones, refuerzo adicional y bastones según especificaciones,  incluye:    
nivelación, esquinas con chaflán de 3/4", arriostres, cimbrado con madera de 1a., descimbrado, desmoldante, vibrado, 
elaboración y colado de concreto según especificaciones, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, 
acarreos, andamios, separadores,  armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o 
bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR 
ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS 
ESTRUCTURALES CUERPO 1) 

ml 92.00 

2.30 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe de Concreto Tipo T-2, con sección de 30x30 cm., 
armado con v´s 4#6, con estribos, bastones, refuerzo adicional y bastones según especificaciones,  incluye:    
nivelación, esquinas con chaflán de 3/4", arriostres, cimbrado con madera de 1a., descimbrado, desmoldante, vibrado, 
elaboración y colado de concreto según especificaciones, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, 
acarreos, andamios, separadores,  armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o 
bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR 
ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS 
ESTRUCTURALES CUERPO 1) 

ml 46.00 

2.31 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe de Concreto para eje 17, con sección de 30x20 
cm., del eje A al C, armado con v´s 5#6, con estribos, bastones, refuerzo adicional y bastones según especificaciones,  
incluye:    nivelación, esquinas con chaflán de 3/4", arriostres, cimbrado con madera de 1a., descimbrado, desmoldante, 
vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, curado, mano de obra, herramientas, cortes, 
desperdicios, acarreos, andamios, separadores,  armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, 
traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
(CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO 
EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 1) 

pza. 1.00 

2.32 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe de Concreto para eje 17, con sección de 80x20 
cm., del eje C al G, armado con v´s 6#6, con estribos, bastones, refuerzo adicional y bastones según especificaciones,  
incluye:    nivelación, esquinas con chaflán de 3/4", arriostres, cimbrado con madera de 1a., descimbrado, desmoldante, 
vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, curado, mano de obra, herramientas, cortes, 
desperdicios, acarreos, andamios, separadores,  armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, 
traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
(CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO 
EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 1) 

pza. 1.00 

2.33 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe de Concreto para eje 17, con sección de 30x20 
cm., del eje G al I, armado con v´s 4#6, con estribos, bastones, refuerzo adicional y bastones según especificaciones,  
incluye:    nivelación, esquinas con chaflán de 3/4", arriostres, cimbrado con madera de 1a., descimbrado, desmoldante, 
vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, curado, mano de obra, herramientas, cortes, 
desperdicios, acarreos, andamios, separadores,  armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, 
traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
(CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO 
EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 1) 

pza. 1.00 
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2.34 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe de Concreto para ejes 18, 19, 20, 21, 22 y 23, con 
sección de 80x40 cm. y una longitud de 17.40 m., con extremos en ménsula con sección final de 40x40 cm., armada 
con v´s 8#8, con estribos, bastones, refuerzo adicional y bastones según especificaciones,  incluye:    nivelación, 
esquinas con chaflán de 3/4", arriostres, cimbrado con madera de 1a., descimbrado, desmoldante, vibrado, elaboración 
y colado de concreto según especificaciones, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, 
andamios, separadores,  armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de 
unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR 
ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS 
ESTRUCTURALES CUERPO 1) 

pza. 6.00 

2.35 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe de Concreto Tipo T-1, con sección de 70x30 cm. y 
una longitud de 17.40 m., con extremos en ménsula con sección final de 40x30 cm., armada con v´s 6#6, con estribos, 
bastones, refuerzo adicional y bastones según especificaciones,  incluye:    nivelación, esquinas con chaflán de 3/4", 
arriostres, cimbrado con madera de 1a., descimbrado, desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto según 
especificaciones, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, separadores,  armado 
de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, 
materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE 
ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 1) 

pza. 10.00 

2.36 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe de Concreto para eje 24, con sección de 80x40 
cm., con extremos en ménsula con sección final de 40x80 cm., armada con v´s 8#8, con estribos, bastones, refuerzo 
adicional y bastones según especificaciones,  incluye:    nivelación, esquinas con chaflán de 3/4", arriostres, cimbrado 
con madera de 1a., descimbrado, desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, 
curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, separadores,  armado de acero, 
amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales 
y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, 
RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 1) 

ml 17.40 

3.00 ALBAÑILERÍA     

  CUERPO 1     

3.01 

Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Muro de Block de concreto de 15x20x40, con acabado 
aparente, asentado con mortero cemento arena 1:3 con junta de 1 cm y escalerilla metálica @3 hiladas, incluye:  
nivelación vertical, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, separadores,  amarres, 
ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

m2 45.00 

3.02 

Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe de Desplante y/o Cerramiento con sección 15x30 cm 
armada con v´s 4#4 y estribos del #3@15 cm., incluye:  nivelación, esquinas con chaflán de 1/2", arriostres, cimbrado, 
descimbrado, desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto f´c=200 k/cm2, curado, mano de obra, 
herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, separadores,  armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  
maquinaria y equipo, traslapes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
(CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO 
EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 1) 

ml 20.00 

3.03 

Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Castillo Tipo H-2 con sección 15x15 cm armado con v´s 4#4 
y estribos del #3@15 cm., incluye:  nivelación, esquinas con chaflán de 1/2", arriostres, cimbrado, descimbrado, 
desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto f´c=200 k/cm2, curado, mano de obra, herramientas, cortes, 
desperdicios, acarreos, andamios, separadores,  armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, 
traslapes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR 
ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS 
ESTRUCTURALES CUERPO 1) 

ml 21.00 

3.04 

Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Firme de Concreto de 10 cm. de peralte, acabado con 
RUGASOL C lavado, marca SIKA, igual o superior en calidad, armado con malla electrosoldada de 6-6 6-6 que se 
interrumpirá en las juntas de contracción o dilatación según especificaciones y concreto f´c=200 k/cm2, incluye:  
nivelación +/- 1 cm, juntas de contracción, juntas de colado, juntas de aislamiento, cimbrado, descimbrado, 
desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto f´c=200 k/cm2, curado, mano de obra, herramientas, cortes, 
desperdicios, acarreos, andamios, separadores,  armado de acero, amarres, ganchos, anclajes, pasas ara 
instalaciones,  maquinaria y equipo, traslapes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 1) 

m2 1000.00 
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3.05 

Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Banqueta Concreto acabado con RUGASOL C lavado, 
marca SIKA, igual o superior en calidad, de 7 cm. de peralte, armado con malla electrosoldada de 10-10 10-10 que se 
interrumpirá en las juntas de contracción o dilatación según especificaciones y concreto f´c=150 k/cm2, incluye:  8 cm 
de relleno compactado producto de la excavación, nivelación +/- 1 cm, juntas de contracción, juntas de colado, juntas de 
aislamiento, cimbrado, descimbrado, desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto f´c=150 k/cm2, curado, 
mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, separadores, volteadores, armado de acero, 
amarres, ganchos, anclajes, pasas ara instalaciones,  maquinaria y equipo, traslapes, elevaciones, misceláneos, 
materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES EN PLANOS DE 
DETALLES) 

m2 115.00 

3.06 

Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Guarnición de Concreto para banqueta con acabado fino con 
volteador con sección de 10x15 cm, armado 2 varillas longitudinales del #3 y refuerzo vertical #3@ 30 ahogado en firme 
y concreto f´c=150 k/cm2, incluye: nivelación +/- 1 cm, cimbrado, descimbrado, desmoldante, vibrado, elaboración y 
colado de concreto f´c=150 k/cm2, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, 
separadores, volteadores, armado de acero, amarres, ganchos, anclajes, pasas ara instalaciones,  maquinaria y equipo, 
traslapes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR 
ESPECIFICACIONES EN PLANOS DE DETALLES) 

ml 245.00 

3.07 

Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Tope Concreto para cajones de estacionamiento con 
acabado fino con sección de 18x25x50 cm en promedio, armado con 2 anclas de varilla de 3/8" y una horizontal de 3/8" 
y concreto f´c=150 k/cm2, incluye: relleno de GROUT en relleno de perforaciones, cimbrado, descimbrado, 
desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto f´c=150 k/cm2, curado, mano de obra, herramientas, cortes, 
desperdicios, acarreos, andamios, separadores, volteadores, armado de acero, amarres, ganchos, anclajes, pasas ara 
instalaciones,  maquinaria y equipo, traslapes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES EN PLANOS DE DETALLES) 

pza. 60.00 

4.00 ESTRUCTURA     

  CUERPO 2     

4.01 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Zapata Aislada de concreto Tipo Z-1-K-5 de 2.00 m. de 
altura con las siguientes características: desplante 2.oo m de profundidad  a partir del nivel final de excavación, base de 
2.80x3.40 m. con un peralte inicial de 50 cm y un peralte final de 90 cm, armada con parrilla de lecho inferior con varillas 
del #6@10cm en ambos sentidos y con parrilla de lecho superior con varillas del #6@30cm. en ambos sentidos; con un 
dado de sección 1.10 x 0.70 m y altura de 1.10 de concreto, armado con 20v´s#12 + 8v´s#8 de 2.00 m de altura, con 3 
estribos y 1 gancho @10cm., incluye:  excavación, nivelación, afine del talud, plantilla de concreto f´c=100 k/m2,  
cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o dieses para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto según 
especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, 
andamios, relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado de acero, amarres, ganchos, traslapes y/o 
bulbos de unión, silletas, separadores, maquinaria y equipo, anclajes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, 
RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 2) 

pza. 2.00 

4.02 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Zapata Aislada de concreto Tipo Z-1-K-6 de 2.00 m. de 
altura con las siguientes características: desplante 2.oo m de profundidad  a partir del nivel final de excavación, base de 
2.80x3.40 m. con un peralte inicial de 50 cm y un peralte final de 90 cm, armada con parrilla de lecho inferior con varillas 
del #6@10cm en ambos sentidos y con parrilla de lecho superior con varillas del #6@30cm. en ambos sentidos; con un 
dado de sección 1.10 x 0.70 m y altura de 1.10 de concreto, armado con 20v´s#12 de 2.00 m de altura, con 3 estribos y 
1 gancho @10cm., incluye:  excavación, nivelación, afine del talud, plantilla de concreto f´c=100 k/m2,  cimbrado, 
descimbrado, aceite quemado y/o dieses para desmoldar, vibrado, silletas, separadores, elaboración y colado de 
concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, 
acarreos, andamios, relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado de acero, amarres, ganchos, 
traslapes y/o bulbos de unión, maquinaria y equipo, anclajes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 2) 

pza. 2.00 



Licitación Pública Nacional 
02110001-026-07 

Página 78 de 133 

4.03 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Zapata Aislada de concreto Tipo Z-2-K-7 de 2.00 m. de 
altura con las siguientes características: desplante 2.oo m de profundidad  a partir del nivel final de excavación, base de 
3.00x2.40 m. con un peralte inicial de 40 cm y un peralte final de 80 cm, armada con parrilla de lecho inferior con v´s del 
#6@10cm en ambos sentidos y con parrilla de lecho superior con v´s del #6@30cm. en ambos sentidos; con un dado 
de sección 1.10 x 0.70 m y altura de 1.20 de concreto, armado con 20 v´s#12 de 2.00 m de altura, con 3 estribos y 1 
gancho @10cm., incluye:  excavación, nivelación, afine del talud, plantilla de concreto f´c=100 k/m2,  cimbrado, 
descimbrado, aceite quemado y/o dieses para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto según 
especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, 
andamios, relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  
silletas, separadores, maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo 
lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, 
RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 2) 

pza. 2.00 

4.04 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Zapata Aislada de concreto Tipo Z-3-K-4 de 2.00 m. de 
altura con las siguientes características: desplante 2.oo m de profundidad  a partir del nivel final de excavación, base de 
2.80x 2.40 m. con un peralte inicial de 40 cm y un peralte final de 80 cm, armada con parrilla de lecho inferior con v´s 
del #6@10cm en ambos sentidos y con parrilla de lecho superior con v´s del #6@30cm. en ambos sentidos; con un 
dado de sección 1.10 x 0.70 m y altura de 1.20 de concreto, armado con 20 v´s#12 de 2.00 m de altura, con 3 estribos y 
1 gancho @10cm, incluye:  excavación, nivelación, afine del talud, plantilla de concreto f´c=100 k/m2,  cimbrado, 
descimbrado, aceite quemado y/o dieses para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto según 
especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, 
andamios, silletas, separadores, relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado de acero, amarres, 
ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, 
RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 2) 

pza. 2.00 

4.05 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Zapata Aislada de concreto Tipo Z-4-K-7 de 2.00 m. de 
altura con las siguientes características: desplante 2.oo m de profundidad  a partir del nivel final de excavación, base de 
2.60x 2.00 m. con un peralte inicial de 40 cm y un peralte final de 60 cm, armada con parrilla de lecho inferior con v´s 
del #6@12.5 cm en ambos sentidos y con parrilla de lecho superior con v´s del #6@30cm. en ambos sentidos; con un 
dado de sección 1.10 x 0.70 m y altura de 1.40 de concreto, armado con 20 v´s#12 de 2.00 m de altura, con 3 estribos y 
1 gancho @10cm, incluye:  excavación, nivelación, afine del talud, plantilla de concreto f´c=100 k/m2,  cimbrado, 
descimbrado, aceite quemado y/o dieses para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto según 
especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, 
andamios, silletas, separadores, relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado de acero, amarres, 
ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, 
RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 2) 

pza. 2.00 

4.06 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Zapata Aislada de concreto Tipo Z-5-K-8 de 2.00 m. de 
altura con las siguientes características: desplante 2.oo m de profundidad  a partir del nivel final de excavación, base de 
1.60x1.20 m. con un peralte inicial de 20 cm y un peralte final de 40 cm, armada con parrilla de lecho inferior con v´s del 
#6@20 cm en ambos sentidos y con parrilla de lecho superior con v´s del #6@30cm. en ambos sentidos; con un dado 
de sección 0.50 x 0.70 m y altura de 1.60 de concreto, armado con 14 v´s#8 de 2.00 m de altura, con 2 estribos y 1 
gancho @10cm, incluye:  excavación, nivelación, afine del talud, plantilla de concreto f´c=100 k/m2,  cimbrado, 
descimbrado, aceite quemado y/o dieses para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto según 
especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, 
andamios, silletas, separadores, relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado de acero, amarres, 
ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, 
RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 2) 

pza. 5.00 
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4.07 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Contra trabe CT-3 con sección de 1.00x0.40 m. entre 
ejes del 1 al 11 en ejes C y G, con una longitud de 37.50 m. armada con 8v´s#8, con estribos, bastones, refuerzo 
adicional y ganchos según especificaciones de armado, incluye: excavación, nivelación, afine del talud, plantilla de 
concreto f´c=100 k/m2,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y 
colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, 
desperdicios, acarreos, andamios, relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado de acero, amarres, 
ganchos, pasos de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, silletas, 
separadores,  maquinaria y equipo, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y 
todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, 
RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 2) 

pza. 2.00 

4.08 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Contra trabe CT-5 con sección de 1.00x0.40 m. entre 
ejes del 1 al 11 en eje H, con una longitud de 37.50 m. armada con 6v´s#6, con estribos, bastones, refuerzo adicional y 
ganchos según especificaciones de armado, incluye: excavación, nivelación, afine del talud, plantilla de concreto 
f´c=100 k/m2,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de 
concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, 
acarreos, andamios, relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado de acero, amarres, ganchos, 
maquinaria y equipo, pasos de instalaciones,  refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, 
silletas, separadores, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 2) 

pza. 1.00 

4.09 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Contra trabe CT-4 con sección de 1.00x0.40 m. entre 
ejes del A al G y con sección de 0.60x0.40 del eje G al I, con una longitud de 14.40 del eje A al G y con una longitud de 
8.00 m. del eje G al I armada con 6v´s#12 y con 3v´s#12+8v´s#8, con estribos, bastones, refuerzo adicional y ganchos 
según especificaciones de armado, incluye: excavación, nivelación, afine del talud, plantilla de concreto f´c=100 k/m2,  
cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto según 
especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, 
andamios, relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado de acero, amarres, ganchos, silletas, 
separadores, maquinaria y equipo, pasos de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos 
sentidos, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 2) 

pza. 5.00 

4.10 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Zapata Corrida de concreto para muros de concreto 
Tipos M-1 y M-2 de 1.00 m. de altura con las siguientes características: desplante 1.oo m de profundidad  a partir del 
nivel final de excavación, base de 0.60 m. con un peralte inicial de 20 cm y un peralte final de 30m, armada con parrilla 
de lecho inferior con v´s del #4@30cm en el sentido longitudinal y con v´s del #4@15 cm en el sentido transversal y con 
parrilla de lecho superior con v´s del #3@30cm. en ambos sentidos; con una contra trabe de sección 0.70 x 0.20 m. de 
concreto, armada con  v´s 6#6+6#3 con estribos #3@20cm,incluye:  excavación, nivelación, afine del talud, plantilla de 
concreto f´c=100 k/m2,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o dieses para desmoldar, vibrado, elaboración y 
colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, silletas, 
separadores, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado 
de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, 
materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE 
ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 2) 

ml 100.00 

4.11 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Zapata Corrida de concreto para muros de concreto 
Tipos M-1 y M-2 de 1.00 m. de altura con las siguientes características: desplante 1.oo m de profundidad  a partir del 
nivel final de excavación, base de 0.60 m. con un peralte inicial de 20 cm y un peralte final de 30m, armada con parrilla 
de lecho inferior con v´s del #4@30cm en el sentido longitudinal y con v´s del #4@15 cm en el sentido transversal y con 
parrilla de lecho superior con v´s del #3@30cm. en ambos sentidos; con una contra trabe de sección 0.70 x 0.30 m. de 
concreto, armada con  v´s 6#6+6#3 con estribos #3@20cm,incluye:  excavación, nivelación, afine del talud, plantilla de 
concreto f´c=100 k/m2,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o dieses para desmoldar, vibrado, elaboración y 
colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, silletas, 
separadores, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado 
de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, 
materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE 
ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 2) 

ml 20.00 
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4.12 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Foso de concreto para elevador compuesto de la 
siguiente manera: 7.50 m2 de losa inferior de concreto f´c=300 k/cm2 de 20 cm. de peralte, armada con v´s#3 según 
especificaciones, y 11.50 m2 de muro perimetral de concreto de 20 cm. de espesor armado con v´s del #3 según 
especificaciones, incluye: n ivelación, cimbrado con madera de 1a., descimbrado, desmoldante, vibrado, , boquillas, 
chaflanes, elaboración y colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, 
herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y 
equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, separadores, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 2) 

pza. 1.00 

4.13 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Muro de Concreto Aparente Tipo M-1 hasta una altura de 
5.00 mts. con un espesor de 20 cm., armado con varillas verticales del #4@20cm. a doble parrilla y con varillas 
horizontales del #3@30cm a doble parrilla, incluye: nivelación, cimbrado con madera de 1a., descimbrado, 
desmoldante, vibrado, , boquillas, chaflanes, elaboración y colado de concreto según especificaciones, 
impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de 
acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, separadores, 
misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE 
ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES 
CUERPO 2) 

m2 430.00 

4.14 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Muro de Concreto Aparente Tipo M-2 hasta una altura de 
5.00 mts. con un espesor de 20 cm., armado con varillas verticales del #4@20cm. a doble parrilla y con varillas 
horizontales del #3@30cm a doble parrilla, incluye: nivelación, barbas de 3 m. de longitud, con dos manos de primer,, 
boquillas, chaflanes,  cimbrado con madera de 1a., descimbrado, desmoldante, vibrado, elaboración y colado de 
concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, 
acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, 
elevaciones, separadores, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR 
ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS 
ESTRUCTURALES CUERPO 2) 

m2 75.00 

4.15 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Muro de Concreto Aparente Tipo M-3 hasta una altura de 
5.00 mts. con un espesor de 30 cm., armado con varillas verticales del #4@10cm. a doble parrilla y con varillas 
horizontales del #3@30cm a doble parrilla, incluye: nivelación, barbas de 3 m. de longitud, con dos manos de primer,, 
boquillas, chaflanes,  cimbrado con madera de 1a., descimbrado, desmoldante, vibrado, elaboración y colado de 
concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, 
acarreos, andamios, separadores,  armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o 
bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR 
ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS 
ESTRUCTURALES CUERPO 2) 

m2 85.00 

4.16 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Castillo  Tipo H-4 (para Muros M-1 y M-2), con sección 
20x20cm, armado con v´s 4#4 y estribos del #3@20 cm., (ahogado en muro de concreto), incluye: mano de obra, 
herramientas, cortes, desplante desde la base de la zapata, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, 
separadores, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, 
misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE 
ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES 
CUERPO 2) 

ml 130.00 

4.17 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Castillo  Tipo H-5 (para Muro M-3), con sección 
30x30cm, y armado con v´s 4#4 y estribos del #3@20 cm., (ahogado en muro de concreto), incluye: mano de obra, 
herramientas, cortes, desplante desde la base de la zapata, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, 
separadores, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, 
misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE 
ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES 
CUERPO 2) 

ml 25.00 

4.18 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Columna Tipo K-4 con sección de 1.00x0.60 m. y una 
altura de 4.70 m., armada con varillas 20#12, con 3 estribos y 1 gancho según especificaciones, con acabado aparente, 
incluye: anillo de acero de 1/2" embebido a columna al momento de colar, barbas de 3 mts. con dos manos primer, 
nivelación vertical, esquinas con chaflán de 3/4", arriostres, cimbrado con madera de 1a., descimbrado, desmoldante, 
vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, curado, mano de obra, herramientas, cortes, 
desperdicios, acarreos, andamios, separadores,  armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, 
traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
(CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO 
EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 2) 

pza. 2.00 
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4.19 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Columna Tipo K-5 con sección de 1.00x0.60 m. y con 
una altura de 4.70 m., armada con varillas 20#12+8#8, con 3 estribos y 1 gancho según especificaciones, con acabado 
aparente, incluye:  anillo de acero de 1/2" embebido a columna al momento de colar, barbas de 3 mts. con dos manos 
primer, nivelación vertical, esquinas con chaflán de 3/4", arriostres, cimbrado con madera de 1a., descimbrado, 
desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, curado, mano de obra, herramientas, 
cortes, desperdicios, acarreos, andamios, separadores,  armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y 
equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE 
CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 2) 

pza. 2.00 

4.20 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Columna Tipo K-6 con sección de 1.00x0.60 m. y con 
una altura de 4.70 m., armada con varillas 20#12, con 3 estribos y 1 gancho según especificaciones, con acabado 
aparente, incluye:  anillo de acero de 1/2" embebido a columna al momento de colar, barbas de 3 mts. con dos manos 
primer, nivelación vertical, esquinas con chaflán de 3/4", arriostres, cimbrado con madera de 1a., descimbrado, 
desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, curado, mano de obra, herramientas, 
cortes, desperdicios, acarreos, andamios, separadores,  armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y 
equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE 
CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 2) 

pza. 2.00 

4.21 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Columna Tipo K-7 con sección de 1.00x0.60 m. y con 
una altura de 4.70 m., armada con varillas 20#12, con 3 estribos y 1 gancho según especificaciones, con acabado 
aparente, incluye:  anillo de acero de 1/2" embebido a columna al momento de colar, barbas de 3 mts. con dos manos 
primer, nivelación vertical, esquinas con chaflán de 3/4", arriostres, cimbrado con madera de 1a., descimbrado, 
desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, curado, mano de obra, herramientas, 
cortes, desperdicios, acarreos, andamios, separadores,  armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y 
equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE 
CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 2) 

pza. 4.00 

4.22 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Columna Tipo K-8 con sección de 0.40x0.60 m. y con 
una altura de 4.70 m., armada con varillas 14#8, con 2 estribos y 1 gancho según especificaciones, con acabado 
aparente, incluye:  anillo de acero de 1/2" embebido a columna al momento de colar, nivelación vertical, esquinas con 
chaflán de 3/4", arriostres, cimbrado con madera de 1a., descimbrado, desmoldante, vibrado, elaboración y colado de 
concreto según especificaciones, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, 
separadores,  armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, 
elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR 
ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS 
ESTRUCTURALES CUERPO 2) 

pza. 5.00 

4.23 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Losa Maciza de Concreto nivel +/-0.00, de 15 cm. de 
peralte armada con v´s del #3 según especificaciones, incluye: nivelación +/- 1cm., cimbrado, descimbrado, aceite 
quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, curado, mano 
de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, silletas, 
separadores, maquinaria y equipo, pasos de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos 
sentidos, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 2) 

m2 55.00 

4.24 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Losa Maciza de Concreto nivel +1.80, de 15 cm. de 
peralte armada con v´s del #3 según especificaciones, incluye: nivelación +/- 1cm., cimbrado, descimbrado, aceite 
quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, 12 placas de 
acero de 10"x10"x1/2" de espesor para desplante de estructura de fachada integral y 4 placas de 80x30 cm x 1/2" de 
espesor con 6 anclas del#3 según especificaciones y ahogadas en losa, curado, mano de obra, herramientas, cortes, 
desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, silletas, separadores, maquinaria y equipo, 
pasos de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, anclajes,  traslapes y/o 
bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR 
ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS 
ESTRUCTURALES CUERPO 2) 

m2 750.00 
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4.25 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Muro de Contención Concreto Aparente para escalera 
hasta una altura de 3.00 mts. con un espesor de 20 cm., armado con varillas verticales del #3@10cm. a doble parrilla y 
con varillas horizontales del #3@30cm a doble parrilla, incluye: nivelación, cimbrado con madera de 1a., descimbrado, 
desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, 
mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, separadores, , boquillas, chaflanes, armado de 
acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, 
materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE 
ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 2) 

m2 15.00 

4.26 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe de Refuerzo Intermedio (para M-1 y M-2, losa nivel 
0.00), con sección 20x30cm, y armado con v´s 4#6 y estribos del #3@15 cm., (ahogado en muro de concreto), incluye: 
mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, separadores, amarres, 
ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, 
RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 2) 

ml 15.00 

4.27 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe de Concreto para eje A, con sección de 80x20 cm. 
del eje 11 al 8 (10.50 m) y con sección de 30x20 cm del eje 8 al 1 (27.00 m.), armado con v´s 6#6 entre ejes 11 al 8 y 
4#6 entre ejes 8 al 1, con estribos, ganchos, refuerzo adicional  y bastones según especificaciones,  incluye:    
nivelación, esquinas con chaflán de 3/4", arriostres, cimbrado con madera de 1a., descimbrado, desmoldante, vibrado, 
elaboración y colado de concreto según especificaciones, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, 
acarreos, andamios, separadores,  armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o 
bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR 
ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS 
ESTRUCTURALES CUERPO 2) 

pza. 1.00 

4.28 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe de Concreto para ejes C y G, con sección de 
90x60 cm. del eje 11 al 1 (37.50 m.), armado con v´s 8#8, con estribos, ganchos, refuerzo adicional  y bastones según 
especificaciones,  incluye:    nivelación, esquinas con chaflán de 3/4", arriostres, cimbrado con madera de 1a., 
descimbrado, desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, curado, mano de obra, 
herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, separadores,  armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  
maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 2) 

pza. 2.00 

4.29 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe de Concreto para eje H, con sección de 80x30 cm. 
del eje 11 al 1 (37.50 m.) , armado con v´s 6#8, con estribos, ganchos, refuerzo adicional  y bastones según 
especificaciones,  incluye:    nivelación, esquinas con chaflán de 3/4", arriostres, cimbrado con madera de 1a., 
descimbrado, desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, curado, mano de obra, 
herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, separadores,  armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  
maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 2) 

pza. 1.00 

4.30 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe de Concreto Tipo T-2, con sección de 30x30 cm. 
del eje 8 al 4 (9.00 m.) , armado con v´s 4#6, con estribos, ganchos, refuerzo adicional  y bastones según 
especificaciones,  incluye:    nivelación, esquinas con chaflán de 3/4", arriostres, cimbrado con madera de 1a., 
descimbrado, desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, curado, mano de obra, 
herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, separadores,  armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  
maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 2) 

pza. 2.00 

4.31 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe de Concreto Tipo T-1, con sección de 30x30 cm. 
del eje 11 al 8 (10.50 m.) y del eje 4 al 1 (19.00 m.) , armado con v´s 4#6 en ambos tramos, con estribos, ganchos, 
refuerzo adicional  y bastones según especificaciones,  incluye:    nivelación, esquinas con chaflán de 3/4", arriostres, 
cimbrado con madera de 1a., descimbrado, desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto según 
especificaciones, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, separadores,  armado 
de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, 
materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE 
ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 2) 

pza. 1.00 
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4.32 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe de Concreto del eje I que liga con trabe del eje 1, 
con sección de 20x30 cm. del eje 11 al 1 (39.00 m.), armado con v´s 4#6 en ambos tramos, con estribos, ganchos, 
refuerzo adicional  y bastones según especificaciones,  incluye:    nivelación, esquinas con chaflán de 3/4", arriostres, 
cimbrado con madera de 1a., descimbrado, desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto según 
especificaciones, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, separadores,  armado 
de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, 
materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE 
ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 2) 

pza. 1.00 

4.33 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe de Concreto Tipo T-LC del eje 8 al eje 11, con 
sección de 80x30 cm. (10.50 m.), armado con v´s 6#8, con estribos #3@20cm., ganchos, refuerzo adicional  y bastones 
según especificaciones,  incluye:    nivelación, esquinas con chaflán de 3/4", arriostres, cimbrado con madera de 1a., 
descimbrado, desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, curado, mano de obra, 
herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, separadores,  armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  
maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 2) 

pza. 2.00 

4.34 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe de Concreto del eje 1 que liga con trabe del eje I, 
con sección de 20x30 cm. del eje A al H (19.00 m.), armado con v´s 4#6, con estribos, ganchos, refuerzo adicional  y 
bastones según especificaciones,  incluye:    nivelación, esquinas con chaflán de 3/4", arriostres, cimbrado con madera 
de 1a., descimbrado, desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, curado, mano de 
obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, separadores,  armado de acero, amarres, ganchos, 
anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 2) 

pza. 1.00 

4.35 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe de Concreto para eje 2, con sección de 80x40 cm. 
del eje A al H (20.00 m.) , armado con v´s 7#8, con estribos, ganchos, refuerzo adicional  y bastones según 
especificaciones,  incluye:    nivelación, esquinas con chaflán de 3/4", arriostres, cimbrado con madera de 1a., 
descimbrado, desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, curado, mano de obra, 
herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, separadores,  armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  
maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 2) 

pza. 1.00 

4.36 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe de Concreto Tipo T-3, con sección de 70x30 cm. 
del eje A al I (22.50 m.) , armado con v´s 6#6, con estribos, ganchos, refuerzo adicional  y bastones según 
especificaciones,  incluye:    nivelación, esquinas con chaflán de 3/4", arriostres, cimbrado con madera de 1a., 
descimbrado, desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, curado, mano de obra, 
herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, separadores,  armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  
maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 2) 

pza. 5.00 

4.37 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe de Concreto Tipo T-3´a, con sección de 70x30 cm. 
del eje A al H (17.50 m.)  y con la misma sección del eje H al I (5.50 m.), armado con v´s 6#6 en ambas secciones, con 
estribos, ganchos, refuerzo adicional  y bastones según especificaciones,  incluye:    nivelación, esquinas con chaflán 
de 3/4", arriostres, cimbrado con madera de 1a., descimbrado, desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto 
según especificaciones, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, separadores,  
armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, 
misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE 
ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES 
CUERPO 2) 

pza. 2.00 

4.38 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe de Concreto para ejes 3, 4, y 8, con sección de 
80x40 cm. del eje A al I (22.50 m.) , armado con v´s 7#8, con estribos, ganchos, refuerzo adicional  y bastones según 
especificaciones,  incluye:    nivelación, esquinas con chaflán de 3/4", arriostres, cimbrado con madera de 1a., 
descimbrado, desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, curado, mano de obra, 
herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, separadores,  armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  
maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 2) 

pza. 3.00 
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4.39 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe de Concreto para eje 10, con sección de 80x40 
cm. del eje A al H (17.50 m.) y con la misma sección del eje H al I (5.50 m.) , armado con v´s 7#8, en ambas secciones, 
con estribos, ganchos, refuerzo adicional  y bastones según especificaciones,  incluye:    nivelación, esquinas con 
chaflán de 3/4", arriostres, cimbrado con madera de 1a., descimbrado, desmoldante, vibrado, elaboración y colado de 
concreto según especificaciones, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, 
separadores,  armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, 
elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR 
ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS 
ESTRUCTURALES CUERPO 2) 

pza. 1.00 

4.40 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe de Concreto Tipo T-4, con sección de 30x30 cm. 
del eje F al E (2.50 m.) , armado con v´s 4#6, con estribos, ganchos, refuerzo adicional  y bastones según 
especificaciones,  incluye:    nivelación, esquinas con chaflán de 3/4", arriostres, cimbrado con madera de 1a., 
descimbrado, desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, curado, mano de obra, 
herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, separadores,  armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  
maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 2) 

pza. 2.00 

4.41 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe de Concreto para eje 11, con sección de 30x20 
cm., del eje A al C, armado con v´s 5#6, con estribos, bastones, refuerzo adicional y bastones según especificaciones,  
incluye:    nivelación, esquinas con chaflán de 3/4", arriostres, cimbrado con madera de 1a., descimbrado, desmoldante, 
vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, curado, mano de obra, herramientas, cortes, 
desperdicios, acarreos, andamios, separadores,  armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, 
traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
(CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO 
EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 1) 

pza. 1.00 

4.42 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe de Concreto para eje 11, con sección de 80x20 
cm., del eje C al G, armado con v´s 6#6, con estribos, bastones, refuerzo adicional y bastones según especificaciones,  
incluye:    nivelación, esquinas con chaflán de 3/4", arriostres, cimbrado con madera de 1a., descimbrado, desmoldante, 
vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, curado, mano de obra, herramientas, cortes, 
desperdicios, acarreos, andamios, separadores,  armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, 
traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
(CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO 
EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 1) 

pza. 1.00 

4.43 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe de Concreto para eje 11, con sección de 30x20 
cm., del eje G al I, armado con v´s 4#6, con estribos, bastones, refuerzo adicional y bastones según especificaciones,  
incluye:    nivelación, esquinas con chaflán de 3/4", arriostres, cimbrado con madera de 1a., descimbrado, desmoldante, 
vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, curado, mano de obra, herramientas, cortes, 
desperdicios, acarreos, andamios, separadores,  armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, 
traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
(CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO 
EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 1) 

pza. 1.00 

4.44 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe de Concreto Tipo T-5, con sección de 70x30 cm. 
del eje A al E (7.70 m.) , armado con v´s 6#6, con sección de 70x30 del eje F al I (12.70 m.) armado con 6#6, con 
estribos, ganchos, refuerzo adicional  y bastones según especificaciones,  incluye:    nivelación, esquinas con chaflán 
de 3/4", arriostres, cimbrado con madera de 1a., descimbrado, desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto 
según especificaciones, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, separadores,  
armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, 
misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE 
ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES 
CUERPO 2) 

pza. 1.00 

5.00 ALBAÑILERÍA     

  CUERPO 2     

5.01 

Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Muro de Block de concreto de 15x20x40, con acabado 
aparente, asentado con mortero cemento arena 1:3 con junta de 1 cm y escalerilla metálica @3 hiladas, incluye:  
nivelación vertical, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, separadores,  amarres, 
ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

m2 210.00 
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5.02 

Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe de Desplante y/o Cerramiento con sección 15x30 cm 
armada con v´s 4#4 y estribos del #3@15 cm., incluye:  nivelación, esquinas con chaflán de 1/2", arriostres, cimbrado, 
descimbrado, desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto f´c=200 k/cm2, curado, mano de obra, 
herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, separadores,  armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  
maquinaria y equipo, traslapes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
(CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO 
EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 2) 

ml 110.00 

5.03 

Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Castillo Tipo H-2 con sección 15x15 cm armado con v´s 4#4 
y estribos del #3@15 cm., incluye:  nivelación, esquinas con chaflán de 1/2", arriostres, cimbrado, descimbrado, 
desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto f´c=200 k/cm2, curado, mano de obra, herramientas, cortes, 
desperdicios, acarreos, andamios, separadores,  armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, 
traslapes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR 
ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS 
ESTRUCTURALES CUERPO 2) 

ml 135.00 

5.04 

Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Firme de Concreto de 10 cm. de peralte, acabado con 
RUGASOL C lavado, marca SIKA, igual o superior en calidad, armado con malla electrosoldada de 6-6 6-6 que se 
interrumpirá en las juntas de contracción o dilatación según especificaciones y concreto f´c=200 k/cm2, incluye:  
nivelación +/- 1 cm, juntas de contracción, juntas de colado, juntas de aislamiento, cimbrado, descimbrado, 
desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto f´c=200 k/cm2, curado, mano de obra, herramientas, cortes, 
desperdicios, acarreos, andamios, separadores,  armado de acero, amarres, ganchos, anclajes, pasas ara 
instalaciones,  maquinaria y equipo, traslapes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 2) 

m2 805.00 

5.05 

Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Banqueta Concreto acabado con RUGASOL C lavado, 
marca SIKA, igual o superior en calidad, de 7 cm. de peralte, armado con malla electrosoldada de 10-10 10-10 que se 
interrumpirá en las juntas de contracción o dilatación según especificaciones y concreto f´c=150 k/cm2, incluye:  8 cm 
de relleno compactado producto de la excavación, nivelación +/- 1 cm, juntas de contracción, juntas de colado, juntas de 
aislamiento, cimbrado, descimbrado, desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto f´c=150 k/cm2, curado, 
mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, separadores, volteadores, armado de acero, 
amarres, ganchos, anclajes, pasas ara instalaciones,  maquinaria y equipo, traslapes, elevaciones, misceláneos, 
materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES EN PLANOS DE 
DETALLES) 

m2 140.00 

5.06 

Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Guarnición de Concreto para banqueta con acabado fino con 
volteador con sección de 10x15 cm, armado 2 varillas longitudinales del #3 y refuerzo vertical #3@ 30 ahogado en firme 
y concreto f´c=150 k/cm2, incluye: nivelación +/- 1 cm, cimbrado, descimbrado, desmoldante, vibrado, elaboración y 
colado de concreto f´c=150 k/cm2, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, 
separadores, volteadores, armado de acero, amarres, ganchos, anclajes, pasas ara instalaciones,  maquinaria y equipo, 
traslapes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR 
ESPECIFICACIONES EN PLANOS DE DETALLES) 

ml 200.00 

5.07 

Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Tope Concreto para cajones de estacionamiento con 
acabado fino con sección de 18x25x50 cm en promedio, armado con 2 anclas de varilla de 3/8" y una horizontal de 3/8" 
y concreto f´c=150 k/cm2, incluye: relleno de GROUT en relleno de perforaciones, cimbrado, descimbrado, 
desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto f´c=150 k/cm2, curado, mano de obra, herramientas, cortes, 
desperdicios, acarreos, andamios, separadores, volteadores, armado de acero, amarres, ganchos, anclajes, pasas ara 
instalaciones,  maquinaria y equipo, traslapes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES EN PLANOS DE DETALLES) 

pza. 40.00 

6.00 ESTRUCTURA     

  CUERPO CENTRAL     
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6.01 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Zapata Aislada de concreto Tipo Z-5-K-8 de 0.80 m. de 
altura con las siguientes características: desplante 80 CM de profundidad  a partir del nivel final de excavación, base de 
1.20x1.00 m. con un peralte inicial de 20 cm y un peralte final de 40 cm, armada con parrilla de lecho inferior con varillas 
del #4@15cm en el sentido longitudinal y del #4@10 cm en el sentido transversal y con parrilla de lecho superior con 
varillas del #4@30cm. en ambos sentidos; con un dado de sección 0.50x0.50 m y altura de 0.40 de concreto, armado 
con 16v´s#6 de 0.80  m de altura, con 3 estribos  según especificaciones, incluye:  excavación, nivelación, afine del 
talud, plantilla de concreto f´c=100 k/m2,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o dieses para desmoldar, vibrado, 
elaboración y colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, 
herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado 
de acero, amarres, ganchos, traslapes y/o bulbos de unión, silletas, separadores, maquinaria y equipo, anclajes, 
elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR 
ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS 
ESTRUCTURALES CUERPO CENTRAL) 

pza. 4.00 

6.02 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Zapata Corrida de concreto para muros de concreto 
Tipos M1 y M-2 de 0.80 m. de altura con las siguientes características: desplante 0.80 m de profundidad  a partir del 
nivel final de excavación, base de 0.60 m. con un peralte inicial de 20 cm y un peralte final de 30m, armada con parrilla 
de lecho inferior con v´s del #4@10cm en el sentido longitudinal y con v´s del #4@15 cm en el sentido transversal y con 
parrilla de lecho superior con v´s del #4@15cm. en  el sentido longitudinal y del #4@30 cm en el sentido transversal; 
con una contra trabe de sección 0.50 x 0.30 m. de concreto, armada con  v´s 6#6+4#3 con estribos de 80 cm de altura 
del #3@20cm, incluye:  excavación, nivelación, afine del talud, plantilla de concreto f´c=100 k/m2,  cimbrado, 
descimbrado, aceite quemado y/o dieses para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto según 
especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, silletas, separadores, cortes, 
desperdicios, acarreos, andamios, relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado de acero, amarres, 
ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, 
RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO CENTRAL) 

ml 40.00 

6.03 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Zapata Corrida de concreto para muro de concreto 
posterior de escalera de 0.80 m. de altura con las siguientes características: desplante 0.80 m de profundidad  a partir 
del nivel final de excavación, base de 0.60 m. con un peralte inicial de 15 cm y un peralte final de 30m, armada con 
parrilla de lecho inferior con v´s del #4@10cm en ambos surtidos y con parrilla de lecho superior con v´s del #4@15cm. 
en  el sentido longitudinal y del #4@30 cm en el sentido transversal; con una contra trabe de sección 0.50 x 0.15 m. de 
concreto, armada con  v´s 6#6 con estribos de 80 cm de altura del #3@10cm, incluye:  excavación, nivelación, afine del 
talud, plantilla de concreto f´c=100 k/m2,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o dieses para desmoldar, vibrado, 
elaboración y colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, 
herramientas, silletas, separadores, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, relleno compactado con tepetate en 
capas de 20 cm., armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, 
elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR 
ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS 
ESTRUCTURALES CUERPO CENTRAL) 

ml 4.50 

6.04 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Zapata Corrida de concreto para muro de concreto de 
soporte de escalera de 0.80 m. de altura con las siguientes características: desplante 0.80 m de profundidad  a partir del 
nivel final de excavación, base de 1.20 m. con un peralte inicial de 15 cm y un peralte final de 30m, armada con parrilla 
de lecho inferior con v´s del #4@10cm en ambos surtidos y con parrilla de lecho superior con v´s del #4@15cm. en  el 
sentido longitudinal y del #4@30 cm en el sentido transversal; con una contra trabe de sección 0.50 x 0.30 m. de 
concreto, armada con  v´s 6#6+4#3 con estribos de 80 cm de altura del #3@20cm, incluye:  excavación, nivelación, 
afine del talud, plantilla de concreto f´c=100 k/m2,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o dieses para desmoldar, 
vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, 
herramientas, silletas, separadores, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, relleno compactado con tepetate en 
capas de 20 cm., armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, 
elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR 
ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS 
ESTRUCTURALES CUERPO CENTRAL) 

ml 5.00 
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6.05 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Losa de Cimentación de Concreto para foso de elevador, 
de 15 cm. de peralte armada con varillas en el lecho inferior del #3@20 cm en ambos sentidos y en el lecho superior del 
#3@20 cm. en ambos sentidos, incluye: plantilla de concreto pobre, excavación, afine de talud, nivelación +/- 1cm., 
cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto según 
especificaciones, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, 
amarres, ganchos, silletas, separadores, maquinaria y equipo, pasos de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a 
doble parrilla y en ambos sentidos, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo 
lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, 
RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO CENTRAL) 

m2 5.00 

6.06 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Losa de Liga de Concreto para foso de elevador, de 20 
cm. de peralte armada con varillas en el lecho inferior del #3@20 cm en ambos sentidos y en el lecho superior del 
#3@20 cm. en ambos sentidos, incluye: plantilla de concreto pobre, excavación, afine de talud, nivelación +/- 1cm., 
cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto según 
especificaciones, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, 
amarres, ganchos, silletas, separadores, maquinaria y equipo, pasos de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a 
doble parrilla y en ambos sentidos, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo 
lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, 
RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO CENTRAL) 

m2 5.00 

6.07 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Contra trabe CT-1 con sección de 0.80x0.40 m. entre 
ejes del X1 y X2 en ejes 12 y 16, con una longitud de 7.65 m. armada con 7v´s#6, con estribos, bastones, refuerzo 
adicional y ganchos según especificaciones de armado, incluye: excavación, nivelación, afine del talud, plantilla de 
concreto f´c=100 k/m2,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y 
colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, 
desperdicios, acarreos, andamios, relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado de acero, amarres, 
ganchos, pasos de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, silletas, 
separadores,  maquinaria y equipo, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y 
todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, 
RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO CENTRAL) 

pza. 2.00 

6.08 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Contra trabe CT-2 con sección de 0.80x0.40 m. entre 
ejes del 12 y 16 en ejes X1 y X2, con una longitud de 4.40 m. armada con 7v´s#6, con estribos, bastones, refuerzo 
adicional y ganchos según especificaciones de armado, incluye: excavación, nivelación, afine del talud, plantilla de 
concreto f´c=100 k/m2,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y 
colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, 
desperdicios, acarreos, andamios, relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado de acero, amarres, 
ganchos, pasos de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, silletas, 
separadores,  maquinaria y equipo, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y 
todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, 
RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO CENTRAL) 

pza. 2.00 

6.09 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Muro de Concreto Aparente Tipo M-2 hasta una altura de 
3.00 mts. con un espesor de 30 cm., armado con varillas verticales del #4@20cm. a doble parrilla y con varillas 
horizontales del #3@30cm a doble parrilla, incluye: nivelación, cimbrado con madera de 1a., descimbrado, 
desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado,, 
boquillas, chaflanes, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, 
ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, separadores, misceláneos, 
materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE 
ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO CENTRAL) 

m2 24.00 

6.10 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Muro de Concreto Aparente para cubo de elevador hasta 
una altura de 9.00 mts. con un espesor de 15 cm., armado con varillas verticales del #4@20cm. a doble parrilla y con 
varillas horizontales del #4@20cm a doble parrilla, incluye: barbas de 3 m. de longitud, con dos manos de primer, 
nivelación, cimbrado con madera de 1a. un uso y/o cimbra metálica a cara exterior, descimbrado, desmoldante, moños 
metálicos, juntas moduladas con chaflán de acuerdo a planos de despiece, vibrado, elaboración y colado de concreto 
según especificaciones, impermeabilizante integral, curado,, boquillas, chaflanes, mano de obra, herramientas, cortes, 
desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o 
bulbos de unión, elevaciones, separadores, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
(CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO 
EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO CENTRAL) 

m2 55.00 
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6.11 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Muro de Concreto Aparente para cubo de escaleras 
hasta una altura de 6.00 mts. con un espesor de 30 cm., armado con varillas verticales del #4@20cm. a doble parrilla y 
con varillas horizontales del #4@15cm a doble parrilla, incluye: barbas de 3 m. de longitud, con dos manos de primer, 
nivelación, cimbrado con madera de 1a. un uso y/o cimbra metálica a doble parrilla, descimbrado, desmoldante, moños 
metálicos, juntas moduladas con chaflán de acuerdo a planos de despiece,, boquillas, chaflanes, vibrado, elaboración y 
colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, 
desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o 
bulbos de unión, elevaciones, separadores, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
(CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO 
EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO CENTRAL) 

m2 18.00 

6.12 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Castillo  Tipo H-5 (para Muro M-2), con sección 
30x30cm, y armado con v´s 4#4 y estribos del #3@20 cm., (ahogado en muro de concreto), incluye: mano de obra, 
herramientas, cortes, desplante desde la base de la zapata, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, 
separadores, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, 
misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE 
ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES 
CUERPO CENTRAL) 

ml 20.00 

6.13 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Columna Tipo K-9 con sección de 0.40X0.40 m. y una 
altura de 4.70 m., armada con varillas 16#6, con 3 estribos según especificaciones, con acabado aparente, incluye: 
barbas de 3 mts. con dos manos primer, nivelación vertical, esquinas con chaflán de 3/4", arriostres, cimbrado con 
madera de 1a., descimbrado, desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, curado, 
mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, separadores,  armado de acero, amarres, 
ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, 
RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO CENTRAL) 

pza. 4.00 

6.14 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Losa Maciza de Concreto nivel +/-0.00, de 15 cm. de 
peralte armada con v´s del #3 según especificaciones, incluye: nivelación +/- 1cm., cimbrado, descimbrado, aceite 
quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, curado, mano 
de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, silletas, 
separadores, maquinaria y equipo, pasos de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos 
sentidos, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO CENTRAL) 

m2 40.00 

6.15 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Losa Maciza de Concreto nivel +1.80, de 15 cm. de 
peralte armada con v´s del #3 según especificaciones, incluye: nivelación +/- 1cm., cimbrado, descimbrado, aceite 
quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, curado, mano 
de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, silletas, 
separadores, maquinaria y equipo, pasos de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos 
sentidos, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO CENTRAL) 

m2 65.00 

6.16 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe T-a con sección de 0.50x0.30 m. entre ejes del 12 
y 16 en ejes A y X1, con una longitud de 4.40 m. armada con 6v´s#6, con estribos, bastones, refuerzo adicional y 
ganchos según especificaciones de armado, incluye: nivelación,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel 
para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, 
mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, pasos de 
instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, silletas, separadores,  maquinaria y 
equipo, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO CENTRAL) 

pza. 2.00 
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6.17 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe T-c con sección de 0.50x0.30 m. entre ejes del 12 
y 16 en eje X2, con una longitud de 4.40 m. armada con 8v´s#6, con estribos, bastones, refuerzo adicional y ganchos 
según especificaciones de armado, incluye: nivelación,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para 
desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano 
de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, pasos de 
instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, silletas, separadores,  maquinaria y 
equipo, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO CENTRAL) 

pza. 1.00 

6.18 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe con sección de 0.50x0.30 m. entre ejes del X1 y 
X2 en ejes 12 y 16, con una longitud de 7.70 m. armada con 4v´s#4, con estribos, bastones, refuerzo adicional y 
ganchos según especificaciones de armado, incluye: nivelación,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel 
para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, 
mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, pasos de 
instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, silletas, separadores,  maquinaria y 
equipo, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO CENTRAL) 

pza. 2.00 

6.19 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Escalera de concreto Forjada con acabado con 
RUGASOL C lavado, marca SIKA, igual o superior en calidad, con una altura de 4.60 mts. (desde nivel -2.80 hasta nivel 
+1.83), con las siguientes especificaciones: 21 huellas de 40x10x110 cm., 4 descansos de sección triangular de 
110x110x156 cm con espesor de 10 cm y 26 peraltes de 7x110x10 cm, armados todos los elementos con varillas de #3 
según especificaciones, incluye: n ivelación, chaflán de 1/2" en nariz de escalone, cimbrado con madera de 1a., 
descimbrado, desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, curado, mano de obra, 
herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, separadores,  armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  
maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO CENTRAL) 

pza. 1.00 

6.20 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de escotilla para registro de Cisterna con vanos de 60x60, y 
guarnición perimetral de 1.00 m. de altura de 15 cm de espesor, armada con varillas verticales y horizontales del 
#3@15 cm a doble parrilla y en ambos sentidos, incluye: marco de ángulo de fierro de 1 1/4" con lamina corrugada cal. 
16 y contramarco ahogado en concreto de 1", 2 bisagras de barril de 3/4", portacandado, nivelación  cimbrado, 
descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto según 
especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, preparaciones rara recibir escalera, 
cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, maquinaria y equipo, pasos de 
instalaciones,  refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, silletas, separadores, anclajes,  
traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
(CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO 
EN PLANOS ESTRUCTURALES) 

pza. 1.00 

6.21 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Escalera Marina a base de tubo redondo de fierro negro 
de 1" ced... 40, compuesta de 14 peldaños de 40 cm de ancho y dos largueros de 2.80 m. incluye:  nivelación, dos 
manos de primer, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, anclas, amarres, ganchos, 
maquinaria y equipo, traslapes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
(CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO 
EN PLANOS ESTRUCTURALES) 

pza. 1.00 

6.22 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Losa Alero Maciza de Concreto nivel +1.80, de 15 cm. de 
peralte armada con v´s del #3 según especificaciones, incluye: nivelación +/- 1cm., cimbrado, descimbrado, aceite 
quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, 12 placas de 
acero de 10"x10"x1/2" de espesor para desplante de estructura de fachada integral y 4 placas de 80x30 cm x 1/2" de 
espesor con 6 anclas del#3 según especificaciones y ahogadas en losa, curado, mano de obra, herramientas, cortes, 
desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, silletas, separadores, maquinaria y equipo, 
pasos de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, anclajes,  traslapes y/o 
bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR 
ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS 
ESTRUCTURALES CUERPO 2) 

m2 18.00 
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6.17 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe TA-1 con sección de 0.40x0.30 m., con una 
longitud de 2.70 m. armada con 6v´s#6, con estribos, bastones, refuerzo adicional y ganchos según especificaciones de 
armado, incluye: nivelación,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y 
colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, 
desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, pasos de instalaciones, refuerzo en pasos con 
2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, silletas, separadores,  maquinaria y equipo, anclajes,  traslapes y/o bulbos 
de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR 
ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS 
ESTRUCTURALES CUERPO CENTRAL) 

pza. 4.00 

7.17 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe TA-2 con sección de 0.40x0.15 m., con una 
longitud de 2.70 m. armada con 5v´s#6, con estribos, bastones, refuerzo adicional y ganchos según especificaciones de 
armado, incluye: nivelación,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y 
colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, 
desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, pasos de instalaciones, refuerzo en pasos con 
2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, silletas, separadores,  maquinaria y equipo, anclajes,  traslapes y/o bulbos 
de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR 
ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS 
ESTRUCTURALES CUERPO CENTRAL) 

pza. 4.00 

8.17 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe TA-3 con sección de 0.40x0.15 m., con una 
longitud de 2.60 m. armada con 5v´s#4, con estribos, bastones, refuerzo adicional y ganchos según especificaciones de 
armado, incluye: nivelación,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y 
colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, 
desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, pasos de instalaciones, refuerzo en pasos con 
2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, silletas, separadores,  maquinaria y equipo, anclajes,  traslapes y/o bulbos 
de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR 
ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS 
ESTRUCTURALES CUERPO CENTRAL) 

pza. 8.00 

9.17 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe TA-4 con sección de 0.40x0.15 m., con una 
longitud de 4.70 m. armada con 5v´s#4, con estribos, bastones, refuerzo adicional y ganchos según especificaciones de 
armado, incluye: nivelación,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y 
colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, 
desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, pasos de instalaciones, refuerzo en pasos con 
2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, silletas, separadores,  maquinaria y equipo, anclajes,  traslapes y/o bulbos 
de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR 
ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS 
ESTRUCTURALES CUERPO CENTRAL) 

pza. 4.00 

10.17 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe TA-5 con sección de 0.40x0.15 m., con una 
longitud de 0.55 m. armada con 4v´s#4, con estribos, bastones, refuerzo adicional y ganchos según especificaciones de 
armado, incluye: nivelación,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y 
colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, 
desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, pasos de instalaciones, refuerzo en pasos con 
2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, silletas, separadores,  maquinaria y equipo, anclajes,  traslapes y/o bulbos 
de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR 
ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS 
ESTRUCTURALES CUERPO CENTRAL) 

pza. 4.00 

7.00 ALBAÑILERÍA     

  CUERPO CENTRAL     

7.01 

Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Muro de Block de concreto de 15x20x40, con acabado 
aparente, asentado con mortero cemento arena 1:3 con junta de 1 cm y escalerilla metálica @3 hiladas, incluye:  
nivelación vertical, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, separadores,  amarres, 
ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

m2 110.00 

7.02 

Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Cerramiento con sección 15x30 cm armada con v´s 4#4 y 
estribos del #3@15 cm., incluye:  nivelación, esquinas con chaflán de 1/2", arriostres, cimbrado, descimbrado, 
desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto f´c=200 k/cm2, curado, mano de obra, herramientas, cortes, 
desperdicios, acarreos, andamios, separadores,  armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, 
traslapes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR 
ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS 
ESTRUCTURALES CUERPO CENTRAL) 

ml 35.00 
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7.03 

Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Castillo Tipo H-2 con sección 15x15 cm armado con v´s 4#4 
y estribos del #3@15 cm., incluye:  nivelación, esquinas con chaflán de 1/2", arriostres, cimbrado, descimbrado, 
desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto f´c=200 k/cm2, curado, mano de obra, herramientas, cortes, 
desperdicios, acarreos, andamios, separadores,  armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, 
traslapes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR 
ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS 
ESTRUCTURALES CUERPO 2) 

ml 60.00 

7.04 

Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Firme de Concreto de 10 cm. de peralte, acabado con 
RUGASOL C lavado, marca SIKA, igual o superior en calidad, armado con malla electrosoldada de 6-6 6-6 que se 
interrumpirá en las juntas de contracción o dilatación según especificaciones y concreto f´c=200 k/cm2, incluye:  
nivelación +/- 1 cm, juntas de contracción, juntas de colado, juntas de aislamiento, cimbrado, descimbrado, 
desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto f´c=200 k/cm2, curado, mano de obra, herramientas, cortes, 
desperdicios, acarreos, andamios, separadores,  armado de acero, amarres, ganchos, anclajes, pasas ara 
instalaciones,  maquinaria y equipo, traslapes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 2) 

m2 90.00 

7.05 

Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Banqueta Concreto acabado con RUGASOL C lavado, 
marca SIKA, igual o superior en calidad, de 7 cm. de peralte, armado con malla electrosoldada de 10-10 10-10 que se 
interrumpirá en las juntas de contracción o dilatación según especificaciones y concreto f´c=150 k/cm2, incluye:  8 cm 
de relleno compactado producto de la excavación, nivelación +/- 1 cm, juntas de contracción, juntas de colado, juntas de 
aislamiento, cimbrado, descimbrado, desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto f´c=150 k/cm2, curado, 
mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, separadores, volteadores, armado de acero, 
amarres, ganchos, anclajes, pasas ara instalaciones,  maquinaria y equipo, traslapes, elevaciones, misceláneos, 
materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES EN PLANOS DE 
DETALLES) 

m2 60.00 

7.06 

Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Guarnición de Concreto para banqueta con acabado fino con 
volteador con sección de 10x15 cm, armado 2 varillas longitudinales del #3 y refuerzo vertical #3@ 30 ahogado en firme 
y concreto f´c=150 k/cm2, incluye: nivelación +/- 1 cm, cimbrado, descimbrado, desmoldante, vibrado, elaboración y 
colado de concreto f´c=150 k/cm2, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, 
separadores, volteadores, armado de acero, amarres, ganchos, anclajes, pasas ara instalaciones,  maquinaria y equipo, 
traslapes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR 
ESPECIFICACIONES EN PLANOS DE DETALLES) 

ml 9.00 

8.00 ESTRUCTURA     

  OFICIALÍA  DE PARTES (OP)     

8.01 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Zapata Aislada de concreto Tipo Z-6-K-M de 1.20 m. de 
altura con las siguientes características: desplante 1.20 m. de profundidad  a partir del nivel final de excavación, base de 
90x90 cm. con un peralte de 30 cm., armada con parrilla de lecho inferior con varillas del #4@10 cm en ambos sentidos 
y con parrilla de lecho superior con varillas del #3@15cm. en ambos sentidos; con un dado de sección 30x30 cm.  y 
altura de 90 cm de concreto, armado con 8v´s#6 de 1.20 m de altura, con 2 estribos del #3@15 cm. según 
especificaciones, incluye:  excavación, nivelación, afine del talud, plantilla de concreto f´c=100 k/m2, placa de acero 
ahogada de 30x30 cmx1/2"  de espesor con 2 anclas del#6  según especificaciones , cimbrado, descimbrado, aceite 
quemado y/o dieses para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, 
impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, relleno 
compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado de acero, amarres, ganchos, traslapes y/o bulbos de unión, 
silletas, separadores, maquinaria y equipo, anclajes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO DE OFICIALÍA DE PARTES) 

pza. 13.00 

8.02 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Zapata Corrida de concreto para muros de concreto de 
1.20 m. de altura con las siguientes características: desplante 1.20 m de profundidad  a partir del nivel final de 
excavación, base de 0.60 m. con un peralte de 20 cm, armada con parrilla de lecho inferior con v´s del #4@10cm en 
ambos sentidos; con una contra trabe de sección 1.00 x 0.20 m. de concreto, armada con  varillas horizontales de 
#3@25 cm en ambas parrillas y varillas verticales del #4@25 cm. en ambas parrillas, según especificaciones, incluye:  
excavación, nivelación, afine del talud, plantilla de concreto f´c=100 k/m2,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o 
dieses para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, 
curado, mano de obra, herramientas, silletas, separadores, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, relleno 
compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, 
traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
(CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO 
EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO DE OFICIALÍA DE PARTES) 

ml 100.00 
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8.03 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe de Liga TL eje Y3 con sección de 0.60x0.20 m. 
entre ejes del X1 y X12, con una longitud de 19.00 m. armada con 8v´s#6, con estribos, bastones, refuerzo adicional y 
ganchos según especificaciones de armado, incluye: excavación, nivelación, afine del talud, plantilla de concreto 
f´c=100 k/m2,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de 
concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, 
acarreos, andamios, relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado de acero, amarres, ganchos, pasos 
de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, silletas, separadores,  maquinaria 
y equipo, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO DE OFICIALÍA DE PARTES) 

pza. 1.00 

8.04 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe de Liga TL eje Y4 con sección de 0.60x0.20 m. 
entre ejes del X1 y X13, con una longitud de 24.00 m. armada con 8v´s#6, con estribos, bastones, refuerzo adicional y 
ganchos según especificaciones de armado, incluye: excavación, nivelación, afine del talud, plantilla de concreto 
f´c=100 k/m2,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de 
concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, 
acarreos, andamios, relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado de acero, amarres, ganchos, pasos 
de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, silletas, separadores,  maquinaria 
y equipo, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO DE OFICIALÍA DE PARTES) 

pza. 1.00 

8.05 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe de Liga TL ejes X3, X4, X6, X7 y X8 con sección 
de 0.60x0.20 m. entre ejes del Y1 y Y5, con una longitud de 10.20 m. armada con 8v´s#6, con estribos, bastones, 
refuerzo adicional y ganchos según especificaciones de armado, incluye: excavación, nivelación, afine del talud, plantilla 
de concreto f´c=100 k/m2,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y 
colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, 
desperdicios, acarreos, andamios, relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado de acero, amarres, 
ganchos, pasos de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, silletas, 
separadores,  maquinaria y equipo, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y 
todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, 
RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO DE OFICIALÍA DE 
PARTES) 

pza. 5.00 

8.06 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe de Liga TL ejes X11 con sección de 0.60x0.20 m. 
entre ejes del Y2 y Y5, con una longitud de 8.60 m. armada con 8v´s#6, con estribos, bastones, refuerzo adicional y 
ganchos según especificaciones de armado, incluye: excavación, nivelación, afine del talud, plantilla de concreto 
f´c=100 k/m2,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de 
concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, 
acarreos, andamios, relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado de acero, amarres, ganchos, pasos 
de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, silletas, separadores,  maquinaria 
y equipo, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO DE OFICIALÍA DE PARTES) 

pza. 1.00 

8.07 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe de Liga TL ejes X13 con sección de 0.60x0.20 m. 
entre ejes del Y4 y Y5, con una longitud de 2.50 m. armada con 10v´s#6, con estribos, bastones, refuerzo adicional y 
ganchos según especificaciones de armado, incluye: excavación, nivelación, afine del talud, plantilla de concreto 
f´c=100 k/m2,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de 
concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, 
acarreos, andamios, relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado de acero, amarres, ganchos, pasos 
de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, silletas, separadores,  maquinaria 
y equipo, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO DE OFICIALÍA DE PARTES) 

pza. 1.00 

8.08 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Muro de Concreto con acabado aparente con Tarimas de 
máximo 3 usos a base de tabla de pino de 1a. de 3/4" x de 10 cm de ancho en el sentido horizontal con una longitud de 
2.40 m., a doble parrilla hasta una altura de 6.00 mts. con un espesor de 20 cm., armado con varillas verticales del 
#4@25cm. a doble parrilla y con varillas horizontales del #3@25cm a doble parrilla, incluye: nivelación,  cimbrado, 
desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, 
refuerzos en vanos de puertas y ventanas según especificaciones, mano de obra,, boquillas, chaflanes, herramientas, 
cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, 
traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, separadores, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE 
CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO DE OFICIALÍA DE PARTES) 

m2 340.00 
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8.09 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Muro de Concreto Aparente hasta una altura de 6.00 
mts. con un espesor de 15 cm., armado con varillas verticales del #4@25cm. a doble parrilla y con varillas horizontales 
del #3@25cm a doble parrilla, incluye: nivelación,  cimbrado con madera de 1a. un uso y/o cimbra metálica a doble 
parrilla, moños metálicos, juntas moduladas con chaflán de acuerdo a planos de despiece, desmoldante,, boquillas, 
chaflanes, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, 
refuerzos en vanos de puertas y ventanas según especificaciones, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, 
acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, 
elevaciones, separadores, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR 
ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS 
ESTRUCTURALES CUERPO DE OFICIALÍA DE PARTES) 

m2 70.00 

8.10 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Muro de Concreto Aparente hasta una altura de 6.00 
mts. con un espesor de 10 cm., armado con varillas verticales del #4@25cm. a doble parrilla y con varillas horizontales 
del #3@25cm a doble parrilla, incluye: nivelación,  cimbrado con madera de 1a. un uso y/o cimbra metálica a doble 
parrilla, moños metálicos, juntas moduladas con chaflán de acuerdo a planos de despiece, desmoldante, vibrado, 
elaboración y colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral,, boquillas, chaflanes, curado, 
refuerzos en vanos de puertas y ventanas según especificaciones, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, 
acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, 
elevaciones, separadores, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR 
ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS 
ESTRUCTURALES CUERPO DE OFICIALÍA DE PARTES) 

m3 110.00 

8.11 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Columna Tipo K-2 (para Muro de concreto), con sección  
25x20 cm, y armado con v´s 4#4 y estribos del #3@10 cm., (ahogado en muro de concreto), incluye: mano de obra, 
herramientas, cortes, desplante desde la base de la zapata, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, 
separadores, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, 
misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE 
ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES 
CUERPO DE OFICIALÍA DE PARTES) 

ml 100.00 

8.12 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Poste Tipo K-M con sección Tubular redondo de 6" ced... 
40 y una altura de 3.60 m., soldada según especificaciones, incluye: soldadura, cartabones, una mano de primer, placa 
en corona de 30x30 cm. x 1/2" de espesor, anclada lacho bajo de trabe con 2 anclas del #6 según especificaciones, 
nivelación vertical, arriostres, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, amarres, ganchos, 
anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes,  elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE 
CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO DE OFICIALÍA DE PARTES) 

pza. 13.00 

8.13 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Poste Tipo K-M con sección Tubular redondo de 6" ced... 
40 y una altura de 3.70 m., soldada según especificaciones, incluye: soldadura, cartabones, una mano de primer, placa 
en corona y base de 30x30 cm. x 1/2" de espesor, anclada lacho bajo de trabe con 2 anclas del #6 según 
especificaciones, nivelación vertical, arriostres, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, 
amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes,  elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO DE OFICIALÍA DE PARTES) 

pza. 13.00 

8.14 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Losa Maciza de Concreto nivel +1.65, de 15 cm. de 
peralte armada con v´s del #3 según especificaciones, incluye: nivelación +/- 1cm., cimbrado, descimbrado, aceite 
quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, curado, mano 
de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, silletas, 
separadores, maquinaria y equipo, pasos de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos 
sentidos, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO DE OFICIALÍA DE PARTES) 

m2 102.00 

8.15 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Losa Maciza de Concreto nivel +1.95, de 15 cm. de 
peralte armada con v´s del #3 según especificaciones, incluye: nivelación +/- 1cm., cimbrado, descimbrado, aceite 
quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, curado, mano 
de obra, herramientas, cortes, 50 placas de acero de 6"x6"x3/8" con anclas de 3/8 y ahogada en losa de concreto, 
desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, silletas, separadores, maquinaria y equipo, 
pasos de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, anclajes,  traslapes y/o 
bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR 
ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS 
ESTRUCTURALES CUERPO DE OFICIALÍA DE PARTES) 

m3 165.00 
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8.16 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Losa Maciza de Concreto nivel +5.80, de 15 cm. de 
peralte armada con v´s del #3 según especificaciones y acabado aparente en la cara inferior, incluye: nivelación +/- 
1cm., cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto 
según especificaciones, curado, mano de obra, herramientas, cortes, 50 placas de acero de 6"x6"x3/8" con anclas de 
3/8 y ahogada en losa de concreto, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, silletas, 
separadores, maquinaria y equipo, pasos de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos 
sentidos, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO DE OFICIALÍA DE PARTES) 

m4 165.00 

8.17 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe  para eje Y3 con sección de 0.80x0.30 m. entre 
ejes del X2 y X12, con una longitud de 15.40 m. armada con 6v´s#4, con estribos, bastones, refuerzo adicional y 
ganchos según especificaciones de armado, incluye: nivelación,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel 
para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, 
mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, pasos de 
instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, silletas, separadores,  maquinaria y 
equipo, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO DE OFICIALÍA DE PARTES) 

pza. 1.00 

8.18 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe  para eje Y4 con sección de 0.80x0.30 m. entre 
ejes del X2 y X13, con una longitud de 20.40 m. armada con 6v´s#4, con estribos, bastones, refuerzo adicional y 
ganchos según especificaciones de armado, incluye: nivelación,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel 
para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, 
mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, pasos de 
instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, silletas, separadores,  maquinaria y 
equipo, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO DE OFICIALÍA DE PARTES) 

pza. 1.00 

8.19 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe  para ejes X3, 4, 6, 7 y 8 con sección de 0.80x0.30 
m. entre ejes del X4 y X13, con una longitud de 6.40 m. armada con 6v´s#4, con estribos, bastones, refuerzo adicional y 
ganchos según especificaciones de armado, incluye: nivelación,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel 
para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, 
mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, pasos de 
instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, silletas, separadores,  maquinaria y 
equipo, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO DE OFICIALÍA DE PARTES) 

pza. 5.00 

8.20 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe  para eje X11 con sección de 0.80x0.30 m. entre 
ejes del X4 y X13, con una longitud de 6.40 m. armada con 6v´s#4, con estribos, bastones, refuerzo adicional y ganchos 
según especificaciones de armado, incluye: nivelación,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para 
desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano 
de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, pasos de 
instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, silletas, separadores,  maquinaria y 
equipo, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO DE OFICIALÍA DE PARTES) 

pza. 1.00 

8.21 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe  para eje Z1 con sección de 0.50x0.20 m. entre 
ejes del Y3 y Y5, con una longitud de 8.20 m. armada con 6v´s#4, con estribos, bastones, refuerzo adicional y ganchos 
según especificaciones de armado, incluye: nivelación,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para 
desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano 
de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, pasos de 
instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, silletas, separadores,  maquinaria y 
equipo, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO DE OFICIALÍA DE PARTES) 

pza. 1.00 
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8.22 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe  para eje Y3 con sección de 0.40x0.20 m. entre 
ejes del X2 y X11, con una longitud de 15.40 m. armada con 4v´s#4, con estribos, bastones, refuerzo adicional y 
ganchos según especificaciones de armado, incluye: nivelación,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel 
para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, 
mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, pasos de 
instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, silletas, separadores,  maquinaria y 
equipo, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO DE OFICIALÍA DE PARTES) 

pza. 1.00 

8.23 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe  para eje Y4 con sección de 0.40x0.20 m. entre 
ejes del X2 y X13, con una longitud de 20.40 m. armada con 4v´s#4, con estribos, bastones, refuerzo adicional y 
ganchos según especificaciones de armado, incluye: nivelación,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel 
para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, 
mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, pasos de 
instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, silletas, separadores,  maquinaria y 
equipo, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO DE OFICIALÍA DE PARTES) 

pza. 1.00 

8.24 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe  para ejes X3, 4, 6, 7, 8 y 11 con sección de 
0.40x0.20 m. entre ejes del Y3 y Y4, con una longitud de 6.40 m. armada con 6v´s#4, con estribos, bastones, refuerzo 
adicional y ganchos según especificaciones de armado, incluye: nivelación,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado 
y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante 
integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, 
ganchos, pasos de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, silletas, 
separadores,  maquinaria y equipo, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y 
todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, 
RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO DE OFICIALÍA DE 
PARTES) 

pza. 6.00 

8.25 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe T-6 en eje Z1 con sección de 0.40x0.20 m. entre 
ejes del X4 y X3, con una longitud de 8.20 m. armada con 6v´s#4, con estribos, bastones, refuerzo adicional y ganchos 
según especificaciones de armado, incluye: nivelación,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para 
desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano 
de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, pasos de 
instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, silletas, separadores,  maquinaria y 
equipo, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO DE OFICIALÍA DE PARTES) 

pza. 1.00 

9.00 ALBAÑILERÍA     

  OFICIALÍA  DE PARTES (OP)     

9.01 

Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Pretil de concreto de 15x10 cm, con acabado aparente, 
armado con armex de 10 x 25 cm. anclado y ahogado en losa, incluye:  nivelación,  cimbrado, descimbrado, aceite 
quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, 
impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de 
acero, amarres, ganchos, pasos de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, 
silletas, separadores,  maquinaria y equipo, anclajes,  traslapes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, 
RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO DE OFICIALÍA DE 
PARTES) 

ml 10.00 

10.00 ESTRUCTURA     

  CISTERNA     
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10.01 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Losa de Cimentación de concreto de 20 cm. de peralte, 
armada con v´s del #4 en ambos sentidos y a doble parrilla según especificaciones, incluye:  nivelación, afine del talud, 
plantilla de concreto f´c=100 k/m2,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o dieses para desmoldar, 5 cárcamos de 
para succión armados según especificaciones, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, 
impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, silletas, 
separadores, relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., pendientes, armado de acero, amarres, ganchos, 
anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CISTERNA) 

m2 235.00 

10.02 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Losa Tapa de concreto para cisterna de 15 cm. de 
peralte, armada con v´s del #3 en ambos sentidos y a doble parrilla según especificaciones, incluye:  nivelación, afine 
del talud, plantilla de concreto f´c=100 k/m2,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o dieses para desmoldar, 
vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, 
pasos de instalaciones, pasos hombre de 60x60, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, pendientes, andamios, 
silletas, separadores, relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado de acero, amarres, ganchos, 
anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CISTERNA) 

m2 235.00 

10.03 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Contra trabe para eje G con sección de 0.90x0.30 m. 
entre ejes del 6 al 7, con una longitud de 2.85 m. armada con 6v´s#8, con estribos, bastones, refuerzo adicional y 
ganchos según especificaciones de armado, incluye: excavación, nivelación, afine del talud, plantilla de concreto 
f´c=100 k/m2,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de 
concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, 
acarreos, andamios, relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado de acero, amarres, ganchos, pasos 
de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, silletas, separadores,  maquinaria 
y equipo, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES DE CISTERNA) 

pza. 1.00 

10.04 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Contra trabe para eje F con sección de 0.90x0.30 m. 
entre ejes del 5 al 7, con una longitud de 5.30 m. armada con 6v´s#8, con estribos, bastones, refuerzo adicional y 
ganchos según especificaciones de armado, incluye: excavación, nivelación, afine del talud, plantilla de concreto 
f´c=100 k/m2,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de 
concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, 
acarreos, andamios, relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado de acero, amarres, ganchos, pasos 
de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, silletas, separadores,  maquinaria 
y equipo, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES DE CISTERNA) 

pza. 1.00 

10.05 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Contra trabe para eje E con sección de 0.90x0.30 m. 
entre ejes del 4 al 12, con una longitud de 21.50 m. armada con 8v´s#6, con estribos, bastones, refuerzo adicional y 
ganchos según especificaciones de armado, incluye: excavación, nivelación, afine del talud, plantilla de concreto 
f´c=100 k/m2,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de 
concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, 
acarreos, andamios, relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado de acero, amarres, ganchos, pasos 
de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, silletas, separadores,  maquinaria 
y equipo, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES DE CISTERNA) 

pza. 1.00 

10.06 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Contra trabe para eje D con sección de 0.90x0.30 m. 
entre ejes del 1 al 12, con una longitud de 24.10 m. armada con 3v´s#6+3v´s#8, con estribos, bastones, refuerzo 
adicional y ganchos según especificaciones de armado, incluye: excavación, nivelación, afine del talud, plantilla de 
concreto f´c=100 k/m2,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y 
colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, 
desperdicios, acarreos, andamios, relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado de acero, amarres, 
ganchos, pasos de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, silletas, 
separadores,  maquinaria y equipo, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y 
todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, 
RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES DE CISTERNA) 

pza. 1.00 
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10.07 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Contra trabe para eje C con sección de 0.90x0.30 m. 
entre ejes del 1 al 12, con una longitud de 26.30 m. armada con 6v´s#8, con estribos, bastones, refuerzo adicional y 
ganchos según especificaciones de armado, incluye: excavación, nivelación, afine del talud, plantilla de concreto 
f´c=100 k/m2,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de 
concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, 
acarreos, andamios, relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado de acero, amarres, ganchos, pasos 
de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, silletas, separadores,  maquinaria 
y equipo, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES DE CISTERNA) 

pza. 1.00 

10.08 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Contra trabe para eje A con sección de 0.90x0.30 m. 
entre ejes del 1 al 12, con una longitud de 26.80 m. armada con 6v´s#8, con estribos, bastones, refuerzo adicional y 
ganchos según especificaciones de armado, incluye: excavación, nivelación, afine del talud, plantilla de concreto 
f´c=100 k/m2,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de 
concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, 
acarreos, andamios, relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado de acero, amarres, ganchos, pasos 
de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, silletas, separadores,  maquinaria 
y equipo, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES DE CISTERNA) 

pza. 1.00 

10.09 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Contra trabe para eje 1 con sección de 0.90x0.30 m. 
entre ejes del A al H, con una longitud de 22.60 m. armada con 6v´s#8, con estribos, bastones, refuerzo adicional y 
ganchos según especificaciones de armado, incluye: excavación, nivelación, afine del talud, plantilla de concreto 
f´c=100 k/m2,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de 
concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, 
acarreos, andamios, relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado de acero, amarres, ganchos, pasos 
de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, silletas, separadores,  maquinaria 
y equipo, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES DE CISTERNA) 

pza. 1.00 

10.10 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Contra trabe para eje 2 con sección de 0.90x0.30 m. 
entre ejes del A al C, con una longitud de 3.00 m. armada con 6v´s#8, con estribos, bastones, refuerzo adicional y 
ganchos según especificaciones de armado, incluye: excavación, nivelación, afine del talud, plantilla de concreto 
f´c=100 k/m2,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de 
concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, 
acarreos, andamios, relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado de acero, amarres, ganchos, pasos 
de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, silletas, separadores,  maquinaria 
y equipo, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES DE CISTERNA) 

pza. 1.00 

10.11 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Contra trabe para eje 3 con sección de 0.90x0.30 m. 
entre ejes del A al D, con una longitud de 5.50 m. armada con 6v´s#8, con estribos, bastones, refuerzo adicional y 
ganchos según especificaciones de armado, incluye: excavación, nivelación, afine del talud, plantilla de concreto 
f´c=100 k/m2,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de 
concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, 
acarreos, andamios, relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado de acero, amarres, ganchos, pasos 
de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, silletas, separadores,  maquinaria 
y equipo, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES DE CISTERNA) 

pza. 1.00 

10.12 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Contra trabe para eje 4 con sección de 0.90x0.30 m. 
entre ejes del A al E, con una longitud de 8.60 m. armada con 6v´s#6, con estribos, bastones, refuerzo adicional y 
ganchos según especificaciones de armado, incluye: excavación, nivelación, afine del talud, plantilla de concreto 
f´c=100 k/m2,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de 
concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, 
acarreos, andamios, relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado de acero, amarres, ganchos, pasos 
de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, silletas, separadores,  maquinaria 
y equipo, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES DE CISTERNA) 

pza. 1.00 
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10.13 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Contra trabe para eje 5 con sección de 0.90x0.30 m. 
entre ejes del A al F, con una longitud de 11.90 m. armada con 6v´s#6, con estribos, bastones, refuerzo adicional y 
ganchos según especificaciones de armado, incluye: excavación, nivelación, afine del talud, plantilla de concreto 
f´c=100 k/m2,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de 
concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, 
acarreos, andamios, relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado de acero, amarres, ganchos, pasos 
de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, silletas, separadores,  maquinaria 
y equipo, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES DE CISTERNA) 

pza. 1.00 

10.14 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Contra trabe para eje 6 con sección de 0.90x0.30 m. 
entre ejes del A al G, con una longitud de 14.90 m. armada con 6v´s#8, con estribos, bastones, refuerzo adicional y 
ganchos según especificaciones de armado, incluye: excavación, nivelación, afine del talud, plantilla de concreto 
f´c=100 k/m2,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de 
concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, 
acarreos, andamios, relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado de acero, amarres, ganchos, pasos 
de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, silletas, separadores,  maquinaria 
y equipo, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES DE CISTERNA) 

pza. 1.00 

10.15 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Contra trabe para eje 7 con sección de 0.90x0.30 m. 
entre ejes del A al H, con una longitud de 17.90 m. armada con 6v´s#8, con estribos, bastones, refuerzo adicional y 
ganchos según especificaciones de armado, incluye: excavación, nivelación, afine del talud, plantilla de concreto 
f´c=100 k/m2,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de 
concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, 
acarreos, andamios, relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado de acero, amarres, ganchos, pasos 
de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, silletas, separadores,  maquinaria 
y equipo, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES DE CISTERNA) 

pza. 1.00 

10.16 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Contra trabe para ejes 8 y 10 con sección de 0.90x0.30 
m. entre ejes del A al E, con una longitud de 8.70 m. armada con 6v´s#8, con estribos, bastones, refuerzo adicional y 
ganchos según especificaciones de armado, incluye: excavación, nivelación, afine del talud, plantilla de concreto 
f´c=100 k/m2,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de 
concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, 
acarreos, andamios, relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado de acero, amarres, ganchos, pasos 
de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, silletas, separadores,  maquinaria 
y equipo, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES DE CISTERNA) 

pza. 2.00 

10.17 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Contra trabe para eje 9 con sección de 0.90x0.30 m. 
entre ejes del A al E, con una longitud de 8.70 m. armada con 6v´s#6, con estribos, bastones, refuerzo adicional y 
ganchos según especificaciones de armado, incluye: excavación, nivelación, afine del talud, plantilla de concreto 
f´c=100 k/m2,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de 
concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, 
acarreos, andamios, relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado de acero, amarres, ganchos, pasos 
de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, silletas, separadores,  maquinaria 
y equipo, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES DE CISTERNA) 

pza. 1.00 

10.18 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Contra trabe para ejes 11 y 12 con sección de 0.90x0.30 
m. entre ejes del A al E, con una longitud de 8.70 m. armada con 6v´s#6, con estribos, bastones, refuerzo adicional y 
ganchos según especificaciones de armado, incluye: excavación, nivelación, afine del talud, plantilla de concreto 
f´c=100 k/m2,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de 
concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, 
acarreos, andamios, relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado de acero, amarres, ganchos, pasos 
de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, silletas, separadores,  maquinaria 
y equipo, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES DE CISTERNA) 

pza. 2.00 
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10.19 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Muro de Concreto para cisterna con acabado aparente 
con Tarimas de máximo 3 usos a base de tabla de pino de 1a. de 3/4" x de 10 cm de ancho en el sentido horizontal con 
una longitud de 2.40 m. en la cara expuesta a la intemperie y con cimbra común en el interior de la cisterna y en las 
caras exteriores donde se rellenara con tepetate, a doble parrilla, hasta una altura de 5.00 mts. con un espesor de 20 
cm., armado con varillas verticales del #4@20cm. a doble parrilla y con varillas horizontales del #3@30cm a doble 
parrilla, incluye: nivelación, cimbrado con madera de 1a. a cara interior, descimbrado, desmoldante, vibrado, 
elaboración y colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, relleno compactado según 
especificaciones, boquillas, chaflanes 1/2", mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, paso de 
instalaciones con refuerzos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes 
y/o bulbos de unión, elevaciones, separadores, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
(CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO 
EN PLANOS ESTRUCTURALES DE CISTERNA) 

m2 500.00 

10.20 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Castillo  para refuerzo de Muro de Cisterna, con sección 
20x20cm, y armado con v´s 4#4 y estribos del #3@10 cm., (ahogado en muro de concreto), incluye: mano de obra, 
herramientas, cortes, desplante desde la base de la zapata, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, 
separadores, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, 
misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE 
ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES DE 
CISTERNA) 

ml 150.00 

10.21 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de escotilla para registro de Cisterna con vanos de 60x60, y 
guarnición perimetral de 1.00 m. de altura de 15 cm de espesor, armada con varillas verticales y horizontales del 
#3@15 cm a doble parrilla y en ambos sentidos, incluye: marco de ángulo de fierro de 1 1/4" con lamina corrugada cal. 
16 y contramarco ahogado en concreto de 1", 2 bisagras de barril de 3/4", portacandado, nivelación  cimbrado, 
descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto según 
especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, preparaciones rara recibir escalera, 
cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, maquinaria y equipo, pasos de 
instalaciones,  refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, silletas, separadores, anclajes,  
traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
(CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO 
EN PLANOS ESTRUCTURALES DE CISTERNA) 

pza. 2.00 

10.22 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Escalera Marina a base de tubo redondo de fierro negro 
de 1" ced... 40, compuesta de 20 peldaños de 40 cm de ancho y dos largueros de 4.50 m. incluye: nivelación, dos 
manos de primer, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, anclas, amarres, ganchos, 
maquinaria y equipo, traslapes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
(CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO 
EN PLANOS ESTRUCTURALES DE CISTERNA) 

pza. 2.00 

10.23 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe eje G con sección de 0.70x0.30 m. entre ejes del 6 
al 7, con una longitud de 2.85 m. armada con 6v´s#6, con estribos, bastones, refuerzo adicional y ganchos según 
especificaciones de armado, incluye: nivelación, cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, 
vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, 
herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, silletas, separadores, 
maquinaria y equipo, pasos de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, 
anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE 
CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES DE CISTERNA) 

pza. 1.00 

10.24 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe eje F con sección de 0.70x0.30 m. entre ejes del 5 
al 7, con una longitud de 5.30 m. armada con 8v´s#6, con estribos, bastones, refuerzo adicional y ganchos según 
especificaciones de armado, incluye: nivelación, cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, 
vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, 
herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, silletas, separadores, 
maquinaria y equipo, pasos de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, 
anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE 
CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES DE CISTERNA) 

pza. 1.00 

10.25 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe eje E con sección de 0.70x0.30 m. entre ejes del 4 
al 12, con una longitud de 21.50 m. armada con 6v´s#6, con estribos, bastones, refuerzo adicional y ganchos según 
especificaciones de armado, incluye: nivelación, cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, 
vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, 
herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, silletas, separadores, 
maquinaria y equipo, pasos de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, 
anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE 
CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES DE CISTERNA) 

pza. 1.00 
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10.26 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe eje D con sección de 0.70x0.30 m. entre ejes del 3 
al 12, con una longitud de 24.00 m. armada con 6v´s#6, con estribos, bastones, refuerzo adicional y ganchos según 
especificaciones de armado, incluye: nivelación, cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, 
vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, 
herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, silletas, separadores, 
maquinaria y equipo, pasos de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, 
anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE 
CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES DE CISTERNA) 

pza. 1.00 

10.27 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe eje C con sección de 0.70x0.30 m. entre ejes del 3 
al 12, con una longitud de 26.30 m. armada con 6v´s#6, con estribos, bastones, refuerzo adicional y ganchos según 
especificaciones de armado, incluye: nivelación, cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, 
vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, 
herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, silletas, separadores, 
maquinaria y equipo, pasos de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, 
anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE 
CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES DE CISTERNA) 

pza. 1.00 

10.28 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe eje A con sección de 0.70x0.20 m. entre ejes del 1 
al 12, con una longitud de 26.80 m. armada con 6v´s#6, con estribos, bastones, refuerzo adicional y ganchos según 
especificaciones de armado, incluye: nivelación, cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, 
vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, 
herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, silletas, separadores, 
maquinaria y equipo, pasos de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, 
anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE 
CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES DE CISTERNA) 

pza. 1.00 

10.29 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe eje 1 con sección de 0.70x0.20 m. entre ejes del A 
al H, con una longitud de 22.60 m. armada con 6v´s#6, con estribos, bastones, refuerzo adicional y ganchos según 
especificaciones de armado, incluye: nivelación, cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, 
vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, 
herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, silletas, separadores, 
maquinaria y equipo, pasos de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, 
anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE 
CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES DE CISTERNA) 

pza. 1.00 

10.30 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe eje 2 con sección de 0.70x0.30 m. entre ejes del A 
al C, con una longitud de 3.20 m. armada con 6v´s#6, con estribos, bastones, refuerzo adicional y ganchos según 
especificaciones de armado, incluye: nivelación, cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, 
vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, 
herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, silletas, separadores, 
maquinaria y equipo, pasos de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, 
anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE 
CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES DE CISTERNA) 

pza. 1.00 

10.31 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe eje 3 con sección de 0.70x0.30 m. entre ejes del A 
al D, con una longitud de 5.70 m. armada con 6v´s#6, con estribos, bastones, refuerzo adicional y ganchos según 
especificaciones de armado, incluye: nivelación, cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, 
vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, 
herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, silletas, separadores, 
maquinaria y equipo, pasos de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, 
anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE 
CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES DE CISTERNA) 

pza. 1.00 

10.32 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe eje 4 con sección de 0.70x0.30 m. entre ejes del A 
al E, con una longitud de 8.80 m. armada con 6v´s#6, con estribos, bastones, refuerzo adicional y ganchos según 
especificaciones de armado, incluye: nivelación, cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, 
vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, 
herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, silletas, separadores, 
maquinaria y equipo, pasos de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, 
anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE 
CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES DE CISTERNA) 

pza. 1.00 
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10.33 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe eje 5 con sección de 0.70x0.30 m. entre ejes del A 
al F, con una longitud de 11.90 m. armada con 6v´s#6, con estribos, bastones, refuerzo adicional y ganchos según 
especificaciones de armado, incluye: nivelación, cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, 
vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, 
herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, silletas, separadores, 
maquinaria y equipo, pasos de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, 
anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE 
CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES DE CISTERNA) 

pza. 1.00 

10.34 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe eje 6 con sección de 0.70x0.30 m. entre ejes del A 
al G, con una longitud de 14.90 m. armada con 8v´s#6, con estribos, bastones, refuerzo adicional y ganchos según 
especificaciones de armado, incluye: nivelación, cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, 
vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, 
herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, silletas, separadores, 
maquinaria y equipo, pasos de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, 
anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE 
CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES DE CISTERNA) 

pza. 1.00 

10.35 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe eje 7 con sección de 0.70x0.20 m. entre ejes del A 
al G, con una longitud de 17.90 m. armada con 6v´s#6, con estribos, bastones, refuerzo adicional y ganchos según 
especificaciones de armado, incluye: nivelación, cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, 
vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, 
herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, silletas, separadores, 
maquinaria y equipo, pasos de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, 
anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE 
CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES DE CISTERNA) 

pza. 1.00 

10.36 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe ejes 8 y 10 con sección de 0.70x0.30 m. entre ejes 
del A al E, con una longitud de 8.70 m. armada con 8v´s#6, con estribos, bastones, refuerzo adicional y ganchos según 
especificaciones de armado, incluye: nivelación, cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, 
vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, 
herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, silletas, separadores, 
maquinaria y equipo, pasos de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, 
anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE 
CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES DE CISTERNA) 

pza. 2.00 

10.37 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe eje 9 con sección de 0.70x0.30 m. entre ejes del A 
al E, con una longitud de 8.70 m. armada con 6v´s#6, con estribos, bastones, refuerzo adicional y ganchos según 
especificaciones de armado, incluye: nivelación, cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, 
vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, 
herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, silletas, separadores, 
maquinaria y equipo, pasos de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, 
anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE 
CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES DE CISTERNA) 

pza. 1.00 

10.38 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe ejes 11 y 12 con sección de 0.70x0.20 m. entre 
ejes del A al E, con una longitud de 8.70 m. armada con 6v´s#6, con estribos, bastones, refuerzo adicional y ganchos 
según especificaciones de armado, incluye: nivelación, cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para 
desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano 
de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, silletas, 
separadores, maquinaria y equipo, pasos de instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos 
sentidos, anclajes,  traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES DE CISTERNA) 

pza. 2.00 

10.39 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Impermeabilización de losa tapa de cisterna y cuarto de 
bombas a base de impermeabilizante marca imperquimia mod... quimiflex#40 multidireccional, instalación según 
especificaciones del proveedor, incluye: una capa de impermeabilizante en frio según especificaciones de proveedor, 
nivelación, mano de obra capacitada, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, maquinaria y equipo, 
anclajes,  traslapes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR 
ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS 
ESTRUCTURALES DE CISTERNA) 

m2 700.00 

11.00    ALBAÑILERÍA     

  EXPLANADA Y ÁREAS EXTERIORES     
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11.01 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Muro de Concreto de colindancia con acabado aparente 
con Tarimas de máximo 3 usos a base de tabla de pino de 1a. de 3/4" x de 10 cm de ancho en el sentido horizontal con 
una longitud de 2.40 m., a doble parrilla hasta una altura de 2.00 mts. con un espesor de 10 cm., armado con varillas 
verticales del #3@25cm. y con varillas horizontales del #3@25 cm, incluye: nivelación, cimbrado con madera de 1a., 20 
ml de tubo de PVC de 8", 25 ml de tubo de PVC de 6", 25 ml de tubo de PVC de 4", 30 ml de tubo de PVC de 2", 
descimbrado, desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, curado, boquillas, 
chaflanes, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, paso de instalaciones con refuerzos, andamios, 
armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, 
separadores, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR 
ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS 
ESTRUCTURALES DE CISTERNA) 

m2 290.00 

11.02 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Zapata Corrida de concreto para muros de concreto de 
0.60 m. de altura con las siguientes características: desplante 0.60 m de profundidad  a partir del nivel final de 
excavación, base de 0.50 m. con un peralte de 15 cm, armada con parrilla de lecho inferior con v´s del #3@25cm en 
ambos sentidos; con una contra trabe de sección 0.45 x 0.15 m. de concreto, armada con  v´s 6#4 con estribos de 60 
cm de altura @25 cm, incluye: excavación, nivelación, afine del talud, plantilla de concreto f´c=100 k/m2,  cimbrado, 
descimbrado, aceite quemado y/o dieses para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto según 
especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, silletas, separadores, cortes, 
desperdicios, acarreos, andamios, relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado de acero, amarres, 
ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, 
RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO DE OFICIALÍA DE 
PARTES) 

ml 155.00 

11.03 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Muro de Concreto de Contención con acabado aparente 
con Tarimas de máximo 3 usos a base de tabla de pino de 1a. de 3/4" x de 10 cm de ancho en el sentido horizontal con 
una longitud de 2.40 m., a doble parrilla hasta una altura de 3.00 mts. con un espesor de 15 cm., armado con varillas 
verticales del #3@15cm. a doble parrilla y con varillas horizontales del #3@30 cm. a doble parrilla, incluye: nivelación, 
cimbrado con madera de 1a., descimbrado, desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto según 
especificaciones, curado, boquillas, chaflanes, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, paso de 
instalaciones con refuerzos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes 
y/o bulbos de unión, elevaciones, separadores, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
(CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO 
EN PLANOS ESTRUCTURALES DE CISTERNA) 

m2 200.00 

11.04 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Muro Curvo de Concreto de Contención con acabado 
aparente con Tarimas de máximo 3 usos a base de tabla de pino de 1a. de 3/4" x de 10 cm de ancho en el sentido 
horizontal con una longitud de 2.40 m., a doble parrilla hasta una altura de 3.00 mts. con un espesor de 15 cm., armado 
con varillas verticales del #3@15cm. a doble parrilla y con varillas horizontales del #3@30 cm. a doble parrilla, incluye: 
nivelación, cimbrado con madera de 1a., descimbrado, desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto según 
especificaciones, curado, boquillas, chaflanes, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, paso de 
instalaciones con refuerzos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes 
y/o bulbos de unión, elevaciones, separadores, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
(CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO 
EN PLANOS ESTRUCTURALES DE CISTERNA) 

m2 13.00 

11.05 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Zapata Corrida de concreto para muros de contención de 
1.00 m. de altura con las siguientes características: desplante 1.00 m de profundidad  a partir del nivel final de 
excavación, base de 1.20 m. con un peralte de 15 cm, armada con parrilla de lecho inferior con v´s del #3@15cm en 
ambos sentidos y lecho superior con varillas del #3@30; con una contra trabe de sección 0.85 x 0.15 m. de concreto, 
armada con  v´s del #@15 cm en el sentido vertical a doble parrilla y del #3@30 cm en el sentido horizontal a doble 
parrilla, incluye: excavación, nivelación, afine del talud, plantilla de concreto f´c=100 k/m2,  cimbrado, descimbrado, 
aceite quemado y/o dieses para desmoldar, varilla de #3@15 cm desde la base del la zapata con una altura de 2.20 m, 
vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, 
herramientas, silletas, separadores, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, relleno compactado con tepetate en 
capas de 20 cm., armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, 
elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR 
ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS 
ESTRUCTURALES CUERPO DE OFICIALÍA DE PARTES) 

ml 126.00 
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11.06 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Escalera de concreto Forjada de plaza de acceso con 
acabado con RUGASOL C lavado, marca SIKA, igual o superior en calidad, con una altura de 1.70 mts. (desde nivel +/-
0.00 m. hasta nivel +1.70 m.), con las siguientes especificaciones: 2 huellas de 5.85x0.80 m.,  3 huellas de 11.10x0.80 
m., 3 huellas de 16.35x0.80 m., 1 descanso de 11.10x2.10 m., 1 descanso de 16 35x2.10 m., peraltes de 15 cm, con 
una rampa de concreto f´c=200 k/cm2, de 10 cm. de espesor, armada con varillas del #3@25 cm. en ambo sentidos, 
incluye: compactación con material producto de la excavación, nivelación, chaflán de 1/2" en nariz de escalone, 
cimbrado con madera de 1a., descimbrado, desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto según 
especificaciones, curado, corte con disco para modulación de piezas según planos de despieces, mano de obra, 
herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, separadores,  armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  
maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR PLANOS DE DESTALLES) 

pza. 1.00 

11.07 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Escalera de concreto Forjada para acceso a librería con 
acabado con RUGASOL C lavado, marca SIKA, igual o superior en calidad, con una altura de 2.10 mts. (desde nivel +/-
0.00 m. hasta nivel -2.10 m.), con las siguientes especificaciones: 12 huellas de 3.60x0.30 m.,  1 descanso de 3.60x2.10 
m. y 14 peraltes de 15 cm, con una rampa de concreto armado de 10 cm. de espesor, armada con varillas del #3@25 
cm. en ambo sentidos, incluye: compactación con material producto de la excavación, nivelación, chaflán de 1/2" en 
nariz de escalone, cimbrado con madera de 1a., descimbrado, desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto 
según especificaciones, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, corte con disco para 
modulación de piezas según planos de despieces, andamios, separadores,  armado de acero, amarres, ganchos, 
anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. (CONSULTAR PLANOS DE DESTALLES) 

pza. 1.00 

11.08 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Escalera de concreto Forjada de acceso a jardín con 
acabado con RUGASOL C lavado, marca SIKA, igual o superior en calidad, con una altura de .80 mts. (desde nivel +/-
0.00 m. hasta nivel +1.80 m.), con las siguientes especificaciones: 10 huellas de 2.10x0.30 m.,  1 descanso de 
5.10x2.10 m. y 12 peraltes de 15 cm, con una rampa de concreto armado de 10 cm. de espesor, armada con varillas del 
#3@25 cm. en ambo sentidos, incluye: compactación con material producto de la excavación, nivelación, chaflán de 
1/2" en nariz de escalone, cimbrado con madera de 1a., descimbrado, desmoldante, vibrado, elaboración y colado de 
concreto según especificaciones, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, corte con disco 
para modulación de piezas según planos de despieces, andamios, separadores,  armado de acero, amarres, ganchos, 
anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. (CONSULTAR PLANOS DE DESTALLES) 

pza. 1.00 

11.09 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Muro de Concreto para Escaleras y Jardineras con 
acabado aparente con Tarimas de máximo 3 usos a base de tabla de pino de 1a. de 3/4" x de 10 cm de ancho en el 
sentido horizontal con una longitud de 2.40 m., a doble parrilla hasta una altura de 3.00 mts. con un espesor de 15 cm., 
armado con varillas verticales del #3@15cm. a doble parrilla y con varillas horizontales del #3@30 cm. a doble parrilla, 
incluye: nivelación, cimbrado con madera de 1a., descimbrado, desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto 
según especificaciones, curado, boquillas, chaflanes, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, paso 
de instalaciones con refuerzos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, 
traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, separadores, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE 
CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES) 

m2 315.00 

11.10 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Zapata Corrida de concreto para muros de concreto de 
0.60 m. de altura con las siguientes características: desplante 0.60 m de profundidad  a partir del nivel final de 
excavación, base de 0.65 m. con un peralte de 15 cm, armada con parrilla de lecho inferior con v´s del #3@20cm en 
ambos sentidos; con una contra trabe de sección 0.45 x 0.15 m. de concreto, armada con  v´s 6#4 con estribos de 60 
cm de altura @25 cm, incluye: excavación, nivelación, afine del talud, plantilla de concreto f´c=100 k/m2,  cimbrado, 
descimbrado, aceite quemado y/o dieses para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto según 
especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, silletas, separadores, cortes, 
desperdicios, acarreos, andamios, relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado de acero, amarres, 
ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, 
RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES) 

ml 100.00 

11.11 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Cadena de Desplante para muro de concreto con 
sección de 0.15x0.30 m. ahogada al 50% en losa de nivel 0.00m. armada con 4v´s#4, con estribos #3@20 cm., incluye: 
nivelación, cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de 
concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, 
acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, silletas, separadores, maquinaria y equipo, pasos de 
instalaciones, refuerzo en pasos con 2 v´s#3 a doble parrilla y en ambos sentidos, anclajes,  traslapes y/o bulbos de 
unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR 
ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS 
ESTRUCTURALES) 

ml 50.00 
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11.12 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Rampa para minusválidos de concreto armado con 
acabado con RUGASOL C lavado, marca SIKA, igual o superior en calidad, con peralte de 10 cm, armada con varillas 
del #3@25 cm. en ambo sentidos, incluye: compactación con material producto de la excavación al 90%, nivelación, 
colado y compactado con pendientes del 5 al 10%,  cimbrado con madera de 1a., descimbrado, desmoldante, vibrado, 
elaboración y colado de concreto con f´c=200 k/cm2, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, 
acarreos, corte con disco para modulación de piezas según planos de despieces, andamios, separadores,  armado de 
acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, 
materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR PLANOS DE DESTALLES) 

m2 115.00 

11.13 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Escalera Metálica para acceso de estacionamiento 
público a base de alfardas de canal "C" de 10" de peralte, escalones a base de lamina de acero cal 16 rolada en frio con 
cavado antiderrapante y 7 refuerzos de PTR de 2"x4" color rojo con longitud de 1.25 m., incluye: 2 placas de anclaje de 
40x130 cm con 3/8" de espesor y 2 placas de anclaje de 15x130 cm con 3/8" de espesor ahogadas en muro, nivelación, 
mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, corte con disco para modulación de piezas según planos 
de despieces, andamios, separadores,  armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes 
y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
(CONSULTAR PLANOS DE DESTALLES) 

pza. 1.00 

11.14 

Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Firme de Concreto Tarrajeado de 10 cm. de peralte mas 
cresta de 2.5 cm, armado con varillas del #3@15 cm. en ambos sentidos y concreto f´c=300 k/cm2, incluye:  nivelación 
+/- 1 cm, juntas de contracción, juntas de colado, juntas de aislamiento, cimbrado, descimbrado, desmoldante, vibrado, 
elaboración y colado de concreto f´c=300 k/cm2, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, 
andamios, separadores,  armado de acero, amarres, ganchos, anclajes, pasas ara instalaciones,  maquinaria y equipo, 
traslapes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR 
ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS 
ESTRUCTURALES CUERPO 2) 

m2 60.00 

11.15 

Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Firme de Concreto de 10 cm. de peralte, acabado con 
RUGASOL C lavado, marca SIKA, igual o superior en calidad, armado con malla electrosoldada de 6-6 6-6 que se 
interrumpirá en las juntas de contracción o dilatación según especificaciones y concreto f´c=200 k/cm2, incluye:  
nivelación +/- 1 cm, juntas de contracción, juntas de colado, juntas de aislamiento, cimbrado, descimbrado, 
desmoldante, rallado con disco para modulación de piezas,  vibrado, elaboración y colado de concreto f´c=200 k/cm2, 
curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, separadores,  armado de acero, 
amarres, ganchos, anclajes, pasos para instalaciones,  maquinaria y equipo, traslapes, elevaciones, misceláneos, 
materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE 
ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES CUERPO 2) 

m2 350.00 

11.16 

Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Banqueta Concreto acabado con RUGASOL C lavado, 
marca SIKA, igual o superior en calidad, de 7 cm. de peralte, armado con malla electrosoldada de 10-10 10-10 que se 
interrumpirá en las juntas de contracción o dilatación según especificaciones y concreto f´c=150 k/cm2, incluye:  8 cm 
de relleno compactado producto de la excavación, nivelación +/- 1 cm, juntas de contracción, juntas de colado, juntas de 
aislamiento, cimbrado, descimbrado, desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto f´c=150 k/cm2, curado, 
mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, separadores, volteadores, armado de acero, 
amarres, ganchos, anclajes, pasas ara instalaciones,  maquinaria y equipo, traslapes, elevaciones, misceláneos, 
materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES EN PLANOS DE 
DETALLES) 

m2 180.00 

11.17 

Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Guarnición de Concreto para banqueta con acabado fino con 
volteador con sección de 10x30 cm, armado 2 varillas longitudinales del #3 y refuerzo vertical #3@ 30 ahogado en firme 
y concreto f´c=150 k/cm2, incluye: nivelación +/- 1 cm, cimbrado, descimbrado, desmoldante, vibrado, elaboración y 
colado de concreto f´c=150 k/cm2, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, 
separadores, volteadores, armado de acero, amarres, ganchos, anclajes, pasas ara instalaciones,  maquinaria y equipo, 
traslapes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR 
ESPECIFICACIONES EN PLANOS DE DETALLES) 

ml 300.00 

11.18 

Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Tope Concreto para cajones de estacionamiento con 
acabado fino con sección de 18x25x50 cm en promedio, armado con 2 anclas de varilla de 3/8" y una horizontal de 3/8" 
y concreto f´c=150 k/cm2, incluye: relleno de GROUT en relleno de perforaciones, cimbrado, descimbrado, 
desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto f´c=150 k/cm2, curado, mano de obra, herramientas, cortes, 
desperdicios, acarreos, andamios, separadores, volteadores, armado de acero, amarres, ganchos, anclajes, pasas ara 
instalaciones,  maquinaria y equipo, traslapes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES EN PLANOS DE DETALLES) 

pza. 50.00 
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11.19 

Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Asfalto de 10 cm de espesor, incluye: excavación, 
compactación del terreno, base de grava controlada de 20 cm de espesor, sello de cemento, emulsión , open grade, 
mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, separadores, volteadores, armado, amarres, 
ganchos, anclajes, pasas ara instalaciones,  maquinaria y equipo, traslapes, elevaciones, misceláneos, materiales y 
todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES EN PLANOS DE DETALLES) 

m2 1250.00 

11.20 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Zapata Aislada para soporte de velaría de 1.20 m. de 
altura con las siguientes características: desplante 1.20 m de profundidad a partir del nivel final de excavación, base de 
1.50 x 1.50 m. con un peralte de 30 cm, armada con parrilla de lecho inferior con v´s del #3@20 cm a doble parrilla y en 
ambos sentidos; con un dado sección 0.40 x 0.40 m. de concreto, armada con  v´s 8#5 con estribos del #3@20 cm, 
incluye: excavación, placa de acero anclada y ahogada en dado de 40x40 cm x 1/2" de espesor, nivelación, afine del 
talud, plantilla de concreto f´c=100 k/m2,  cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o dieses para desmoldar, vibrado, 
elaboración y colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, 
herramientas, silletas, separadores, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, relleno compactado con tepetate en 
capas de 20 cm., armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, 
elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR 
ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS 
ESTRUCTURALES) 

pza. 1.00 

11.21 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Dren en acceso principal para captación de agua pluvial 
de concreto armado con sección de 30x15 cm, según especificaciones, incluye: excavación, nivelación, afine del talud, 
cimbrado, descimbrado, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, 
curado, ángulo de fierro de 4"x2"x1/4", solera de 5"x1/4", poliestireno, mano de obra, herramientas, silletas, 
separadores, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado 
de acero, amarres, ganchos, anclajes,  4 pasos en losa de para 4", maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, 
elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR 
ESPECIFICACIONES EN PLANOS DE DETALLES) 

ml 22.00 

11.22 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trinchera para captación de agua pluvial de concreto 
armado con sección de 30x40 cm interiores, según especificaciones, incluye: excavación, nivelación, afine del talud, 
cimbrado, descimbrado, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, 
curado, rejilla Irving de 1"X1/4", contramarco de ángulo de fierro de 1 1/4" anclado a concreto, PTR de 1 1/2" de 30 cm 
de longitud @1.10 m., mano de obra, herramientas, silletas, separadores, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, 
relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado de acero, amarres, ganchos, anclajes, maquinaria y 
equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES EN PLANOS DE DETALLES) 

ml 32.00 

11.23 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Zapata Aislada de concreto para ASTA BANDERA de 
3.70 m. de altura con las siguientes características: desplante 2.00 m. de profundidad  a partir del nivel final de 
excavación, base de 2.50x2.50 m. con un peralte de 50 cm., armada con parrilla de lecho inferior con varillas del #6@17 
cm en ambos sentidos y a doble parrilla; con un dado de sección 0.90x0.90 m. y altura de 3.20 m de concreto, armado 
con 20 v´s del #8, con estribos del #4@10 cm., incluye: excavación, nivelación, afine del talud, plantilla de concreto 
f´c=100 k/m2, placa de acero ahogada de 90x90 cm con 1"  de espesor con 8 anclas del #8 con cuerda  según 
especificaciones , cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o dieses para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de 
concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, 
acarreos, andamios, relleno compactado con tepetate en capas de 20 cm., armado de acero, amarres, ganchos, 
traslapes y/o bulbos de unión, silletas, separadores, maquinaria y equipo, anclajes, elevaciones, misceláneos, 
materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE 
ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES) 

pza. 1.00 

11.24 

Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Muro de Block de concreto de 15x20x40, con acabado 
aparente, asentado con mortero cemento arena 1:3 con junta de 1 cm y escalerilla metálica @3 hiladas, incluye:  8 
castillos ahogados con una varilla del #3 y concreto f´c=200 k/cm2,  nivelación vertical, mano de obra, herramientas, 
cortes, desperdicios, acarreos, andamios, separadores,  amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes, 
elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m2 8.00 



Licitación Pública Nacional 
02110001-026-07 

Página 106 de 133 

11.25 

Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Firme de Concreto de 10 cm. de peralte, acabado fino, 
armado con malla electrosoldada de 8-8 8-8 con concreto f´c=150 k/cm2, incluye:  nivelación +/- 1 cm, juntas de 
contracción, juntas de colado, juntas de aislamiento, cimbrado, descimbrado, desmoldante, vibrado, elaboración y 
colado de concreto f´c=150 k/cm2, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, 
separadores,  armado de acero, amarres, ganchos, anclajes, pasas ara instalaciones,  maquinaria y equipo, traslapes, 
elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR 
ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS 
ESTRUCTURALES CUERPO 2) 

m2 4.00 

11.26 

      Relleno compactado por Unidad de Obra Terminada, con material producto de excavación en capas de 20 cm de 
espesor, compactado a 90% P.P.S con el compactador de placa, incluye: mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, 
elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución. m3 4.50 

11.27 

Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Firme de Concreto, para Comedor, de 10 cm. de peralte con 
acabado oxidado, armado con malla electrosoldada de 8-8 8-8 con concreto f´c=200 k/cm2, incluye:  Kemico Stone 
Tone Stain para oxidar el concreto a visto bueno de la supervisión y según muestra aprobada, nivelación +/- 1 cm, 
juntas de contracción, juntas de colado, juntas de aislamiento, cimbrado, descimbrado, desmoldante, vibrado, 
elaboración y colado de concreto f´c=200 k/cm2 en una sola pieza, curado, mano de obra capacitada, herramientas, 
cortes, desperdicios, acarreos, andamios, separadores,  armado de acero, amarres, ganchos, anclajes, pasas ara 
instalaciones,  maquinaria y equipo, traslapes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y 
ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS ESTRUCTURALES) 

m2 120.00 

11.28 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Escalera de concreto EN ACCESO DE PLAZA 
CENTRAL Forjada con acabado con RUGASOL C lavado, marca SIKA, igual o superior en calidad, con una altura de 
1.85 mts. (desde nivel 0.00 hasta nivel +1.85), con las siguientes especificaciones: 5 huellas de 30x210 cm., 6 peraltes 
de 16x210 cm. y una cadena de desplante ahogada en losa de 15x20 con estribos del #3, armados todos los elementos 
con varillas de #3 según especificaciones, incluye: n ivelación, chaflán de 1/2" en nariz de escalone, cimbrado con 
madera de 1a., descimbrado, desmoldante, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, curado, 
mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, separadores,  armado de acero, amarres, 
ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, 
RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS DE DETALLES) 

pza. 2.00 

12.00 INSTALACIÓN HIDRÁULICA     

12.01 

     Suministro y colocación  por unidad de Obra Terminada de Registro para válvula de banqueta elaborado con tubo de 
albañal de 150 mm con tapa de concreto con marco y contramarco de fierro, Incluye: Trazo, nivelación, excavaciones 
por cualquier medio, rellenos, acero, amarres, anclas, cortes, ajustes, materiales de fijación en general, mano de obra, 
equipo y herramientas, pruebas, limpieza, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. pza. 1.00 

12.02 

     Suministro y colocación  por unidad de Obra Terminada de toma domiciliaría formada por abrazadera roscada del 
diámetro de la red municipal, válvula de inserción para cobre o polietileno, marca Nacobre o de calidad igual o superior. 
válvula de banqueta marca Alfa o de calidad igual o superior, modelo B21-19, a una distancia promedio de 6.00 m., 
Incluye: Trazo, nivelación, excavaciones por cualquier medio hasta nivel de red municipal, rellenos, cortes, ajustes, 
materiales de fijación en general, mano de obra, equipo y herramientas, pruebas, limpieza, así como todo lo necesario 
para su correcta ejecución. 

lote 1.00 

12.03 

     Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de cuadro de medidor formado por tubería de cobre de 19 
mm, medidor de agua de 19 mm, llave de nariz. Incluye: trazo, tuercas unión, cortes, ajustes, coples, niples, soldadura, 
mano de obra, herramienta y equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. lote 1.00 

12.04 

     Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Salida Hidráulica para cisterna, a base de tubería de 
polietileno y/o cobre con diámetros de 3/4"· a una distancia promedio de 15.00 m, Incluye: Trazo, nivelación, 
excavaciones por cualquier medio hasta nivel de red municipal, rellenos, interconexión con ramal de alimentación, trazo, 
coples, codos, válvula de flotador, válvula angular, niples, soldadura, pasta, lijado y roscado donde proceda, acarreo de 
los materiales a cualquier nivel, cortes, ajustes, materiales de fijación en general, mano de obra, equipo y herramientas, 
limpieza, pruebas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. 

salida 1.00 

12.05 

     Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Paso de instalaciones Hidráulicas para salida de 
muebles sanitarios ahogada en muro y/o losa de concreto, a base de tubería de polietileno y/o cobre con diámetro de 
1/2", Incluye: Trazo, nivelación, trazo, coples, codos, niples, soldadura, pasta, lijado y roscado donde proceda, acarreo 
de los materiales a cualquier nivel, cortes, ajustes, materiales de fijación en general, mano de obra, equipo y 
herramientas, limpieza, pruebas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ml 26.00 

13.00 INSTALACIÓN SANITARIA     
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13.01 

     Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Registro sanitario de 40 x 60 cm con una altura promedio 
de 0.60 m. a base de tabique rojo recocido, Incluye: Trazo, excavación, rellenos compactados, nivelación, firme de 10 
cm. de espesor, con concreto f´c=100 kg/cm 2. Agregado máximo de 19 mm. Aplanado en muro interior, con mortero 
cemento-arena 1:5 de 1.5 cm. De espesor, acabado pulido fino. Con media caña en el fondo del mismo tubo de drenaje, 
o bien en el proceso del colado del firme se construirá la media caña. Remate superior en muro con cadena perimetral 
de concreto armado de 15 x 15 cm. Armada con 4 varillas del no.3 a.r. y estribos del no.2.5 a cada 20 cm. F´c= 100 
kg/cm2. Agregado máximo de 19 mm. Tapa de concreto de 7 cm. De espesor. F´c= 150 kg/cm2 agregado máximo de 
19 mm. Armada con 4 varillas del no.3 a.r. en ambos sentidos. Marco y contramarco, a  base  de  ángulos  de  1 1/4" x 
1/8" y 1 1/2" x 1/8"  con descimbra, habilitado y armado de acero, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo, 
cama de arena, desperdicios, acarreo de los materiales a cualquier nivel, cortes, ajustes, materiales de fijación en 
general, mano de obra, equipo y herramientas, limpieza, pruebas, así como todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

pza. 16.00 

13.02 

     Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Registro sanitario de 40 x 60 cm con una altura promedio 
de 1.20 m. a base de tabique rojo recocido, Incluye: Trazo, excavación, rellenos compactados, nivelación, coladera 
mca... Helvex mod... 342-C igual o superior en calidad ahogada al centro de la tapa, firme de 10 cm. de espesor, con 
concreto f´c=100 kg/cm 2. Agregado máximo de 19 mm. Aplanado en muro interior, con mortero cemento-arena 1:5 de 
1.5 cm. De espesor, acabado pulido fino. Con media caña en el fondo del mismo tubo de drenaje, o bien en el proceso 
del colado del firme se construirá la media caña. Remate superior en muro con cadena perimetral de concreto armado 
de 15 x 15 cm. Armada con 4 varillas del no.3 a.r. y estribos del no.2.5 a cada 20 cm. F´c= 100 kg/cm2. Agregado 
máximo de 19 mm. Tapa de concreto de 7 cm. De espesor. F´c= 150 kg/cm2 agregado máximo de 19 mm. Armada con 
4 varillas del no.3 a.r. en ambos sentidos. Marco y contramarco, a  base  de  ángulos  de  1 1/4" x 1/8" y 1 1/2" x 1/8"  
con descimbra, habilitado y armado de acero, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo, cama de arena, 
desperdicios, acarreo de los materiales a cualquier nivel, cortes, ajustes, materiales de fijación en general, mano de 
obra, equipo y herramientas, limpieza, pruebas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza. 4.00 

13.03 

     Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Registro sanitario de 50 x 70 cm con una altura promedio 
de 1.20 m. a base de tabique rojo recocido, Incluye: Trazo, excavación, rellenos compactados, nivelación, coladera 
mca... Helvex mod... 342-C igual o superior en calidad ahogada al centro de la tapa, firme de 10 cm. de espesor, con 
concreto f´c=100 kg/cm 2. Agregado máximo de 19 mm. Aplanado en muro interior, con mortero cemento-arena 1:5 de 
1.5 cm. De espesor, acabado pulido fino. Con media caña en el fondo del mismo tubo de drenaje, o bien en el proceso 
del colado del firme se construirá la media caña. Remate superior en muro con cadena perimetral de concreto armado 
de 15 x 15 cm. Armada con 4 varillas del no.3 a.r. y estribos del no.2.5 a cada 20 cm. F´c= 100 kg/cm2. Agregado 
máximo de 19 mm. Tapa de concreto de 7 cm. De espesor. F´c= 150 kg/cm2 agregado máximo de 19 mm. Armada con 
4 varillas del no.3 a.r. en ambos sentidos. Marco y contramarco, a  base  de  ángulos  de  1 1/4" x 1/8" y 1 1/2" x 1/8"  
con descimbra, habilitado y armado de acero, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo, cama de arena, 
desperdicios, acarreo de los materiales a cualquier nivel, cortes, ajustes, materiales de fijación en general, mano de 
obra, equipo y herramientas, limpieza, pruebas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza. 5.00 

13.04 

     Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Cárcamo de Bombeo con medidas exteriores de 
1.50x2.50 m. con una altura de 1.50 m. a base de muros y losa s de 10 cm. de espesor, con concreto f´c=200 k/cm2, 
armado con varillas del #3@20 cm en ambos sentidos de acuerdo a especificaciones, Incluye: Trazo, excavación, 
rellenos compactados, nivelación, tapa de 60x60 cm de lamina antiderrapante con marco y contramarco a  base  de  
ángulos  de  1 1/4" x 1/8" y 1 1/2" x 1/8"  con cimbrado, descimbra, habilitado y armado de acero, limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de obra, equipo, cama de arena, paso de instalaciones, desperdicios, acarreo de los materiales a 
cualquier nivel, cortes, ajustes, amarres, anclajes, materiales de fijación en general, mano de obra, equipo y 
herramientas, limpieza, pruebas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza. 1.00 

13.05 

     Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Registro para válvula de cárcamo sanitario de 30 x 30 cm 
con una altura de 0.30 m. a base de tabique rojo recocido, Incluye: Trazo, excavación, rellenos compactados, 
nivelación, firme de 10 cm. de espesor, con concreto f´c=100 kg/cm 2. Agregado máximo de 19 mm. Aplanado en muro 
interior, con mortero cemento-arena 1:5 de 1.5 cm. De espesor, acabado pulido fino.  Remate superior en muro con 
cadena perimetral de concreto armado de 15 x 15 cm. Armada con 4 varillas del no.3 a.r. y estribos del no.2.5 a cada 20 
cm. F´c= 100 kg/cm2. Agregado máximo de 19 mm. Tapa de concreto de 7 cm. De espesor. F´c= 150 kg/cm2 agregado 
máximo de 19 mm. Armada con 4 varillas del no.3 a.r. en ambos sentidos. Marco y contramarco, a  base  de  ángulos  
de  1 1/4" x 1/8" y 1 1/2" x 1/8"  con descimbra, habilitado y armado de acero, limpieza y retiro de sobrantes fuera de 
obra, equipo, cama de arena, desperdicios, acarreo de los materiales a cualquier nivel, cortes, ajustes, materiales de 
fijación en general, mano de obra, equipo y herramientas, limpieza, pruebas, así como todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

pza. 1.00 
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13.06 

     Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Tubería Sanitaria a base de tubería de PVC sanitario de 
diámetro de 150 mm tipo multicople, calidad norma NMX-E-199-SCFI. Incluye: interconexión a colector municipal, 2 
válvulas de compuerta tipo brigada de 125 lb mod... W726f con vástago ascendente mca... wallworth igual o superior en 
calidad, 2 válvulas check de hierro forjado con interiores de bronce figura W928F mca.. wallworth igual o superior en 
calidad, limpieza, cama de arena, excavación, rellenos compactados, troncales o registros, trazo,   pegamento de 
contacto, pasta, acarreo de los materiales a cualquier nivel, cortes, ajustes, materiales de fijación en general, mano de 
obra, pruebas, equipo y herramientas, limpieza, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. en los siguientes 
diámetros: 

ml 30.00 

13.07 

     Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Tubería Sanitaria a base de tubería de PVC sanitario de 
diámetro de 50 mm tipo multicople, calidad norma NMX-E-199-SCFI. Incluye: interconexiones a registros, cama de 
arena, excavación, rellenos compactados, troncales o registros, trazo, desperdicios, pegamento de contacto, pasta, 
acarreo de los materiales a cualquier nivel, cortes, ajustes, materiales de fijación en general, mano de obra, pruebas, 
equipo y herramientas, limpieza, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ml 10.00 

13.08 

     Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Tubería Sanitaria a base de tubería de PVC sanitario de 
diámetro de 100 mm tipo multicople, calidad norma NMX-E-199-SCFI. Incluye: interconexiones a registros, cama de 
arena, excavación, rellenos compactados, troncales o registros, trazo, desperdicios, pegamento de contacto, pasta, 
acarreo de los materiales a cualquier nivel, cortes, ajustes, materiales de fijación en general, mano de obra, pruebas, 
equipo y herramientas, limpieza, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ml 155.00 

13.09 

     Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Tubería Sanitaria a base de tubería de PVC sanitario de 
diámetro de 150 mm tipo multicople, calidad norma NMX-E-199-SCFI. Incluye: interconexiones a registros, cama de 
arena, excavación, rellenos compactados, troncales o registros, trazo, desperdicios, pegamento de contacto, pasta, 
acarreo de los materiales a cualquier nivel, cortes, ajustes, materiales de fijación en general, mano de obra, pruebas, 
equipo y herramientas, limpieza, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ml 35.00 

13.10 

     Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Registro para Biodigestor de 1.00x1.00x1.00 m a base 
de tabique rojo recocido, Incluye: Trazo, excavación, rellenos compactados, nivelación, firme de 10 cm. de espesor, con 
concreto f´c=100 kg/cm 2. Agregado máximo de 19 mm. , Remate superior en muro con cadena perimetral de concreto 
armado de 15 x 15 cm. Armada con 4 varillas del no.3 a.r. y estribos del no.2.5 a cada 20 cm. F´c= 100 kg/cm2. 
Agregado máximo de 19 mm. Tapa lamina antiderrapante a dos hojas con bisagra de barril de 1/2" con marco y 
contramarco, a  base  de  ángulos  de  1 1/4" x 1/8" y 1 1/2" x 1/8"  con jaladeras metálicas y portacandados, habilitado 
y armado de acero, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo, desperdicios, acarreo de los materiales a 
cualquier nivel, cortes, ajustes, materiales de fijación en general, mano de obra, equipo y herramientas, limpieza, 
pruebas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza. 1.00 

13.11 

Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Salida Sanitaria para W.C. a base de tubería de PVC  
sanitario tipo multicople, calidad norma NMX-E-199-SCFI, con diámetro de 100 mm en descarga a una distancia 
promedio de 2.0 m y ventilación de 50 mm a una distancia promedio de 3.0 m Incluye: trazo, conexión a ramal principal 
y/o mueble adyacente, taladros en losa, codos, pegamento de contacto, pasta, acarreo de los materiales a cualquier 
nivel, cortes, ajustes, materiales de fijación en general, mano de obra, equipo y herramientas, pruebas, limpieza, 
desperdicios, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. 

salida 2.00 

13.12 

Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Salida Sanitaria para lavabo y/o tarja, a base de tubería de 
PVC sanitario tipo multicople, calidad norma NMX-E-199-SCFI, con diámetro de 50 mm en descarga y ventilación. a una 
distancia promedio de 2.0  m de descarga y 2.0 m de ventilación, Incluye: trazo, conexión al ramal principal y/o mueble 
adyacente, taladros en losa, codos, pegamento de contacto, pasta, acarreo de los materiales a cualquier nivel, cortes, 
ajustes, materiales de fijación en general, mano de obra, equipo y herramientas, pruebas, limpieza, desperdicios, así 
como todo lo necesario para su correcta ejecución. 

salida 4.00 

13.13 

Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Salida Sanitaria para coladera de piso. a base de tubería de 
PVC sanitario tipo multicople, calidad norma NMX-E-199-SCFI, con diámetro de 50 mm tanto en descarga como en 
ventilación. a una distancia promedio de 4.00  m en descarga y 2.5 m en ventilación, Incluye: coladera mca... helvex 
mod... 2714 igual o superior en calidad colocada a centro de pieza, trazo, conexión al ramal principal, taladros en losa, 
adaptador pvc, pegamento de contacto, pasta, acarreo de los materiales a cualquier nivel, cortes, ajustes, materiales de 
fijación en general, mano de obra, equipo y herramientas, pruebas, limpieza, desperdicios, así como todo lo necesario 
para su correcta ejecución. (coladeras baños generales y comedor) 

salida 4.00 
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13.14 

Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Salida Sanitaria para coladera de piso. a base de tubería de 
PVC sanitario tipo multicople, calidad norma NMX-E-199-SCFI, con diámetro de 50 mm tanto en descarga como en 
ventilación. a una distancia promedio de 4.00  m en descarga y 2.5 m en ventilación, Incluye: coladera mca... helvex 
mod... 1342-35-CH igual o superior en calidad colocada a centro de pieza de piso según despiece, trazo, conexión al 
ramal principal, taladros en losa, adaptador pvc, pegamento de contacto, pasta, acarreo de los materiales a cualquier 
nivel, cortes, ajustes, materiales de fijación en general, mano de obra, equipo y herramientas, pruebas, limpieza, 
desperdicios, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. (coladeras baños generales y comedor) 

salida 4.00 

13.15 

Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Salida Sanitaria para coladera de azotea. tipo rebosadero 
50 mm de diámetro (azotea de oficialía de partes) a base de tubería de fo.fo. sanitario tipo roscado, con diámetro de 50 
mm, Incluye: coladera mca... Helvex mod... 342C, trazo, conexión al ramal principal, taladros en losa, adaptadores, 
pegamento de contacto, pasta, cuerdas, acarreo de los materiales a cualquier nivel, cortes, ajustes, materiales de 
fijación en general, mano de obra, equipo y herramientas, pruebas, limpieza, desperdicios, así como todo lo necesario 
para su correcta ejecución. 

pieza 9.00 

13.16 

Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Salida Sanitaria para tapón registro de piso. a base de 
tubería de PVC sanitario tipo multicople, calidad norma NMX-E-199-SCFI, con diámetro de 50 mm. a una distancia 
promedio de 1.00  mts., Incluye: tapón de PVC, trazo, conexión al ramal principal, taladros en los, pegamento de 
contacto, pasta, acarreo de los materiales a cualquier nivel, cortes, ajustes, materiales de fijación en general, mano de 
obra, equipo y herramientas, pruebas, limpieza, desperdicios, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. 

salida 2.00 

13.17 

     Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Registro para trampa de grasa de 100 x 60 cm con una 
altura de 60 cm. a base de tabique rojo recocido, Incluye: Trazo, excavación, rellenos compactados, nivelación, 
suministro y colocación además de conexiones de trampa de grasa mca... Helvex mod... IG-20 igual o superior en 
calidad, firme de 10 cm. de espesor, con concreto f´c=100 kg/cm 2. Agregado máximo de 19 mm. Aplanado en muro 
interior, con mortero cemento-arena 1:5 de 1.5 cm. De espesor, acabado pulido fino. Remate superior en muro con 
cadena perimetral de concreto armado de 15 x 15 cm. Armada con 4 varillas del no.3 a.r. y estribos del no.2.5 a cada 20 
cm. F´c= 100 kg/cm2. Agregado máximo de 19 mm. Tapa de concreto de 7 cm. De espesor. F´c= 150 kg/cm2 agregado 
máximo de 19 mm. Armada con 4 varillas del no.3 a.r. en ambos sentidos. Marco y contramarco, a  base  de  ángulos  
de  1 1/4" x 1/8" y 1 1/2" x 1/8"  con descimbra, habilitado y armado de acero, limpieza y retiro de sobrantes fuera de 
obra, equipo, cama de arena, desperdicios, acarreo de los materiales a cualquier nivel, cortes, ajustes, materiales de 
fijación en general, mano de obra, equipo y herramientas, limpieza, pruebas, así como todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

pza. 1.00 

14.00 SISTEMA DE RIEGO     

14.01 

     Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Paso de instalaciones Hidráulicas para salida de sistema 
de riego ahogada en muro y/o losa de concreto, a base de tubería de PVC hidráulico ced... 40 con diámetro de 1/2", 
Incluye: Trazo, nivelación, trazo, coples, codos, niples, soldadura, pasta, lijado y roscado donde proceda, acarreo de los 
materiales a cualquier nivel, cortes, ajustes, materiales de fijación en general, mano de obra, equipo y herramientas, 
limpieza, pruebas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ml 15.00 

14.02 

     Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Paso de instalaciones Hidráulicas para salida de sistema 
de riego ahogada en muro y/o losa de concreto, a base de tubería de PVC hidráulico ced... 40 con diámetro de 1", 
Incluye: Trazo, nivelación, trazo, coples, codos, niples, soldadura, pasta, lijado y roscado donde proceda, acarreo de los 
materiales a cualquier nivel, cortes, ajustes, materiales de fijación en general, mano de obra, equipo y herramientas, 
limpieza, pruebas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ml 15.00 

15.00 SISTEMA CONTRA INCENDIO     

15.01 

     Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Tubería de Fierro Negro ced... 40 de diámetro de 100 
mm., calidad norma NFPA, Incluye: interconexiones, roscas, cama de arena, excavación, rellenos compactados, dos 
capas de recubrimiento anticorrosivo, una capa de esmalte anticorrosivo color negro, troncales o registros, coples, 
niples, codos, tees, bridas, trazo, desperdicios, pegamento de contacto, pasta, acarreo de los materiales a cualquier 
nivel, cortes, ajustes, materiales de fijación en general, mano de obra, pruebas, equipo y herramientas, limpieza, así 
como todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ml 105.00 
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15.02 

     Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Conexión Siamesa Cromada de 100 mm de diámetro ara 
inyección de agua con leyenda "BOMBEROS" al frente, Incluye: tubería, interconexiones, roscas, válvula check bridada 
para 175 PSI mca... Kennedy de 100 mm, muerto de concreto de 40x40x70 cm anclado al piso, troncales o registros, 
coples, niples, codos, tees, bridas, tapones, cadenas, trazo, desperdicios, pegamento de contacto, pasta, acarreo de los 
materiales a cualquier nivel, cortes, ajustes, materiales de fijación en general, mano de obra, pruebas, equipo y 
herramientas, limpieza, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. SEGÚN DETALLE. 

pza. 1.00 

15.03 

     Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Conexión Siamesa Cromada de 100 mm de diámetro ara 
inyección de agua con leyenda "BOMBEROS" al frente, Incluye: tubería, interconexiones, roscas, válvula check bridada 
para 175 PSI mca... Kennedy de 100 mm, ahogada en muro de concreto,  troncales o registros, coples, niples, codos, 
tees, bridas, tapones, cadenas, trazo, desperdicios, pegamento de contacto, pasta, acarreo de los materiales a 
cualquier nivel, cortes, ajustes, materiales de fijación en general, mano de obra, pruebas, equipo y herramientas, 
limpieza, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. SEGÚN DETALLE. 

pza. 1.00 

15.04 

     Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Hidrante Universal de Banqueta de 4"x2 1/2" , fabricado 
en bronce con tapones y cadenas cromados y acabado en color rojo, Incluye: tubería, interconexiones, roscas, válvulas 
integradas de 3" y/o 4", ahogada en concreto, troncales o registros, coples, niples, codos, tees, bridas, trazo, 
desperdicios, pegamento de contacto, pasta, acarreo de los materiales a cualquier nivel, cortes, ajustes, materiales de 
fijación en general, mano de obra, pruebas, equipo y herramientas, limpieza, así como todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

pza. 1.00 

15.05 

     Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Hidrante de Banqueta de 4"x2 1/2" , elaborado con un 
niple de 100 mm x 1.10 m. y con 2 niples de preparaciones de conexión lateral o superior (de acuerdo a ubicación en 
plano) para tubería manguera de 64 mm. x 0.20 m. de longitud, acabado en esmalte rojo automotivo con válvula angular 
tipo globo de bronce, con entrada tipo hembra de 64 mm. y salida de 64 mm. tipo macho rosca NPT para conexión de 
manguera de bomberos de 64  mm., Incluye: tubería, interconexiones, roscas, válvulas integradas de 3" y/o 4", ahogada 
en concreto, troncales o registros, coples, niples, codos, tees, bridas, trazo, desperdicios, pegamento de contacto, 
pasta, acarreo de los materiales a cualquier nivel, cortes, ajustes, materiales de fijación en general, mano de obra, 
pruebas, equipo y herramientas, limpieza, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza. 4.00 

16.00 CANALIZACIÓN PARA DETECCIÓN DE HUMO, CONTROL DE ACCESO Y CABLEADO ESTRUCTURADO     

16.01 

     Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Tubería conduit de PVC verde pesado de 1/2" y/o 3/4" 
guiada para CONTROL DE ACCESO, ESTACIÓN RONDÍN, MODULO DE MONITOREO Y DETECTOR DE CO2, 
ahogada en muro y/o losa de concreto con una longitud de 3.00 m., Incluye: tubería, dos cajas cuadradas galvanizadas 
(una en cada extremo), interconexiones, guías, coples, niples, codos, tees, desperdicios, acarreo de los materiales a 
cualquier nivel, cortes, ajustes, materiales de fijación en general, mano de obra, pruebas, equipo y herramientas, 
limpieza, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza. 80.00 

16.02 

     Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Tubería conduit de PVC verde pesado de 1/2" guiada 
para ESTACIÓN MANUAL, ahogada en muro y/o losa de concreto con una longitud de 3.00 m., Incluye: tubería, una 
caja cuadrada galvanizada, una caja de5"x5"x2 1/2" de PVC mca... bticino igual o superior en calidad ahogadas en 
muro, interconexiones, guías, coples, niples, codos, tees, desperdicios, acarreo de los materiales a cualquier nivel, 
cortes, ajustes, materiales de fijación en general, mano de obra, pruebas, equipo y herramientas, limpieza, así como 
todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza. 10.00 

16.03 

     Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Tubería conduit de PVC verde pesado de 1" guiada para 
CABLEADO ESTRUCTURADO, ahogada en muro y/o losa de concreto con una longitud de 3.00 m., Incluye: tubería, 
dos cajas cuadradas galvanizadas (una en cada extremo), interconexiones, guías, coples, niples, codos, tees, 
desperdicios, acarreo de los materiales a cualquier nivel, cortes, ajustes, materiales de fijación en general, mano de 
obra, pruebas, equipo y herramientas, limpieza, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. pza. 15.00 

16.04 

     Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Tubería conduit de PVC verde pesado de 3/4" guiada 
para DETECCIÓN DE HUMO, ahogada en muro y/o losa de concreto, Incluye: tubería, 12 cajas cuadradas 
galvanizadas, interconexiones, guías, coples, niples, codos, tees, desperdicios, acarreo de los materiales a cualquier 
nivel, cortes, ajustes, materiales de fijación en general, mano de obra, pruebas, equipo y herramientas, limpieza, así 
como todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ml 45.00 

17.00 INSTALACIÓN ELÉCTRICA     
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17.01 

Suministro e instalación de Electrodo de tierra EP-TR. De longitud de 1.0 m y diámetro exterior de 0.16 m. fabricado en 
grafica con cable  integrado de conexión Cal. 2/0 AWG  longitud de 1m. Incluye relleno a base de 3 bultos de 
intensificador de tierras EP-TR de 11.3 kg. Mca Parres. Incluye mano de obra, excavación, retiro de producto de 
excavación fuera de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. 

Lote. 11.00 

17.02 

Suministro e instalación de soldadura exotérmica unión  TA cable a cable 4/0 a 2/0 AWG, molde tipo TAC-2Q2G Mca. 
Cadweld.  Carga No. 90 F-20, chispero cadweld Cat. T-320, manija L-160, Discos B117C, Masilla T403. Incluye mano 
de obra, materiales, equipo de seguridad, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. Pza 13.00 

17.03 

Suministro e instalación de soldadura exotérmica unión TA cable a cable 4/0 a 4/0 AWG, moldes tipo TAC-2Q2Q. Mca. 
Cadweld.  Carga No 150 F-20, chispero cadweld Cat. T-320, manija L-160, Discos B117C, Masilla T403. Incluye mano 
de obra, materiales, equipo de seguridad, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.. Pza 16.00 

17.04 

Suministro e instalación de soldadura exotérmica unión XA cable a cable 4/0 a 4/0  AWG, moldes tipo XA-C2Q2Q. Mca 
Cadweld.  Carga No 200 F-20, chispero cadweld Cat. T-320, manija L-160, Discos B117C, Masilla T403. Incluye  mano 
de obra, materiales, equipo de seguridad, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.. Pza 2.00 

17.05 
Suministro y colocación de Cable desnudo Cal. 4/0 AWG de 19 Hilos.  Incluye cortes remates y todo lo necesario para 
su correcta instalación .Mca Condumex similar o superior en calidad. Ml 230.00 

17.06 

Suministro y colocación de intensificador de tierras TERRA-EP. Bulto de 11.3 Kg.  Mca Parres. En proporción de un 
bulto por cada 3m. Incluye preparación, relleno con producto de excavación, compactación, mano de obra, materiales, 
equipo de seguridad, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. 

Bto 65.00 

17.07 

Excavación  de cepa  a cielo abierto de 0.60 m  de profundidad por 0.20m de ancho para tendido de cable del sistema 
de tierras, en terreno tipo II.  Incluye  mano de obra, retiro del sobrante del producto de excavación fuera de obra, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Ml 196.00 

17.08 

Registro de tierras  de 0.40x0.40x0.40 mts  interior. Construido con Muro de Tabique  de B.R.R. de la región de 
0.28x0.14x0.07 mts, junteado con mortero  1:4 y acabado de cemento arena pulido en su interior, tapa de concreto 
f'c=200 kg/cm2 reforzado con varillas #3@20 acabado pulido, marco a base de ángulo de 32x3 mm y jaladeras en U de 
varilla del No.2  Cárcamo de arena y Grava para desalojar Aguas pluviales. Incluye excavación, retiro de producto de 
excavación fuera de obra, amarres, cortes, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. 

Pza.. 11.00 

17.09 

Registro Eléctrico  de 0.60x0.40x0.60 mts  interior. Construido con Muro de Tabique  de B.R.R. de la región de 
0.28x0.14x0.07mts junteado con mortero  1:4 y acabado de cemento arena pulido en su interior, Tapa de concreto 
f'c=200 kg/cm2 reforzado con varillas #3@20 acabado pulido  marco a base de ángulo de 32x3 mm y jaladeras en U de 
varilla del No.2  Cárcamo de arena y Grava para desalojar Aguas pluviales. Incluye excavación, retiro de producto de 
excavación fuera de obra, amarres, cortes, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. 

Pza.. 7.00 

17.10 

Registro Eléctrico  de 0.30x0.30x0.40 mts  interior. Construido con Muro de Tabique  de B.R.R. de 0.28x0.14x0.07mts 
junteado con mortero  1:4 y acabado de cemento arena pulido en su interior, Tapa de concreto f'c=200 kg/cm2 
reforzado Con varillas #3 @20 acabado liso, marco a base de ángulo de 32x3 mm y jaladeras en U de varilla del No. 2  . 
Cárcamo de arena y Grava para desalojar Aguas pluviales. Incluye excavación, herramienta, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta instalación. 

Pza.. 9.00 

17.11 

Registro para luminario de 0.24x0.24x0.50 mts  interior. Construido con Muro de Tabique  de B.R.R. de 0.28x0.14x0.07 
mts junteado con mortero  1:4 y acabado de cemento arena pulido en su interior, sin tapa. Cárcamo de arena y Grava 
para desalojar Aguas pluviales. Incluye excavación, retiro de producto de excavación fuera de obra, amarres, cortes, 
herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. 

Pza.. 13.00 

17.12 

Suministro y colocación de tubo conduit de PVC verde  tipo pesado de 27 mm de diámetro mca. Duralon, ahogado en 
muros, losas y pisos. Incluye guía con cable galvanizado cal. 16, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta instalación.  

Ml 350.00 

17.13 

Suministro y colocación de tubo conduit de PVC verde  tipo pesado de 21 mm de diámetro mca. Duralon, ahogado en 
muros, losas y pisos. Incluye guía con cable galvanizado Cal. 16, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para 
su correcta instalación..  

Ml 350.00 

17.14 

Suministro y colocación de tubo conduit de PVC verde  tipo pesado de 16 mm de diámetro mca. Duralon, ahogado en 
muros, losas y pisos. Incluye guía con cable galvanizado cal. 16,  herramienta, mano de obra y todo lo necesario para 
su correcta instalación. 

Ml 150.00 

17.15 

Suministro y colocación de Curva de tubo conduit de PVC verde  tipo pesado de 27 mm de diámetro mca. Duralon, 
ahogada en piso y muros. Incluye excavación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
instalación. 

Pza.. 20.00 

17.16 

Suministro y colocación de Curva de tubo conduit de PVC verde  tipo pesado de 21 mm de diámetro mca. Duralon, 
ahogada en piso y muros. Incluye excavación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
instalación. 

Pza.. 25.00 
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17.17 

Suministro y colocación de Curva de tubo conduit de PVC verde  tipo pesado de 16 mm de diámetro mca. Duralon, 
ahogada en piso y muros. Incluye excavación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
instalación. 

Pza.. 20.00 

17.18 

Suministro e instalación de caja registro cuadrada de 27 mm. de PVC verde pesado Mca. Duralon ahogadas en muros y 
losas. Incluye par de conectores, tapa con juego de pijas, pegamento, herramienta, mano de obra y todo lo necesario 
para su correcta instalación.. 

Pza.. 20.00 

17.19 

Suministro e instalación de caja registro cuadrada de 21 mm. de PVC verde pesado Mca. Duralon ahogadas en muros y 
losas. Incluye par de conectores, tapa con juego de pijas, pegamento, herramienta, mano de obra y todo lo necesario 
para su correcta instalación.. 

Pza.. 80.00 

17.20 

Suministro e instalación de caja registro cuadrada de 16 mm. de PVC verde pesado Mca. Duralon, ahogadas en muros. 
Incluye par de conectores, tapa con juego de pijas, pegamento, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta instalación. 

Pza.. 40.00 

17.21 

Suministro e instalación de caja registro tipo chalupa  de 16 mm. de PVC verde pesado Mca. Duralon, ahogadas en 
muros. Incluye par de conectores, pijas, pegamento, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
instalación. 

Pza.. 30.00 

17.22 

Registro para luminaria de tipo empotrar de dimensiones  0.21x0.10x0.08 mts  interior, sobre muro de rampa vehicular 
de estacionamiento. Incluye preparación en muro, trazo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

Pza.. 22.00 

17.23 

Suministro e instalación de registro  Prefabricado de Media tensión en banqueta tipo 3 según especificación CFE- 
TNRMTB3. de 1.16x1.16x1.16 mts incluye juego de aro y tapa 84B de hierro fundido para banqueta de acuerdo a la 
norma CFE TA84BHFB. Incluye excavación, retiro de producto de excavación fuera de obra, amarres, cortes, 
herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.  

Pza 2.00 

17.24 

Suministro e instalación de registro  Prefabricado de Media tensión en arroyo tipo 3 según especificación CFE- 
TNRMTA3. de 1.16x1.16x1.16 mts incluye juego de aro y tapa 84A de hierro fundido para arroyo de acuerdo a la norma 
CFE TA84AHFA. Incluye excavación, retiro de producto de excavación fuera de obra, amarres, cortes, herramienta, 
mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.  

Pza 1.00 

17.25 

Base para Transformador  tipo pedestal de 500 KVA de  1.76x1.50 mx0.20 mts de espesor armada con  varillas #3 @15  
en ambos sentidos y concreto de resistencia F´c = 200 kg/cm2.  con registro prefabricado  con ventana para 
transformador en banqueta según especificación CFE-TNBT-BT3FRBTB4 con dimensiones de 1.76x1.76x1.50 mts. 
incluye juego de aro y tapa 84B de hierro fundido para banqueta de acuerdo a la norma CFE TA84BHFB, con pasos de 
lado derecho. Incluye excavación, retiro de producto de excavación fuera de obra, amarres, cortes, herramienta, mano 
de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. 

Lote. 1.00 

17.26 

Trinchera  de 0.30x0.40 mts. de profundidad, construido con Muro de Tabique  de B.R.R. de 0.28x0.14x0.07 mts 
junteado con mortero  1:4 y acabado interior de cemento arena pulido, Tapa de rejilla tipo Irving marco a base de ángulo 
de 25x3 mm . relleno de arena y Grava para desalojar Aguas pluviales. Incluye excavación, retiro de producto de 
excavación fuera de obra, amarres, cortes, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. Ml 3.50 

17.27 

Suministro y colocación de Cama de 4 Tubos Conduit de PVC verde tipo pesado de 104 mm de diámetro mca. Duralon 
de 75 ML C/U, encofrados de  concreto pobre de F´c = 100 kg/cm2   de dimensiones 0.20 x 0.66 mts.  Incluye  mano de 
obra, materiales requeridos,  equipo de seguridad, herramienta, relleno compactado para recibir acabado final y todo lo 
necesario para su correcta instalación. 

Lote. 1.00 

17.28 

Excavación  de cepa  a cielo abierto de 0.66 x 1.00 m  de profundidad  para tendido de cama de 4 tubos de 104mm, en 
terreno tipo II.  Incluye  mano de obra, retiro del producto de excavación fuera de obra, herramienta, equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

Ml 75.00 

17.29 

Suministro e instalación de registro  Prefabricado de Polietileno con tapa Hand-Hole 50x70x60 cm. Características: 
autoextinguibles, tapa con seguros, con protector de rayos UV, estructurados con acero armado, resistencia conforme a 
Normas Internacionales. Incluye excavación, retiro de producto de excavación fuera de obra, amarres, cortes, 
herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.  

Pza 3.00 

17.30 

Suministro y colocación de Cama de 2 Tubos Conduit de PVC cedula 40 verde tipo  de 104 mm de diámetro mca. 
Duralon de 60 ML C/U, encofrados de  concreto pobre de F´c = 100 kg/cm2   de dimensiones 0.20 x 0.40mts.  Incluye  
mano de obra, materiales requeridos,  equipo de seguridad, herramienta, relleno compactado para recibir acabado final 
y todo lo necesario para su correcta instalación. 

Lote. 1.00 

17.31 

Excavación  de cepa  a cielo abierto de 0.40 x 0.60 m  de profundidad  para tendido de cama de 2 tubos de 104mm, en 
terreno tipo II.  Incluye  mano de obra, retiro del producto de excavación fuera de obra, herramienta, equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

Ml 65.00 

18.00 EQUIPO     

  BASE DE CONCRETO     
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18.01 

      Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Losa de concreto de 20 cm. de peralte, armada con v´s 
del #4 en ambos sentidos y a doble parrilla según especificaciones, incluye:  nivelación,  cimbrado, descimbrado, aceite 
quemado y/o dieses para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, 
impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, silletas, 
separadores, armado de acero, amarres, ganchos, anclajes,  maquinaria y equipo, traslapes y/o bulbos de unión, 
elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CONSULTAR 
ESPECIFICACIONES DE ARMADOS DE ACERO, RESISTENCIAS Y ELABORACIÓN DE CONCRETO EN PLANOS 
ESTRUCTURALES CISTERNA) 

m2 23.00 

  HIDRÁULICO     

18.02 

     Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Equipo de bombeo para la alimentación de cisterna a 
tinacos formado por dos  motobombas centrifugas tipo horizontal marca Aurora PICSA ISO 9001_2000 mod... 1" x 1 
1/4" x 7-341, con succión roscada al final de 32 mm (1 1/4") y descarga roscada por arriba de 25 mm (1"), acoplada 
directamente a motor eléctrico horizontal de 2 HP, a 3500 RPM 60/3/220/220 Volts. Y tablero de control. Automático 
TBDAN-22C, para controlar y proteger las dos bombas, contiene dos combinaciones de interruptor termomagnético con 
arrancador magnético, un control electrónico CBDAN que alterna y simultanea las bombas, protección por bajo nivel de 
cisterna, todo en gabinete NEMA-1, selectores de operación manual/fuera//automático, y electrodos. Incluye: manuales, 
puesta en sitio final, fletes, interconexión con ramal de alimentación y distribución a red general, conexión  y cableado 
eléctrico hasta tablero, válvulas, coples, reducciones, codos, niples, soldadura, filtros, pasta,  acarreo de los materiales 
a cualquier nivel, desperdicios, cortes, ajustes, materiales de fijación en general, mano de obra, equipo y herramientas, 
pruebas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. 

sistema 1.00 

  SANITARIO     

18.03 

     Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Planta de tratamiento tipo paquete para tratar 10 m³ al 
día cumpliendo con las normas NOM 001-ECOL-1996 y NOM 007-ECOL-1997 compuesto por una estación de bombeo 
integrada por 2 bombas tipo sumergible de 0.5 HP cada una para manejo de agua residual para sólidos con tamaño 
menos de 3/4", un control de operación de las bombas y un juego de interruptores de nivel tipo flotador, una planta de 
aireación extendida integrada por rejilla de barras metálicas inclinadas ubicada en el interior de la planta, un conjunto de 
recipientes modulares metálicos de acero estructural ASTM-A36 de 6 mm de espesor con preparación para 
recubrimiento final interior y exterior epóxido que formarán las cámaras de aireación, de retención de lodos, de 
clarificación y de desinfección, Incluye: equipos, accesorios, unidad de desinfección, sistema terciario de tratamiento, 
planos de taller, manuales, flete, acarreo y maniobras para la instalación, instalación eléctrica hasta alimentación, 
bombas, accesorios, plataformas, mano de obra, equipo, herramienta, pruebas, puesta en operación, capacitación a 
personal del Cliente. limpieza, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. DE ACUERDO CON 
ESPECIFICACIONES DE LAWSCO. 

lote 1.00 

18.04 

     Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de sistema de Bombeo de cárcamo de aguas negras 
formado por dos Bombas Sumergibles marca Hydromatic o de calidad igual o superior. modelo SKHD150M3 con un 
diámetro de descarga de 38 mm y un paso de esfera de 19 mm, acoplada directamente a un motor sumergido en 
aceite, de 1.5 HP a 3450 RPM, para trabajar con corriente alterna de 60 ciclos de 3 fases a220 volts. provista con un 
tablero de control automático modelo TBDAN-22C, para controlar y proteger dos bombas, contiene dos combinaciones 
de interruptor termomagnético, con arrancador magnético, un control electrónico CBDAN que alterna y simultanea las 
bombas, protección de bajo nivel en cárcamo, todo contenido en un gabinete NEMA-1 se3lectores de control de 
operación manual/fuera/automático. y pera de nivel sin clavija trifásica.. Incluye: planos de taller, manuales, flete, 
acarreo y maniobras para la instalación, instalación eléctrica hasta alimentación, bombas, accesorios, mano de obra, 
equipo, herramienta, pruebas, puesta en operación, capacitación a personal del Cliente. limpieza, así como todo lo 
necesario para su correcta ejecución.  

lote 1.00 

18.05 

      Suministro y colocación por unidad de obra terminada de Biodigestor formado por un tanque con capacidad de 50 
lts.. y un equipo de bombeo de 1/5 HP . Incluye: conexión a ramal de drenaje, conexiones, cortes, trazo, accesorios, 
mano de obra, herramienta y equipo, acarreo de materiales, limpieza y rodo lo que sea necesario para su correcta 
ejecución. 

lote 1.00 

  PLUVIAL     
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18.06 

     Suministro y Colocación por obra Terminada de Sistema de Filtración de Agua Pluvial formado por un sistema de 
dosificador de hipoclorito de sodio, sistema de bombeo, filtro de lecho profundo tipo multimedia mod... LAWSCO 
MNF2160AUTO de operación automática en recipiente de fibra de vidrio con válvula multipuertos, control 
electromecánico con reloj estándar de programación de secuencias y un sistema final de cloración a base de tabletas 
de hipoclorito de sodio, Incluye; Planos de taller, manuales, flete, acarreo y maniobras para la instalación, instalación 
eléctrica hasta alimentación, bombas, accesorios, plataformas, mano de obra, equipo, herramienta, pruebas, puesta en 
operación, capacitación a personal del Cliente. limpieza, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. DE 
ACUERDO CON ESPECIFICACIONES LAWSCO.  

sistema 1.00 

  SISTEMA DE RIEGO     

18.07 

      Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Sistema de Bombeo para Riego formado por dos 
bombas mod.. PVM4-60, de 6 etapas con succión y descarga de 32 mm 1 1/4", fabricada en acero inoxidable con sello 
mecánico, acoplada directamente a motor eléctrico de 3 HP a 3500 RPM para operar con corriente alterna de 50 ciclos, 
3 fases, 220/440 volts. Con un tablero de fuerza y control marca PICSA ISO 9001:9002 mod... THDI-23, para controlar y 
proteger dos bombas de 3 HP en 220 volts, el cual contiene: dos combinaciones de interruptor termomagnético, un 
control electrónico mod... CHDI, protección por bajo nivel de cisterna, dos selectores para operación de bombas, con 
reloj programador 0-24 horas manual/fuera/automático, incluye electrodos, todo lo anterior contenido en un gabinete 
NEMA 1. Un tanque precargado marca amtrol mod... WX-350 de 0.66 m de diámetro por 1.57 m de altura para una 
presión de 8.8kg/cm² (125 psi) y capacidad nominal de 450 lts... Y un interruptor de presión marca Danfoss mod... 
KP135 de 0.2 a 8 Kg/cm². Y un Manómetro de 0-7.0 kg/cm² incluye: instalación y fijación de equipos, acarreo de 
materiales, tubería, conexiones, filtros, check, globo, cortes, soldadura, abrazaderas y material de fijación, ajustes, 
maniobras requeridas, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza, así como todo lo necesario para la correcta 
ejecución. 

sistema 1.00 

19.00 LIMPIEZA     

19.01 

      Suministro y Ejecución por Unidad de Obra Terminada de Limpieza Gruesa durante la ejecución de la obra, incluye: 
mano de obra, acopio del material (máximo 8 m3 en acopio para evitar acumulación de basura), retiro en camión fuera 
de la obra, acarreo de materiales, herramienta y equipo, así como todo lo necesario para la correcta ejecución. m2 5700.00 

 
 
NOTAS GENERALES 

a.- LAS COMPACTACIONES DE TODOS LO CONCEPTOS SE REALIZARAN CON EQUIPOS A GASOLINA (BAILARINAS) 

b.- LOS VIBRADORES PARA CONCRETO DE TODOS LO CONCEPTOS SE REALIZARAN CON EQUIPOS A GASOLINA. 

c.- TODOS LOS CONCEPTOS SERÁN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 

d.- 
LAS MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS PODRÁN SER SANCIONADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SI EL 
CONTENIDO DE LOS MATERIALES NO CORRESPONDIERA EN EL SISTEMA CONSTRUCTIVO.  

e.- 
TODOS LOS ARMADOS DE ACERO DEBERÁN SUJETARSE A LAS ESPECIFICACIONES Y NOTAS GENERALES DEL 
PROYECTO ESTRUCTURAL. 

f.- 
TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO DEBERÁN SUJETARSE A LAS ESPECIFICACIONES Y NOTAS 
GENERALES DEL PROYECTO ESTRUCTURAL. 

g.- 
TODAS LAS ELABORACIONES, RESISTENCIAS Y COLADOS DE CONCRETOS DEBERÁN SUJETARSE A LAS 
ESPECIFICACIONES Y NOTAS GENERALES DEL PROYECTO ESTRUCTURAL. 

h.- 
PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PASOS DE INSTALACIONES DEBERÁN REFERIRSE A LOS PLANOS DE 
INSTALACIONES Y DE DETALLES. 

i.- 
SE DEBERÁN DE TOMAR EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE 
PRODUCTOS DE LOS PROVEEDORES MENCIONADOS PARA EFECTOS DE COTIZACIÓN. 

j.- 
SE DEBERAN DE CONSIDERAR TODOS LOS ANCLAJES AHOGADOS EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y/O 
SOLDADOS A ESTRUCTURAS DE ACERO. 
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CALENDARIO DE OBRA 
 

“ANEXO 5” 
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PROGRAMA DE OBRA 
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

“ANEXO 6” 
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PROGRAMA DE OBRA 
DEL PERSONAL OPERATIVO 

 

“ANEXO 7” 
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MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS SIN 
COSTEAR 

 

“ANEXO 8” 
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Concurso: 
Obra: 
Fecha: 

 
Análisis de Precio Unitario 

Clave: 
Descripción:    Unidad: 
                                   Cantidad: 
      
 
 
 
 
 

Clave Descripción Unidad Cantidad % 

 
 
Materiales              
 
 
 
Total de Materiales             
 
 
 
Mano de Obra     
 
 
 
Total de Mano de Obra   
 
 
 
Herramienta    
 
 
 
Total de Herramienta    
 
 
 
Equipo 
 
 
 
Total de Equipo 
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MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS 
COSTEADOS 

 

“ANEXO 9” 
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Concurso: 
Obra: 
Fecha: 

 
Análisis de Precio Unitario 

Clave: 
Descripción:    Unidad: 
                                   Cantidad: 
     Precio U: 
     Total: 
       

Clave Descripción Unidad Cantidad Precio U. Total % 
 
 
Materiales              
 
 
 
Total de Materiales             
 
 
 
Mano de Obra     
 
 
 
Total de Mano de Obra   
 
 
 
Herramienta    
 
 
 
Total de Herramienta    
 
 
 
Equipo 
 
 
 
Total de Equipo 
 
 

Costo Directo  $ 
Indirectos (%)  $ 
Subtotal:     $ 
Financiamiento (%)  $ 
Utilidad: (%)     $ 
Subtotal     $ 
Precio Unitario   $ 

 
 

**(Precio Unitario con Letra)** 
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RELACIÓN DE PLANOS Y ARCHIVOS 
ELECTRÓNICOS 

 

“ANEXO 10” 
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RELACIÓN DE PLANOS Y ARCHIVOS ELECTRÓNICOS 
 

No. CLAVE DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 
 

PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
 

1 T-01 Plano de Trazo 
Se  entregarán al 
licitante ganador 

2 A-01 Planta de conjunto  
3 A-02 Planta de sótano N0  
  Planta arquitectónica. planta baja primera sala N1  
4 A-04 Cortes transversales                T1-1’ y T2-2’  
5 A-05 Cortes transversales                T3-3’ y T4-4’  
6 A-06 Cortes transversales                T5-5’ y T6-6’  
7 A-07 Cortes transversales                T7-7’ y T8-8’  
8 A-08 Cortes longitudinales              L9-9’ y L10-10’  
9 A-09 Fachada oriente y fachada poniente  
10 A-10 Fachada norte y fachada sur  
11 A-11 Fachada general norte  
12 A-12 Fachada general oriente  
13 A-13 Fachada general sur  

 

DETALLES CONSTRUCTIVOS 
 

14 DET-1 Detalles constructivos  
15 DET-2 Detalles constructivos  
16 DET-3 Detalles constructivos  

 

CORTES POR FACHADA 
 

17 CF-1 Corte por fachada                 A-A’  
18 CF-2 Corte por fachada                 B-B’                          
19 CF-3 Corte por fachada                 C-C’  
20 CF-4 Corte por fachada                 D-D’  
21 CF-5 Corte por fachada                 E-E’  

 

PLANOS ESTRUCTURALES 
 

22 C-1 Notas generales cuerpo 1  
23 CC1-1 Cimentación cuerpo 1  
24 CC1-2 Cimentación cuerpo 1 armado de zapatas  
25 CC1-3 Cimentación cuerpo 1 cortes muros  
26 CC1-4 Cimentación cuerpo 1 armado de muros  
27 CC1-5 Cimentación cuerpo 1 armado de columnas  
28 EC1-1 Estructura cuerpo 1 planta baja N 00  
29 EC1-2 Estructura cuerpo 1 planta baja N 00 cortes y detalles  
30 EC1-3 Estructura cuerpo 1 planta baja N 1.85  
31 EC1-4 Estructura cuerpo 1 armado de trabes N 1.85  
32 C-2 Notas generales cuerpo 2   
33 CC2-1 Cimentación cuerpo 2  
34 CC2-2 Cimentación cuerpo 2 armado de zapatas  
35 CC2-3 Cimentación cuerpo 2 cortes de muros  
36 CC2-4 Cimentación cuerpo 2 armados de muros  
37 CC2-5 Cimentación cuerpo 2 armado de columnas  
38 EC2-1 Estructura cuerpo 2 planta baja N 1.85  

 
39 EC2-2 Estructura cuerpo 2 armado de trabes N 1.85  
40 EC2-11 Estructura cuerpo 2 cisterna armado de fondo  
41 EC2-12 Estructura cuerpo 2 cisterna armado losa tapa  
42 EC2-13 Estructura cuerpo 2 cisterna armado de contratrabes  
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43 EC2-14 Estructura cuerpo 2 cisterna armado de trabes  
44 EC2-15 Estructura cuerpo 2 cisterna cortes y detalles  
45 CC Notas generales cuerpo central  
46 CCC-1 Cimentación cuerpo central cortes y detalles  
47 CCC-2 Cimentación cuerpo central cortes y detalles  
48 ECC-1 Estructura cuerpo central planta tipo  
49 ECC-1 Estructura cuerpo central escalera cortes y detalles  
50 OP Notas generales oficialía de partes   
51 COP-1 Cimentación oficialía de partes cortes y detalles  
52 EOP-1 Estructura oficialía de partes N 2.45  
53 EOP-2 Estructura oficialía de partes azotea  
54 EOP-3 Estructura oficialía de partes N 1.85  

 

INSTALACIÓN HIDRÁULICA 
 

55 HI-03 Instalación hidráulica Oficialía de Partes y comedor  
56 HI-04 Instalación hidráulica sótano y caseta de vigilancia  
57 HI-06 Instalación hidráulica isométrico general  
58 HI-08 Instalación hidráulica cuarto de bombas y cisterna  

 

INSTALACIÓN SANITARIA 
 

59 HS-02 Instalación sanitaria cocineta  
60 HS-03 Instalación sanitaria Oficialía de Partes y librería  
61 HS-04 Diagrama sanitario sótano, estacionamiento y detalles  
62 HS-05 Corte sanitario transversal  
63 HS-06 Corte sanitario longitudinal  
64 HS-07 Corte sanitario longitudinal  
65 HS-08 Detalles generales  

 

INSTALACIÓN DRENAJE PLUVIAL 
 

66 HP-01 Instalación de drenaje pluvial edificio principal  
67 HP-02 Detalles generales Oficialía de Partes  

 

SISTEMA DE RIEGO 
 

68 HR-01 Sistema de riego explanada de acceso  
69 HR-02 Sistema de riego comedor y estacionamiento de visitas  

 

CONTRA INCENDIO 
 

70 PCI-01 Sistema de rociadores nivel sótano  
71 PCI-04 Sistema de rociadores detalles generales  
72 PCI-06 Instalación de rociadores diagrama esquemático 

general 
 

73 PCI-07 Protección contra incendio planta de conjunto   
74 PCI-08 Protección contra incendio cuarto de bombas  

 

DETECCIÓN DE HUMO 
 

75 SDH-01 Detección de humos y alarmas en nivel sótano  
76 SDH-04 Detección de humos y alarmas en cuarto de bombas  
77 SDH-05 Detección de humos y alarmas detalles generales  
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CONTROL DE ACCESO 
 

78 AC-01 Sistema de control de acceso planta general y sótano  
79 AC-04 Sistema de control de acceso detalles generales  
80 AC-05 Cuarto de control central  

 

SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE T.V. 
 

81 SCC-01 Circuito cerrado sótano  
82 SCC-04 Corte esquemático general  
83 SCC-05 Circuito cerrado detalles generales  

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 

84 EST-01 Eléctrico, sistema de tierras y para rayos  
85 EAE-01 Eléctrico, alumbrado etapa 1  
86 EAE-02 Eléctrico, alumbrado etapa 2  
87 ECO-01 Eléctrico, contactos etapa 1  
88 ECO-02 Eléctrico, contactos etapa 2  
89 EMT-01 Eléctrico, Canalización Media Tensión  

 

TELEFONÍA 
 

90 VDT-01 Voz y datos, Canalización telefonía  
91 VD-01 Voz y datos, Canalización Oficialia de Partes y librería  
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FORMATO DE CONTROL DE ESTIMACIONES 
 

“ANEXO 11” 
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TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
DIRECCIÓN  DE  PROYECTOS, OBRA Y MANTENIMIENTO 
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES 

CONTROL DE ESTIMACIONES 
 

 
RECIBIMOS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA LA CANTIDAD DE: 
______________________________________________________________________________________ 

 
POR CONCEPTO DE LA ESTIMACIÓN No. ____________ 
 
DE LA OBRA EJECUTADA DEL _______________________   AL: _______________________________ 
 
 
OBRA: 

 
CONTRATISTA: 
 

 
CONTRATO: 
 
FECHA DE INICIO: 

 
MONTO DEL CONTRATO CON IVA: 
 
FECHA DE TERMINACIÓN: 
 

 
 
                                                    IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN 
                                                    I.V.A. 
                                                    SUBTOTAL 01 
 

TOTAL DE LA ESTIMACIÓN No. 
 
DEDUCCIONES 
AMORTIZACIÓN CON IVA 
 
I.C.I.C. 
SEFUPU 
 
ANTICIPO OTORGADO CON IVA 
AMORTIZACIÓN ANTERIOR 
AMORTIZACIÓN EN ESTA ESTIMACIÓN 
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 
POR AMORTIZAR 
 
ESTADO DE CUENTA CON IVA 
ESTIMACIÓN ANTERIOR 
ESTA ESTIMACIÓN CON IVA 
ESTIMADO ACUMULADO 
TOTAL POR ESTIMAR 

DEDUCCIONES 
 

TOTAL A RECIBIR 
ELABORO: 

 
 

____________________________________________ 
SUPERINTENDENTE DE OBRA 

REVISO: 
 

 
______________________________________ 

SUPERVISIÓN EXTERNA 

Vo.Bo. 
 
 

____________________________________________ 
SUBDIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES 

AUTORIZO: 
 

 
_______________________________________ 

DIRECTOR DE PROYECTOS, OBRA Y MANTENIMIENTO 
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MANUAL GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN OBRAS, DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 

 
CONTENIDO  
A.- Seguridad al Público  
B.- Higiene y Seguridad de los Trabajadores  
C.- Reglas de Observancia General y Permanente  
D.- Reglas de Seguridad Específicas para cada Contratista de la Obra  
 
A. Seguridad al Público  

 
A.1. Las banquetas estarán libres de obstrucciones, para permitir una visión clara 
de las intersecciones y del tráfico.  
A.2. Las cubiertas de protección se instalarán cuando se construya un edificio 
de más de un piso de altura, por ejemplo:  
Un tapial con techo, que tenga la resistencia suficiente para proteger al público 
de los materiales y objetos que pudieran caer de la obra.  
A.3. El alumbrado en la banqueta será suficiente y contará con señales de 
precaución para indicar salida de vehículos y cruce de peatones.  
A.4. La protección perimetral se hará a base de un tapial de madera o lámina 
con una altura mínima de 2 m. para restringir el acceso a la obra. Se contará 
con puertas suficientes para que los empleados y trabajadores entren con 
seguridad aunque se esté entregando material.  
A.5. Los escombros, excavaciones y cualquier otro obstáculo para el transito en 
la vía publica, serán protegidos con barreras y se señalizaran con banderas y 
letreros durante el día, y con señales luminosas durante la noche. 

 
B. Higiene y Seguridad de los Trabajadores  

 
B.1. La selección de los trabajadores se hará de conformidad con el tipo de 
trabajo, considerando sus condiciones físicas y emocionales. La preselección de 
los solicitantes permitirá detectar las condiciones que podrían resultar un riesgo y 
cuyas consecuencias no podrían calificarse como accidente.  
B.2. Bajo ninguna circunstancia se aceptara a un trabajador con problemas de 
vista u oído.  
B.3. La afiliación al IMSS será obligatoria para todos los trabajadores.  
B.4. Los contratistas celebrarán una junta de seguridad con los trabajadores 
antes de que se inicien en la obra, para verificar de que cada uno de ellos 
tenga el equipo de seguridad proporcionado por la contratista (necesario para 
efectuar sus tareas).  
B.5. Los contratistas instruirán a todos los trabajadores para que reconozcan y 
eviten cualesquiera condiciones inseguras que puedan presentarse en su área 
de trabajo y para que lleven el control de cualquier peligro o exposición a 
enfermedades o lesiones.  
B.6. En cada especialidad el contratista establecerá como obligación que 
cada trabajador cuente con el mínimo de equipo de seguridad que consta de 
casco, zapatos de seguridad, guantes y demás.  
 
 
B.7. Una persona lesionada recibirá de inmediato tratamiento de primeros 
auxilios. Todo accidente se informará de inmediato a la Residencia del Tribunal y 
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a la Supervisión Externa. En caso de accidentes graves, se reportará al Hospital 
del IMSS más próximo y/o Cruz Roja.  
B.8. Cada jefe de seguridad del contratista deberá hacer una investigación del 
accidente, para deslindar responsabilidades y tomar medidas para evitar un 
hecho similar en el futuro.  
B.9. Los trabajadores recibirán un gafete que los identifique para controlarlos y 
evitar que trabajen en áreas peligrosas.  

B.9.a) Los cascos de seguridad se clasificarán con colores, para 
identificar a las personas por categorías.  

B.10. Se atenderán las siguientes medidas de higiene:  
B.10.a) Se instalarán baños temporales, uno por cada 25 trabajadores 
como mínimo.  
B.10.b) Se dispondrá de agua potable.  
B.10.c) Estación central de primeros auxilios.  
B.10.d) Se dispondrá de números telefónicos de emergencia o radio.  
B.10.e) Localización de un médico y ubicación del hospital del IMSS más 
próximo.  

 
C. Reglas de Observancia General y Permanente  
 

C.1. Se evitara trabajar en áreas en las que puede producirse un incendio, en su 
caso se contará con el equipo de protección contra incendios de emergencia, 
que comprenderá:  

C.1.a) Extintores de incendios y cubiertas de protección para uso de 
emergencia.  
C.1.b) Vías de evacuación para todos los trabajadores y empleados que 
se encuentren tanto en el edificio como en el terreno de la obra.  

C.2. En las áreas de almacenamiento se contará con alumbrado apropiado.  
C.3. Para favorecer la comunicación horizontal se abrirán calles y rampas 
temporales con pasamanos que vayan al área de trabajo y al terreno de la 
obra.  
C.4. Para favorecer la comunicación vertical se instalarán elevadores seguros y 
aprobados para el material y para el personal.  
C.5. Las áreas de servicio se proyectarán dejando el espacio suficiente para las 
oficinas de campo, áreas de descanso y comedores para los trabajadores.  
C.6. El contratista se responsabilizará de la limpieza de las áreas conforme 
avanza la obra. La acumulación indiscriminada de cascajo, desechos o 
material chatarra en el área de trabajo o en la obra no será permitida. No se 
permitirá tampoco la quema de materiales en la obra.  
C.7. El Tribunal asignará las áreas pertinentes para almacenamiento y 
eliminación de los materiales de desecho que la obra genere.  
C.8. Todos los materiales, herramientas y equipo deberán almacenarse de una 
manera ordenada.  
C.9. Se contará con botes para la basura y con un centro de acopio para su 
eliminación.  

 
 
 
 
D. Reglas de Seguridad Específicas para cada Contratista de la Obra  
 

D.1. En materia de excavación se deberá:  



Licitación Pública Nacional 
02110001-026-07 

Página 131 de 133 

D.1.a) Mantener los taludes de protección especificados durante la 
excavación. (Según estudio de mecánica de suelos). 
D.1.b) Amontonar el material que se usará para relleno.  
D.1.c) Sacar del área de la obra todo el material inutilizable.  
D.1.d) Hacer tapiales y señalar la excavación e identificar las entradas 
para camiones del área de la obra (debe emplearse a un banderero si 
fuese necesario).  
D.1.e) Utilizar el arriostriamiento o apuntalamiento de un tipo aprobado 
cuando no se puedan mantener los taludes mínimos.  
D.1.f) No colocar a un trabajador en una zanja que tenga una 
profundidad mayor a la especificada, sin riostras.  
D.1.g) No deberá trabajar un hombre solo en una zanja.  
D.1.h) Rellenar inmediatamente después de que se haya terminado el 
trabajo.  

D.2. En materia de cimentación se deberá:  
D.2.a) Mantener el talud mínimo especificado para excavaciones.  
D.2.b) Nivelar el material que se usará como relleno para cerciorarse de 
que no caiga dentro de la excavación. Instalar riostras o apuntalamiento 
de un tipo aprobado en la excavación, si fuera necesario.  
D.2.c) Colocar el material de cimbra y el acero de refuerzo a una 
distancia conveniente, de manera eficiente y segura.  
D.2.d) Colocar el concreto de una manera eficiente y segura.  
D.2.e) Usar cables eléctricos de uso rudo que estén aterrizados 
correctamente, para los equipos  que se encuentren en uso y 
movimiento.  
D.2.f) Limpiar y apilar la cimbra de manera organizada durante el 
descimbrado, para evitar accidentes.  

D.3. En materia de cimentación por pilas se deberá:  
D.3.a) Colocar señalamientos en la excavación.  
D.3.b) Colocar equipo y herramientas para excavación ordenadamente 
dentro del área señalizada.  
D.3.c) Colocar el material de cimbra y el acero de refuerzo a una 
distancia conveniente, de manera que el acceso al área de trabajo esté 
libre para evitar que tierra o material caiga dentro del área excavada.  
D.3.d) Usar cables eléctricos que estén aterrizados correctamente para 
los equipos de construcción eléctricos, alumbrado y demás y evitar 
exponerlos en lugares en que haya tráfico.  
D.3.e) Descargar el agua de la bomba de achique hasta un lugar en 
donde pueda drenar correctamente y no inunde el área de excavación 
de labores.  

D.4. En materia de trabajos para servicios generales se deberá:  
D.4.a) Colocar ductos de descarga y depósito para basura en lugares 
previamente asignados.  
D.4.b) Contar con grúas y elevadores conforme se requiera, del tipo 
aprobado para el área de trabajo.  
 
 
 
D.4.c) Montar y mantener los elevadores, grúas y ductos de descarga y 
demás, de manera que no representen ningún peligro a los trabajadores 
de la obra.  
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D.4.d) Responsabilizar al contratista general de la limpieza general de la 
obra, así como de la seguridad de la misma.  
D.4.e) Instalar redes de seguridad a dos pisos del área en que se está 
trabajando, cuando se esté cimbrando el perímetro de las obras o se esté 
trabajando a más de 12 m. de altura durante la colocación del acero.  
D.4.f) Probar e inspeccionar las grúas antes de utilizarlas.  
D.4.g) Calificar y aprobar a los operadores, antes de que se inicien en el 
trabajo.  
D.4.h) Mantener barandales en los perímetros del edificio en todos los 
pisos, hasta que se coloque la fachada.  
D.4.i) Presentar para su aprobación el diseño del barandal, antes de su 
instalación.  
D.4.j) Tener una lona de seguridad abajo cuando se usen hamacas. En los 
andamios fijos en uso, debe tenerse un entarimado arriba cuando haya 
otros trabajadores abajo.  

D.5. En materia de estructuras de concreto:  
D.5.a) El terreno estará nivelado para el montaje de andamios o puntales.  
D.5.b) Se instalarán barandales de seguridad en todas las cimbras que 
estén a 2 m. o más, sobre el nivel del terreno.  
D.5.c) Se instalarán riostras y amarres en toda la cimbra de inmediato 
para asegurarla.  
D.5.d) Las cimbras deben ser firmes y seguras para recibir el concreto.  
D.5.e) Se empleará a un banderero cuando se utilice una grúa para 
colocar el concreto, y se empleará a un hombre que controle el bote de 
concreto y otro que lo acomode.  
D.5.f) Cuando se utiliza una bomba para colar concreto, se dejará el 
espacio suficiente para la manguera y se tendrán hombres en cantidad 
suficiente para que puedan controlar el movimiento de ésta durante la 
colocación del concreto.  
D.5.g) Se evitará vibrar el concreto en exceso, y colocar el vibrador 
demasiado cerca de la cimbra para evitar que esta se rompa.  
D.5.h) Cuando se transporten verticalmente las varillas de acero, deben 
asegurarse en atados y elevarse a dos puntos con los estribos o eslingas 
apropiados.  
D.5.i) Al descimbrar, se colocarán los puntales de una manera segura y 
de inmediato se quitarán lo clavos, si es que el material se va a reutilizar. 
El material de desecho debe dejarse en los lugares especialmente 
asignados para este propósito o sacarse del área de la obra. Las cimbras 
deben ordenarse para que posteriormente se limpien y vuelvan a 
utilizarse.  
D.5.j) Se eliminarán todos los amarres de las cimbras y las barras de 
alineación para evitar accidentes.  
D.5.k) Al descimbrar las losas, se deberán quitar primero los diferentes 
soportes o refuerzo y alejarse del claro. No se quitarán las cimbras de las 
losas voladizas ni de las trabes antes de instalar barandales de protección 
en el perímetro de todas las losas cuando se esté trabajando a una altura 
mayor de 2 m.  
 
D.5.l) No se quitarán las cimbras de las aberturas de las losas, sino hasta 
que puedan instalarse los barandales de protección. Ejemplo: escalera, 
cubos de elevador y tiros mecánicos.  
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D.5.m) Se apilará con orden el material y se limpiará el área para que 
puedan entrar a trabajar otros subcontratistas.  
D.5.n) Se colocarán escaleras resistentes para llegar a las plataformas de 
trabajo y se instalarán barandales en ambos lados de la escalera. Se 
asignará una escalera para subir y otra para bajar por lo menos, se 
dejarán  
las escaleras colocadas para que las usen otros trabajadores, hasta que 
se instalen las escaleras permanentes.  
D.5.o) Se contará con cinturones y cuerdas de seguridad para los 
trabajadores que están trabajando en una abertura o plataforma a 2 m. 
o más de altura.  

D.6. En materia de electricidad se deberá:  
D.6.a) Proporcionar un servicio temporal de electricidad apropiado para 
mantener la iluminación de seguridad y tableros provisionales de fusibles 
para utilizar herramientas pequeñas. La distancia de cualquier toma de 
fuerza no será mayor de 25 m., de cualquier área de la construcción.  
D.6.b) Tener todo el cableado del calibre apropiado, para satisfacer la 
demanda máxima de las herramientas y equipo necesarios para otros 
trabajos.  
D.6.c) Tener el trabajo de electricidad para la construcción, aterrizado 
según especificaciones aprobadas.  
D.6.d) Tener todas las instalaciones temporales soportadas sobre el nivel 
del terreno, fuera del agua y protegidas.  
D.6.e) Tener todas las herramientas que serán inspeccionadas para 
cerciorarse de que las clavijas y cables estén en buenas condiciones.  
D.6.f) Tener todos los interruptores en cajas cerradas y marcando 
claramente “peligro”.  
D.6.g) Aprobar el uso de las escaleras de mano y los andamios.  
D.6.h) Seguir las instrucciones de los fabricantes al utilizar herramientas 
eléctricas.  

D.7. En materia de aire acondicionado y plomería:  
D.7.a) Se mantendrá una ventilación provisional en todos los espacios 
confinados en lo que se almacenan materiales, combustibles, o en los 
que se utiliza equipo de combustión interna. 

 


