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                                 CONVOCATORIA 
 
“SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA DE LOS TRABAJOS D E OBRA PÚBLICA A 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONS TRUCCIÓN CIVIL 
DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ LA NUEVA SEDE DE LAS SAL AS REGIONALES 
DEL GOLFO, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ”.  
 
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administra tiva , emite la presente convocatoria a 
través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, en adelante la 
convocante, con domicilio en la calle de Torres Adalid No. 21, Piso 2, Colonia del Valle 
Norte, C.P. 03100, Delegación Benito Juárez, en México, D.F.; en cumplimento a lo 
dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
24, 27 fracción I, 30 fracción I y 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas en adelante la Ley y de su Reglamento de la Ley , en adelante el 
Reglamento. 
 

Convoca 
 
A las personas físicas y/o morales, interesadas en participar en la Licitación Pública 
Nacional Número LO-032000001-N3-11 para celebrar los “Servicios de supervisión externa 
de los trabajos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado para la construcción 
civil del inmueble que albergará la nueva sede de las Salas Regionales del Golfo, en la 
ciudad de Xalapa, Veracruz” de conformidad con las siguiente convocatoria: 

 
1.- DEFINICIONES 
 
Tribunal Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
Convocante Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 

Generales 
Domicilio de la 
convocante 

Torres Adalid, Número 21, Piso 2, Col. Del Valle C.P. 03100 
Delegación Benito Juárez. 

Licitante o licitantes La(s) persona(s) física(s) o moral(es) que participen en 
cualquier procedimiento de Licitación Pública Nacional. 

Contratista o 
contratistas 

La(s) persona(s) física(s) o moral(es) que celebren contratos 
de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas.  

C.I. Contraloría Interna del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa 

Ley Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas 

Reglamento  Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas 

Licitación Licitación Pública Nacional N° 02110001- 0XX-10. 

Representante El o los servidores públicos representantes de la convocante 
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Técnico ante el contratista, encargado de llevar la administración y 
dirección de los servicios. 

Representante del 
servicio 
Bitácora El instrumento técnico de control de los servicios, el cual 

servirá como medio de comunicación convencional y/o 
electrónica entre las partes que firman el contrato y estará 
vigente durante el desarrollo de los servicios, y en el que 
deberán referirse los asuntos que se desarrollen durante la 
ejecución de las obras o servicios. 

Normas de Calidad Documento establecido y aprobado por organismos 
nacionales e internacionales, que tiene por objetivo 
proporcionar reglas, directrices, características para las 
actividades de calidad y sus resultados. 

Estimación  La valuación de los servicios ejecutados, es el documento en 
el que se consignan las valuaciones mencionadas, para 
efecto de su pago. 
 

Manual Manual General de Higiene y Seguridad en Obra del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
 
Manual Administrativa de Aplicación General en materia de 
Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. 

 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL Y LUGAR DE REALIZACIÓN DEL S ERVICIO. 
 
Consiste en los “Servicios de supervisión externa de los trabajos de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado para la construcción civil del inmueble que albergará la 
nueva sede de las Salas Regionales del Golfo, en la ciudad de Xalapa, Veracruz”, de 
acuerdo con la presente convocatoria y su anexo técnico. 
 
3. ANTICIPO 
 
La convocante otorgará un anticipo conforme a los artículos 50 de la Ley y 138 de su 
Reglamento, por el 10% del monto total a ejercer; el importe del anticipo se pondrá a 
disposición del contratista al día siguiente de la entrega de la garantía prevista en el artículo 
48, fracción I, de la Ley, la cual deberá ser exhibida a más tardar dentro de los tres días 
naturales siguientes a la firma del contrato. La forma de pago del anticipo será en una sola 
exhibición y en moneda nacional, previa entrega de la garantía correspondiente y la factura 
para el cobro del anticipo en el domicilio de la convocante. 
 
El otorgamiento y amortización del anticipo se sujetará a los procedimientos establecidos 
por los artículos 50 de la Ley. 138 y 143 del Reglamento. 
 
4. ORIGEN DE LOS RECURSOS 
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La convocante cuenta con la autorización y disponibilidad presupuestaria correspondiente 
para ejercer recursos por conducto de la Dirección General de Programación y Presupuesto 
del Tribunal en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley. 
 
5. IDIOMA Y MONEDA EN QUE DEBERÁN PRESENTAR LA PROP UESTA. 
 
Los licitantes deberán elaborar y presentar su proposición en idioma español, considerando 
los aspectos técnicos y económicos, con apego a la presente convocatoria y la moneda será 
en pesos mexicanos. 
 
6. RESTRICCIONES QUE SE APLICARÁN PARA PODER PARTIC IPAR 
 
No podrán participar los licitantes que se encuentren en los supuestos que establecen los 
artículos 51 y 78 de la Ley y 8 fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, así como las personas físicas y morales 
inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública en términos del artículo 
51 fracción IV de la Ley. 
 
Asimismo a los licitantes que se encuentren en el supuesto establecido en la fracción VII del 
artículo 51 de la Ley, deberán manifestar por escrito bajo protesta de decir verdad que los 
estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, 
especificaciones e información verídica y se ajustan a los requerimientos reales del proyecto 
a realizar, así como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las 
condiciones del mercado. 
 
En el caso de que la manifestación se haya realizado con falsedad, se sancionará al licitante 
conforme al Título Sexto de la Ley. 
 
7. INDICACIÓN DE QUE NINGUNA CONDICIÓN PODRÁ SER NE GOCIADA 
 
Ninguna de las condiciones contenidas en esta convocatoria, así como en las propuestas 
presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas, de conformidad con el artículo 27 
cuarto párrafo de la Ley. 
 
8. SUBCONTRATACIÓN A MYPIMES 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán presentar un listado de las 
MIPYMES que se comprometan a subcontratar para la ejecución de trabajos que se enlistan 
a continuación: 
 
• Control de calidad 
 
9. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE PR OPORCIONADOS POR 
LA CONVOCANTE 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, fracción XIX de la Ley, la convocante 
manifiesta que no proporcionará ningún material o equipo de instalación permanente. 
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10. MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA 
 
Con fundamento en el artículo 34 de la Ley, siempre que ello no tenga por objeto limitar el 
número de licitantes, la convocante podrá modificar aspectos establecidos en la 
convocatoria, a más tardar el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura 
de proposiciones,  debiendo difundir dichas modificaciones en CompraNet, a más tardar el 
día hábil siguiente a aquél en que se efectúen. 
 
Cualquier modificación a la convocatoria, derivada como resultado de la o las juntas de 
aclaraciones, formará parte integrante de la misma y deberá ser considerada por los 
licitantes en la elaboración de su proposición.  
 
Las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución o variación sustancial 
de los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adición de otros distintos. Cualquier 
modificación a la convocatoria derivada de la junta de aclaraciones, será considerada como 
parte integrante de la presente convocatoria. 
 
11. RESPONSABILIDAD LABORAL 
 
El licitante adjudicado asume cualquier tipo de responsabilidad que con motivo de la 
presente convocatoria o de la prestación del servicio que pudiera derivarse como 
consecuencia de una relación laboral, relevando a la convocante de toda responsabilidad, y 
no podrá considerarse a ésta como patrón sustituto u obligado solidario. 
 
12. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JU RÍDICA  
 
Con base en lo establecido en el artículo 44 y 45 del Reglamento, los requisitos que deben 
cubrir los licitantes para acreditar su existencia legal, la experiencia y capacidad técnica y 
financiera para participar son los siguientes: 
 

1. Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones 
y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su 
caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún 
las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no 
señale otro distinto (Anexo L-1). 

2. Escrito del licitante en formato libre, en donde manifieste bajo protesta de decir 
verdad, que no se encuentran en ninguno de los supuestos que establecen los 
artículos 51 y 78 de la Ley y que por su conducto no participan en los procedimientos 
de contratación establecidos en la misma, personas físicas o morales que se 
encuentren inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los 
términos señalados en las fracción XIV del artículo 31 de la Ley. (Anexo L-2)  

3. En su caso la manifestación a que hace referencia el artículo 31 fracción XV de la 
Ley. 

4. Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía 
tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que 
firme la proposición (pasaporte, credencial para votar, cédula profesional, cartilla del 
Servicio Militar Nacional). 
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5. Escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste que cuenta 
con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que 
contendrá los datos establecidos en el anexo 3.B, acompañando preferentemente el 
original y copia para su cotejo del acta constitutiva, la cual deberá exhibir el sello del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio y el poder notarial de la persona 
que suscribe la propuesta y que cuente con facultades suficientes para comprometer 
a su representada. 
En el caso de personas físicas en donde su participación sea a través de un 
representante legal deberán requisitar el formato 3.A. 

6. Declaración de integridad, mediante la cual el licitante manifieste que por sí mismo, o 
a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los 
servidores públicos de la dependencia o entidad convocante, induzcan o alteren las 
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y 
cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones más ventajosas, con relación a 
los demás participantes. 

 
Los documentos solicitados en este apartado 11, podrán entregarse a elección del licitante 
dentro o fuera del sobre que contenga las propuestas técnicas y económicas. 
 
En caso de que el licitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá 
señalarlo expresamente por escrito a la convocante, para los efectos de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Reglamento Interior 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para dar cumplimiento al Art. 61 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental, de 
conformidad con el artículo 41 último párrafo del Reglamento. 
 
Será causa de desechamiento la falta de cualquiera de los documentos anteriormente 
señalados. 
 
La persona que asista a entregar la propuesta, podrá hacerlo con una carta poder simple e 
identificación oficial (el no presentar esta carta, no será motivo de desechamiento). La 
persona que suscriba la propuesta en la licitación es la que debe contar con los documentos 
tramitados ante fedatario público que lo acredite como representante legal de la empresa 
con las facultades legales expresas para comprometerse en nombre y representación de la 
misma. 
 
13. CONSULTA DE LA CONVOCATORIA. 
 
La convocatoria de esta licitación, podrá ser consultada en el domicilio de la convocante, 
hasta el día 11 de febrero de 2011, en horario de 10:00 a las 15:30, de lunes a viernes en 
días hábiles y su obtención será gratuita, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la 
Ley. Asimismo se difundirá en CompraNet y en la página de Internet de la convocante.  
 
14. PROGRAMA DE EVENTOS DE LA LICITACIÓN 
 
 Acto Fecha Hora 

1 Visita al sitio para la supervisión * 16 DE FEBRERO DE 2011 12:00 
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2 Junta de Aclaraciones 18 DE FEBRERO DE 2011 12:00 

3 
Presentación y Apertura de 
propuestas 25 DE FEBRERO DE 2011 12:00 

4 Junta pública en la que se dará a 
conocer el Fallo. 

2 DE MARZO DE 2011 13:00 

5 Fecha de firma del contrato 08 DE MARZO DE 2011 12:00 
6 Fecha de inicio del servicio 09 DE MARZO DE 2011 8:00 
 
15. VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS 
 
La convocante conducirá la visita en el sitio donde se efectuarán el servicio, una sola vez, en 
la hora y fecha indicada en el numeral 15 de esta convocatoria. El lugar de reunión será 
coordinada por parte del Delegado Administrativo de la Sala Regional en Xalapa, Veracruz 
con domicilio en Av. Cto. Cristóbal Colón 5 Piso 8 y 10, Jardines de las Animas, Secc. “Torre 
Animas” Jalapa Veracruz C.P. 91190. 
 
Se aclara que los costos en que incurran los licitantes para atender la visita serán por su 
cuenta y responsabilidad. 
 
Los licitantes podrán optar por no asistir a la visita programada en el numeral 14 de esta 
convocatoria, al sitio donde se efectuarán los trabajos motivo de esta licitación, conforme al 
artículo 38 del Reglamento, pero tendrán que presentar en su propuesta técnica un escrito 
en el que manifiesten que conocen el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones 
ambientales, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al 
contrato por este motivo. 
 
A la visita de referencia, podrán asistir los interesados que hayan consultado la convocatoria 
de esta licitación y sus auxiliares. La persona que represente al licitante en esta visita, 
deberá ser un técnico capacitado con conocimiento del objeto de la presente licitación y con 
facultades para poder tomar decisiones, con la finalidad de que pueda identificar las 
características y/o circunstancias que influirán durante la ejecución de los trabajos. 
 
Quienes consulten la convocatoria con posterioridad a la visita, podrán asistir al lugar en que 
se llevarán a cabo los servicios, previa autorización del Tribunal. No es obligatorio para la 
convocante designar a un técnico que guíe esta visita, lo anterior con fundamento en el 
artículo 38 segundo párrafo del Reglamento. 
 
16. JUNTA DE ACLARACIONES 
 
La convocante realizará la junta de aclaraciones en la hora y fecha indicada en el 
numeral 14, siendo optativa la asistencia de los licitantes; el lugar de reunión será en 
la Sala de juntas del piso 11, del domicilio de la convocante, sita en Torres Adalid 
No. 21, Colonia del Valle Norte, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, en México. 
D.F. Se levantará una acta, misma que contendrá la firma de los asistentes, las 
preguntas formuladas por los licitantes, las respuestas de la convocante; entregando 
copia a los presentes y puesta a disposición de los ausentes en el domicilio de la 
convocante, en términos del artículo 46 del Reglamento. 
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Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la 
convocatoria deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en 
participar en la invitación, por sí o en representación de un tercero, manifestando los 
datos generales del interesado y en su caso del representante de acuerdo con el 
segundo párrafo del artículo 35 de la Ley. 
 
Para el mejor desarrollo de la junta de aclaraciones, las solicitudes de aclaración 
deberán enviarse al Departamento de Licitaciones adscrito a la Dirección de 
Recursos Materiales, en horario de Lunes a Viernes de 10:00 a 15:30 y de 17:00 a 
19:00 horas, en días hábiles, en el domicilio de la convocante o por medio de correo 
electrónico a la dirección: karla.torres@tfjfa.gob.mx, y/o vía  fax al número telefónico 
(55) 5003 7000 extensión 3324 a más tardar 24 horas antes  de la fecha y hora 
señalada en que se vaya a realizar la Junta de Aclaraciones y de ser posible, en 
medio magnético, en formato Word ; siendo optativa la asistencia de los licitantes a 
la junta de aclaraciones. 
 
En la inteligencia de que sólo podrán formular preg untas los licitantes que hayan 
cumplido con el requisito previamente señalado. 
 
17. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
La convocante requiere que el servicio se ejecute en un plazo de 237 días naturales 
contados a partir de la fecha de inicio el día 09 de Marzo de 2011 . 
 
Los licitantes deberán incluir la programación calendarizada y cuantificada en partidas y 
actividades del servicio de acuerdo a lo indicado en el anexo técnico de la presente 
convocatoria. Serán desechadas todas aquellas proposiciones que e xcedan el plazo de 
ejecución del servicio  que la convocante establece en esta convocatoria. 
 
Los licitantes deberán tener en cuenta todas las circunstancias previsibles en forma general, 
que puedan influir en el costo y en el plazo de ejecución del servicio ya que no se admitirá 
sobre costo de los precios unitarios, ni prórrogas por cualquier causa no imputable a la 
convocante que pudiera ocasionar aumento de costo y/o retraso en la ejecución del servicio; 
a menos que constituyan caso fortuito o fuerza mayor en los términos del contrato. 
 
Los licitantes deberán tener en cuenta para el cumplimiento del servicio, el tiempo total de 
ejecución anteriormente descrito. 
 
18. ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 
 
Las proposiciones deberán presentarse en un sobre cerrado dirigidas al Tribunal en 
forma impresa y en medio magnético programa Word, (el no presentarlas en medio 
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magnético, no será causa de desechamiento de las mismas), en original, en idioma 
español, sin tachaduras ni enmendaduras, con firma autógrafa de la persona que 
tenga poder legal para tal efecto, en la ultima hoja de cada una de los documentos q 
formen parte de la misma sin que la falta de firma en una de ellas sea motivo de 
descalificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 47 del Reglamento. 
Se sugiere presentarlas preferentemente encarpetadas y foliadas. 
 
La documentación distinta a las propuestas podrá entregarse, a elección del licitante, 
dentro o fuera del sobre que las contenga. 
 
Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquellos distintos a ésta, 
deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, 
se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así 
como el resto de los documentos que entregue el licitante de conformidad con el Art. 
41 tercer párrafo del Reglamento. 
 
Para agilizar los procedimientos de contratación previo al acto de presentación y 
apertura de proposiciones, la convocante podrá efectuar el registro de participantes, 
así como realizar revisiones preliminares a la documentación distinta a la propuesta 
técnica y económica, pero en ningún caso será considerado como una preselección 
o precalificación de licitantes. 
 
Los licitantes deberán presentar original y copia (para cotejo) de la identificación 
oficial con fotografía (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional o cartilla 
del Servicio Militar Nacional) del representante acreditado para la presentación y 
apertura de proposiciones, así como la del representante legal que suscriba las 
proposiciones. Se sugiere presentarse con 15 (quince) minutos de anticipación a la 
hora de inicio señalada. 
 
El servidor público que la convocante designe para presidir los actos de esta 
invitación, será la única persona facultada para aceptar o desechar las propuestas y 
en general, para tomar todas las decisiones durante la realización del acto, en 
términos del artículo 30 del Reglamento. 
 
19. APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA 
 
El acto se llevará a cabo en la hora y fecha indicada en el numeral 14 de esta 
convocatoria; el lugar de reunión será en la sala de juntas del piso 11, del edificio 
ubicado en la calle de Torres Adalid No. 21, Colonia del Valle Norte, C.P., 03100, 
Delegación Benito Juárez, en México, D.F. 
 
Los licitantes serán los únicos responsables de que sus propuestas sean entregadas 
en tiempo y forma. No se aceptará la presentación de propuestas a través del 
Servicio Postal, de mensajería o por medios remotos de comunicación. La 
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convocante se abstendrá de recibir cualquier propuesta que se presente después de 
la fecha y hora establecidas en esta convocatoria. El evento iniciará a la hora 
señalada, con el registro de los licitantes presentes y la recepción de sus 
propuestas, entregando al servidor público que presida el acto, en sobre cerrado, la 
propuesta técnica y la propuesta económica.  
 
La documentación distinta a la proposición podrá entregarse a elección del licitante 
dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta técnica y económica. Para la 
mejor conducción del acto, se sugiere a los licitantes que la documentación legal y 
administrativa, se presente por separado fuera del sobre que contenga las 
proposiciones. 
 
Se procederá a revisar la documentación distinta a las propuestas técnicas y 
económicas, para verificar que contengan todos los documentos solicitados en esta 
convocatoria, así como la acreditación del representante que asiste al acto de 
presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas. 
 
Se procederá a dar apertura al sobre que contiene la propuesta técnica y 
económica. Una vez terminada la apertura de los sobres y la revisión cuantitativa, 
por lo menos uno de los licitantes, si asistiera alguno en forma conjunta con el 
servidor público facultado del área técnica de la convocante rubricarán dichas 
propuestas técnicas y económicas, lo anterior con fundamento en los artículos 37 
fracción II de la Ley y 60 séptimo párrafo de su Reglamento, debiendo la convocante 
enseguida dar lectura al importe total de cada una de las propuestas. Toda la 
documentación quedará en poder de ésta. 
 
Se levantará acta en la que se asentarán las propuestas para su posterior 
evaluación y el importe de cada una de ellas informándose el lugar, fecha y hora del 
acto en que se dará a conocer el fallo de esta invitación, se firmará el acta por los 
asistentes; la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, 
entregándose copia de la misma y poniéndose a partir de esa fecha a disposición de 
los que no hayan asistido para efecto de notificación en el domicilio de la 
convocante. 
 
20.- SOSTENIMIENTO DE LAS PROPOSICIONES 

 

Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar señalados en el 
numeral 14, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por el licitante, por lo 
que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación hasta su 
conclusión. 
 
21  PROPOSICIONES CONJUNTAS 



 

 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  

 
“SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA DE 
LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS 
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL INMUEBLE QUE 
ALBERGARÁ LA NUEVA SEDE DE LAS SALAS 
REGIONALES DEL GOLFO, EN LA CIUDAD DE 
XALAPA, VERACRUZ”. 

NÚMERO 

 
LO-032000001-N3-11 

 

  

 

 10

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 segundo párrafo de la Ley y 
47 de su Reglamento, los interesados podrán agruparse para presentar una 
proposición, cumpliendo los siguientes aspectos: 

 
I. Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos 

de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta, en el que se 
establecerán con precisión los aspectos siguientes: 

 
a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas 

integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos 
públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas 
morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el 
nombre de los socios que aparezcan en éstas; 

 
b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas 

agrupadas señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas 
con las que acrediten las facultades de representación; 

 
c) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y 

suficiente para atender todo lo relacionado con la proposición y con el 
procedimiento de licitación pública; 

 
d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir 

a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el 
cumplimiento de las obligaciones, y 

 
e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado 

junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o 
mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de 
contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo; 

 
II. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante 

común de la agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en 
forma conjunta. El convenio a que hace referencia la fracción II de este 
artículo se presentará con la proposición y, en caso de que a los licitantes 
que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio 
formará parte del mismo como uno de sus anexos; 

III. Para acreditar la capacidad financiera requerida por la convocante, se 
podrán considerar en conjunto las correspondientes a cada una de las 
personas integrantes de la agrupación, tomando en cuenta si la obligación 
que asumirán es mancomunada o solidaria. 

 
22. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN INTEGRAR LA PROPUESTA 
 
El sobre cerrado deberá estar claramente identificado en su parte exterior y debidamente 
rotulado con el nombre del licitante y número de licitación en la que participa cuidando el 
orden que lleve cada documento que lo integra de la siguiente manera:  
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Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas por los licitantes o sus apoderados en 
todas y cada una de las fojas sin que la falta de firma en una de ellas sea motivo de 
desechamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 del Reglamento. 
 
La propuesta técnica deberá contener los siguientes documentos: 
 
1.- Manifestación de conocer los proyectos arquitec tónico y de ingenierías 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un documento 
mediante el cual se manifieste de forma escrita bajo protesta de decir verdad que conocen 
los proyectos arquitectónicos y de ingenierías; las normas de calidad de los materiales a 
utilizar y las especificaciones generales y particulares de construcción de la convocante, las 
leyes, reglamentos y manuales aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos. 
 
Se deberán entregar en formato doble carta y debidamente firmados, los planos que se 
pusieron a disposición en medios electrónicos.  
 
2.- Manifestación de conocer el sitio de realizació n de los trabajos 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un documento 
mediante el cual se manifieste de forma escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el 
sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado las 
normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de 
construcción indicadas por el Tribunal, así como de haber considerado en la integración de 
la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le 
proporcionará el Tribunal y el programa de suministro correspondiente. 
 
3.- Identificación y seguridad de los trabajadores de obra 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un documento 
mediante el cual se manifieste de forma escrita bajo protesta de decir verdad que durante el 
periodo de ejecución de los trabajos, todo el personal de Supervisión estará debidamente 
identificado con camisetas con el logotipo y nombre de la empresa (con un color de fácil 
identificación), así como debidamente protegido con cascos y botas para obra, así como con 
guantes y lentes protectores de ser requeridos. 
 
4.- Manual General de Higiene y Seguridad en Obra 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un documento 
mediante el cual se manifieste de forma escrita bajo protesta de decir verdad que conocen y 
aplicarán en los casos generales y particulares requeridos, el Manual General de Higiene y 
Seguridad en Obra, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
 
5.- Comunicación interna y comunicación externa 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un documento 
mediante el cual se manifieste de forma escrita bajo protesta de decir verdad que durante el 
periodo de ejecución de los trabajos, los profesionales técnicos del licitante adjudicado 
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contarán desde el día de arranque de los trabajos, con radios de intercomunicación de 
alcance nacional tipo Nextel para cada uno de ellos. 
 
6- Relación y explosión de materiales 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un listado con la 
explosión de los materiales, en orden alfabético e indicando las cantidades a utilizarse. 
 
7.- Estados Financieros 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar los documentos que 
acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse al menos por los estados 
financieros de los dos años anteriores (ejercicios 2008 y 2009), salvo en el caso de 
empresas de reciente creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la 
fecha de presentación de la propuesta, anexando copia de la cedula del contador público 
que emite los estados financieros. 
 
8.- Relación de recursos de equipamiento 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un listado de los bienes 
directamente relacionados con la prestación del servicio y aquellos conexos que permitan a 
los licitantes el cumplimiento de sus funciones, indicando si son de su propiedad, 
arrendadas, con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así 
como la fecha en la que dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos. Tratándose 
de recursos de equipamiento arrendados, con o sin opción a compra, deberá presentar carta 
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resulte ganador. 
 
9.- Participación de discapacitados 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán presentar en caso de que se 
cuente con ello, un listado del personal con discapacidad que labore en sus empresas, el 
cual deberán acreditar con los documentos correspondientes a la contratación del personal, 
así como las aportaciones realizadas al Seguro Social. 
 
10- Subcontratación de MIPYMES 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán presentar un listado de las 
MIPYMES que se comprometan a subcontratar para la ejecución de trabajos que se enlistan 
a continuación: 
 
• Control de calidad 
 
11.- Extensión del tiempo del servicio 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un documento 
mediante el cual se comprometan y garanticen que elaborarán conjuntamente con la 
Residencia de Obra del Tribunal, el finiquito correspondiente a la obra de edificación la cual 
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supervisarán, independientemente de que el contrato por sus servicios haya concluido y por 
el tiempo que dicho finiquito se lleve en cerrar. 
 
12.- Valores agregados 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán presentar un documento en 
forma de listado descriptivo, mediante el cual se comprometan a realizar valores agregados 
al servicio de supervisión, tales como servicios adicionales, obtención de resultados 
superiores a los solicitados en los reportes de supervisión, así como cualquier otro valor 
agregado que redunde en la capacidad del licitante y los resultados esperados. 
 
13.- Organigrama y currículo de la empresa 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar el organigrama y 
currículo de la empresa, así como los currículos de los profesionistas que en ella laboran y 
que tendrán relación de forma directa o indirecta con los la obra objeto de estos términos 
referencia y convocatoria de licitación. 
 
Asimismo, deberán integrar los documentos que acrediten la experiencia, especialidad  y 
capacidad técnica en trabajos similares, con la identificación de los trabajos realizados por lo 
propia empresa, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la 
contratante, nombre del superintendente de la obra, nombre y teléfono de la empresa de 
Supervisión en caso de que hubiera existido, descripción de las obras, importes totales, 
importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso. 
 
14.- Listado cronológico de servicios similares 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán presentar un listado cronológico 
de los servicios prestados, que de forma comprobable y relacionada al currículo de la 
empresa presentado, cumplan con los criterios de similitud, especialidad, complejidad, 
magnitud, así como cualquier otra característica que relacione a los servicios objeto de los 
presentes términos de referencia, con anteriores servicios realizados por los licitantes. 
 
15.- Metodología para la prestación del servicio 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán presentar un documento 
mediante el cual se describa de forma detallada el método, ya sea científico o empírico, con 
el cual planteará la estrategia para llevar a cabo el servicio solicitado, de forma congruente 
con las características, complejidad y condiciones generales de los trabajos de edificación y 
su plazo de ejecución. 
 
16.- Planeación Integral de los Trabajos 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un documento 
mediante el cual se realice la descripción de la planeación integral para realizar los servicios, 
incluyendo los planes de trabajo y/o programas de trabajo que consideren realizar para la 
correcta ejecución de los servicios. 
 



 

 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  

 
“SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA DE 
LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS 
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL INMUEBLE QUE 
ALBERGARÁ LA NUEVA SEDE DE LAS SALAS 
REGIONALES DEL GOLFO, EN LA CIUDAD DE 
XALAPA, VERACRUZ”. 

NÚMERO 

 
LO-032000001-N3-11 

 

  

 

 14

17.- Sistema de aseguramiento de calidad 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar su propuesta para la 
aplicación del sistema de aseguramiento de calidad de la obra, en la cual deberán de indicar 
los métodos, pruebas, periodicidad, laboratorios y documentos que se pretendan generar, 
para el control de calidad de la obra. 
 
El sistema de aseguramiento de calidad que se proponga, deberá ser congruente con el 
procedimiento constructivo y con el programa general de la obra. 
 
18.- Esquema estructural de profesionales técnicos 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar el organigrama 
propuesto para la dirección, administración y supervisión de los trabajos, tomando como 
base de forma enunciativa más no limitativa, el organigrama básico solicitado por el Tribunal 
como plantilla mínima de planta en obra. 
 
19.- Profesionalización técnica.  
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un documento 
mediante el cual se manifieste de forma escrita bajo protesta de decir verdad, que en caso 
de resultar adjudicado, contará en todo momento y de planta en obra, con el esquema 
estructural de  profesionales técnicos propuestos. 
 
20.- Programas 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar la programación 
calendarizada de forma semanal y cuantificada en partidas y actividades de suministro 
relacionadas con los siguientes rubros: 
 
• Programa general de la prestación del servicio 
• Programa de suministro y utilización de materiales y útiles de oficina 
 
21.- Currículos de los profesionales técnicos 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar el currículo de cada 
uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y 
ejecución de los trabajos, los que deberán tener experiencia en obras con características 
técnicas, complejidad y magnitud similares. 
 
Se incluirán copias de los documentos que sirvan para verificar la veracidad de los 
currículos, tales como, título profesional, cédula profesional, diplomas de posgrados, 
diplomas de cursos de capacitación, etc., así como cartas de recomendación y/o copias de 
actas de entrega recepción de obras y/o servicios con características similares en las que se 
indique el cargo que desempeñaron dentro de ellas. 
 
22.- Concentrado de identificación de personal 
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Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán presentar el concentrado de 
identificación de personal, indicado en el inciso “C” de estos términos de referencia. 
 
23- Cumplimiento de contratos 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un documento en el 
que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con 
dependencias o entidades, en el caso de haberlos celebrado. 
 
Se deberá integrar como documentación comprobatoria, las actas entrega recepción o 
finiquitos en las que se indique el cumplimiento en tiempo y forma de los contratos, montos 
ejercidos, periodos de ejecución, no aplicación de penalizaciones ni aplicación de fianzas y/o 
garantías.  
  
En el supuesto de que el licitante no haya formalizado contratos con las dependencias y 
entidades éste lo manifestará por escrito, bajo protesta de decir verdad, por lo que no será 
materia de evaluación el historial de cumplimiento. 
 
24.- Relación de contratos en vigor 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un documento en el 
que relacionen los contratos en vigor, así como, los documentos con se acrediten, indicando 
el nombre y teléfono del cliente, el nombre de la obra, el importe del contrato, el periodo de 
ejecución de los servicios. 
 
25.- Cumplimiento de calidad de los servicios. 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un documento 
mediante el cual se manifieste de forma escrita bajo protesta de decir verdad, que en caso 
de existir una falla grave o trabajos mal ejecutados que se acrediten a una falta de 
supervisión, negligencia, omisión y/o falta de estudio del proyecto ejecutivo aprobado para 
construcción, será responsabilidad del licitante adjudicado el resarcir por su cuenta y costo 
la correcta ejecución de los mismos o en su caso, los daños ocasionados al Tribunal, sin 
que esto represente ningún costo adicional para este último. 
 
26.- Manual General de Supervisión de Obras 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un documento 
mediante el cual se manifieste de forma escrita bajo protesta de decir verdad que conocen y 
aplicarán en los casos generales y particulares requeridos, el Manual General de 
Supervisión de Obras, de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como los 
manuales de supervisión de obras que se estimen pertinentes para la correcta realización de 
los servicios. 
 
23. PROPUESTA ECONÓMICA 
 
1.- Análisis de precios unitarios 
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Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar el análisis del total de 
los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos 
directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se 
incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, profesionales 
técnicos y recursos de equipamiento aplicables, con sus correspondientes rendimientos y 
costos.  
 
2.- Relación de insumos 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar el listado de insumos 
que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por los materiales de papelería 
y útiles de oficina más significativos y la relación de recursos de equipamiento ó equipo de 
instalación permanente, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, 
indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes.  
 
3.- Salarios de servicios profesionales 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un listado con la 
propuesta de los sueldos para los profesionales técnicos que intervendrán de forma directa 
en la prestación de los servicios de supervisión, el cual tendrá como referencia el tabulador 
de servicios profesionales de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción, así 
como los salarios mínimos y máximos sugeridos en los términos de referencia de las 
presente convocatoria de licitación. 
 
4.- Factor de salario real 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar el análisis, cálculo e 
integración del factor de salario real conforme a lo previsto en los artículos 191 y 192 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
anexando el tabulador de salarios correspondiente.  
 
5.- Costos indirectos 

 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar el análisis, cálculo e 
integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de 
administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales. 
 
6.- Utilidad 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán manifestar la utilidad propuesta. 
 
7.- Catálogo de conceptos 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar el catálogo de 
conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios 
unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la 
proposición.  
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8.- Programa de ejecución del servicio 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar el programa de 
ejecución convenido de los servicios conforme al catálogo de conceptos con sus 
erogaciones, calendarizado y cuantificado de forma semanal, dividido en partidas y 
subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de 
barras, o bien, redes de actividades con ruta crítica. 
 
9.- Programas de erogaciones 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar los programas de 
erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de 
utilización, de forma semanal, para los siguientes rubros:  
 

• De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado 
de la dirección, administración y supervisión de los trabajos. 

 
24. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y CRITERIOS DE ADJ UDICACIÓN. 
 
A) CRITERIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
 
La convocante verificará, por cualquiera de los medios que estime convenientes, que las 
propuestas técnicas cumplan con lo estipulado en los presentes términos de referencia y en 
la convocatoria de licitación. 
 
La propuesta técnica atenderá los rubros de: 
  

• Capacidad del licitante.  
• Experiencia y especialidad el licitante. 
• Propuesta de trabajo.  
• Cumplimiento de contratos.  

 
El puntaje de dichos rubros tendrá una ponderación en conjunto de 60 puntos, los cuales se 
distribuirán y evaluarán de acuerdo a lo siguiente: 
 
Capacidad del licitante. 
 
Se refiere a la cantidad y capacidad de recursos humanos, así como a los recursos 
económicos y de equipamiento que requiere el licitante, para prestar los servicios en el 
tiempo, condiciones y niveles de calidad requeridos por el Tribunal. 
 
Este rubro tendrá un máximo de 22 unidades porcentuales las cuales se obtendrán de 
acuerdo a la siguiente tabla: 

Subrubro  Descripci
ón 

Cargo 
del 

person
Mecanismo de evaluación 

Unidades 
porcentuales 

máximas a obtener 
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al Númer
o de 

eleme
ntos 

Punto
s por 
eleme
nto o 
rubro 

Tota
l 

Capacida
d de los 
recursos 
humanos 

Experienci
a 

Gerente 
de 

supervis
ión 

Se evaluará que la persona 
propuesta por el licitante para 
desempeñar este cargo, cumpla 
con los requisitos mínimos de 
experiencia en la prestación de 
servicios de la naturaleza, 
características, magnitud, y 
complejidad similares a los 
trabajos que se contratarán. 

1 1.6 1.6 

Jefe 
Supervi

sor 

Se evaluará que la persona 
propuesta por el licitante para 
desempeñar este cargo, cumpla 
con los requisitos mínimos de 
experiencia en la prestación de 
servicios de la naturaleza, 
características, magnitud, y 
complejidad similares a los 
trabajos que se contratarán. 

2 0.25 0.5 

Auxiliar 
Supervi
sor de 
obra 

Se evaluará que la persona 
propuesta por el licitante para 
desempeñar este cargo, cumpla 
con los requisitos mínimos de 
experiencia en la prestación de 
servicios de la naturaleza, 
características, magnitud, y 
complejidad similares a los 
trabajos que se contratarán. 

2 0.25 0.5 

Competen
cia o 

habilidad 
en el 

trabajo 

Gerente 
de 

supervis
ión 

Se evaluará que la persona 
propuesta por el licitante, para 
desempeñar este cargo, cumpla 
con los conocimientos 
académicos y/o profesionales 
requeridos, así como que cuente 
con capacitaciones, 
certificaciones y/o 
reconocimientos que demuestren 
el óptimo desempeño de sus 
funciones en servicios de las 
mismas características, magnitud 
y especialización. 

1 2 2 
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Jefe 
Supervi

sor 

Se evaluará que la persona 
propuesta por el licitante, para 
desempeñar este cargo, cumpla 
con los conocimientos 
académicos y/o profesionales 
requeridos, así como que cuente 
con capacitaciones, 
certificaciones y/o 
reconocimientos que demuestren 
el óptimo desempeño de sus 
funciones en servicios de las 
mismas características, magnitud 
y especialización. 

2 0.7 1.4 

Auxiliar 
Supervi
sor de 
obra 

Se evaluará que la persona 
propuesta por el licitante, para 
desempeñar este cargo, cumpla 
con los conocimientos 
académicos y/o profesionales 
requeridos, así como que cuente 
con capacitaciones, 
certificaciones y/o 
reconocimientos que demuestren 
el óptimo desempeño de sus 
funciones en servicios de las 
mismas características, magnitud 
y especialización. 

2 0.5 1 

Dominio 
de 

herramient
as 

Totalida
d de los 
profesio

nales 
técnicos 

Se evaluará que las personas 
propuestas por el licitante, para 
desempeñar los diversos cargos 
solicitados, cumplan con la  
capacidad técnica para prevenir 
y solucionar problemáticas de 
edificación, ingeniería, 
administrativas y de control de 
personal tanto en gabinete como 
en campo. 
 
Se evaluará de cada profesional 
técnico, el dominio de 
herramientas electrónicas tales 
como conocimiento y manejo de 
programas de precios unitarios 
(OPUS, AXA, NEODATA), 
Autocad, Excel, Word, Power 
Point, Revit Arquitectural, 
3DMax. 

N/A N/A 1.8 

Subtotal A  8.8 
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Subrubro Mecanismo de evaluación 

Unidades 
porcentuales 

máximas a 
obtener 

Capacidad de los 
recursos 

económicos 

Para la evaluarán de los recursos económicos, los 
licitantes integrarán los documentos que acrediten 
su capacidad financiera, de conformidad con los 
documentos solicitados en la propuesta técnica. 

4.4 

Capacidad de los 
recursos de 

equipamiento 

Se evaluarán como recursos de equipamiento, los 
bienes directamente relacionados con la 
prestación del servicio y aquellos conexos que 
permitan a los licitantes el cumplimiento de sus 
funciones. 

4.4 

Participación de 
discapacitados 

Se otorgarán los puntos correspondientes a los 
licitantes que tengan como mínimo el 5% de su 
plantilla laboral a personas con alguna 
discapacidad. 

0.5 

Subcontratación de 
MIPYMES 

Se otorgarán los puntos correspondientes a los 
licitantes que se comprometan a subcontratar por 
lo menos a 1 MIPYMES durante el proceso de la 
edificación. 

0.5 

Extensión del 
tiempo mínimo 

exigido para 
garantizar el 

servicio 

Se otorgarán los puntos indicados al licitante que, 
mediante una carta compromiso garantice que 
elaborará, conjuntamente con la Residencia de 
Obra del Tribunal, el finiquito correspondiente a la 
obra de edificación la cual supervisarán, 
independientemente de  que el contrato por sus 
servicios haya concluido y por el tiempo que dicho 
finiquito se lleve en cerrar. 

1.4 

Valores agregados 

Se otorgarán puntos adicionales a los licitantes 
que presenten propuestas relativas al 
otorgamiento de servicios adicionales, obtención 
de resultados superiores a los solicitados en los 
reportes de supervisión, así como cualquier otro 
valor agregado de redunde en la capacidad del 
licitante y los resultados esperados. 

2 

Subtotal B  13.2 
Total (A+B)  22 

 

Experiencia y especialidad del licitante. 
 
Para la experiencia se tomará en cuenta el tiempo en que el licitante ha ejecutado, para 
cualquier persona, servicios de la misma naturaleza de la que es objeto los presentes 
términos de referencia y convocatoria de licitación. 



 

 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  

 
“SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA DE 
LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS 
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL INMUEBLE QUE 
ALBERGARÁ LA NUEVA SEDE DE LAS SALAS 
REGIONALES DEL GOLFO, EN LA CIUDAD DE 
XALAPA, VERACRUZ”. 

NÚMERO 

 
LO-032000001-N3-11 

 

  

 

 21

 
Para la especialidad se valorará que los servicios a los que se refiera el licitante en la 
experiencia, correspondan a las características, complejidad y magnitud específicas y a los 
volúmenes y condiciones similares a las requeridas por el Tribunal. 
 
Este rubro tendrá un máximo de 16 unidades porcentuales las cuales se obtendrán de 
acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Subrubro Mecanismo de evaluación 

Unidades 
porcentuales 

máximas a 
obtener 

Experiencia 

Se evaluará de acuerdo al mayor tiempo que el 
licitante acredite de llevar prestando servicios 
similares en naturaleza, características, magnitud, 
complejidad a los requeridos en estos términos de 
referencia. Esta acreditación se realizará 
mediante documentación oficial como contratos, 
actas de entrega recepción y/o finiquitos de los 
servicios prestados.  
 
La experiencia del licitante deberá de ser de por lo 
menos 5 años.     

8 

Especialidad 

Se evaluará de acuerdo a la acreditación del 
mayor número de contratos adjudicados al 
licitante en servicios de características 
especialidad, complejidad, magnitud,  y 
condiciones similares, en un periodo mínimo de 5 
años y máximo de 10 años. Esta acreditación se 
realizará mediante documentación oficial como 
contratos, actas de entrega recepción y/o 
finiquitos de los servicios prestados. 

8 

Total  16 
 
Propuesta de Trabajo 
 
Se refiere a la forma en la cual el licitante propone utilizar los recursos de que dispone para 
la prestación del servicio, cuando y como llevará a cabo las actividades o tareas que implica 
el mismo, el o los procedimientos para llevar a la práctica las actividades o habilidades y el 
esquema conforme al cual se estructurará la organización de los recursos humanos. 
 
Este rubro tendrá un máximo de 12 unidades porcentuales las cuales se obtendrán de 
acuerdo a la siguiente tabla: 
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Subrubro Mecanismo de evaluación 

Unidades 
porcentuales 

máximas a 
obtener 

Metodología para la 
prestación del 

servicio 

Se evaluará de acuerdo al documento mediante el 
cual el licitante describa de forma detallada el 
método, ya sea científico o empírico, con el cual 
planteará la estrategia para llevar a cabo el 
servicio solicitado. Dicho documento  deberá ser 
congruente con las características, complejidad y 
condiciones generales de los trabajos de 
edificación y su plazo de ejecución. 

2 

Plan de trabajo 
propuesto por el 

licitante 

Se evaluará de acuerdo a la estrategia o plan de 
trabajo establecido por el licitante, mediante 
programas de trabajo, calendarización y 
suministro de recursos humanos y materiales. 

2 

Sistema de 
aseguramiento de 

calidad   

Se evaluará el grado de especialización de la 
propuesta que el licitante realice para el control de 
calidad de los elementos de concreto y de los 
elementos metálicos, así como de la 
compactación de suelos y de los elementos de 
unión mecánica. 
 
Se evaluará la certificación de laboratorios, 
periodicidad de pruebas y tipo de pruebas 
propuestos, para garantizar la calidad y seguridad 
de los trabajos. 

3 

Esquema 
estructural de la 

organización de los 
recursos humanos 

Se evaluará de acuerdo al organigrama propuesto 
por el licitante para la ejecución del servicio y la 
participación de cada profesional técnico en la 
organización del servicio. 
 
En relación al párrafo anterior, se tomará como 
base el organigrama del personal que se 
encargará de la dirección y coordinación de los 
servicios solicitados por el Tribunal como plantilla 
mínima de planta en obra, por lo cual, será motivo 
de consideración para la evaluación, cualquier 
mejora en la propuesta del esquema estructural 
de profesionales técnicos que ayude a garantizar 
mejores resultados. 

5 

Total  12 
 

Cumplimiento de contratos.  
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Se refiere al desempeño o cumplimiento que ha tenido el licitante en la ejecución oportuna y 
adecuada de los servicios de la misma naturaleza al objeto de los presentes términos de 
referencia y convocatoria de licitación. 
 
Este rubro tendrá un máximo de 10 unidades porcentuales las cuales se obtendrán de 
acuerdo a la siguiente tabla: 

 
Servicios acreditadas cumplidos satisfactoriamente 

 

 
Puntos asignados 

12 o más 10 
10 a 11 8 

8 a 9 6 
6 a 7 4 
4 a 5 2 
1 a 3 1 

 
La propuesta técnica deberá contener para su correcta evaluación los siguientes 
documentos: 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA. 
 
El Tribunal verificará, por cualquiera de los medios que estime convenientes, que las 
propuestas económicas cumplan con lo estipulado en los presentes términos de referencia y 
la convocatoria de licitación, y utilizará el criterio de puntos y porcentajes de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
La propuesta económica solvente cuyo precio o monto sea el más bajo tendrá una  
ponderación de 40 puntos. Los participantes  que ocupen las posiciones subsecuentes al 
primer lugar le serán otorgados los puntos que resulten de la aplicación del criterio de 
evaluación de puntos y porcentajes, siempre y cuando su propuesta haya sido solvente. 
 
En estos términos, la puntuación que se le asigne a las demás propuestas que hayan 
resultado solventes se determinará atendiendo la siguiente fórmula: 
 

PPE = MPemb x 40 / MPi 
 

Donde: 
 

PPE =  puntuación o unidades porcentuales  que corresponden a la propuesta 
económica. 

MPemb  =  monto de la propuesta económica más baja. 
MPi =   monto de la i-ésima propuesta económica. 

La propuesta económica deberá contener para su correcta evaluación los siguientes 
documentos: 
 
CÁLCULO DEL RESULTADO FINAL 
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El cálculo del resultado final de la evaluación de las proposiciones técnicas y económicas  
se determinará aplicando la siguiente formula: 
 
 TPj = PPE + TPT 
 

Donde: 
 

TPj =   puntuación o unidades porcentuales totales de la propuesta 
PPE =  total de puntuación o unidades porcentuales  que corresponden a la 

propuesta económica. 
TPT =  total de puntuación o unidades porcentuales  que corresponden a la 

propuesta técnica. 
 
TPT = puntos adquiridos por el rubro de capacidad del licitante + puntos adquiridos por el 
rubro de experiencia y especialidad el licitante + puntos adquiridos por el rubro de propuesta 
de trabajo + puntos adquiridos por el rubro de cumplimiento de contratos. 
 
De existir igualdad de condiciones, se dará preferencia a las personas que integren el sector 
de micro, pequeña y mediana empresas nacionales. 
 
De subsistir el empate entre las personas del sector señalado, la adjudicación se efectuará 
en favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la 
convocante en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por 
cada propuesta que resulte empatada se actuará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 67 
del Reglamento de la Ley. 
 
25. DESCALIFICACIÓN DE LICITANTES 
 
La convocante descalificará a lo(s) licitante (s) cuando: 
 
1.- No presente propuesta técnica o económica ó alguno de los documentos solicitados. 
 
2.- Incumplan cualquiera de los requisitos señalados en la presente convocatoria.  
 
3.- Si la convocante comprueba que algún licitante ha acordado con otro elevar el costo de 
los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los 
demás licitantes. 
 
26. DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, LICITACIÓN DESI ERTA, CANCELACIÓN 
Y NULIDAD. 
 

A. La convocante desechará la propuesta durante o posterior al acto de apertura si de la 
revisión encuentra que incumple en uno de los siguientes puntos: 

 
1. La presentación incompleta o la falta de cualquier documento requerido en 

esta convocatoria. 
2. El incumplimiento de alguna de las condiciones legales, técnicas y 
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económicas requeridas por la convocante.  
3. La consignación de datos sobre costos, precios o montos en alguno de los 

documentos de la propuesta técnica. 
4. La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los 

artículos 51, fracción IV y 78, penúltimo párrafo de la Ley. 
5. Cuando el programa no esté particularizado, para el servicio que se licita. 
6. Cuando la propuesta incumpla en uno de los puntos de evaluación marcados 

en el numeral 20 de la convocatoria. 
7. Cuando la información que haya proporcionado el licitante resultara falsa. 
8. Cuando el licitante se encuentre sujeto a suspensión de pagos o declarado 

en estado de quiebra, aún en fecha posterior a la apertura de proposiciones 
de esta licitación. 

9. Cuando el importe total de la propuesta, sea de tal forma bajo, que la 
convocante considere que el licitante no podrá ejecutar el servicio sin pérdida.  

10. Cuando los programas de ejecución no son factibles de realizar con los 
recursos considerados por el licitante.  

11. Cuando el catálogo de conceptos no esté llenado a máquina o en 
computadora o a mano de forma legible. 

12. Cuando no presente el importe total de la propuesta o no se presente 
debidamente el resumen total de la misma. 

13. Cuando presenten discrepancias los datos del monto de la propuesta 
asentados en el escrito de la propuesta, el monto total del catálogo de 
conceptos y el monto asentado en el resumen total de la propuesta. 

14. Cuando presente documentos o requisitos ilegibles. 
15. Cuando en los análisis de precios unitarios, hagan intervenir destajos, lotes o 

precios globales por concepto de mano de obra, materiales y equipo o cuotas 
de obligación patronal como: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT) y el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). 

16. Cuando los precios unitarios analizados detalladamente no coincidan con el o 
los asentados en el catálogo de conceptos. 

17. Cuando omita asentar con número y/o letra, uno o varios precios unitarios del 
catálogo de conceptos. 

18. Si convienen precios que sean desproporcionados en relación con los 
vigentes en el mercado o el precio del insumo es incongruente con las 
especificaciones de los requeridos. 

19. Cuando use corrector, así como tachaduras o enmendaduras o altere 
cualquier dato, descripción, cantidad y/o unidad asentada por la convocante 
en el catálogo de conceptos, sólo se aceptará como correcto el o los cambios 
que se susciten en la junta de aclaraciones de esta licitación. 

20. Cuando la planeación integral de los trabajos y el procedimiento constructivo 
no tenga concordancia con la obra a ejecutar, 

21. Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya 
sea por sí mismo o formando parte de cualquier empresa o asociación. 

 
B. La convocante declarará desierta esta licitación de conformidad con los artículos 40 
primer párrafo de la Ley y 72 de su Reglamento. 
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1. Cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos solicitados en 
esta convocatoria o sus precios de insumos no fueren aceptables por la 
convocante. 

2. Cuando no se reciba alguna propuesta en el acto de presentación y apertura 
de proposiciones.  

 
C.  La convocante cancelará esta licitación de conformidad con el artículo 40 segundo 

párrafo de la Ley: 
 

1. Por caso fortuito o de fuerza mayor, 
2. Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la 

extinción de la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con 
el procedimiento de contratación se ocasione daño o perjuicio a la 
convocante 

 
En estos supuestos se emitirá una segunda convocatoria permitiendo la participación a todo 
interesado, incluso a quienes participaron en la licitación declarada desierta. 
 
D. Nulidad total: 

 
a. Cuando la C.I., en ejercicio de sus funciones, declare la nulidad de 

procedimiento de contratación por causas imputables a la convocante. 
 

27. JUNTA PÚBLICA EN LA QUE SE DARÁ A CONOCER EL FA LLO.  
 
Con fundamento en el artículo 39 de la Ley, el fallo de la presente licitación se dará a 
conocer en junta pública, que se llevará a cabo el 2 de marzo de 2010, a las 13:00 horas.  
El evento se iniciará con la lectura del fallo el cual contendrá la relación de licitantes cuyas 
proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, técnicas o económicas 
que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso 
se incumpla.  
 
Se levantará el acta respectiva en la que se hará constar lo previsto en el artículo 39 cuarto 
párrafo de la Ley. 
 
El plazo para la emisión del fallo podrá diferirse, siempre y cuando no exceda de 30 (treinta) 
días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente, de conformidad con el 
artículo 37, fracción III de la Ley. 
 
28. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
El licitante ganador, deberá formalizar el contrato respectivo a más tardar en la fecha 
señalada en el numeral 14, en el domicilio de la convocante. No podrá formalizarse contrato 
alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto, en los artículos 48 y 
49 de la Ley. 
 
Previamente a la firma del contrato; el licitante ganador presentará para su cotejo, original o 
copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las 
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facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, una vez llevado a 
cabo el cotejo, se devolverán al interesado los documentos originales o certificados, 
conservando la convocante copias simples. 
 
Así mismo, al día siguiente a la notificación del fallo el licitante deberá de presentar los 
siguientes documentos con el fin de dar seguimiento a la firma del contrato: 
 

• Acta de nacimiento tratándose de personas físicas y copia del acta constitutiva en el 
caso de personas morales, la que deberá contener el sello de inscripción ante el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

• Registro Federal de Contribuyentes. 
• Constancia de domicilio fiscal (recibo telefónico, agua o electricidad) 
• Alta ante Secretaría de Hacienda y Crédito Público (R-1) 
• Poder notarial del representante legal en caso de personas morales  
• Identificación oficial de la persona que firmará el contrato (credencial de elector, 

cédula profesional, cartilla del Servicio Militar Nacional) 
• Constancia de la institución financiera sobre la existencia de la cuenta de cheques 

abierta a nombre del beneficiario, que incluye el número de cuenta, así como la clave 
bancaria estandarizada (CLABE) con 18 posiciones, que permita realizar 
trasferencias electrónicas de fondos, a través del sistema de pagos, dirigido a la 
Dirección General de Programación y Presupuesto del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa. 

 
La convocante verificará la acreditación de la existencia y personalidad jurídica de los 
licitantes por la información que los mismos proporcionen, y podrá comprobar por los medios 
que estime convenientes, la autenticidad de la documentación presentada. 
 
Para efectos del artículo 32- D del Código Fiscal de la Federación, el licitante que resulte 
adjudicado por adquisición de bienes, arrendamiento, presentación de servicios u obra 
pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 sin 
incluir el IVA, deberá presentar documento actualizado expedido por el Servicio de 
Administración Tributaria, en el que emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones  
fiscales. 
 
Lo anterior de conformidad con la Resolución de la Miscelánea Fiscal vigente. 
 
En términos del artículo 47 segundo párrafo de la Ley, si el licitante ganador no firmare el 
contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo señalado en el primer párrafo de 
este punto, la convocante, sin necesidad de un nuevo procedimiento adjudicará el contrato 
al licitante que hubiere presentado la siguiente proposición solvente que resulte 
económicamente más conveniente para el Tribunal, de conformidad con lo asentado en el 
fallo y así sucesivamente, en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre 
que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiese resultado 
ganadora, no sea superior al 10% (diez por ciento). 
 
El licitante al que se le adjudique el servicio objeto de la presente licitación deberá 
manifestar bajo protesta de decir verdad , que tomará las medidas necesarias para 
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asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o por los proveedores 
involucrados en la ejecución de los trabajos, para efectos del desarrollo, implementación y 
puesta en marcha del mismo contará con la autorización de la autoridad migratoria para 
internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las 
actividades para las que haya sido contratado de conformidad con la Ley General de 
Población y su Reglamento. 
 
Asimismo, deberá indicar además, que tanto él como sus correspondientes proveedores, se 
comprometen a dar aviso a la Secretaría de Gobernación, en un término de 15 días 
contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que 
altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier 
empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que 
origina la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así 
lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población. 
 
Como lo señala el artículo 47 segundo párrafo de la Ley, el licitante que sea declarado 
ganador de la presente licitación que no firme el contrato objeto de esta licitación, por 
causas imputables a él mismo, será sancionado como lo dispone el artículo 78 fracción I de 
la Ley. 
 
29. GARANTÍAS 
 
El licitante al que se le adjudique el contrato respectivo deberá garantizar: 
 
A. Aplicación del anticipo. 
 
Para garantizar la correcta inversión y/o aplicación del anticipo otorgado, el licitante al que 
se le asigne el contrato, deberá presentar fianza por el importe total del anticipo, otorgada 
por una Institución afianzadora autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
favor de la Tesorería de la Federación, en la cual se deberá declarar que los recursos 
asignados se aplicarán debidamente, se efectuará la exacta amortización y en su caso la 
devolución total o parcial del anticipo otorgado. 
 
La garantía indicada deberá ser presentada dentro de los 3 días naturales siguientes a la 
fecha de notificación del fallo, con el fallo y el modelo de contrato respectivo, podrá realizar 
el trámite de obtención de la garantía y cuya póliza deberá contener las mismos requisitos 
que la garantía de cumplimiento del contrato con la diferencia que debe indicar que 
garantiza el 100% del porcentaje del anticipo. 
 
B. Firma del contrato. 
 
El licitante ganador deberá presentar ante la convocante, a más tardar dentro de los 4 días 
naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo e invariablemente antes de la firma 
del contrato, original de la póliza de la fianza, otorgada por una institución afianzadora 
autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a favor de la Tesorería de la 
Federación, por un monto igual al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato (sin 
incluir el Impuesto al Valor Agregado), y la redacción de la fianza que garantice el 
cumplimiento del contrato y de anticipo del 10%, se hará de la siguiente forma: 
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Con relación a la redacción de la garantía se deberán transcribir las siguientes cláusulas: 
 
1. Se expide de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y su Reglamento. 
 
2. Se otorga a favor de la Tesorería de la Federación, para garantizar a nombre de “Licitante 
ganador” el cumplimiento de todas las estipulaciones conferidas en el contrato número 
___________, por el importe del 10% (diez por ciento) del monto total del mismo antes de 
IVA, y el cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo, derivados de la licitación 
Pública Nacional número _______________ por el monto de $___________ (número y 
letra). 
 
3. La fianza garantiza el debido cumplimiento del contrato referido de acuerdo con todas y 
cada una de las obligaciones a cargo del contratista atendiendo a todas las estipulaciones 
contenidas en este contrato y sus anexos. 
 
4. En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al contratista para el cumplimiento de 
sus obligaciones, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al 
plazo de ejecución del contrato, este deberá exhibir la modificación correspondiente de la 
fianza. 
 
5. La vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su objetivo, 
de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo 
cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previsto en 
el contrato y actos administrativos. 
 
6. Esta garantía estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o 
juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva, de forma tal que su 
vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de 
las obligaciones, o cualquier otra circunstancia. Asimismo, esta fianza permanecerá en vigor 
aún en los casos en que “El Tribunal” otorgue prórroga o esperas a “el contratista” para el 
cumplimiento de sus obligaciones. 
 
7. La institución de fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución 
establecido en el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la 
efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso 
del cobro de intereses que prevé el artículo 95 bis del mismo ordenamiento legal, por pago 
extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 
 
8. Para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito 
del Tribunal. 
 
9. La afianzadora se somete a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad de 
México, Distrito Federal, renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su 
domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 
 
C. Por defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad que incurra el contratista. 
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Concluidos los trabajos, no obstante su recepción formal el contratista, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 66 de la Ley, quedará obligado a responder de los defectos que 
resultaron en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que 
hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación 
aplicable. 
 
El servicio de supervisión se garantizarán por un plazo de doce meses por el cumplimiento 
de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción 
de los trabajos, el contratista, a su elección constituirá fianza por el equivalente al 10% del 
monto total ejercido; presentar carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% del 
mismo monto, o bien aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% del 
mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 
 
30. FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO 
 
Los pagos correspondientes a la ejecución de los servicios, objeto de la presente licitación, 
se efectuarán con base en lo siguiente: 
 
Las estimaciones de los servicios ejecutados se deberán formular en las fechas establecidas 
en el Anexo Técnico de la presente convocatoria, las cantidades de trabajo presentadas en 
las estimaciones deberán corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas 
pactados en el contrato. 
 
Las estimaciones se pagarán exclusivamente por concepto de obra terminada terminado, 
misma que deberán ser autorizadas en primera instancia por la Supervisión Externa, en 
segunda instancia por la Residencia de Obra del Tribunal en tercera instancia por la 
Subdirección de Obras del Tribunal y en cuarta instancia y definitiva por la Dirección de 
Proyectos y Obra del Tribunal. 
 
Asimismo, no será aceptada ninguna estimación que no se encuentre debidamente 
integrada por los documentos señalados en el Anexo Técnico. 
 
El contratista deberá presentar cada estimación a la Supervisión del Servicio del Tribunal 
mediante escrito dirigido a la Dirección de Proyectos y Obra, señalando el número de 
estimación y periodo a que se refiere.  
 
La Supervisión del servicio del Tribunal para realizar la revisión y autorización de las 
estimaciones contará con un plazo no mayor de 15 días naturales siguientes a su 
presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan 
ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolverán e incorporarán en la siguiente 
estimación. 
 
Una vez autorizadas por la Supervisión del Servicio del Tribunal se procederá a la 
tramitación del pago correspondiente en un plazo de 20 días naturales después de que el 
licitante haya presentado la factura y la estimación correspondiente en la Dirección de 
Proyectos y Obra.  
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31. AJUSTE DE COSTOS Y PAGO 
 
Debido a la naturaleza de los servicios, no aplicará el procedimiento de ajuste de costos. 
 
32. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS. 
 
Se considerará como precio unitario, el importe de la remuneración o pago total que debe 
cubrirse al contratista por unidad de concepto terminado, ejecutado conforme al proyecto, 
especificaciones de construcción y normas de calidad requeridas por la convocante. 
 
Se deberán presentar análisis de los precios unitarios de todos los conceptos de servicio. 
 
Los precios unitarios deberán analizarse, calcularse e integrarse tomando en cuenta los 
criterios que se señalan del artículo 185 al 189 del Reglamento. 
 
El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios para un trabajo determinado, deberá 
guardar congruencia con los procedimientos de la realización del servicio o la metodología 
de ejecución de éste, con los programas de trabajo, de utilización de personal, maquinaria y 
equipo de cómputo; debiendo considerar los costos vigentes de los recursos humanos y 
demás insumos necesarios en el momento, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, 
todo de conformidad con las especificaciones generales y normas de calidad que determina 
la convocante. 
 
33. PENALIZACIONES 
 
La convocante tendrá la facultad de verificar que los trabajos objeto de la presente licitación, 
se estén realizando de conformidad con lo establecido en el contrato, sus anexos, la Ley, el 
Reglamento y el programa del servicio aprobado, para lo cual ésta comparará 
semanalmente el avance de los trabajos ejecutados con los que debieron realizarse; el 
servicio mal realizado se tendrá por no realizado. 
 
Se aplicarán penas convencionales del 1% (uno por ciento) por cada día natural de atraso 
en la ejecución del servicio, así como en la fecha de terminación de los servicios pactados 
en el contrato, sin perjuicio de que se opte por la rescisión del contrato por causas 
imputables al contratista, determinadas únicamente en función de los proyectos puntuales 
no ejecutados conforme al programa convenido, las que en ningún caso podrán ser 
superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. 
 
Durante la vigencia del programa de ejecución general del servicio, las penas 
convencionales se aplicarán mediante retenciones económicas a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, mismas que el licitante 
ganador podrá recuperar en las siguientes estimaciones si regulariza los tiempos de atraso 
conforme al citado programa, salvo que en el contrato se haya pactado que dichas penas no 
serán devueltas en caso de atraso en el cumplimiento de las fechas críticas pactadas 
conforme al programa de ejecución general del servicio. 
 
Las retenciones económicas tendrán el carácter de definitivas, si a la fecha pactada de 
terminación del servicio, éste no ha sido concluido. 
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De existir retenciones definitivas a la fecha de terminación del servicio pactado en el 
contrato y quedaran trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de la 
convocante; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se 
cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo, se hará efectiva contra el importe 
de las retenciones definitivas que haya aplicado la dependencia o entidad. 
 
De resultar saldo a favor del contratista por concepto de retenciones una vez concluida la 
totalidad de los servicios y determinadas las penas convencionales, procederá la devolución 
de éste. 
 
Cuando la dependencia o entidad reintegre al contratista algún monto retenido, no se 
generará gasto financiero alguno. 
 
34. RETENCIONES, IMPUESTOS Y DERECHOS. 
 
El licitante al que se le adjudique el contrato, acepta que le sea retenido en cada una de las 
estimaciones que se generen el cinco al millar por concepto de servicio de inspección y 
vigilancia de la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con lo estipulado en el 
artículo 191 de la Ley Federal de Derechos y, en su caso, los convenios existentes o que 
lleguen a establecerse. 
 
Los impuestos y derechos que procedan relativos a las actividades encaminadas a la 
ejecución del servicio serán pagados por el contratista. De igual forma aquellos gastos 
derivados, en su caso, de las patentes marcas y derechos de autor. 
 
El licitante ganador al que se le adjudique el contrato, asumirá la responsabilidad total para 
el caso de que, al ejecutar los trabajos pactados, haga uso indebido de patentes, marcas o 
viole registros de derecho de autor. 
 
35. INCONFORMIDADES. 
 
Las personas interesadas podrán presentar su inconformidad por escrito en la Contraloría 
Interna, ubicada en la calle de Torres Adalid Número 21, piso 11, Colonia del Valle Norte, 
Delegación Benito Juárez, C.P. 03810, en México, D.F., o/a través del correo electrónico 
juancarlos.perez@tfjfa.gob.mx, por cualquier acto del procedimiento de contratación que 
contravenga las disposiciones establecidas en los artículos 15, 39, último párrafo, 83 y 
demás relativos y aplicables de la Ley y su Reglamento. 
 
Transcurrido el plazo establecido en el antepenúltimo párrafo del artículo 83 de la Ley, 
precluye para los interesados el derecho a inconformarse, sin perjuicio de que la Contraloría 
Interna pueda actuar en cualquier tiempo en términos de la Ley. 
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MANIFESTACIÓN DE DOMICILIO 
Anexo L-1 

 
Ciudad de_______ a _______________ de ____. 

 
 
 
Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa 
Presente 
 
 
Me refiero a la licitación pública nacional número _______________-, mediante la cual se 
convoca a participar en el proceso de contratación del servicio relativo al proyecto ejecutivo 
para la nueva sede de las salas regionales del Golfo en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con apego a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Al respecto manifiesto como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y 
documentos que deriven del presente procedimiento, y en su caso del contrato, el ubicado 
en _____________________, número ____, Colonia______________,  _____________, en 
la ciudad de _____________. 
 
 
 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 

________________________ 
Nombre o razón social 

Nombre y firma del representante 
 
 

Nota: Este documento deberá presentarse en papelería membretada del licitante.
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DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPU ESTOS 
SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY 

ANEXO L-2 
__________de __________ de ______________  

 
Tribunal Federal de  
Justicia Fiscal y Administrativa 
Presente. 

Número de la Licitación 
 
 

________________, Representante Legal del licitante ____________________________, quien participa en el 
procedimiento de Licitación Pública Nacional No. _________________, manifiesto bajo protesta de decir verdad 
que mi representada no se encuentra en los supuestos que señalan los artículos, 51 y 78 penúltimo párrafo de la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no existiendo impedimento alguno para 
presentar propuestas o celebrar contratos para Obra Pública. 
 
Asimismo, por mi conducto no participan en la presente licitación, personas físicas o morales que se encuentren 
inhabilitadas por resolución de la Secretaria de la Función Publica, en los términos de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, considerando, entre otros, los supuestos 
siguientes:  
 
a) Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas 
por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público o de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas;  
 
b) Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, 
participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la 
Función Pública en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y  
 
c) Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas.  
 
Tengo conocimiento que la participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que 
hubiere motivado la inhabilitación, así como que la falsedad en la manifestación a que se refiere este escrito será 
sancionada en los términos de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 

Atentamente 
 
 

___________________________ 
Nombre, cargo y firma 
del representante legal 

 
 
 
 

NOTA: Este escrito deberá ser presentado, preferent emente, en papel membretado del licitante. 
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A n e x o  3.A 
 Persona Física 

Nombre de la persona física, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí 
asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con 
facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente Licitación Pública Nacional, 
a nombre y representación de (persona física) 
Nº de la Licitación Pública Nacional ---------------------------------- 
 
Registro Federal de Contribuyentes:                                            CURP 
 
Domicilio Fiscal: 
 

 

Calle y Número 
 

 

Colonia : 
 

Delegación o Municipio 
 

Código Postal: 
 

Entidad Federativa: 
 

Teléfonos: 
 

Fax: 
 

Correo Electrónico: 
 

 

  
Fecha de Alta ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 

 

 
Descripción de la actividad empresarial  
  
Nombre del representante: 
 

 
(Lugar y Fecha) 

Protesto lo Necesario 
Nombre y Firma 

NOTA: Este escrito deberá ser presentado, preferent emente, en papel 
membretado del licitante. 
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A N E X O  3.B 
 Persona Moral 

 
Nombre del representante, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí 
asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con 
facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente Licitación Publica Nacional, 
a nombre y representación de (persona moral) 
 
Nº de la Licitación Pública Nacional  
Registro Federal de Contribuyentes: 
 
Domicilio Fiscal: 
 

 

Calle y Número 
 

 

Colonia : Delegación o Municipio 
Código  Postal: Entidad Federativa: 
Teléfonos: Fax: 
Correo Electrónico:  
Nº de la Escritura o Instrumento Jurídico en la que 
consta su Acta Constitutiva 
 
Número de Inscripción en el Registro Público de  
Comercio 

Fecha: 
 
 
Fecha: 

Nombre, Número y Lugar del Notario o Fedatario 
Público Ante el cual se dio Fe de la misma: 

 

Relación de Accionistas:                    
Apellido Paterno:                                  Apellido Materno:                              Nombres: 
 
Descripción del Objeto Social:  
Reformas al Acta Constitutiva Inscrita en el 
Registro Público de Comercio 

 

Nombre del Apoderado o Representante: 
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: 
Escritura Pública Número:                                      Fecha: 
Nombre Número y Lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: 

 
Clasificación de la empresa (  ) Micro   (  ) Pequeña  (  ) Mediana  o Grande 

 
Número de Personal de su planta de Empleado 

 
(Lugar y Fecha) 

Protesto lo Necesario 
Nombre y Firma 

NOTA: Este escrito deberá ser presentado, preferent emente, en papel 
membretado del licitante. 
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 LICITACIÓN Nº HOJA 
 
SERVICIO: 
 
UBICACIÓN: 

 
INICIO: 

 
FECHA 

 
TERMINACIÓN: 

 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

 
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD. 

 
México, D. F., a_______de____de_____. 

 
 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
PRESENTE. 
 
Me refiero a la Licitación de fecha: ____de____de_____, mediante la cual se convoca a 
participar en el proceso de contratación por Licitación Pública de carácter Nacional 
No._______, relativa al servicio para el proyecto ejecutivo para la nueva sede de las salas 
regionales del Golfo en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa 
__________________________________________________________________________
_________________________: con apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 
 
Sobre el particular y como representante legal del licitante______________me permito 
manifestar a usted nuestro compromiso profesional y personal, que por si mismos o a través 
de interpósita persona, nos abstendremos de adoptar conductas para que los servidores 
públicos de la dependencia o entidad convocante, induzca o alteren las evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que 
otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

______________________________________________ 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE “EL LICITANTE” 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPELERÍA MEM BRETADA DEL 
LICITANTE 

 
 

 
 
 
 
 

 
LICITACIÓN Nº 

 
HOJA 

 
SERVICIO: 
 
UBICACIÓN: 

 
INICIO: 

 
FECHA 

 
TERMINACIÓN: 
 

 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO  
DE SERVICIO Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES  

 
México, D. F., a_______de____de_____. 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
PRESENTE. 
 
Me refiero a la Licitación de fecha: ____de____de_____, mediante la cual se convoca a 
participar en el proceso de contratación por Licitación Pública Nacional No._______, 
__________________________________________________________________________
_________________________: con apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 
 
Sobre el particular manifiesto a Usted, por mi propio derecho o como representante legal (en 
su caso) de________________________________, haber visitado, examinado y conocer  el  
lugar del servicio y sus condiciones ambientales, ajustándome a las leyes y reglamentos 
aplicables, a los términos de la convocatoria de la licitación, sus anexos y las modificaciones 
que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y 
de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las 
especificaciones generales y particulares de construcción que la dependencia ha 
proporcionado, tomándose en consideración las características y condiciones se la zona en 
que pueda afectar su desarrollo, tanto en su ejecución como en costos de materiales, mano 
de obra y equipo y los materiales y equipos de instalación permanente, por lo que su 
omisión no podrá ser motivo para solicitar aducir costos adicionales o modificaciones al 
contrato, por lo que no tenemos ningún inconveniente legal, técnico, económico, financiero y 
administrativo, para presentar debidamente requisitada nuestra proposición. 
 
Así mismo, he considerado en mi propuesta todas las modificaciones que en su caso, se 
efectuaron a la convocatoria de esta licitación. 

 
ATENTAMENTE 

______________________________________________ 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE “EL LICITANTE” 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
SE DEBERÁ ANEXAR COPIA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES FIRMADA 
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(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPELERÍA MEM BRETADA DEL 
LICITANTE) 

 
 
 
 
 

 
LICITACIÓN Nº 

 
HOJA 

 
SERVICIO: 
 
UBICACIÓN: 

 
INICIO: 

 
FECHA 

 
TERMINACIÓN: 
 

 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL PROYECTO. 
 

México, D. F., a_______de____de_____. 
 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
PRESENTE. 
 
Me refiero a la Licitación de fecha: ____de____de_____, mediante la cual se convoca a 
participar en el proceso de contratación por Licitación Pública Nacional No.-
__________________________________________________________________________
_________________________: con apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 
 
Sobre particular y como representante legal del licitante___________________manifiesto a 
usted, que esta empresa conoce el proyecto Arquitectónico y de Ingeniería, las normas de 
calidad de los materiales y las especificaciones generales anexas al presente y particulares 
de construcción, los procedimientos constructivos, así como todas las disposiciones 
aplicables en la materia y en particular sobre los trabajos a desarrollar objeto del presente 
procedimiento por lo que no tenemos ningún inconveniente legal, técnico, económico, 
financiero y administrativo, para presentar debidamente requisitada nuestra proposición. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 

______________________________________________ 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE “EL LICITANTE” 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
 
 
 
 

(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPELERÍA MEM BRETADA DEL 
LICITANTE) 
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LICITACIÓN Nº 

 
HOJA 

 
SERVICIO: 
 
UBICACIÓN: 

 
INICIO: 

 
FECHA 

 
TERMINACIÓN: 
 

 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR 
 

EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LA CARÁTULA Y/O 
CONTRATO DE TODOS LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO DE 
ESTE SERVICIO. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

CLIENTE OBRA IMPORTE 
CONTRATADO 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

EJERCIDO 

     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

 
 
 

 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
LEGAL 
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LICITACIÓN Nº 

 
HOJA 

 
SERVICIO: 
 
UBICACIÓN: 

 
INICIO: 

 
FECHA 

 
TERMINACIÓN: 
 

 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

CARTA COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD. 
 

México, D. F., a_______de____de_____. 
 
Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa 
Presente. 
 
Me refiero a la Licitación de fecha: ____de____de_____, mediante la cual se convoca a participar en 
el proceso de contratación por Licitación Pública Nacional No._______, 
_________________________________________________________________________________
__________________: con apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y su Reglamento. 
 
Sobre el particular y como representante legal del licitante_____________________, me permito 
manifestar a usted nuestro compromiso profesional y personal, de no divulgar la información 
proporcionada para la ejecución de la obra, así como los datos y resultados obtenidos de los trabajos 
objeto de esta licitación, ya sea a través de publicaciones, conferencias, informaciones o de cualquier 
otra forma o medio, sin la autorización expresa y por escrito de “La Convocante”, pues dichos datos y 
resultados son propiedad de esta ultima. Con excepción de que se trate de algún, empleado, 
proveedor o afiliada que para fines estrictamente relacionados con nuestra participación o análisis 
necesite conocerlos, en este caso nos obligamos a que las personas jurídicas mencionadas no 
divulguen la información que se les proporcione. Para tales efectos y de resultar ganadores, nos 
comprometemos a entregar la relación de empresas y personas a las cuales se les proporcionara 
información. 
 
Esta carta de no divulgación de información estará vigente por tiempo indefinido, aún después de 
vencido el contrato y de entregados  y recibidos los trabajos, aún en caso de que no se nos llegará a 
adjudicar el contrato. 
 
La Convocante podrá ejercer las acciones penales que se deriven de la violación del contenido de 
esta carta, en cualquier tiempo, sin perjuicio de las sanciones administrativas o civiles a que haya 
lugar. 
 

ATENTAMENTE 
 

_________________________________________ 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE “EL LICITANTE” 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPELERÍA MEM BRETADA DEL LICITANTE) 

 
 
 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIV A 
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SECRETARIA OPERATIVA DE ADMINISTRACIÓN 
D IRECC IÓ N G ENE RAL D E RE CURS OS   

MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
DIRECCIÓN DE PROYECTOS,   OBRA Y  MANTENIMIENTO 

 
Concurso: 
SERVICIO: 
Fecha: 
 

Análisis de Precio Unitario 
Clave: 
Descripción:    Unidad: 
                                   Cantidad: 
      
 
 
 
 
 

Clave Descripción Unidad Cantidad % 

 
 
Materiales              
 
 
 
Total de Materiales             
 
 
 
Mano de Obra     
 
 
 
Total de Mano de Obra   
 
 
 
Herramienta    
 
 
 
Total de Herramienta    
 
 
 
Equipo 
 
 
 
Total de Equipo 
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Concurso: 
SERVICIO: 
Fecha: 

Análisis de Precio Unitario 
Clave: 
Descripción:    Unidad: 
                                   Cantidad: 
     Precio U: 
     Total:    

Clave Descripción Unidad Cantidad Precio U. Total % 
 
Materiales              
 
Total de Materiales             
 
 
Mano de Obra     
 
 
 
Total de Mano de Obra   
 
 
 
Herramienta    
 
 
 
Total de Herramienta    
 
 
 
Equipo 
 
 
 
Total de Equipo 
 
 

Costo Directo  $ 
Indirectos (%)  $ 
Subtotal:     $ 
Financiamiento (%)  $ 
Utilidad: (%)     $ 
Subtotal     $ 
Precio Unitario   $ 

 
 

**(Precio Unitario con Letra)** 
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DOCUMENTO E-1 
CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN 

 
México, D. F., a_______de____de_____. 

 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
PRESENTE. 
 
Me refiero a la Licitación de fecha: ____de____de_____, mediante la cual se convoca a participar 
en el proceso de contratación por Licitación Pública Nacional 
No.___________________________________________________________________________, 
______________________________________________________________________________
con apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 
 

PROPONGO 
Realizar los trabajos motivo de esta licitación de acuerdo con el proyecto y las especificaciones 
que me fueron proporcionadas y a los precios unitarios señalados en el catálogo de conceptos de 
obra; por lo que la proposición la hago por un monto de $_________(_________) sin I.V.A. y, 
 

DECLARO: 
1. Que oportunamente se recogieron la convocatoria relativa a la Licitación Pública de que se 

trata, y tomando nota de los datos a que se sujetara y conforme a los cuales se llevara a 
cabo la obra. Se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en el citado pliego, y para 
tal efecto se devuelven debidamente firmados por el suscrito, en______ fojas, que se 
incluyen en todos los formatos requeridos. 

 
2. Bajo protesta de decir verdad que nuestra empresa no se encuentra en alguno de los 

supuestos de los artículos 51 de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, ni en los supuestos del artículo 8 fracción XX de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 
3. Que los precios unitarios señalados en el catalogo de conceptos son fijos y en moneda 

nacional e incluyen materiales, mano de obra, equipo, transportes, organización, dirección 
técnica, vigilancia, administración, prestaciones sociales a mi personal, pago de los 
impuestos que procedan, todos los demás gastos que los trabajos originen, la utilidad 
razonable y conservación de la obra hasta la recepción satisfactoria por parte de la 
convocante.  

 

 
 
 
 
 

 
LICITACIÓN Nº 

 
HOJA 

 
SERVICIO: 
 
UBICACIÓN: 

 
INICIO: 

 
FECHA 

 
TERMINACIÓN: 
 

 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
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4. Que he estudiado todos y cada uno de los precios unitarios que propongo, así como el 
programa de construcción, tomando en consideración todas las circunstancias normales 
previsibles tales como accesibilidad de la obra, disponibilidad de materiales y mano de 
obra y demás factores que pueden influir sobre ellos, por lo tanto, me comprometo a 
sostenerlos sin reclamar prorroga al plazo de ejecución, no compensaciones adicionales 
por tales conceptos, salvo por causas de fuerza mayor en los términos del contrato. 
 
Dichos precios unitarios además, incluyen todos los cargos indirectos, financiamiento, 
utilidad, cargos adicionales que las obras originan para su realización. 

 
5. Que he examinado con detenimiento el sitio de las obras o trabajos y conocido 

completamente el proyecto, las normas y las especificaciones. 
 
6. Que he leído detalladamente el modelo de contrato de obra pública a base de precios 

unitarios y tiempo determinado que nos fue proporcionado, cuyo texto se ha tomado en 
consideración al firmar el programa de ejecución de la obra o trabajos, el plazo total para 
su terminación y los precios unitarios que propongo. 

 
7. Que de resultar favorecido con el fallo de esta licitación, me comprometo a formalizar y 

firmar el contrato respectivo, dentro de los treinta días naturales siguientes a la notificación 
de fallo. 

 
8. Que de resultar favorecido con el fallo de esta licitación, estoy de acuerdo con lo que 

establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 
Reglamento, por lo que no habrá revisión de ajustes de costos. Por lo tanto, me 
comprometo a no solicitarlo. 

 
Asimismo, manifiesto que como licitante conozco la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, las Normas de Construcción y las Especificaciones Generales y 
Particulares del D. F., los proyectos arquitectónicos y de ingeniería proporcionados y que se 
acepta que tales documentos rijan en lo conducente, respecto a los trabajos y demás actos que se 
deriven del mismo. 
 
Además, comunico a usted que mi representante técnico Supervisión del Servicio será el 
C._____________con cédula Nº_______________ expedida por la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y quien conoce las Normas de Construcción 
del G. D. F., el proyecto y las especificaciones complementarias y que tienen suficiente 
experiencia en obras de la índole de la que se llevará a cabo. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 

_________________________________________ 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE “EL LICITANTE” 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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MODELO DE CONTRATO 
 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CO N OBRA PÚBLICA RELATIVOS A LA 
SUPERVISIÓN EXTERNA DE LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA  A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL INMUEBLE  QUE ALBERGARÁ LA NUEVA SEDE DE LAS 
SALAS REGIONALES DEL GOLFO, EN LA CIUDAD DE XALAPA,  VERACRUZ, DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, A QUIEN EN LO SUC ESIVO SE LE DENOMINARÁ EL “TRIBUNAL”, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO MIGUEL ENRIQUE REYES ROSADO EN SU CARÁCTER 
DE SECRETARIO OPERATIVO DE ADMINISTRACIÓN, Y POR LA  OTRA PARTE LA SOCIEDAD 
________________, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCES IVO SE LE DENOMINARÁ EL “PRESTADOR”, 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. _____________, EN SU CARÁCTER DE _______________, AL TENOR 
DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 
 

 
D E C L A R A C I O N E S   

 
1. El “TRIBUNAL”  por conducto de su representante declara que: 
 

A) Es un Tribunal de lo contencioso-administrativo de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06 de 
diciembre de 2007. 

 
B) Su representante, el Licenciado Miguel Enrique Reyes Rosado , quien ocupa el cargo de Secretario 

Operativo de Administración, cuenta con las facultades legales suficientes para celebrar el presente 
instrumento, de conformidad con lo establecido en el artículo 76, fracción XII del Reglamento Interior del 
“TRIBUNAL” y en el acuerdo E/JGA/6/2008 de fecha 23 de septiembre de 2008, emitido por la Junta de 
Gobierno y Administración del “TRIBUNAL” . 

 
El representante del “TRIBUNAL” , bajo protesta de decir verdad, manifiesta que sus facultades no le han sido 
revocadas, modificadas ni limitadas en forma alguna. 

 
C) Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Av. Insurgentes Sur Núm. 881, Piso 2, 

Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03810, México, Distrito Federal. 
 

D) El presente contrato se adjudica por medio del procedimiento de licitación pública nacional No. 02110001-0__-
11 con fundamento en lo dispuesto por los artículos 24, 27 fracción I, 30 fracción I y 31 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

 
E) Para cubrir las erogaciones derivadas del presente contrato, cuenta con la disponibilidad de recursos en la 

partida presupuestal ___, debidamente autorizada por la Dirección General de Programación y Presupuesto de 
la Secretaría Operativa de Administración del “TRIBUNAL”.  

 
F) Celebra el presente contrato en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

y su Reglamento. 
 

2. El “PRESTADOR” por conducto de su representante declara que: 
 

A) Es una sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la República Mexicana, como lo acredita con 
la escritura pública número _____de fecha _____ de ____ de ___, otorgada ante la fe del Lic. __________, 
Titular de la Notaría Pública Número ___, del Distrito Federal, y que se encuentra debidamente inscrita en 
Dirección General del Registro Público de Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil número _____, 
de fecha ____ de ____ de ____.. 

 
B) El C. _________, se identifica con credencial para votar con fotografía, con número ________________, 

expedida por el Instituto Federal Electoral. 
 



 

 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  

 
“SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA DE 
LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS 
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL INMUEBLE QUE 
ALBERGARÁ LA NUEVA SEDE DE LAS SALAS 
REGIONALES DEL GOLFO, EN LA CIUDAD DE 
XALAPA, VERACRUZ”. 

NÚMERO 

 
LO-032000001-N3-11 

 

  

 

47 

C) Se encuentra capacitado para realizar ________________, a que se refiere la Cláusula Primera del presente 
contrato. 

 
D) Conoce plenamente el sitio en donde se llevará a cabo el servicio objeto de este contrato, en virtud de que fue 

debidamente inspeccionado, conociendo en consecuencia el alcance del mismo, así como los factores que 
intervienen en su ejecución. 

 
E) Cuenta con capacidad de respuesta inmediata, experiencia, capacidad técnica y financiera, así como también 

con la infraestructura administrativa, organizativa y operativa y con los elementos materiales y humanos 
propios y necesarios para la ejecución del presente contrato, así como con las condiciones jurídicas, técnicas y 
económicas para obligarse en los términos del mismo. 

 
F) Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en los supuestos que señalan los artículos 51 y 

78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 

G) Conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así 
como el de su Reglamento, y demás normatividad aplicable en materia de obra pública vigente. 

 
H) Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Calle _____ No. ____, Colonia _____, 

Código Postal __, Delegación ________, México, Distrito Federal. 
 

I) Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: _______________. 
 

J) Bajo protesta de decir verdad manifiesta que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier 
extranjero que sea contratado por éste o por los proveedores involucrados en la ejecución de los trabajos, para 
efectos del desarrollo del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el 
país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido 
contratado de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento. 

 
K) De manera previa a la formalización del presente contrato y para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal 

de la Federación, ha presentado al “TRIBUNAL”  el acuse de recepción con el que comprueba que realizó la 
solicitud de opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales prevista en la Resolución Miscelánea 
Fiscal vigente a la fecha de firma de este instrumento. 

 
L) Reconoce que la información que le proporcione el “TRIBUNAL” , es de carácter reservado en términos de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para dar cumplimiento al artículo 61 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y los Lineamientos para la Clasificación y 
Desclasificación de la Información Generada por las Unidades Jurisdiccionales y Administrativas del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; por lo que cualquier uso no autorizado que de la información haga 
el “PRESTADOR” , se hará del conocimiento de las autoridades competentes. 

 
M) Es su voluntad llevar a cabo el servicio _____________ que se describe en la Cláusula Primera del presente 

contrato y a obligarse en los términos de éste. 
 
EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE OBLIGAN DE CONF ORMIDAD CON LAS SIGUIENTES: 
 

 
C L Á U S U L A S 

 
 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:  El “PRESTADOR” se obliga a prestar los servicios relacionados con la obra 
pública relativos a la supervisión externa de los trabajos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado para la 
construcción civil del inmueble que albergará la nueva sede de las Salas Regionales del Golfo, en la ciudad de Xalapa, 
Veracruz, conforme a las características, especificaciones, términos de referencia y condiciones contenidas en el 
documento que se incorpora y forma parte integrante de este contrato como Anexo número 1 , en lo sucesivo los 
“SERVICIOS”  obligándose a ejecutarlos hasta su total terminación. 
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SEGUNDA.- VIGENCIA . La vigencia del presente contrato será del __ de ___ de 2011 al ___ de ___ de 2011. 
 
TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN: El “PRESTADOR”, se obliga a prestar los “SERVICIOS”  en un plazo de 95 días 
naturales, con fecha de inicio el __ de ___ de 2011 y conclusión el día __ de ___ de 2011, por lo que el “PRESTADOR” 
se obliga a entregar al “TRIBUNAL” , a más tardar en esta última fecha, la __________ de toda la información requerida 
en el Anexo número 1 . 
 
CUARTA.- MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente contrato es de $_____,___.00 (_________ mil 
_________ pesos 00/100 M.N.),  más el 16% (dieciséis por ciento) de I. V. A. por la cantidad de $_____,___.00 
(_________ mil _________ pesos 00/100 M.N.) , dando un total de $_____,___.00 (_________ mil _________ pesos 
00/100 M.N.). 
 
El precio total del presente contrato no podrá rebasar el monto señalado en el párrafo que antecede, por lo que todo 
costo adicional, deberá contar previamente con la autorización y disponibilidad presupuestal correspondiente, a través 
de la celebración de un convenio modificatorio que en su caso se suscriba entre las partes, con fundamento en los 
artículos 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 99 de su Reglamento; en el 
supuesto contrario, el “TRIBUNAL”  no adquirirá responsabilidad alguna y toda erogación será a cargo y cuenta del 
“PRESTADOR” . 
 
Los impuestos y derechos que procedan relativos a las actividades encaminadas a la ejecución de los “SERVICIOS”  
serán pagados por el “PRESTADOR” . De igual forma aquellos gastos derivados, en su caso, de las patentes, marcas y 
derechos de autor. 
 
Asimismo, el “PRESTADOR” acepta y conoce la retención del cinco al millar que le hará el “TRIBUNAL”  en términos 
de lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. 
 
QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO: El “TRIBUNAL”  pagará por los “SERVICIOS” al “PRESTADOR”, el importe 
indicado en la Cláusula Tercera, conforme a lo establecido en el Anexo número 1 del presente contrato, en moneda nacional 
de la siguiente manera: 

 

Se otorgará un anticipo por el 10% (Diez por ciento) del monto a ejercer, siendo por un importe de ______, más el 16% 
(dieciséis por ciento) de I. V. A., atendiendo a las características de los “SERVICIOS” , mismo que deberá quedar 
amortizado conforme lo establecido en el artículo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
El “PRESTADOR” deberá presentar su factura en la Dirección de Proyectos y Obra del “TRIBUNAL”  para su aprobación 
con firma y sello, correspondiente al anticipo del 10% (Diez por ciento) previa entrega de la garantía correspondiente. 

 

En resto del monto será pagado por unidad de “SERVICIOS” terminados, que acredite efectivamente haber prestado, dichos 
pagos se tramitarán en las oficinas de la Dirección General de Programación y Presupuesto del "TRIBUNAL" , ubicadas en 
Torres Adalid No. 21, piso 9, Colonia del Valle, C.P. 03100, Delegación Benito Juárez, en México, Distrito Federal, en un 
horario de las 9:00 hrs. a las 15:30 hrs., a más tardar a los 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega que efectúe el 
"PRESTADOR" de la o las facturas correspondientes, debidamente requisitadas, mediante su aprobación por conducto de la 
Dirección de Proyectos y Obra del "TRIBUNAL" con firma y sello, pagos que se efectuarán conforme al siguiente 
procedimiento: 

 

Los pagos se efectuarán a través de la Tesorería de la Federación en la cuenta interbancaria a 18 dígitos del “PRESTADOR”, 
de acuerdo a los lineamientos del SIAFF (Sistema Integral de Administración Financiera Federal), publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el día 30 de abril de 2002. 

 
El “PRESTADOR” presentará la o las facturas correspondientes en la Dirección de Proyectos y Obra del "TRIBUNAL" , 
y ésta dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, llevará a cabo la verificación de datos tales 
como: requisitos fiscales, descripción de los servicios, precios unitarios, cantidad, cálculos e importe y si éstos son 
correctos, continuará el procedimiento para el pago de los “SERVICIOS”  en el término de los 20 (veinte) días naturales 
contados a partir de la fecha de presentación de la o las facturas. 
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En caso de errores o deficiencias en la o las facturas y/o su documentación anexa, dentro de un plazo de 3 (tres) días 
hábiles siguientes al de su recepción, la Dirección de Proyectos y Obra del “TRIBUNAL” , la o las rechazará indicando 
por escrito al “PRESTADOR” las deficiencias que deberá corregir, para que éste las presente de nueva cuenta e inicie 
nuevamente el trámite de pago, por lo que el plazo de los 20 (veinte) días naturales iniciará a partir de la fecha de la 
nueva presentación de la o las facturas correspondientes. 
 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS AD MINISTRATIVOS: El “TRIBUNAL”  permitirá al 
“PRESTADOR” el acceso al inmueble en el que deban llevarse a cabo los “SERVICIOS”  materia de este contrato; así 
como la documentación administrativa con que cuente y que sea necesaria para la realización de los mismos; el 
incumplimiento por parte del “TRIBUNAL” en el acceso al inmueble prorrogará en igual plazo la vigencia pactada en 
este contrato. 
 
Por su parte, el “PRESTADOR”  se obliga a realizar los trámites necesarios para obtener, en su caso, los permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para la realización de los “SERVICIOS” , y los gastos que se generen 
al respecto ya se encuentran incluidos en el monto total del presente contrato. 
 
SEPTIMA.- GARANTÍAS: El “PRESTADOR”  se obliga a constituir en la forma y términos previstos y demás 
disposiciones legales aplicables en la materia, las garantías a que haya lugar con motivo del cumplimiento del presente 
contrato. 
 
El “PRESTADOR” , a fin de garantizar el anticipo de las obligaciones derivadas del presente contrato, previo a la firma 
del mismo, entregó al “TRIBUNAL”, la fianza por el importe total del anticipo, siendo por un importe de $__,__.__ 
(_____ mil ___ pesos __/100 M.N.),  antes del I.V.A., conforme a los términos y procedimientos previstos en la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 
 
El “PRESTADOR”,  a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, entregó al 
“TRIBUNAL” , previo a la firma del mismo, póliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato antes de 
I.V.A., expedida por institución afianzadora autorizada, a favor de la Tesorería de la Federación, siendo por un importe 
de $__,__.__ (_____ mil ___ pesos __/100 M.N.)  conforme a los términos y procedimientos previstos en la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 
 
Dichas fianzas contienen las siguientes declaraciones expresas: 
 

1. Se expide de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 
Reglamento. 
 
2. La fianza garantiza el debido cumplimiento del presente contrato de acuerdo con todas y cada una de las 
obligaciones a cargo del “PRESTADOR”  atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato y su 
Anexo número 1 . 
 
3. Para cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta Administrativa de extinción de derechos y 
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del “PRESTADOR” , la liquidación 
correspondiente. 
 
4. Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en 
caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los 
recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme, y. 
 
5. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal 
de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el cobro de 
indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. Tratándose 
de dependencias, el procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 95 de la citada Ley, debiéndose 
atender para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el artículo 95-Bis de dicha Ley; 
 
6. En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto o el plazo de ejecución del contrato, se deberá 
realizar la modificación correspondiente a la fianza; 
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7. La vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su objetivo, de forma tal que no podrá 
establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el 
cumplimiento de las obligaciones previsto en el contrato y actos administrativos. 
 
8. Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del “PRESTADOR”  y éste efectúe la totalidad del pago en 
forma incondicional, el "TRIBUNAL" deberá cancelar la fianza respectiva, y 
 
9. Cuando se requiera hacer efectivas las fianzas, el "TRIBUNAL" remitirá a la Tesorería de la Federación, dentro del 
plazo a que hace referencia el artículo 143 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, la 
solicitud donde se precise la información necesaria para identificar la obligación o crédito que se garantiza y los 
sujetos que se vinculan con la fianza, debiendo acompañar los documentos que soporten y justifiquen el cobro, de 
conformidad con lo dispuesto por el Reglamento del Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el 
Cobro de Fianzas Otorgadas a Favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios 
Distintas de las que Garantizan Obligaciones Fiscales Federales a cargo de Terceros;  

 
Las modificaciones a las fianzas deberán formalizarse con la participación que corresponda a la afianzadora, en 
términos de las disposiciones aplicables. 
 
En caso de otorgamiento de espera o prórrogas derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto del 
contrato, el “PRESTADOR”,  deberá presentar fianza o endoso por el monto de la modificación correspondiente. 
 
OCTAVA.- GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS: El “PRESTADOR” presentará garantía por defectos, vicios ocultos y 
cualquier otra responsabilidad en que incurra, la cual se sujetará a lo siguiente: 
 
Concluidos los servicios, no obstante su recepción formal el “PRESTADOR” , de conformidad con lo establecido en el 
artículo 66 de la Ley, quedará obligado a responder de los defectos que resultaron en la misma, de los vicios ocultos, y 
de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido. 
 
Los “SERVICIOS”  se garantizarán por un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere 
el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los “SERVICIOS” , el “PRESTADOR” , a su elección 
constituirá fianza por el equivalente al 10% del monto total ejercido; presentar carta de crédito irrevocable por el 
equivalente al 5% del mismo monto, o bien aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% del mismo 
monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 
 
 
NOVENA.- VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO.- El “TRIBUNAL”  tendrá el derecho en cualquier momento 
de supervisar la calidad de los “SERVICIOS”  objeto del presente contrato, por conducto del Dirección de Proyectos y 
Obra o de la tercera persona que designe, haciéndolo del conocimiento del “PRESTADOR”. 
 
DECIMA.- RELACIONES LABORALES: El “PRESTADOR” como empresario y patrón del personal que ocupa con 
motivo de los “SERVICIOS”  materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las 
disposiciones legales, de las instrucciones que al efecto le señale el “TRIBUNAL”  y demás ordenamientos aplicables 
en materia de trabajo y seguridad social. El “PRESTADOR”  conviene por lo mismo, en responder de todas las 
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra del “TRIBUNAL” . 
 
El “PRESTADOR”  asume cualquier tipo de responsabilidad que con motivo del presente contrato o de los trabajos 
pudiera derivarse como consecuencias de una relación laboral, relevando al “TRIBUNAL” de toda responsabilidad, y no 
podrá considerársele patrón sustituto u obligado solidario. 
 
Asimismo, no le son aplicables a este contrato las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, ni la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado. 
 
DECIMA PRIMERA.- TRANSMISIÓN DE DERECHOS.- El “PRESTADOR”  se obliga a no transferir total o parcialmente 
los derechos y obligaciones que adquiere derivados de la celebración del presente contrato y de su Anexo número 1 , 
con excepción de los derechos de cobro, con la autorización previa y por escrito del “TRIBUNAL”,  conforme con lo 
dispuesto por el artículo 47 último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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DÉCIMA SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES: El “TRIBUNAL” tendrá la facultad de verificar si los 
“SERVICIOS”  se están realizando por el “PRESTADOR” de conformidad con el presente contrato, su Anexo número 
1, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 
 
Se aplicarán penas convencionales del 1% (uno por ciento) por cada día de atraso en la prestación de los 
“SERVICIOS” , así como en la fecha de terminación de los mismos pactadas en el presente instrumento, sin perjuicio de 
que se opte por la rescisión del contrato por causas imputables al “PRESTADOR” , determinadas únicamente en 
función de los “SERVICIOS”  no prestados. 
Esta pena se estipula por el retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del “PRESTADOR” y su importe se 
hará efectivo de manera administrativa por el “TRIBUNAL” , aplicando la cantidad correspondiente por concepto de 
pena convencional sobre el monto de las cuentas por liquidar que se encuentren pendientes del “PRESTADOR” , en el 
caso de que no se tengan cuentas por liquidar pendientes, dicha pena se hará efectiva a través del otorgamiento por 
parte del “PRESTADOR” de un cheque certificado o de caja a favor de la Tesorería de la Federación, por el monto total 
de la sanción, dentro de los 10 (diez) días hábiles, posteriores a que el “TRIBUNAL”  haga de su conocimiento tal 
situación. 
 
Las retenciones económicas tendrán el carácter de definitivas, si a la fecha pactada de terminación de los 
“SERVICIOS” , éstos no han sido concluidos. 
 
DÉCIMA TERCERA.- SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS: De conformidad con los artículos 60, primer párrafo, 62, 
fracción I, párrafos penúltimo y último, y 63 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así 
como del 144 al 149 de su Reglamento, el “TRIBUNAL” podrá en cualquier momento suspender temporalmente en 
todo o en parte los “SERVICIOS”  contratados por cualquier causa justificada; en este caso, cuando hayan 
desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión, el presente contrato continuará produciendo todos sus 
efectos legales.  
 
Asimismo, el “TRIBUNAL” podrá dar por terminado anticipadamente este contrato cuando concurran razones de interés 
general, existan causas justificadas que le impidan la continuación de los “SERVICIOS” , y se demuestre que de 
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, o bien no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los “SERVICIOS”  a que se refiere esta cláusula, en términos de los 
artículos 60 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y del 150 al 153 de 
su Reglamento. 
 
DÉCIMA CUARTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRA TO: El “TRIBUNAL” podrá rescindir 
administrativamente el contrato, bastando para ello comunicación por escrito sin necesidad de declaración judicial, 
independientemente de que se le apliquen al “PRESTADOR”  las penas convencionales a que haya lugar. 
 
El “TRIBUNAL” podrá rescindir administrativamente el presente contrato en los términos convenidos en esta cláusula y 
de acuerdo a los artículos 61 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y del 154 al 
163 de su Reglamento, siendo causales imputables al “PRESTADOR” los siguientes supuestos: 

 
a) No iniciar los “SERVICIOS”  en la fecha convenida. 
 
b) No realizar los “SERVICIOS”  conforme a las disposiciones y especificaciones establecidas en el presente 

instrumento legal, su Anexo número 1 , y las disposiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

 
c) No corregir los “SERVICIOS”  mal ejecutados en los términos establecidos. 

 
d) Suspender los “SERVICIOS”  sin causa justificada para ello. 
 
e) En general, por el incumplimiento a cualquiera de sus obligaciones derivadas del presente instrumento jurídico, 

su Anexo número 1 .  
 

f) Transferir la totalidad o parte de las obligaciones objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo. 
 

g) Por motivo de reiteradas inconsistencias en la ejecución de los “SERVICIOS”. 
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DÉCIMA QUINTA.- INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:- El "PRESTADOR" , se obliga a no divulgar la información 
proporcionada para la prestación de los “SERVICIOS” , así como los datos y resultados obtenidos de los mismos, ya 
sea a través de publicaciones, conferencias, informaciones o de cualquier otra forma o medio, sin la autorización 
expresa y por escrito del “TRIBUNAL” , pues dichos datos y resultados son propiedad de este último. 
 
DÉCIMA SEXTA.- CONFIDENCIALIDAD: Toda la información ya sea escrita, oral, gráfica o contenida en medios 
escritos, electrónicos o que en cualquier otra forma el “TRIBUNAL”  le proporcione al “PRESTADOR”  así como aquella 
que se genere en virtud del presente contrato, se considerará de carácter confidencial o reservada en términos de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa para dar cumplimiento al artículo 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, así como de la legislación civil y penal aplicable, por lo que el “PRESTADOR”  se 
obliga a respetar y procurar la naturaleza confidencial o reservada de ésta. 
 
En su caso, el “PRESTADOR”  deberá señalar los documentos que entregue al “TRIBUNAL”  que contengan 
información clasificada como confidencial, reservada y/o comercial reservada siempre que tenga el derecho de 
reservarse la información de conformidad con las disposiciones legales aplicables, y salvo aquella información que sea 
del dominio público, que sea divulgada por causas ajenas al “TRIBUNAL” , por disposición legal u orden judicial, la que 
esté en posesión de una de las partes antes de recibirla una de otra y sea recibida por un  tercero sin la obligación de 
confidencialidad, o bien, sea dada a conocer por la aplicación de una ley y que por tanto esté obligado a revelarla. 
 
DÉCIMA SEPTIMA- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.-  Ninguna de las partes será responsable de cualquier 
retraso o incumplimiento de este contrato que resulte directamente de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente 
acreditados. 
 
DÉCIMA OCTAVA.- LEGISLACIÓN APLICABLE: Las partes se sujetarán estrictamente para los “SERVICIOS”  objeto 
de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, a su Anexo número 1 , así como a los términos, 
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, su Reglamento y las demás disposiciones jurídicas que le sean  aplicables. 
 
DECIMA NOVENA.- INCREMENTO: De conformidad con el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, el “TRIBUNAL”  podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y 
por razones fundadas y explícitas, modificar los contratos sobre la base de precios unitarios; los mixtos en la parte 
correspondiente, así como los de amortización programada, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados 
conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni 
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de 
la Ley o los tratados. 
 
VIGESIMA.- PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTO R.- El “PRESTADOR” bajo ninguna circunstancia 
podrá usar para fines comerciales, publicitarios o de cualquier otra índole el nombre del “TRIBUNAL” , sus logotipos o 
cualquier otro signo o símbolo de su propiedad o titularidad. 
 
El “PRESTADOR” asume cualquier tipo de responsabilidad por las violaciones que pudieran darse en materia de 
patentes, marcas o derechos de autor tanto en el ámbito nacional como internacional, con respecto a la prestación de 
los “SERVICIOS” ; por lo que de presentarse alguna reclamación al “TRIBUNAL” durante la vigencia del contrato o 
posterior a ésta por este motivo, el “PRESTADOR”  conviene que los derechos de propiedad intelectual que se generen 
con la prestación de los “SERVICIOS”  se constituirán a favor del “TRIBUNAL” , en términos de la Ley Federal del 
Derecho de Autor, la Ley de la Propiedad Industrial y demás ordenamientos legales aplicables a la materia. 
 
El “PRESTADOR”  se obliga a sacar a salvo y en paz al “TRIBUNAL”  frente a las autoridades administrativas y 
judiciales en caso que durante la prestación de los “SERVICIOS” o ya finalizados éstos, se presenten controversias por 
violación a derechos de propiedad intelectual de terceros. 
 
En caso de litigio por una supuesta violación a lo establecido en el párrafo anterior, el “TRIBUNAL”  dará aviso al 
“PRESTADOR”  para que un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles a la fecha de recepción de la notificación de la 
referida violación tome las medidas pertinentes al respecto. En el supuesto de que el “PRESTADOR”  no pueda cumplir 
con el objeto de este contrato por dicho litigio, el “TRIBUNAL”  dará por rescindido el presente contrato y hará efectiva 
la garantía de cumplimiento del mismo. 
 



 

 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  

 
“SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA DE 
LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS 
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL INMUEBLE QUE 
ALBERGARÁ LA NUEVA SEDE DE LAS SALAS 
REGIONALES DEL GOLFO, EN LA CIUDAD DE 
XALAPA, VERACRUZ”. 

NÚMERO 

 
LO-032000001-N3-11 

 

  

 

53 

VIGESIMA PRIMERA.- INFRACCIONES Y SANCIONES: El “PRESTADOR” que infrinja las disposiciones de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, será sancionado conforme a los artículos 77 y 78 de la misma 
Ley. 
 
VIGESIMA SEGUNDA.- AJUSTE DE COSTOS: No hay ajuste de costos. 
 
VIGÉSIMA TERCERA: RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL.-  El presente contrato y su Anexo  número 1  constituyen 
el acuerdo entre las partes en relación con el objeto del mismo, y deja sin efecto cualquier otra negociación o 
comunicación oral o escrita producida entre las mismas con anterioridad. 
 
En caso de discrepancia entre la convocatoria a la licitación pública y este contrato, prevalecerá lo establecido en la 
convocatoria respectiva. 
 
VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACIÒN JURISDICCIÓN:  Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, 
ambas partes se someten en primer término a la aplicación de lo dispuesto en el presente contrato, así como a la 
normatividad vigente en la materia y a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes ubicados en México, 
Distrito Federal, renunciando en consecuencia a cualesquier otro fuero a que pudieren tener derecho ahora o en el 
futuro por razones de domicilio u otras causas. 
 
Leído que le fue el presente instrumento a las partes que en él intervienen, y conformes con su contenido y alcance 
legal, lo ratifican y firman en tres tantos al calce y rubrican al margen en todas sus fojas útiles, en México, Distrito 
Federal, el día ___ del mes de ____ de dos mil once. 
 

“EL TRIBUNAL”  EL “PRESTADOR” 

 

_____________________________ 

LIC. MIGUEL ENRIQUE REYES ROSADO 

SECRETARIO OPERATIVO DE ADMINISTRACIÓN 

  

 

 

_______________________________ 

 

 

______________________________ 

JOSÉ ALVARADO HERNÁNDEZ 

DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS 
MATERIALES Y LA OBRA GENERALES 

RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

 

_____________________________ 

LIC. JOSÉ LUIS MEIXUEIRO CASTRO 

DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y 
PRESUPUESTO 

RESPONSABLE DE LA SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL 

 

______________________________  

ARQ. MAURICIO GARCÍA CUÉ 
DIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRA 
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RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN Y 
VERIFICACIÓN DEL SERVICIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO NÚMERO 1 
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ANEXO TÉCNICO 

 
ÍNDICE  

 

A.-  Descripción de los trabajos. 
B.-  Periodo de ejecución. 
C.-  Anticipo. 
D.-  Consideraciones económicas. 
E.-  Personal técnico requerido. 
F.- Salarios mínimos y máximos sugeridos. 
G.-  Reuniones oficiales. 
H.-  Documentos de obra. 
I.-  Pago de estimaciones. 
J.-  Funciones generales de la supervisión. 
K.-  Funciones particulares de la supervisión. 
L.-  Responsabilidades de la supervisión. 
M.-  Información y comunicación. 
N.-  Reportes de Supervisión. 
O.-  Inicio de los servicios de supervisión y repor te inicial de supervisión. 
P.-  Revisión general de la documentación contractu al de la obra. 
Q.-  Trámites oficiales. 
R.-  Actividades generales. 
S.-  Verificación y control de calidad. 
T.-  Control de programas. 
U.-  Control presupuestal. 
V.-  Entrega recepción de obra. 
W.-  Finiquito de la obra a la contratista. 
X.-  Finiquito de los servicios de supervisión y re porte final de supervisión. 
Y.-  Verificación de calidad de los servicios de su pervisión. 
Z.-  Control de acceso, asistencia y personal de se guridad. 
AA.-  Integración de libro blanco de término de obr a. 
AB.- Integración de libro blanco de término de serv icios de supervisión. 
AC.- Criterios de evaluación. 

   AC.1.- CRITERIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA. 
   AC.2.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 
   AC.3.- CRITERIO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA. 
   AC.4.- DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA. 
   AC.4.- CÁLCULO DEL RESULTADO FINAL. 

AD.-  Lineamientos básicos de conducta y seguridad.  
AE.-  Manual General de Higiene y Seguridad en Obra , del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal Y Administrativa. 
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AF.- Relación de información que el Tribunal entreg ará al licitante adjudicado. 
 
 
A.- Descripción de los trabajos.  
 
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, requiere la ejecución de los trabajos de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado para la construcción civil del inmueble que 
albergará la nueva sede de las Salas Regionales del Golfo, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, la 
cual integrará las siguientes partidas:   
 
1.0 PREELIMINARES 
2.0 TERRACERÍAS Y EXCAVACIONES 
3.0 CIMENTACIÓN Y RELLENOS 
4.0 ESTRUCTURA 
5.0 ALBAÑILERIA 
6.0 PREPARACIONES PARA INSTALACIONES. 
 
Los licitantes deberán contemplar dentro del desarrollo de la ejecución de los trabajos, las 
posibles actividades paralelas, las cuales se ejecutarán de manera simultánea en diferentes 
frentes de obra. Dichas actividades se dividirán básicamente en los siguientes trabajos: 
 

• Preparación del terreno, excavación, construcción de muros de contención y de 
colindancia, cimentación, rellenos, compactación del terreno, estructura de concreto 
(columnas, muros, trabes y losas), estructuras metálica (armaduras, placas, vigas), 
preparación para instalaciones, firmes, muros de mampostería y  obra exterior. 

 
B.- Periodo de prestación del servicio 
 
El periodo de prestación del servicio será de 237 días naturales, de acuerdo a la siguiente 
calendarización: 
 

• Comienzo de Obra: miércoles 9 de marzo de 2011. 
• Término de Obra:  lunes 31 de octubre de 2011. 

 
La prestación del servicio deberá de realizarse en el siguiente horario de trabajo: 
   

• lunes a viernes de 08:00 hrs. a 20:00 hrs, sábados de 8:00 hrs. a 13:00 hrs. 
 
Únicamente se contará con los siguientes días inhábiles, los cuales están incluidos dentro  de los 
237 días naturales programados para la ejecución de obra. 
 

• 21 de marzo. 
• 21, 22 y 23 de abril. 
• 1 de mayo.  
• 16 de septiembre. 
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De ser necesario, se ampliarán los horarios de la prestación del servicio hasta en dobles turnos y 
en horarios nocturnos y días festivos y/o domingos, para dar termino a los trabajos en tiempo y 
forma.  
C.- Anticipo 
 
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, atendiendo la complejidad técnica y 
magnitud de los trabajos, otorgará un anticipo del 10% de importe total de los mismos, el cual será 
amortizado de la siguiente forma: 
 
Se amortizará como mínimo en cada estimación el mismo porcentaje otorgado en el anticipo 
(10%), el cual deberá estar amortizado en su totalidad dentro del 75% del periodo de ejecución 
indicado. 
 
Lo anterior de conformidad con el Artículo 143, fracción I y Fracción III inciso a), del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
D.- Consideraciones económicas 
 
Para el desarrollo de este servicio, todas las proposiciones deberán ser presentadas en Moneda 
Nacional. 
 
E.- Personal técnico requerido 
 
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa requiere contar con el siguiente personal 
Profesional como plantilla mínima de planta en obra , quedando bajo responsabilidad del 
licitante adjudicado, mantener en todo momento del desarrollo de la obra el personal de planta 
que a continuación se describe: 
 

• 1 Gerente de Supervisión. 
 

Titulado en Ingeniería Civil y/o Arquitectura, con experiencia mínima comprobable de 8 
años en supervisión y edificación de obras de características similares, con experiencia de 
más de 8 años como Gerente de Supervisión y/o Superintendente de Obra, con 
conocimientos en: 

 
� Planeación, programación y control de obra. 
� Procesos constructivos y especificaciones. 
� Administración de obra, costos, precios unitarios y presupuestos. 
� Sistemas de seguridad laboral y prevención de riesgos. 
� Con conocimiento de las Leyes, Reglamentos y Manuales de Obra Pública 

Federales y Reglamentos Construcción del D.F. y locales. 
� Con conocimiento en redes de instalaciones exteriores (equipos de agua potable, 

sanitaria, pluvial, contra incendio, telefónicas y CCTV) y redes Interiores (en 
edificación) de agua potable, sanitaria, pluvial, contra incendio, telefónicas y CCTV, 
redes eléctricas de media y baja tensión, normas CFE, redes de iluminación interior 
y exterior, plantas y equipos de tratamiento de aguas residuales, control de acceso. 
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� Con habilidades para la interpretación de especificaciones (planos arquitectónicos, 
planos estructurales, mecánica de suelos, topografía, etc.) 

� Manejo y control de bitácora de obra tradicional y electrónica (BEOP). 
� Generación de reportes de avance y control obra. 
� Estimaciones de obra y generadores. 
� Estructuras de concreto reforzado. 
� Estructuras metálicas. 
� Urbanización y terracerías. 
� Manejo de PC y Software de precios unitarios y Auto CAD. 

 
Con capacidad para toma de decisiones y coordinación de grandes grupos de personal, 
además de capacidad técnica de prevenir y solucionar problemáticas de edificación e 
ingeniería tanto en gabinete como en campo. 
 
Actividades principales: 
 

� Supervisión de cada una de las etapas de ejecución de la obra. 
� Manejo y control de la bitácora de obra y de la bitácora de Supervisión. 
� Control y organización de los avances de obra. 
� Control y organización de los documentos administrativos de la obra. 
� Control del personal de Supervisión Externa. 
� Revisión y autorización de números generadores y estimaciones entregadas por la 

Contratista. 
� Revisión, autorización y entrega de reportes de la Supervisión Externa. 

 
• 1 Jefe Supervisores de Obra Civil 

 
Titulado en Ingeniería Civil, con experiencia mínima comprobable de 5 años en Supervisión 
y edificación de obras de características similares, con experiencia de más de 5 años como 
Jefe de Supervisores y/o Jefe de Obra, con conocimientos en: 

 
� Obra civil en general. 
� Ejecución, administración y control de obra civil. 
� Programación, análisis y elaboración de trabajos dentro de la obra. 
� Armado y colado de estructuras de concreto. 
� Armado y montaje de estructuras metálicas. 
� Manejo de bitácora de obra tradicional y electrónica (BEOP). 
� Elaboración de generadores y estimaciones de obra. 
� Elaboración de reportes y registros de obra. 
� Supervisión de equipos. 
� Lectura de planos y especificaciones técnicas. 
� Resistencia y control de calidad de materiales. 
� Manejo de PC y Software de precios unitarios y Auto CAD. 

 
Con habilidad para el manejo, control y coordinación de personal, además de capacidad 
técnica para dar solución a problemáticas estructurales y de procedimientos constructivos 
civiles, tanto  en gabinete como en campo. 
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Actividades principales: 
 

� Supervisión en campo de cada una de las etapas de ejecución de la obra. 
� Seguimiento de la bitácora de obra y de la bitácora de Supervisión. 
� Reportes y seguimiento de avances de obra. 
� Control del personal dentro de la obra, así como del equipo y material. 
� Control y autorización de colados de concreto en elementos estructurales, previa 

revisión de cimbrado y habilitado de acero. 
� Revisión de números generadores y estimaciones entregadas por la Contratista. 
� Revisión de reportes de la Supervisión Externa. 
� Generación de Boletines de soluciones de Obra. 

 
• 1 Jefe Supervisores de Obra Arquitectónica 

 
Titulado en Arquitectura, con experiencia mínima comprobable de 5 años en supervisión y 
edificación de obras de características similares, con experiencia de más de 5 años como 
Jefe de Supervisores y/o Jefe de Obra, con conocimientos en: 

 
� Desarrollo de proyectos arquitectónicos. 
� Coordinación de proyectos ejecutivos. 
� Conocimientos generales en instalaciones eléctricas, pluviales, sanitarias, 

hidráulicas, instalaciones especiales, etc. 
� Conocimientos de obra civil en general. 
� Ejecución, administración y control de obra. 
� Programación, análisis y elaboración de trabajos dentro de la obra. 
� Manejo de bitácora de obra tradicional y electrónica (BEOP). 
� Elaboración de generadores y estimaciones de obra. 
� Elaboración de reportes y registros de obra. 
� Supervisión de equipos. 
� Lectura de planos y especificaciones técnicas. 
� Manejo de PC y Software de precios unitarios y Auto CAD. 

 
Con habilidad para el manejo, control y coordinación de personal, además de capacidad 
técnica para dar solución a problemáticas arquitectónicas y de procedimientos 
constructivos y acabados, tanto  en gabinete como en campo. 
 
Actividades principales: 
 

� Coordinación del proyecto arquitectónico. 
� Coordinación de instalaciones. 
� Análisis, prevención y solución de detalles arquitectónicos durante el  desarrollo de 

los trabajos y a futuro. 
� Revisión y autorización de canalizaciones ahogadas en muros y losas para 

instalaciones eléctricas, voz y datos, control de acceso, cámaras de vigilancia, 
automatización, así como cualquier instalación que deba de preverse su colocación, 
especificación y posición final con el más alto criterio arquitectónico. 

� Revisión y autorización de instalaciones pluviales, sanitarias e hidráulicas ahogadas 
en muros, columnas y losas e instalaciones o bajo tierra. 
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� Supervisión en campo de cada una de las etapas de ejecución de la obra. 
� Seguimiento de la bitácora de obra y de la bitácora de Supervisión. 
� Reportes y seguimiento de avances de obra. 
� Control del personal dentro de la obra, así como del equipo y material. 
� Generación de Boletines de soluciones arquitectónicas. 

 
• 1 Supervisor de Obra Civil y Arquitectura para apoy o a la Residencia de Obra del 

Tribunal. 
 
Titulado en Ingeniería Civil y/o Arquitectura, con experiencia mínima comprobable de 5 
años en Supervisión y edificación de obras de características similares, con conocimientos 
en: 

 
� Obra civil en general. 
� Ejecución, administración y control de obra civil. 
� Programación, análisis y elaboración de trabajos dentro de la obra. 
� Armado y colado de estructuras de concreto. 
� Armado y montaje de estructuras metálicas. 
� Manejo de bitácora de obra tradicional y electrónica (BEOP). 
� Elaboración de generadores y estimaciones de obra. 
� Elaboración de reportes y registros de obra. 
� Supervisión de equipos. 
� Lectura de planos y especificaciones técnicas. 
� Resistencia y control de calidad de materiales. 
� Manejo de PC y Software de precios unitarios y Auto CAD. 

 
Con habilidad para la coordinación de personal, además de capacidad técnica para dar 
solución a problemáticas estructurales y de procedimientos constructivos civiles, tanto  en 
gabinete como en campo. 
 

Nota: este supervisor deberá de ser entrevistado y seleccionado por el Tribunal para su inclusión dent ro de la 
plantilla de trabajo, y estará bajo el mando única y exclusivamente de la Residencia de Obra del Tribu nal .  

 
• 1 Técnico en Instalaciones.  

  
Titulado en Ingeniería Electromecánica o técnico en instalaciones electro mecánicas, con 
experiencia mínima comprobable de 3 años en obras de características similares, con 
conocimientos en: 
 

� Obra civil en general. 
� Redes exteriores de equipos de agua potable, sanitaria, pluvial, contra incendio, 

telefónicas y CCTV 
� Redes interiores (en edificación) de agua potable, sanitaria, pluvial, contra incendio, 

telefónicas y CCTV, redes eléctricas de media y baja tensión, normas CFE, redes 
de iluminación interior y exterior, plantas y equipos de tratamiento de aguas 
residuales, control de acceso. 

� Control, administración, verificación y determinación de avances de obra. 
� Elaboración de generadores y estimaciones de obra. 
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� Elaboración de reportes y registros de obra. 
� Supervisión de equipos. 
� Lectura de planos y especificaciones técnicas. 
� Manejo de PC y Software de precios unitarios y Auto CAD. 

 
Actividades principales: 

 
� Supervisión en campo de cada una de las etapas de ejecución de la obra. 
� Revisión del trazo y nivelación para las preparaciones de las instalaciones tanto 

interiores como exteriores. 
� Control de avances de obra. 
� Supervisión de la calidad de los equipos e instalaciones a colocarse dentro de la 

obra. 
� Revisión de números generadores entregados por la Contratista. 
� Realizar reportes de la Supervisión Externa. 

 
• 1 Técnico topógrafo. 

 
Titulado en topografía o técnico topógrafo, con experiencia mínima comprobable de 5 años 
en obras de características similares, con conocimientos en: 

 
� Levantamientos topográficos a detalle 
� Trazo, nivelación y seccionamiento, 
� Manejo de estación total, transito, nivel y GPS. 
� Sistemas de coordenadas. 
� Replanteamientos. 
� Curvas y bancos de nivel. 
� Elaboración de reportes. 
� Lectura de planos y especificaciones técnicas. 
� Manejo de PC y Software de precios unitarios y Auto CAD. 

 
Actividades principales: 
 

� Realizar el levantamiento del terreno para la confirmación de medidas de proyecto. 
� Establecer bancos de nivel. 
� Realizar el trazo de ejes para excavación, nivelación y desplante de muros tanto 

estructurales como de albañilería. 
� Realizar reportes de obra de confirmación de ejes de trazo y de niveles de piso 

terminado. 
� Autorizar el trazo y nivel de los elementos estructurales, previo al cimbrado, 

habilitado y colado de los mismos. 
 

• 2 Auxiliares de Obra. 
 

Titulados en Ingeniería Civil y/o Arquitectura, con experiencia mínima comprobable de 2 
años en obras de características similares, con conocimientos en: 

� Obra civil en general. 
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� Control y administración de personal. 
� Generadores y estimaciones de obra. 
� Elaboración de generadores de obra. 
� Elaboración de reportes y registros de obra. 
� Lectura de planos y especificaciones técnicas. 
� Manejo de PC y Software de precios unitarios y Auto CAD. 
 
Actividades principales: 
 
� Supervisión en campo de cada una de las etapas de ejecución de la obra. 
� Control del personal dentro de la obra, así como del equipo y material. 
� Realizar los reportes de calidad e incidencias que surjan durante el desarrollo de la 

obra. 
� Revisar números generadores entregados por la Contratista. 
� Realizar reportes de la Supervisión Externa. 

 
• 1 Técnico Administrativo Ingeniero Civil. 

 
Titulado en Ingeniería Civil o pasante en Ingeniería Civil, especialista en matrices de 
precios unitarios, presupuestos y manejo de software de ingeniería de costos, con 
experiencia mínima comprobable de 2 años en obras de características similares, con 
conocimientos en: 
 

� Elaboración de minutas y reportes de trabajo. 
� Dibujo de detalles constructivos y de especificaciones  
� Administración y control de carpetas de obra. 
� Integración de generadores y estimaciones de obra. 
� Integración de reportes y registros de obra. 
� Lectura de planos y especificaciones técnicas. 
� Manejo de PC y software de Auto CAD. 

 
Actividades principales: 
 

� Tomar nota de los acuerdos que se lleven a cabo durante las juntas de trabajo para 
la elaboración de Minutas. 

� Control y organización de documentos administrativos de la obra. 
� Elaborar detalles constructivos en sistema CAD necesarios que se requieran para el 

desarrollo de la obra, así como los croquis para integración de números 
generadores. 

� Revisar las estimaciones entregadas por la Contratista. 
� Realizar e integrar reportes de la Supervisión Externa. 

 
• 1 Técnico Administrativo en Arquitectura. 

 
Titulado en Arquitectura o pasante en Arquitectura, especialista en dibujo y diseño 
arquitectónico y de ingeniería, con experiencia mínima comprobable de 2 años en obras de 
características similares, con conocimientos en: 
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Gerente de Supervisión

Jefe Supervisor de 
Obra Civil

Jefe Supervisor de Obra Civil 
para apoyo de la Residencia 

de Obra del Tribunal

Auxiliar Supervisor 
de Obra

Técnico Topógrafo

Técnico Administrativo
Ingeniero Civil

Técnico Administrativo
Arquitecto

Jefe Supervisor de 
Obra Arquitectónica

Auxiliar  Supervisor
de Obra

Técnico  en Instalaciones

� Elaboración de minutas y reportes de trabajo. 
� Elaboración de cotizaciones y precios unitarios. 
� Dibujo de planos arquitectónicos y de ingeniería 
� Dibujo de detalles constructivos y de especificaciones  
� Administración y control de carpetas de obra. 
� Integración de generadores y estimaciones de obra. 
� Integración de reportes y registros de obra. 
� Lectura de planos y especificaciones técnicas. 
� Manejo de PC y Software de precios unitarios y Auto CAD. 
 

Actividades principales: 
 
� Tomar nota de los acuerdos que se lleven a cabo durante las juntas de trabajo para 

la elaboración de Minutas. 
� Control y organización de documentos administrativos de la obra. 
� Elaborar detalles constructivos en sistema CAD necesarios que se requieran para el 

desarrollo de la obra, así como los croquis para integración de números 
generadores. 

� Realizar  los planos As-Built. 
� Revisar las estimaciones entregadas por la Contratista. 
� Realizar e integrar reportes de la Supervisión Externa. 

 
La propuesta técnica deberá de estar integrada de acuerdo al siguiente organigrama, mismo que 
es enunciativo más no limitativo, y deberá de ser acompañada con el currículum vitae de cada uno 
de los profesionistas solicitados. 
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GERENTE DE 

SUPERVISIÓN

JEFE DE 

SUPERVISIÓN DE 

OBRA CIVIL

JEFE DE 

SUPERVISIÓN DE 

OBRA 

ARQUITECTÓNICA

AUXILIAR 

SUPERVISOR DE 

OBRA

AUXILIAR 

SUPERVISOR DE 

OBRA

TÉCNICO 

TOPÓGRAFO

TÉCNICO EN 

INSTALACIONES

GENERALES

Nombre

Apell ido paterno 

Apell ido materno

Edad

Sexo

CAPACIDAD

Grado de escolaridad

Profesión

Universidad de la que egreso

No. de Registro de Titulo Profesional

No. de Cedula Profesional

Posgrados realizados

Cursos de capacitación realizados

inherentes al servicio de supervisión

de obra

Software que domina

Dominio de bitácora electrónica

Firma electrónica avanzada (Fiel)

EXPERIENCIA

Tiempo laborando en la empresa

licitante.

Cantidad de obras anteriores

supervisadas de conformidad con el

cargo a desempeñar.

Cantidad de obras anteriores

supervisadas con cargos superiores

al cargo a desempeñar.

Cantidad de obras anteriores

supervisadas con cargos inferiores

al cargo a desempeñar.

Cantidad de obras anteriores

realizadas en las que haya

participado como Superintendente de 

Obra. 
Cantidad de obras anteriores

realizadas en las que haya

participado como Jefe de Obra y/o

Residente de Obra. 
Cantidad de obras anteriores

realizadas en las que haya

participado con algún cargo

administrativo con nivel de

responsabil idad.

CONCENTRADO DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL

NOTA: LA INFORMACIÓN QUE SE DESCRIBA EN PRESENTE CONCENTRADO DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL, DEBERÁ ESTAR RESPALDADA CON LOS DOCUMENTOS Y COPIAS COMPROBATORIOS

CORRESPONDIENTES, LAS CUALES DEBERÁN DE INTEGRARSE EN LOS CURRÍCULOS SOLICITADOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA. EN LO RELATIVO AL DOMINIO DE SOFTWARE, TENDRÁ MAYOR

CONSIDERACIÓN PARA LA EVALUACIÓN, AQUELLOS DESCRITOS QUE ESTÉN RESPALDADOS POR RECONOCIMIENTOS Y/O COMPROBANTES DE CAPACITACIÓN, NO OBSTANTE QUE SE PODRÁN

RELACIONAR PARA CONSIDERACIÓN, AQUELLOS QUE SE DOMINEN DE FORMA AUTODIDACTA.

Para el caso del Gerente de Supervisión, el jefe de Supervisión de Obra Civil y el Jefe de 
Supervisión de Obra Arquitectónica, se considerará como un criterio de evaluación favorable para 
la propuesta técnica, la inclusión de la documentación oficial que acredite que dicho personal ha 
laborado por lo menos cinco años dentro de la empresa licitante. Asimismo deberán de contar con 
experiencia en la implementación y manejo de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP), 
además de contar con un nombre de usuario y contraseña que serán asignados por su 
administrador local y la firma electrónica avanzada (Fiel) otorgada por el SAT. 
 
Los licitantes deberán integrar el siguiente concentrado de identificación del personal, el cual 
deberá estar respaldado por documentación comprobatoria verificable: 
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F.- Salarios mínimos y máximos sugeridos para el pe rsonal técnico requerido 
 
En virtud de mantener la profesionalización técnica durante la totalidad del plazo de ejecución de 
los servicios de supervisión, y con la intención de  garantizar la calidad y el desempeño 
profesional del personal técnico requerido, el Tribunal vigilará que para la integración de las 
propuestas económicas de los licitantes,  los sueldo y honorarios profesionales del personal 
técnico requerido, tengan como referencia el Tabulador de Servicios Profesionales de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción. 

 
Derivado de lo anterior, los licitantes deberán considerar para la integración de los sueldos y 
honorarios profesionales los siguientes salarios mínimos y máximos sugeridos para la 
consideración de la solvencia económica de las propuestas: 
 

PUESTO CATEGORÍA EN 
TABULADOR 

SUELDO MÍNIMO 
SUGERIDO 

SUELDO MÁXIMO 
SUGERIDO 

Gerente de 
Supervisan Gerente de Supervisión $29,500.00 $38,300.00 

Jefe Supervisor Jefe de Supervisores “A” $16,600.00 $19,300.00 
Auxiliar Supervisor Jefe de Supervisores “B” $13,500.00 $15,500.00 
Técnico Topógrafo / 

Instalaciones Supervisor “A” $9,100.00 $10,700.00 

Técnico 
Administrativo Supervisor “B” $8,600.00 $10,100.00 

 
La Residencia de Obra del Tribunal, se reservará el derecho de vigilar en cualquier momento del 
desarrollo de los servicios de supervisión externa, que los salarios y honorarios profesionales que 
se presenten dentro de la propuesta económica del licitante adjudicado, estén siendo 
debidamente aplicados al personal  técnico de planta en obra; de lo contrario el Tribunal a través 
de la Residencia de Obra podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa de contrato. 
 
G.- Reuniones oficiales 
 
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, requiere durante el periodo de ejecución de 
los trabajos, una reunión semanal oficial que se llevará a cabo, en la oficina asignada a la 
Residencia de Obra del Tribunal dentro del predio donde se llevarán a cabo los trabajos de 
edificación, los días miércoles a las 9:00 hrs., en la cual se levantarán minutas de los acuerdos y 
conclusiones referentes al desarrollo de la obra, por lo que deberá participar además del el 
personal técnico, el representante legal del licitante adjudicado y/o el personaje que cuente con 
las atribuciones para la toma de decisiones de índole económico y la Supervisión Externa. 
 
Asimismo durante el periodo de ejecución de los trabajos, se llevará a cabo una reunión oficial de 
forma mensual, el último día viernes de cada mes a las 18:00 hrs., en las oficinas de la Dirección 
de Proyectos y Obra del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sita en Calle Torres 
Adalid No. 21, Piso 7, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, México, D.F., en la cual el 
licitante adjudicado realizará una presentación de los avances y decisiones técnicas que se hayan 
tomado en la obra. 
H.- Documentación de obra 
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El licitante adjudicado, dentro de su proceso administrativo y para integrar su acta entrega 
recepción y finiquito, deberá considerar preparar 2 (dos) copias de las carpetas generadas durante 
la ejecución de obra, las cuales deberán contener: copia de estimaciones, fichas técnicas de los 
materiales empleados y/o equipos instalados, matrices de precios unitarios generados durante el 
proceso de ejecución y copia de los resultados de las pruebas de laboratorio que se generen.  
 
Asimismo deberá de contar con una carpeta exclusivamente para el resguardo de la 
documentación generada de los trámites y licencias gestionadas para la ejecución de los trabajos, 
y hacer entrega de esta carpeta al Tribunal una vez concluidos los trabajos de edificación. 
 
El contenido de las carpetas antes mencionadas, se entregará al Tribunal de manera  impresa y 
electrónica, debiéndose digitalizar toda la información contenida en las mismas.  
 
I.- Pago de estimaciones 
 

a) Estimaciones de los Servicios de Supervisión. 
 
Las estimaciones se pagarán exclusivamente por concepto de unidad de servicio terminado de 
conformidad con el catálogo de conceptos correspondiente, mismas que deberán ser autorizadas 
en primera instancia por la  Residencia de Obra del Tribunal, en segunda instancia por la 
Subdirección de Obras del Tribunal y en tercera instancia y definitiva por la Dirección de Proyectos 
y Obra del Tribunal. 
 
Así mismo, no será aceptada ninguna estimación que no se encuentre debidamente integrada por 
los siguientes documentos de soporte y en hoja membretada del licitante adjudicado: 
 
1. Oficio de entrega de estimación. 
2. Reporte de Supervisión debidamente integrado y validado por la Residencia de Obra.  
3. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación. 
4. Relación de estimaciones (concentrado). 

 
El periodo de estimación de los servicios ejecutados no deberá de exceder un mes de plazo, de la 
misma manera el periodo de entrega entre cada estimación no excederá los 30 días naturales. 
 
La facturación solo podrá ser recibida en la Dirección de Proyectos y Obra del Tribunal, la cual 
deberá estar acompañada de los documentos anteriormente descritos. 
 

b) Estimaciones de los trabajos de obra. 
 
Las estimaciones se pagarán exclusivamente por concepto de unidad de obra terminada, misma 
que deberá ser autorizada en primera instancia por la Supervisión Externa, en segunda instancia 
por la  Residencia de Obra del Tribunal, en tercera instancia por la Subdirección de Obras del 
Tribunal y en cuarta instancia y definitiva por la Dirección de Proyectos y Obra del Tribunal. 
 
Así mismo, no será aceptada ninguna estimación que no se encuentre debidamente integrada por 
los siguientes documentos de soporte y en hoja membretada del licitante adjudicado: 
 
1. Oficio de Entrega de estimación. 
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2. Caratula de estimación. 
3. Cuerpo de estimación. 
4. Números generadores con fotografías de los trabajos ejecutados. 
5. Notas de Bitácora. 
6. Croquis impresos dibujados en formato electrónico DWG. 
7. Control de calidad, pruebas de laboratorio (en caso de aplicar para el concepto estimado). 
8. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación. 
9. Generadores paralelos de obra, realizados por la  supervisión. 

 
El periodo de estimación de los trabajos ejecutados no deberá de exceder un mes de plazo, de la 
misma manera el periodo de entrega entre cada estimación no excederá los 30 días naturales. 
 
La facturación solo podrá ser recibida en la Dirección de Proyectos y Obra del Tribunal, la cual 
deberá estar acompañada de los documentos anteriormente descritos, debidamente validada por 
la Residencia de Obra y la Supervisión. 
 
En razón de lo anterior, la Residencia de Obra del Tribunal, autorizará las estimaciones de obra 
únicamente cuando estas últimas estén acompañadas por los generadores paralelos de obra 
realizados por la supervisión externa, los cuales servirán de soporte para la validación de los 
volúmenes finales autorizados para pago. 
 
Dichos generadores paralelos, deberán formar parte de la estimación de obra que sea tramitada 
en la ciudad de México, para efectos de pago al contratista.  
 
Derivado de lo anteriormente descrito, si existiera algún retraso en el pago de obra ejecutada, por 
la falta de los generadores paralelos de obra de la  supervisión externa, esta última asumirá los 
cargos por financiamiento y/o intereses moratorios que en su momento pudiera reclamar el 
contratista por pagos fuera de los tiempos indicados en el contrato de la obra, así como los 
indicados en la Ley. 
 
J.- Funciones generales de la Supervisión. 
 

a) Revisar de manera detallada y previamente al inicio de los trabajos, la información que le 
proporcione la Residencia de Obra del Tribunal con relación al contrato, con el objeto de 
enterarse de las condiciones en las que se desarrollará la obra o servicio y del sitio de los 
trabajos, así como de las diversas partes y características del proyecto, debiendo recabar 
la información necesaria que le permita iniciar los trabajos de Supervisión según lo 
programado y ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su conclusión.  

b) Participar en la entrega física del sitio de la obra al Superintendente y proporcionar trazos, 
referencias, bancos de nivel y demás elementos que permitan iniciar adecuadamente los 
trabajos.  

 
c) Obtener de la Residencia de Obra del Tribunal la ubicación de las obras inducidas y 

subterráneas y realizar con el Contratista el trazo de su trayectoria. 
 

d) Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realización de los trabajos, el cual 
contendrá, entre otros, los siguientes documentos:  
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I. Copia del proyecto ejecutivo, incluyendo el proceso constructivo, las normas, las 
especificaciones, los planos autorizados, Leyes, Reglamentos y Manuales aplicables. 

II. Matrices de precios unitarios o cédula de avances y pagos programados, según 
corresponda. 

III. Modificaciones autorizadas a los planos. 
IV. Boletines de Obra.  
V. Registro y control de la Bitácora y las minutas de las juntas de obra. 
VI. Permisos, licencias y autorizaciones. 
VII. Contratos, convenios, programas de obra y suministros, números generadores, cantidades 

de obra realizadas y faltantes de ejecutar y presupuesto;  
VIII. Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas tanto del Contratista como las propias. 
IX. Manuales y garantía de la maquinaria y equipo. 

 
e) Vigilar la adecuada ejecución de los trabajos y transmitir al Contratista en forma apropiada 

y oportuna las órdenes provenientes de la Residencia de Obra del Tribunal. 
 

f) Dar seguimiento al programa de ejecución convenido para informar al Residente de Obra 
del Tribunal sobre las fechas y las actividades críticas que requieran seguimiento especial, 
así como sobre las diferencias entre las actividades programadas y las realmente 
ejecutadas, y para la aplicación de retenciones económicas, penas convencionales, 
descuentos o la celebración de convenios.  

 
g) Registrar en la Bitácora los avances y aspectos relevantes durante la ejecución de los 

trabajos con la periodicidad que se establezca en el contrato.  
 

h) Celebrar juntas de trabajo con el superintendente o con la residencia para analizar el 
estado, avance, problemas y alternativas de solución, consignando en las minutas y en la 
Bitácora los acuerdos tomados y dar seguimiento a los mismos; 

 
i) Vigilar que el superintendente cumpla con las condiciones de seguridad, higiene y limpieza 

de los trabajos de conformidad con el Manual de Higiene y Seguridad del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 
j) Revisar las estimaciones para efectos de que la Residencia de Obra del Tribunal las 

autorice y, conjuntamente con la superintendencia, firmarlas oportunamente para su 
trámite de pago, así como comprobar que dichas estimaciones incluyan los documentos de 
soporte respectivo. 

k) Llevar el control de las cantidades de obra o servicio realizados y de las faltantes de 
ejecutar, cuantificándolas y conciliándolas con la superintendencia; para ello, la 
Supervisión y la superintendencia deberán considerar los conceptos del catálogo contenido 
en la proposición del licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, las cantidades 
adicionales a dicho catálogo y los conceptos no previstos en el mismo. 

 
l) Llevar el control del avance financiero de la obra considerando, al menos, el pago de 

estimaciones, la amortización de anticipos, las retenciones económicas, las penas 
convencionales y los descuentos.  

 
m) Avalar las cantidades de los insumos y los rendimientos de mano de obra, la maquinaria y 

el equipo de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos contenido en la 
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proposición del licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, presentados por la 
superintendencia para la aprobación del Residente de Obra del Tribunal. 

 
n) Verificar que los planos se mantengan actualizados, tanto por el Contratista como por la 

persona que se tenga asignada para dicha tarea en la propia Supervisión. 
 

o) Analizar detalladamente el programa de ejecución convenido considerando e incorporando, 
según el caso, los programas de suministros que la dependencia o entidad haya entregado 
al Contratista, referentes a materiales, maquinaria, equipos, instrumentos y accesorios de 
instalación permanente. 

 
p) Coadyuvar con la residencia para vigilar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria 

y los equipos sean de la calidad y características pactadas en el contrato, vigilando que la 
superintendencia presente oportunamente los reportes de laboratorio con sus resultados. 

 
q) Verificar la debida terminación de los trabajos dentro del plazo convenido.  

 
r) Coadyuvar en la elaboración del finiquito de los trabajos. 

 
K.- Funciones particulares de la Supervisión. 
 

a) Representar al Tribunal en todo lo relativo a la obra que supervisa en el lugar donde se 
ejecuta, apoyándola en la dirección y coordinación de la misma, para efecto de toma de 
decisiones, dando cumplimiento a sus objetivos y prioridades. 

 
b) Verificar y controlar que los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y 

seguridad, se realicen conforme a lo pactado contractualmente, con apego al proyecto 
ejecutivo aprobado por el Tribunal para efectos de construcción, sus modificaciones 
autorizadas, el programa y presupuesto respectivos, así como las órdenes que reciba por 
escrito del Tribunal. 

 
c) Manejo y control de la Bitácora de Obra por medios tradicionales y Bitácora electrónica de 

Obra Pública (BEOP). 
d) Llevar a cabo, controlar, documentar y reportar las pruebas de laboratorio requeridas por el 

Tribunal, así como la verificación de calidad de los materiales, equipos, sistemas (en su 
caso) y procesos constructivos. 

 
e) Realizar y someter a aprobación de la Residencia de Obra del Tribunal, los boletines de 

obra para la aclaración de detalles constructivos, arquitectónicos y de instalaciones que se 
requieran durante el proceso de ejecución de la obra. 

 
f) Informar al Tribunal, sobre el desarrollo de los trabajos en todos los aspectos de orden 

técnico, administrativo y de seguridad, desde el inicio hasta la recepción de obra. 
 

g) Participar en la recepción de obra del Contratista y a solicitud del Tribunal en su entrega 
por parte del mismo, al área operativa que le corresponda. 
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h) Llevar a cabo el control informático de la obra; bitácora, archivo de los documentos 
contractuales, comunicaciones con el Tribunal y la Contratista, así como envío de los 
informes y reportes referentes a los diferentes controles de ejecución de la obra. 
 

i) Solicitar, controlar, documentar y reportar los procesos de control de calidad de los 
materiales, así como de las diferentes pruebas  de laboratorio requeridas por el proceso de 
ejecución, que realice el Contratista. 

 
j) Revisar, valorar y autorizar para cada uno de los precios unitarios, los índices de 

incremento que sean aplicables derivados de presentarse la solicitud del procedimiento de 
ajuste de costos por parte de la Contratista. 
 

k) Integrar la carpeta final de ejecución de obra “Libro Blanco”, la cual deberá de contener 
como mínimo la información que se describe en estos términos de referencia. 
 

l) Presentar para aprobación de la Residencia de Obra del Tribunal, las estimaciones propias 
de la Supervisión en los tiempos establecidos en los presentes términos de referencia. 
 

m) Coordinar en caso de existir diferentes partidas o contratos relacionados con la obra, a los 
diversos Contratistas para la correcta ejecución de los trabajos, así como llevar las 
bitácoras necesarias que de ello se desprendan. 
 

n) Preparar y presentar de  los reportes de actividades ante la Dirección de Proyectos y 
Obras en los periodos indicados en los presentes términos. 

 
L.- Responsabilidades de la Supervisión. 
 
En lo referente a su relación de trabajo con el Tribunal y la Contratista, la Supervisión es 
responsable de: 
 

a) Cuidar los intereses del Tribunal, desempeñando sus funciones de acuerdo a la más 
estricta ética profesional. 

 
b) Conocer los canales de comunicación del Tribunal y las atribuciones de sus niveles 

jerárquicos que intervienen directamente en la ejecución de la obra. 
 

c) Tener conocimiento completo del proyecto ejecutivo de la obra y de los objetivos que 
persigue. 

 
d) Conocer los contratos de obra y/o de adquisiciones y los anexos de los mismos, que 

intervengan en el proceso de ejecución de la obra. 
 

e) Apegarse a las disposiciones y a los requisitos legales aplicables, en cada caso, indicados 
en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, 
especificaciones y demás aplicables, mismos que regulan la contratación y ejecución de la 
obra pública, así como la de sus propios servicios. 
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f) Aceptar las consecuencias de las decisiones que tome en el cumplimiento de sus 
funciones, siempre que las órdenes respectivas hayan sido trasmitidos en forma escrita por 
el personal facultado para este efecto por la propia Supervisión, con la debida 
representación ante el Tribunal y la Contratista.  
 

g) En el caso de existir una falla grave o trabajos mal ejecutados que se acrediten a una falta 
de Supervisión, negligencia, omisión y/o falta de estudio del proyecto ejecutivo aprobado 
para construcción, será responsabilidad de la Supervisión el resarcir por su cuenta y costo 
la correcta ejecución de los mismos o en su caso, los daños ocasionados al Tribunal. 

 
h) Las omisiones y extra limitaciones en que incurra en el ejercicio de sus funciones y 

alcances establecidos en el contrato. 
 

i) Proponer al Tribunal, todas aquellas acciones que en alguna forma redunden en beneficio 
del trabajo, ya sea en calidad, costo, tiempo o seguridad. 

 
j) Mantener informado al Tribunal con veracidad y oportunidad. 

 
k) Prever, alertar, notificar y plantear las soluciones técnicas correspondientes  para evitar la 

incidencia de factores negativos en la ejecución de la obra, en sus aspectos de calidad, 
costo y tiempo, elaborando pronósticos que permitan tomar medidas preventivas. 

 
l) Entregar puntualmente con la periodicidad establecida, las estimaciones, informes y 

reportes pactados contractualmente. 
 

m) Proporcionar todos los datos y dar facilidades necesarias para que el Tribunal o cualquier 
otro organismo facultado, vigile y revise la ejecución de los trabajos, así como el 
cumplimiento de sus propias funciones. 

 
n) Asistir a las juntas técnicas y administrativas que se convoquen, con el personal que tenga 

la debida representatividad y que este facultado para tomar decisiones que competan a la 
Supervisión, en los temas a tratar. 

 
o) Acatar las instrucciones que le transmita el Tribunal o la Residencia de Obra del Tribunal a 

través de la bitácora de dirección. 
 

p) Levantar las minutas de trabajo de las reuniones oficiales, referentes a la ejecución de la 
obra. 
 

q) Autorizar (previa notificación a la Residencia de Obra del Tribunal) los colados de cada uno 
de los elementos estructurales y arquitectónicos del proyecto. 

 
En lo referente a la implementación de sus servicios, la Supervisión es responsable además de lo 
pactado en las bases de la presente licitación, de lo siguiente: 
 

I. Disponer de la organización interna necesaria para dirigir y controlar los servicios 
prestados de acuerdo a la plantilla mínima de planta en obra solicitada, integrando la 
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estructura de trabajo que se requiera, compatible con la organización que en particular 
establezca el Tribunal. 

 
II. Proponer y definir conjuntamente con el Tribunal, la mecánica, procedimientos, formas de 

control y comunicación, en todos los aspectos inherentes a la vigilancia de la ejecución de 
la obra, entregando un organigrama con los nombres de los responsables de cada área y 
dándolo a conocer a la Contratista. 

 
III. Contar con el personal técnico suficiente y debidamente capacitado para las funciones de 

Supervisión que se le han asignado, así como con personal especializado en servicios de 
asesoría y consultoría a petición del Tribunal. 

 
IV. Suspender o remover al personal que no cumpla con sus funciones y responsabilidad, 

cuando este supuesto sea detectado por la propia Supervisión y/o por la Residencia de 
Obra del Tribunal. 

 
V. Contar con equipos y herramientas necesarias en buen estado y de la precisión requerida 

por las características de los trabajos que supervise. 
 

VI. Implementar con la debida anticipación, el programa de verificación de calidad de los 
materiales, productos y procesos constructivos. Calificar los resultados para efecto de 
aprobación o rechazo. 

VII. Integrar y mantener actualizado el archivo de los documentos de proyecto y de los 
registros que reflejen plenamente la Supervisión que efectúa; en especial conservar y 
entregar al Tribunal toda la documentación comprobatoria de la valuación de la obra para 
su custodia por un término de cinco años, contados a partir de la fecha de recepción de 
obra. 

 
 
 
M.- Información y comunicación. 
 
La Supervisión propondrá al Tribunal para su aprobación, los sistemas de información y 
comunicación que permitan recopilar y trasmitir de manera completa, objetiva y sistemática la 
información relativa al estado que guardan las actividades relevantes del proyecto y del proceso 
de ejecución de la obra, así como para darle el debido seguimiento desde el inicio hasta su 
terminación, recepción y entrega, siendo los instrumentos básicos de comunicación los que se 
indican a continuación: 
 

a) Los documentos del proyecto, las juntas de obra y sus minutas, los oficios, boletines y 
memorándums girados por el Tribunal y los correspondientes a la Contratista y la 
Supervisión, la bitácora de dirección de obra, así como los reportes de verificación de 
calidad y de control de obra, todos ellos debidamente firmados por los responsables 
directos de su emisión o manejo. 

 
b) Todas las comunicaciones que incidan en la calidad, costo, tiempo de ejecución y 

seguridad de obra, se harán por escrito. 
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c) La Supervisión será el conductor de comunicación entre el Tribunal y la Contratista, para 

todo asunto relacionado con la ejecución de la obra. 
 

d) La residencia girará sus instrucciones a la Contratista por conducto de la Supervisión, para 
todo asunto relacionado con la ejecución física de la obra. 

 
e) Las comunicaciones de la Supervisión a la Contratista deberán dirigirse siempre a su 

representante legalmente autorizado, con copia al Superintendente de la Obra y a la 
Residencia de Obra del Tribunal. 

 
f) A partir de lo expuesto en los incisos “c”, “d”,  y “e”, se desprende que existirán dos tipos de 

bitácora: la bitácora de dirección en la que se anotarán las comunicaciones entre la 
residencia y la Supervisión y la bitácora de obra, en donde se anotará exclusivamente las 
comunicaciones entre la Supervisión y la Contratista. 
 
La bitácora de obra se llevará de forma independiente por partida contratada en caso de 
que éste supuesto se cumpla, por consiguiente, si existen dos partidas de obra contratadas 
de forma independiente, se llevarán dos bitácoras, si existen tres partidas se llevarán tres 
bitácoras y así sucesivamente. 

 
g) Los formatos de los documentos de comunicación que utilice la Supervisión, deberán ser 

aprobados previamente por el Tribunal en cuanto a su estructura, contenido y tipo de 
presentación descriptiva analística o gráfica, y completamente con los instructivos 
necesarios para ser llenados correctamente. La bitácora de obra contará con instrucciones 
escritas sobre su manejo, en los términos establecidos por el Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 

h) Será responsabilidad del licitante adjudicado contar con un equipó BAT (banda ancha 
Telcel) para acceder a Internet en todo momento, por lo cual deberá ser considerado 
dentro de los indirectos de su propuesta económica. 

 
N.- Reportes de Supervisión 
 
A título enunciativo pero no limitativo, ya que podrán variar de acuerdo a las necesidades 
especificas del Tribunal, los reportes de la Supervisión se referirán a la siguiente información: 
 

a) Carátula 
 
1. Índice 
2. Datos generales de la obra, tales como, número de contrato, número de convenio, 

importe de obra, plazo de ejecución, nombre de la contratista, nombre de la supervisión 
externa, nombre del Residente de Obra del Tribunal, números y montos de las fianza, 
así como cualquier otro dato relevante de la información general de la obra. 

 
b) Resumen ejecutivo de la situación actual y balan ce de la obra. 
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Se integrará por una memoria técnico descriptiva de la obra, en el que de forma ejecutiva 
se concentrará la información más relevante del reporte de Supervisión. 
 
Esta memoria deberá contener información puntual y precisa del cuerpo del reporte de 
Supervisión y se utilizará para informar a los mandos directivos del Tribunal respecto a la 
situación de la obra. 
 

c) Reporte fotográfico 
 
El reporte fotográfico estará conformado por las fotografías necesarias requeridas para 
plasmar explícitamente de forma gráfica el avance del periodo que se reporte, así como la 
entrega de materiales en obra, pruebas de laboratorio, detalles de obra, y cualquier otro 
acontecimiento de relevancia que deba integrar la memoria fotográfica de la obra. 
 
Se presentarán como máximo dos fotografías a color por cada hoja tamaño carta, y 
deberán contener un pie de fotografía que explique de forma ejecutiva la imagen que se 
observe. 
 

d) Reporte  físico financiero. 
 

3. Reporte de avance físico. 
4. Reporte de avance financiero. 
5. Reporte de avance ponderado (considerando suministros ubicados en obra). 
6. Reporte comparativo físico, financiero y ponderado. 
7. Memoria descriptiva explicita, de las variaciones físicas y financieras de la obra. 

 
e) Reporte de programas. 
 

1. Reporte de cumplimiento de programa general de la obra. 
2. Reporte de cumplimiento de programa de suministro de materiales. 
3. Reporte de cumplimiento de programa de mano de obra. 
4. Reporte de cumplimiento de programa de maquinaria y equipo.  
5. Memoria descriptiva explicita de las variaciones  registradas en el periodo, en relación 

a los programas convenidos, así como la consecuencia y/o efecto de dichas 
variaciones para la conclusión oportuna de la obra y las acciones tomadas al respecto. 
 

f) Reporte de calidad de obra 
 

1. Reporte de calidad de los materiales. 
2. Reporte de incidencias de calidad en los diferentes frentes de obra. 
3. Reporte de pruebas de laboratorio de la Contratista. 
4. Reporte de pruebas de laboratorio de la Supervisión.  
5. Reporte comparativo de pruebas de laboratorio de Contratista y Supervisión. 
6. Memoria descriptiva explicita de las coincidencias y variaciones detectadas entre las 

pruebas de laboratorio de la Contratista y de la Supervisión. 
7. Copias de cedulas de autorización de colados. 
8. Copia de cedulas de autorización de acabados. 
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g) Reporte de información documental de obra 
 

1. Copias de Minutas de trabajo de obra. 
2. Copias de Minutas de trabajo de proyecto ejecutivo. 
3. Copias y/o impresión de notas de bitácora de obra. 
4. Copias y/o impresión de notas de bitácora de Supervisión. 
5. Copias de oficios del Tribunal a Contratista y Contratista al Tribunal. 
6. Copias de oficios del Tribunal a  la Supervisión y de la Supervisión al Tribunal. 
7. Copias de oficios de la Supervisión a la Contratista y de la Contratista a la Supervisión. 

 
h) Reporte climático 

 
1. Reporte grafico de lluvias y/o incidencias climáticas que afecten la obra. 

 
i) Reporte de higiene y seguridad en obra 

 
1. Reporte de incidencias de seguridad en obra y acciones tomadas. 
2. Reporte de incidencias de higiene en obra y acciones tomadas. 

 
j) Reporte de control de acceso. 

 
1. Copia de listas de asistencia de personal obra y Supervisión, levantadas por el 

personal seguridad y control de acceso de la obra, validadas por la Residencia de Obra 
del Tribunal. 

2. Copias de partes de novedades. 
3. Resumen ejecutivo de acontecimientos importantes de los partes de novedades. 

 
k) Reporte de estimaciones de obra 

 
1. Concentrado de estimaciones normales. 
2. Concentrado de estimaciones adicionales. 
3. Concentrado de estimaciones extraordinarias. 
4. Concentrado de facturación. 
5. Copias de minutas de autorización y justificación técnica de conceptos adicionales. 
6. Copia de minutas de autorización y justificación técnica de conceptos extraordinarios. 
7. Copia de minutas de autorización y justificación técnica de conceptos cancelados y/o 

sustituidos. 
 

l) Reporte de retenciones económicas y penalizacion es 
 

1. Reporte de aplicación, control y devolución de retenciones económicas. 
2. Actas circunstanciadas semanales de cálculo  para aplicación de penas 

convencionales. 
3. Concentrado de penas convencionales. 

 
m) Reporte de ajustes de costos 

 
1. Concentrado de importes de ajustes de costos procedentes. 
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2. Copia de minutas de autorización de ajustes de costos. 
3. Copia de soporte documental emitido por el Banco de México para la obtención de los 

índices aplicados en los ajustes de costos. 
4. Concentrado de estimaciones de ajustes de costos. 

 
n) Reporte de trámites y gestiones 

 
1. Reporte de trámites y gestiones locales relativas a permisos, licencias, 

manifestaciones, solicitudes, etc., identificando el inicio la gestión, estado en que se 
encuentra, tiempo de entrega, ubicación  y teléfono de la gestoría, responsables, así 
como cualquier información que tenga por objeto enriquecer el informe. 
 

o) Reporte de seguimiento del Director Responsable de Obra y Corresponsables 
 

1. Copia de bitácora del Director Responsable de Obra y Corresponsables. 
2. Reporte de indicaciones, aclaraciones y solicitudes del Director Responsable de Obra y 

Corresponsables y las acciones tomadas. 
 
 
 

p) Reporte de proyecto ejecutivo 
 

1. Copias de boletines de obra. 
2. Copias de modificaciones autorizadas por la Residencia de Obra al proyecto ejecutivo, 

documental y planos o detalles. 
3. Planos As-Built generados en el periodo. 
4. Relación de planos existentes, indicando los nuevos generados y el concentrado de 

boletines indicado fecha y tema. 
 

q) Reporte recursos humanos y técnicos de la Contra tista 
 
1. Organigrama de profesionales técnicos. 
2. Relación de equipo de instalación permanente, indicando cantidades, estado, usos, 

modelos, marcas, etc. 
3. En caso de existir un cambio en la plantilla de los profesionales técnicos de la 

Contratista, integrar el nuevo organigrama acompañado de currículos, copia de título 
profesional, copia de cedula profesional, así como cualquier otro documento que valide 
la capacidad profesional y técnica de los elementos de nuevo ingreso. Los cambios 
deberán estar debidamente validados por la Residencia de Obra del Tribunal. 

 
r) Reporte recursos humanos y técnicos de la Superv isión 

 
1. Organigrama de profesionales técnicos. 
2. Relación de equipo de instalación permanente, indicando cantidades, estado, usos, 

modelos, marcas, etc. 
3. En caso de existir un cambio en la plantilla de los profesionales técnicos de la 

Supervisión, integrar el nuevo organigrama acompañado de currículos, copia de título 
profesional, copia de cedula profesional, así como cualquier otro documento que valide 
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la capacidad profesional y técnica de los elementos de nuevo ingreso. Los cambios 
deberán estar debidamente validados por la Residencia de Obra del Tribunal. 

 
s) Reporte financiero de Supervisión 

 
1. Reporte de avance financiero. 
2. Concentrado de estimaciones. 
3. Concentrado de facturación. 
4. Comprobante de los honorarios y/o sueldos recibidos por los profesionales técnicos 

que integren la plantilla de planta en obra, en donde conste el monto y recepción de los 
sueldos de conformidad con la propuesta económica realizada. 

 
t) Directorio de Obra  

 
Directorio de Obra actualizado, ordenado de forma jerárquica e indicando como mínimo 
nombre, cargo, ID de radio, teléfono fijo y teléfono celular, del personal directivo y técnico 
del Tribunal, de la Supervisión y del Contratista, así como los de las autoridades y 
organismos que tengan relación con la obra. 

 
u) Varios 

 
Se incluirán en este reporte todos los documentos que a consideración de la Supervisión 
sean importantes para el control y administración de la obra y que  requieran ser 
reportados y no estén contemplados dentro de los rubros anteriores. 

 
Para la entrega de los reportes de supervisión se tomarán las siguientes consideraciones 
administrativas y de presentación: 
 

• Se entregarán en carpetas rígidas color blanco de tres aros, con una copia digitalizada de 
toda la información que contenga el reporte. 

• La información deberá ser precisa y clara. 
• La información deberá ser descriptiva, numérica y gráfica. 
• Se ordenarán conforme al listado anteriormente referido y deberán estar debidamente 

organizadas con separadores por rubro y número. 
• Deberán contar con portada y lomo de identificación, en el cual se plasmará como mínimo 

número de reporte y periodo que corresponde. 
• Se entregarán las carpetas originales al Residente de obra del Tribunal en los plazos 

establecidos en estos términos de referencia y se entregarán copias de las mismas en la 
Dirección de Proyectos y Obra del Tribunal, acompañadas de la facturación 
correspondiente. 

• No procederá ningún pago relacionado con los reportes de supervisión, si estos no 
cumplen con la totalidad de las condiciones anteriormente descritas. 

 
O.- Inicio de los servicios de la Supervisión y Rep orte Inicial de Supervisión. 
 
Al iniciar sus servicios, la Supervisión deberá llevar a cabo las siguientes actividades: 
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Instalar su oficina en obra para la administración y dirección de los trabajos y  de su personal así 
como para la realización de los trabajos de gabinete en y durante la obra. 
 
Instalar la oficina en obra de la Residencia de Obra del Tribunal. 
 
Realizar un estudio detallado sobre el proyecto ejecutivo y plasmar los resultados y observaciones 
en el reporte inicial de supervisión. 

 
Proveer a su personal técnico (Gerente y Jefes de Supervisión como mínimo) de radios de 
comunicación tipo Nextel, así como suministrar 2 radios adicionales de iguales características a la 
Residencia de Obra del Tribunal. 
 
Proporcionar los datos y registros necesarios para firmar el contrato de prestación de servicios, 
incluyendo las fianzas respectivas, iniciando sus actividades a partir de la fecha que le fije el 
Tribunal mediante orden escrita. 
 
Entregar al Tribunal y a la Contratista un organigrama con los nombres de los responsables de 
cada área en la obra y en sus oficinas centrales y solicitarles lo mismo de su parte. 
 
Presentar personalmente al Tribunal la plantilla de los profesionales  técnicos asignados a la 
Supervisión de la obra, así como su una presentación del currículum vitae de los mismos. 
 
Establecer conjuntamente con el Tribunal y la Contratista, un directorio de la obra con los datos de 
los funcionarios y representantes respectivos, de manera que se puedan localizar fácilmente, así 
como los de las autoridades y organismos que tengan relación con la obra. 
 
Recabar del Tribunal los documentos relativos a la ejecución del proyecto: planos impresos y/o 
electrónicos,  especificaciones y normas de calidad, el catálogo general de conceptos y precios 
unitarios incluyendo sus alcances detallados, los contratos, programas, los documentos 
correspondientes a permisos y licencias oficiales. 
 
Establecer el archivo de obra en sus oficinas centrales y en campo, con la debida clasificación de 
expedientes. 
 
Obtener del Tribunal o, en su caso, preparar la papelería y formatos que se utilizarán en el control 
y verificación de la obra. 
 
Solicitar a la residencia la apertura de la bitácora de dirección y hacer lo propio con la bitácora de 
obra. 
 
Asistir a las juntas iniciales convocadas por el Tribunal, para revisar las relaciones de trabajo y 
canales de comunicación entre los participantes en la ejecución de la obra. 
 
Recabar de la residencia la información concerniente al lugar y fecha de apertura de los diferentes 
frentes, la ubicación de oficinas, bodegas e instalaciones de campo y de los bancos de tiro de 
materiales producto de la excavación o demolición. 
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Revisar los requisitos de vigilancia, seguridad e higiene de la obra, de sus colindancias y de la vía 
pública conjuntamente con la residencia y el responsable de estos aspectos por parte de la 
Contratista. 
 
Entregar el Reporte inicial de Supervisión, el cual se entregará a los 15 días naturales posteriores 
al inicio de las actividades de la obra. Dicho reporte incluirá como mínimo la siguiente información: 
 

a) Carátula 
 
1. Índice 
2. Datos generales de la obra, tales como, número de contrato, número de convenio, 

importe de obra, plazo de ejecución, nombre de la contratista, nombre de la supervisión 
externa, nombre del Residente de Obra del Tribunal, números y montos de las fianza, 
así como cualquier otro dato relevante de la información general de la obra. 

 
b) Resumen ejecutivo de inicio de obra 

 
Se integrará por una memoria técnico descriptiva del inicio de la obra, en el que de forma 
ejecutiva se concentrará la información más relevante de los acontecimientos relativos al 
arranque de la obra. 
 
Esta memoria deberá contener información puntual y precisa del cuerpo del reporte de 
Supervisión y se utilizará para informar a los mandos directivos del Tribunal respecto a la 
situación de la obra. 

 
c) Reporte fotográfico de inicio de obra 

 
El reporte fotográfico estará conformado por las fotografías necesarias requeridas para 
plasmar explícitamente de forma gráfica el estado en el que se recibe el predio y las 
primeras acciones realizadas tanto por la Supervisión como por el Contratista. 
 
Se presentarán como máximo dos fotografías a color por cada hoja tamaño carta, y 
deberán contener un pie de fotografía que explique de forma ejecutiva la imagen que se 
observe. 

 
d) Reporte de información documental de inicio de o bra 

 
Se reportarán los documentos con los que se cuenta en la obra y se analizará los documentos 
faltantes requeridos para la correcta prestación del servicio de supervisión y para la ejecución 
de la obra. 
 
Se incluirán las solicitudes de documentación requerida que se haya realizado, debiéndose 
reportar en un concentrado en formato de tabla el seguimeinto de las solicitudes y la 
información obtenida, en la que se reportará como minimo, asunto, fecha de solicitud, 
solicitante, solicitado, estado en que se encuentra la solicitud y fecha de atención. 

 
e) Reporte climático de inicio de obra 
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1. Reporte grafico de lluvias y/o incidencias climáticas que afecten la obra. 
 

f) Reporte de higiene y seguridad de inicio de obra . 
 

3. Reporte de incidencias de seguridad en obra y acciones tomadas. 
4. Reporte de incidencias de higiene en obra y acciones tomadas. 

 
g) Reporte de control de acceso de inicio de obra 

 
1. Copia de listas de asistencia de personal obra y Supervisión, levantadas por el 

personal seguridad y control de acceso de la obra, validadas por la Residencia de Obra 
del Tribunal. 

2. Copias de partes de novedades. 
3. Resumen ejecutivo de acontecimientos importantes de los partes de novedades. 

 
h) Reporte de trámites y gestiones de inicio de obr a 

 
2. Reporte de trámites y gestiones locales relativas a permisos, licencias, 

manifestaciones, solicitudes, etc., identificando el inicio la gestión, estado en que se 
encuentra, tiempo de entrega, ubicación  y teléfono de la gestoría, responsables, así 
como cualquier información que tenga por objeto enriquecer el informe. 
 

i) Reporte de seguimiento del Director Responsable de Obra y Corresponsables 
 

1. Copia de bitácora del Director Responsable de Obra y Corresponsables. 
2. Reporte de indicaciones, aclaraciones y solicitudes del Director Responsable de Obra y 

Corresponsables y las acciones tomadas. 
 

j) Reporte de proyecto ejecutivo de inicio de obra 
 

1. Análisis del proyecto ejecutivo, en el cual se plasmará toda la información relativa al 
estudio e identificación de instalaciones subterráneas, instalaciones ahogadas en 
muros, instalaciones ahogadas en losas, proceso constructivo, placas metálicas 
ahogadas, pasos diversos ahogados, así como toda la información relativa al estudio y 
conocimiento del proyecto ejecutivo.  

2. Copias de boletines de obra. 
3. Copias de modificaciones autorizadas por la Residencia de Obra al proyecto ejecutivo, 

documental y planos o detalles. 
4. Planos As-Built generado en el periodo. 
5. Relación de planos existentes, indicando los nuevos generados y el concentrado de 

boletines indicado fecha y tema. 
 

k) Reporte recursos humanos y técnicos de la Contra tista 
 
1. Organigrama de profesionales técnicos. 
2. Relación de equipo de instalación permanente, indicando cantidades, estado, usos, 

modelos, marcas, etc. 
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3. En caso de existir un cambio en la plantilla de los profesionales técnicos de la 
Contratista, integrar el nuevo organigrama acompañado de currículos, copia de título 
profesional, copia de cédula profesional, así como cualquier otro documento que valide 
la capacidad profesional y técnica de los elementos de nuevo ingreso. Los cambios 
deberán estar debidamente validados por la Residencia de Obra del Tribunal. 

 
 

l) Reporte recursos humanos y técnicos de la Superv isión 
 

1. Organigrama de profesionales técnicos. 
2. Relación de equipo de instalación permanente, indicando cantidades, estado, usos, 

modelos, marcas, etc. 
3. En caso de existir un cambio en la plantilla de los profesionales técnicos de la 

Supervisión, integrar el nuevo organigrama acompañado de currículos, copia de título 
profesional, copia de cédula profesional, así como cualquier otro documento que valide 
la capacidad profesional y técnica de los elementos de nuevo ingreso. Los cambios 
deberán estar debidamente validados por la Residencia de Obra del Tribunal. 

 
m) Directorio de Obra  

 
Directorio de Obra actualizado, ordenado de forma jerárquica e indicando como mínimo 
nombre, cargo, ID de radio, teléfono fijo y teléfono celular, del personal directivo y técnico 
del Tribunal, de la Supervisión y del Contratista, así como los de las autoridades y 
organismos que tengan relación con la obra. 

 
n) Varios 

 
Se incluirán en este reporte todos los documentos que a consideración de la Supervisión 
sean importantes para el control y administración de la obra y que  requieran ser 
reportados y no estén contemplados dentro de los rubros anteriores. 

 
Para la entrega del reporte inicial de de supervisión se tomarán las siguientes consideraciones 
administrativas y de presentación: 
 

• Se entregarán en carpetas rígidas color blanco de tres aros, con una copia digitalizada de 
toda la información que contenga el reporte. 

• La información deberá ser precisa y clara. 
• La información deberá ser descriptiva, numérica y gráfica. 
• Se ordenarán conforme al listado anteriormente referido y deberán estar debidamente 

organizadas con separadores por rubro y número. 
• Deberán contar con portada y lomo de identificación, en el cual se plasmará como mínimo 

número de reporte y periodo que corresponde. 
• Se entregarán las carpetas originales al Residente de obra del Tribunal en los plazos 

establecidos en estos términos de referencia y se entregarán copias de las mismas en la 
Dirección de Proyectos y Obra del Tribunal, acompañadas de la facturación 
correspondiente. 
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• No procederá ningún pago relacionado con los reportes de supervisión, si estos no 
cumplen con la totalidad de las condiciones anteriormente descritas. 

 
P.- Revisión general de la documentación contractua l de la obra. 
 
Al recibir la documentación correspondiente a la ejecución de la obra, la Supervisión procederá a 
estudiarla en forma pormenorizada para familiarizarse con las diversas partes del proyecto y sus 
características, lo que comprenderá las siguientes actividades: 

a) Revisar el contrato de obra, el régimen del mismo (precio unitario o alzado), sus alcances y 
anexos; asimismo, los pedidos y contratos fincados para adquisiciones de procedencia 
nacional o extranjera (en su caso). 

 
b) Verificar que el proyecto ejecutivo contenga la información completa, agrupando los planos 

y especificaciones por especialidades arquitectónicas y de ingeniería e indicando posibles 
incongruencias entre los mismos; reportar los resultados obtenidos al Tribunal lo antes 
posible. 

 
c) Plantear oportunamente al Tribunal la posibilidad de hacer adecuaciones al proyecto que 

redunden en beneficio de la obra, para ser sometidas a la consideración del proyectista. 
 

d) Revisar los procedimientos constructivos establecidos por el proyectista con carácter de 
obligatoriedad, así como los propuestos por la Contratista en los casos en que tenga 
libertad para hacerlo, verificando que sea el más adecuado para las condiciones de la obra 
e identificando la problemática de los factores que inciden en su realización. 

 
e) A petición expresa del Tribunal, revisar el estado de avance de trámites ante las 

autoridades y permisos oficiales y coadyuvar en su obtención. 
 
Q.- Tramites oficiales. 
 
En el caso de que la obra requiera la gestión de trámites necesarios para su correcta ejecución y 
orden administrativo, la Supervisión a petición del Tribunal, colaborará en: 
 

a) Gestionar y obtener de otras dependencias, instituciones y órganos que correspondan y en 
el plazo más breve posible, las autorizaciones, licencias y permisos que se requieran para 
la construcción de la obra, así como aquellos que se necesiten para la ejecución de la 
obra, tales como los referentes a relocalización de las líneas de energía eléctrica, 
alumbrado público, red de telefonía, gas y otras líneas especiales, ruptura de pavimentos, 
desvíos de tránsito, transplante o derribo de árboles, así como la adquisición y ocupación 
temporal de predios o de la vía pública. 

 
b) El Tribunal entregará a la Supervisión los documentos necesarios para acreditar su 

personalidad ante las autoridades respectivas, en caso de que tenga que representarla. 
 
R.- Actividades generales. 
 
Durante la ejecución de la obra, la Supervisión desempeñará las siguientes actividades generales: 
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a) Recibir conjuntamente con la Contratista físicamente en la obra las referencias de trazo, de 

banco de nivel de partida que entregue el proyectista, para su debida conservación y 
observancia durante la ejecución de la obra. 

b) Transmitir a la Contratista las instrucciones propias y las que reciba del Tribunal en forma 
adecuada y oportuna, de manera que su actuación sea preventiva más que correctiva. 

 
c) Proporcionar a la Contratista el apoyo técnico que requiera para interpretar los documentos 

del proyecto y detectar los posibles faltantes. 
 

d) Dar solución a los problemas constructivos de orden técnico, siempre que no signifiquen un 
cambio de proyecto o incidan negativamente en el presupuesto, el programa de ejecución 
o afecten su seguridad, en cuyo caso presentará al Tribunal un informe sobre el problema 
especifico, que contenga alternativas de solución y su evaluación en costo y tiempo para 
que este determine lo conducente. 

 
e) Programar conjuntamente con la Contratista las etapas de aprobación de las inspecciones 

que efectúe, para no interferir con el proceso constructivo, excepto cuando sea necesario 
por incumplimiento de los requisitos pactados contractualmente. 

 
f) Asistir a las juntas de trabajo programadas semanal y mensualmente en los días y horas 

indicados en estos términos de referencia, participar en el análisis y solución de los 
problemas que interfieran con el avance de la obra, ya sean de carácter técnico o 
administrativo; elaborar y entregar a los interesados la minuta respectiva. 

 
g) Brindar a la Contratista la ayuda necesaria en el marco de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas, para agilizar la tramitación de sus estimaciones. 
 

h) Mantener actualizado el archivo de la relación de la obra, tomando especial cuidado en 
anular los documentos que no hayan sido validados por haber sufrido modificaciones. 
 

i) Vigilar, conjuntamente con el responsable de seguridad de la Contratista el cumplimiento 
de los requisitos de seguridad que deberá observarse en la ejecución de la obra, 
establecidos en los reglamentos, así como en los instructivos y manuales específicos del 
Tribunal. 
 

j) El personal de la Supervisión deberá de portar en todo momento uniformes y/o playeras 
con un color distintivo de la empresa, así como identificación de la empresa y equipo de 
seguridad (casco, botas, guantes, gafas, tapa oídos, etc.). 
 

k) El personal de la Supervisión tanto técnico como su representante legal deberá de estar 
comunicado las 24 horas del día durante la ejecución de la obra mediante los equipos 
radiocomunicación tipo Nextel solicitados en estos términos de referencia. 
 
 

 
S.- Verificación de calidad. 
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Se indican a continuación las actividades básicas que la Supervisión llevará a cabo para verificar 
la calidad de la obra, así como de sus instalaciones y equipos, complementando y sin eximir a la 
Contratista de la obra, de la responsabilidad de instrumentar internamente su programa de control 
de calidad, indispensable para poder asegurar el cumplimiento de los requisitos pactados 
contractualmente, a medida que avanza la construcción de la obra y los procesos de ejecución y 
fabricación. 
 

a) Verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos en los planos o, en su 
defecto, las normas nacionales e internacionales aplicables a los materiales básicos y a los 
compuestos, equipos, sistemas, procesos constructivos o de fabricación, enlistados en el 
contrato de ejecución de obra. 

 
b) Exigir a la Contratista la entrega con la debida anticipación, del programa de suministros, 

para su aprobación, en el que se incluyan los siguientes conceptos: en caso de proceder, 
la elaboración de la ingeniería básica para su revisión y verificación, la procedencia de los 
suministros, su requisición y las fechas de inicio de fabricación, terminación, periodo de 
pruebas del fabricante. Asimismo, el periodo de inspección y/o aprobación final a cargo del 
personal técnico autorizado por el Tribunal, embalaje, transporte y recepción en los 
almacenes o en la obra. 

 
c) En el caso de materiales a los que no sea aplicable el proceso de verificación indicando en 

el punto anterior, recabar de la Contratista o el proveedor muestras físicas representativas, 
con el objeto de someterlas a las pruebas que el Tribunal juzgue pertinente. 

 
d) En forma conjunta con la Contratista, implementar el programa de verificación de calidad y 

presentarlo al Tribunal para obtener su visto bueno, el programa de certificación indicará 
los laboratorios que se utilizarán para hacer las pruebas, la frecuencia de muestreo y 
ensaye de los materiales o productos y las pruebas de funcionamiento de equipos y 
sistemas. Asimismo, los nombres de los proveedores, su ubicación y las fechas en que se 
harán las visitas de inspección a los sitios correspondientes. 

 
e) Verificar que la Contratista lleve a cabo oportunamente, las pruebas de verificación de 

calidad con apoyo en el laboratorio que el Tribunal le haya autorizado, ya sea en la obra o 
en las plantas de fabricación; calificar los resultados obtenidos comparándolos con los 
requisitos de calidad y las tolerancias consignadas en las especificaciones y normas; 
entregar los reportes respectivos al Tribunal cumpliendo con los plazos máximos pactados 
con el Tribunal para cada tipo de prueba. 

 
f) A juicio del Tribunal, aceptar un lote determinado de materiales, productos, equipos y 

sistemas, para los que el proveedor haya presentado una certificación de calidad 
respaldada por un laboratorio autorizado (por el sistema nacional de acreditación de 
laboratorios de prueba o su equivalente en el extranjero) y avalada con garantía aceptable 
para el Tribunal. 

 
g) Cuando los resultados de las pruebas no sean satisfactorios, informar al Tribunal que los 

trabajos, materiales y equipos respectivos se rechazan, explicando los motivos de su 



 

 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  

 
“SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA DE 
LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS 
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL INMUEBLE QUE 
ALBERGARÁ LA NUEVA SEDE DE LAS SALAS 
REGIONALES DEL GOLFO, EN LA CIUDAD DE 
XALAPA, VERACRUZ”. 

NÚMERO 

 
LO-032000001-N3-11 

 

  

 

85 

decisión, con el debido respaldo técnico e indicar al Contratista si es necesario proceda a 
su demolición, retiro, reemplazo o corrección. 

 
h) Rechazar los elementos que no cumplan con las especificaciones, debido a manejo o 

almacenaje inadecuado; ordenar su limpieza o reparación y aprobarlos para ser utilizados 
en la obra, si los resultados son satisfactorios. 

 
i) Conjuntamente con la Contratista, hacer levantamientos de los detalles de obra así como 

los de fabricación, dando el debido seguimiento para que sean corregidos. 
 

j) En lo referente a la instalación de equipo y dispositivos que formen parte de la obra, 
comprobar que la Contratista se apegue estrictamente a las indicaciones de los instructivos 
de instalación y montaje. 

 
k) Comprobar que la Contratista realice las pruebas y puestas en servicio de equipos y 

dispositivos, siguiendo las instrucciones de los manuales de operación. 
 

l) Exigir a la Contratista la presentación de planos auxiliares de trabajo que queden bajo su 
responsabilidad, como son los referentes a cimbras, fabricación de estructuras metálicas, 
guías mecánicas, etc., para poder llevar a cabo la revisión de los trabajos respectivos. 
 

m) Corroborar las certificaciones de los soldadores de estructuras metálicas y hacer las 
pruebas pertinentes a dicho personal. 
 

n) Realizar como mínimo las siguientes pruebas para concreto fresco: 
 

Prueba y método Concreto Clase 1 Concreto Clase 2 

Revenimiento 
(NMX-C-156-ONNCCE) 

Una vez por cada entrega, si es 
premezclado. 

Una vez por cada entrega, si es 
premezclado. 

Una vez por cada revoltura, si 
es hecho en obra. 

Una vez por cada 5 revolturas si 
es hecho en obra. 

Peso Volumétrico 
(NMX-C-162 

Una vez por cada día de colado, 
pero no menos de una vez por 
cada 20 m3 de concreto. 

Una vez por cada día de colado, 
pero no menos de una vez por 
cada 40 m3 de concreto. 

 
El Corresponsable de Seguridad Estructural, o el Director Responsable de Obra (en caso de no 
contar con Corresponsable), podrá autorizar la incorporación de aditivos y del aditivo 
superfluidificante en la planta de premezclado, para cumplir con los revenimientos nominales 
mayores a 120 mm y estará facultado para inspeccionar tal operación en la planta cuando lo 
juzgue conveniente. 

Tolerancias para revenimientos 
Revenimiento nominal, mm. Tolerancia, mm. 

Menor de 50 ± 15 
De 50 a 100 ± 25 

Mayor de 100 ± 35 
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Si el concreto es premezclado y se surte con un revenimiento nominal mayor de 120 mm, deberá 
ser entregado con un comprobante de incorporación del aditivo en planta; en la obra se medirá el 
revenimiento para compararlo con el nominal máximo de 180 mm. 
 

o) Realizar como mínimo las siguientes pruebas para concreto endurecido: 
 

Resistencia a compresión. 
 
La calidad del concreto endurecido se verificará mediante pruebas de resistencia a compresión en 
cilindros elaborados, curados y probados de acuerdo con las normas NMX-C-160 y NMX-C-83, en 
un laboratorio acreditado por la entidad de acreditación reconocida en los términos de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización. 
 
Cuando la mezcla de concreto se diseñe para obtener la resistencia especificada a 14 días, las 
pruebas anteriores se efectuarán a esta edad; de lo contrario, las pruebas deberán efectuarse a 
los 28 días de edad. 
 
Para verificar la resistencia a compresión de concreto de las mismas características y nivel de 
resistencia, se tomará como mínimo una muestra por cada día de colado, pero al menos una por 
cada 40 m³; sin embargo, si el concreto se emplea para el colado de columnas, se tomará por lo 
menos una muestra por cada 10 m³. 
 
Las pruebas y sus resultados se realizarán y analizarán de conformidad con las Normas Técnicas 
Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto vigentes, y con las 
demás disposiciones vigentes en la materia. 
 

Modulo de elasticidad. 
 
El concreto debe cumplir con el requisito de módulo de elasticidad especificado en las  
Las pruebas y sus resultados se realizarán y analizarán de conformidad con las Normas Técnicas 
Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto. (Debe cumplirse tanto 
el requisito relativo a una muestra cualquiera, como el que se refiere a los conjuntos de dos 
muestras consecutivas). 
 
Para la verificación anterior se tomará una muestra por cada 100 metros cúbicos, o fracción, de 
concreto, pero no menos de dos en una cierta obra. De cada muestra se fabricarán y ensayarán al 
menos tres especímenes. Se considerará como módulo de elasticidad de una muestra, el 
promedio de los módulos de los tres especímenes elaborados con ella. El módulo de elasticidad 
se determinará según la norma NMX-C-128. 
 
Las pruebas y sus resultados se realizarán y analizarán de conformidad con las Normas Técnicas 
Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto vigentes, y con las 
demás disposiciones vigentes en la materia. 
 

p) Realizar como mínimo las siguientes pruebas para concreto postensado: 
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Todo el alambre, torones o barras que vayan a ser enviados a la obra se les deberá de asignar un 
número de lote y marcar para propósitos de identificación. Todas las monturas de los anclajes que 
se vayan a enviar se deberán de identificar de la misma manera. 
 
Cada lote de alambre o barras y cada carrete de torones de refuerzo deberá llevar un certificado 
de acuerdo del fabricante, un certificado de fábrica, y reporte de prueba.  
 
El certificado de fábrica y el reporte de prueba deberá de incluir la composición química (no se 
requiere para torones), el área de la sección transversal, el esfuerzo de fluencia y fuerza última, la 
elongación en ruptura, módulo de elasticidad, y la deformación curva por esfuerzo debido al acero 
de presfuerzo actual que se pretende usar.  
 
Todos los valores certificados deberán basarse en los valores de las pruebas y las áreas de 
sección nominal del material que se esté certificando. 
  
Todas las muestras propuestas deberán de ser representativas del lote que se va a entregar y, en 
el caso del alambre o los torones, se deberán de tomar del mismo carrete principal. 
 
La fuerza actual del acero de presfuerzo no deberá de ser menor al especificado por el Manual 
ASTM aplicable, y deberá determinar por medio de pruebas de muestras representativas del 
material del tendón de acuerdo con el Manual ASTM. 
 
Todos los materiales especificados para pruebas se deberán de proporcionar libres de cargo y se 
entregarán en el momento de las pruebas que se harán, con anticipación al momento de uso. 
 

q) Realizar como mínimo las siguientes pruebas para las soldaduras: 
 
La inspección de soldadura será realizada de acuerdo con las disposiciones del Código de 
Soldadura Estructural, Sección 6 AWS D1.1, de la Sociedad Americana de Soldadura. 
 
Una vez realizadas las uniones soldadas deben inspeccionarse ocularmente, y se repararán todas 
las que presenten defectos aparentes de importancia, tales como tamaño insuficiente, cráteres y/o 
socavaciones del metal base. Toda soldadura agrietada debe rechazarse.  
 
Cuando haya dudas, y en juntas importantes de penetración completa, la revisión se 
complementará por medio de ensayes no destructivos. En cada caso se hará un número de 
pruebas no destructivas de soldaduras de taller suficiente para abarcar los diferentes tipos que 
haya en la estructura y poderse formar una idea general de su calidad.  
En soldaduras de campo aumentará el número de pruebas, y estas se efectuarán en todas las 
soldaduras de penetración en material de más de 20mm de grueso y en un porcentaje elevado de 
las soldaduras efectuadas sobre cabeza. 
 
Se realizarán radiografías a las soldaduras de los detalles 10 y 11 (ver planos estructurales) y q 
las soldaduras de penetración en los empates mostradas en el plano E28 (ver planos 
estructurales), asimismo en el 40%  restante de las uniones con soldaduras de filete se 
inspeccionarán mediante líquidos penetrantes. 
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r) Exigir a la Contratista la limpieza de la obra, las protecciones y medidas para mejorar las 
condiciones ambientales, minimizando en lo posible molestias que puedan ocasionarse. 
 

s) Exigir a la Contratista la aplicación del Manual de Higiene y Seguridad del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa. 
 

t) Exigir a ala Contratista los certificados de calidad de los elementos de acero que formen 
parte de los postensados, y de los tornillos que formen uniones mecánicas. 

 
T.- Control de programas. 
 
En la fase de ejecución de obra, a la Supervisión le corresponde las siguientes actividades 
referentes a la verificación del avance físico de los trabajos: 
 

a) Solicitar a la Contratista que entregue dentro del plazo que le haya fijado el Tribunal, los 
programas detallados de construcción para cada frente de trabajo y el programa general 
integrado a partir de los anteriores, que deberán respetar los lineamientos fijados por el 
Tribunal en su programa general, en cuanto a las fechas de inicio y terminación de las 
diferentes etapas de la obra. 

 
b) Recabar de la Contratista como mínimo los siguientes subprogramas: 

 
• Programa de suministro y utilización de materiales 
• Programa de suministro y utilización de mano de obra 
• Programa de suministro y utilización de maquinaria y equipo de construcción 

 
c) Solicitar y revisar conjuntamente con la Contratista los programas de montos de obra, 

obtenidos a partir de los presupuestos de obra y de los programas de ejecución; 
determinar la incidencia de los cambios presupuestales y del flujo de las estimaciones en 
el programa de montos de obra. 

 
d) Para efecto de implantación y seguimiento en obra, exigirle a la Contratista que los 

programas y subprogramas se representen mediante diagramas de barras, referidos a 
periodos de calendario. Queda a juicio del Tribunal solicitar algún otro tipo de 
representación. 

 
e) Conjuntamente con la Contratista, revisar los programas, cerciorándose de que contengan 

todas las actividades esenciales para construir la obra, que estén enlistadas y agrupadas 
ordenadamente de acuerdo a una secuencia lógica de construcción, que sus duraciones 
sean adecuadas y correspondan a las condiciones en campo, que cumplan con la fecha de 
inicio y verificar que los programas de montos de obra correspondan a las cantidades de 
obra asignadas a cada periodo y a los importes calculados en los presupuestos de obra. 

 
f) Corroborar que los tiempos asignados a las actividades programadas sean congruentes 

con los recursos y rendimientos considerados, así como las cantidades de obra por 
ejecutar. 
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g) Analizar los programas presentados por la Contratista y emitir su opinión respecto a su 
procedencia, aceptarlos o modificarlos, turnándolos al representante con las observaciones 
que apoyen su consideración, a efecto de que el Tribunal dictamine lo conducente. 

 
h) Implantar en la obra estos programas una vez aprobados por el Tribunal, los que tendrán 

carácter de documentos contractuales, verificando que no exista ningún frente de trabajo 
que carezca de programa. 

 
i) Verificar el cumplimiento de los programas por parte de la Contratista, para garantizar las 

fechas de entrega pactadas contractualmente, comparando la producción real contra la 
programada, con la periodicidad de revisión preestablecida o la que amerite la 
problemática de avance de la obra. Para este efecto se hará un levantamiento de las 
cantidades de obra ejecutada en el periodo que puedan considerarse terminada, las que 
se medirán en las mismas unidades que las consignadas en el programa, así como de la 
obra que este en proceso, ponderando su grado de avance. 

 
j) Reportar oportunamente y de acuerdo a su relevancia, las desviaciones que se presenten 

como resultado de la comparación mencionada en el inciso anterior para tomar las 
medidas correctivas a la brevedad. Investigar las causas del retraso, indicando si son 
imputables a la Contratista por falta de recursos (con apoyo en los subprogramas de 
insumos), omisión de actividades en el programa de obra, fallas de equipo, apreciación 
equivocada de rendimientos, etc., o bien si son responsabilidad de terceros, señalando 
también el motivo de las mismas. 

 
k) Aislar las actividades criticas que acusen retrasos de las restantes del programa, para 

darles un seguimiento especialmente detallado en el proceso de revisión y estudiar 
conjuntamente con la Contratista, si estos pueden recuperarse con acciones correctivas 
que sean realistas en cuanto a los recursos necesarios, ajustando los programas en 
consecuencia con las decisiones que el Tribunal tome al respecto. 

 
l) Cuando la solución mencionada en el subinciso anterior no sea posible o existan factores 

como cambio de proyecto, de procedimientos constructivos o situaciones impredecibles y 
los atrasos conduzcan al incumplimiento de alguna de las fechas pactadas 
contractualmente, proponer conjuntamente con la Contratista las reprogramaciones 
parciales o totales que se ameriten, acordes con los objetivos establecidos por el Tribunal. 

 
m) Analizar conjuntamente con la Contratista las alternativas de reprogramación de la obra, en 

caso de que el Tribunal cambie los plazos pactados contractualmente. 
 
U.- Control presupuestal. 
 
A la Supervisión le corresponde realizar las siguientes actividades referentes a la revisión y 
actualización del presupuesto de obra, el seguimiento de su ejercicio y la autorización de 
estimaciones para efectos de pago a la Contratista. 
 

a) En lo referente al control del presupuesto: 
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1. Durante el desarrollo de la obra, actualizar los presupuestos conjuntamente con la 
Contratista con la periocidad que el Tribunal fije, o cuando se presenten cambios o 
adecuaciones al proyecto, cancelación de trabajos o realización de trabajos 
extraordinarios; ajuste de precios unitarios, omisiones o correcciones, reclamaciones 
procedentes a juicio del Tribunal y otros factores que modifiquen el costo, remitiendo los 
resultados obtenidos al Tribunal. 

 
2. En forma conjunta con la Contratista, modificar los programas de montos de obra, en 

consecuencia con los presupuestos actualizados.  
 

3. Paralelo con la verificación de los programas de ejecución de obra, dar seguimiento a los 
montos de obra, comparando periódicamente los importes reales contra los considerados 
originales y explicando los motivos de las desviaciones que se presenten. 

 
4. En caso de existir obra que exceda el monto del contrato, informar al Tribunal la necesidad 

de efectuar las ampliaciones correspondientes, exigiendo a la Contratista que preste los 
apoyos necesarios para fundamentarlas, revisándolas y dando su opinión al respecto  

 
b) En lo referente a la obtención de volúmenes y es timación de la obra ejecutada: 

 
1. Con base en las unidades de medición establecidas en el catálogo de conceptos y precios 

unitarios, llevar a cabo la obtención de volúmenes de la obra, a medida que se vaya 
ejecutando, conciliándola con la Contratista con la periodicidad que fije el Tribunal.  
 
La Supervisión apoyará la obtención de volúmenes de obra con sus propios números 
generadores, independientemente de los que la Contratista tiene obligación de presentar 
contractualmente, en los que se consigne los cálculos y croquis aclaratorios, basados en el 
proyecto ejecutivo y en los alcances de los precios unitarios. 

 
2. Al entregar la cantidad de obra realizada en el periodo indicado en estos términos de 

referencia al Tribunal, se complementara en caso de requerirse, con un documento donde 
indique las cantidades de obra ejecutada que no se hayan incluido para efecto de 
estimación por diversos motivos, como son: que no correspondan a la obra contratada, por 
estar en proceso de conciliación o no haber llegado a un acuerdo en la misma, carecer de 
precio unitario, no cumplir con los requisitos de calidad, haberla realizado violando la 
seguridad o las ordenes especificas de la Supervisión. 

 
3. Valuar el monto de las cantidades de obra retenidas en cada periodo, para no desvirtuar el 

avance de la obra que se reporte y para que el Tribunal conozca su magnitud, identifique 
sus causas y pueda tomar las decisiones pertinentes. 

 
4. Para no detener el avance del proceso de obtención de volúmenes de obra, proponer 

alcances y unidades de medición tentativas para los conceptos descritos en el párrafo 
anterior, así como precios unitarios similares a los del catálogo, para evaluar 
aproximadamente su importe. Adecuar las unidades de medición definitivas, una vez que 
se cuente con el precio unitario aprobado. 

 



 

 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  

 
“SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA DE 
LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS 
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL INMUEBLE QUE 
ALBERGARÁ LA NUEVA SEDE DE LAS SALAS 
REGIONALES DEL GOLFO, EN LA CIUDAD DE 
XALAPA, VERACRUZ”. 

NÚMERO 

 
LO-032000001-N3-11 

 

  

 

91 

5. En el supuesto del párrafo anterior, exigir a la Contratista la entrega de los precios unitarios 
faltantes, en el plazo indicado en la Ley, corroborando que contengan la descripción del 
concepto, la matriz de análisis, la unidad de medición y el alcance detallado, revisar que 
los recursos, rendimientos y descripción del alcance correspondan a la información 
recabada durante la ejecución del trabajo, entregando los resultados de la misma a la 
Residencia de Obra del Tribunal en el tiempo establecido. 

 
6. Consultar al Tribunal sobre las dudas que se tengan respecto a los precios unitarios, y que 

por la manera en que están expresados o en la aplicabilidad de su alcance, no sea clara su 
interpretación. 

 
7. Conciliar diariamente la obra ejecutada, cuando sea indispensable aplicar precios unitarios 

analizados por observación directa, previo acuerdo con la residencia y la Contratista sobre 
los recursos que se utilizará en estos trabajos. 

 
8. Comprobar el importe de los trabajos realizados con los que debieron haberse ejecutado 

según el programa de montos de obra, para efecto de retenciones o devoluciones 
establecidas contractualmente. 

 
9. Cuando la Contratista presente oportunamente alguna reclamación, emitir su opinión al 

respecto, si el trabajo fue efectivamente realizado y si las condiciones señaladas en su 
ejecución tuvieron lugar y si no es imputable a la propia Contratista. 

 
10. De confirmarse la procedencia de la reclamación a juicio del Tribunal, verificar que los 

recursos que reporta la Contratista coincidan con los empleados en la ejecución de la obra, 
en la inteligencia de que la Contratista solicito con la debida anticipación a la Supervisión, 
certificando que los recursos empleados o de las condiciones especiales que reclama. 
 

11. Deberá establecer mediante un escrito la justificación para la elaboración y ejecución de 
los volúmenes excedentes y/o extraordinarios con base en las unidades de medición 
establecidas en el catálogo de conceptos y/o precios unitarios, además de llevar a cabo la 
obtención de volúmenes excedentes y/o extraordinarios de la obra, a medida que se vaya 
ejecutando, conciliándola con la Contratista con la periodicidad que fije el Tribunal.  
 

12. Deberá mantener el control preciso de los volúmenes y conceptos que presenten 
decrementos y/o volúmenes y conceptos cancelados, con el objeto de contar en todo 
momento con los saldos balanceados de la obra y con ello mantener informado al Tribunal 
sobre los estados de cuenta reales. 

 
V.- Entrega Recepción de Obra 
 
Una vez que la Contratista haya comunicado al Tribunal la terminación de los trabajos que le 
fueron encomendados, la Supervisión se encargará de: 
 

a) Asistir a los recorridos de recepción de obra en forma conjunta con la Contratista y la 
Residencia  de Obra del Tribunal y efectuar las revisiones necesarias para las recepciones 
parciales que aplicasen, y para constatar la terminación de la totalidad de los trabajos que 



 

 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  

 
“SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA DE 
LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS 
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL INMUEBLE QUE 
ALBERGARÁ LA NUEVA SEDE DE LAS SALAS 
REGIONALES DEL GOLFO, EN LA CIUDAD DE 
XALAPA, VERACRUZ”. 

NÚMERO 

 
LO-032000001-N3-11 

 

  

 

92 

le fueron encomendados a la Contratista, incluyendo las pruebas y funcionamiento de las 
instalaciones y equipos (en su caso). 

 
b) Conjuntamente con la Residencia de Obra del Tribunal y la Contratista, hacer un 

levantamiento de los detalles faltantes o pendientes de corregir, indicando su localización, 
numero y características, exigiendo a la Contratista un programa para terminarlos, al que 
se le dará seguimiento diario mediante conteo regresivo, verificando el cumplimiento de los 
requisitos de calidad establecidos. 

 
c) En forma análoga se trataran las pruebas y funcionamiento de las instalaciones y equipo. 

 
d) Una vez terminados los detalles y comprobando el comportamiento satisfactorio de las 

instalaciones y equipo, participar en la recepción física de los trabajos de la Contratista y 
proceder a la entrega al responsable de su operación. 

 
e) Preparar para revisión del Tribunal, el Acta correspondiente de Entrega Recepción de los 

Trabajos, cuyo contenido seguirá los lineamientos que para tal caso señale la normatividad 
vigente. 
 

f) En las fechas que señale el Tribunal, participar en el levantamiento del  Acta de Entrega 
Recepción de los trabajos.  

 
 
 
W.- Finiquito de obra a la Contratista. 
 
Para realizar el finiquito, la Supervisión deberá: 
 

a) Elaborar y autorizar la liquidación de los trabajos ejecutados. 
 

b) Constatar la terminación de los trabajos objeto del contrato y participar en su entrega 
recepción. 

 
c) Certificar el cumplimiento de todos los compromisos contractuales, proporcionando al 

Tribunal los elementos de juicio que le permitan aplicar, en su caso, las sanciones 
contractuales correspondientes. 

 
d) Recabar de la Contratista la relación de estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido, 

créditos a favor o en contra y saldos y realizar el cruce financiero con sus propios estados 
de cuenta. 

 
e) A petición expresa del Tribunal, constatar que se haya depurado el estado contable 

correspondiente al ejercicio del contrato de obra. 
 

f) Cerrar las bitácoras y entregarlas al Tribunal. 
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g) Recabar las garantías correspondientes de los equipos, instalaciones productos 
procesados, así como de las instrucciones y manuales de operación y mantenimiento. 
 

h) Preparar para revisión del Tribunal, el Acta correspondiente de Finiquito de los Trabajos, 
cuyo contenido seguirá los lineamientos que para tal caso señala la normatividad vigente. 
 

i) En las fechas que señale el Tribunal, participar en el levantamiento del  Acta de Finiquito 
de los trabajos.  

 
X.- Finiquito de los servicios de la Supervisión y Reporte Final de Supervisión. 
 

a) Una vez recibida la obra por el Tribunal, la Supervisión llevará a cabo las siguientes 
actividades para finiquitar sus servicios: 

 
b) Entregar al Tribunal para su custodia, la documentación que respalde su actuación; 

bitácora, informe final de terminación de obra, finiquitos, actas de entrega-recepción, 
licencias y permisos, inventario de instalaciones y manuales e instructivos. 

 
c) Entregar al Tribunal los levantamientos referentes a la actualización del proyecto: 

adecuaciones, modificaciones y cancelaciones. 
 

d) Elaborar los planos de la obra tal como quedo ejecutada (as built), entregándolos en CD y 
una copia impresa en papel bond formato 90 x 60 cms. 

 
e) Integrar la memoria de la obra. 

 
f) Participar en la elaboración de las actas de entregas patrimoniales. 

 
g) Presentar una apreciación de la capacidad técnica, económica y administrativa de la 

Contratista. 
 

h) Cuando haya sido recibida a satisfacción del Tribunal la documentación mencionada, esta 
procederá a elaborar el acta de finiquito de los servicios de la Supervisión. 
 

Para la recepción de los servicios de supervisión y trámite de pago del finiquito de los mismos, se 
entregará el reporte final de supervisión (físico y digitalizado), el cual incluirá como mínimo la 
siguiente información: 
 

• Memoria descriptiva del balance general de la obra. 
• Calificación del contratista. 
• Concentrado de notas de bitácora. 
• Concentrado de minutas de trabajo de obra. 
• Concentrado de minutas de trabajo de proyecto. 
• Concentrado de minutas de autorización de conceptos adicionales. 
• Concentrado de minutas de autorización de conceptos extraordinarios. 
• Concentrado de minutas de autorización de conceptos cancelados. 
• Concentrado de verificación y control de calidad de obra. 
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• Concentrado de retenciones económicas y penalizaciones aplicadas. 
• Concentrado de actas circunstanciadas, actas parciales y actas de recepción. 
• Concentrado de información documental de obra (oficios generados).  
• Concentrado de reporte fotográfico. 
• Concentrado de planos As-Built y boletines de obra. 
• Concentrado de documentación oficial de trámites y gestiones oficiales. 
• Acta de finiquito de la obra. 

 
Nota: es importante hacer notar, que la estructura del reporte final se generará de forma 
paulatina durante el proceso de los servicios de su pervisión y estará desglosada en cada 
uno de los reportes mensuales, por lo que el plazo para la integración y presentación del 
reporte final no podrá superar los 10 días hábiles a partir de la formalización del finiquito de 
los trabajos de la obra. 
 
Y.- Verificación de calidad de los servicios de Sup ervisión 
 
El Tribunal verificará, por cualquiera de los medios que estime convenientes, la calidad de los 
servicios de Supervisión ejecutados, en el entendido de que cualquier servicio mal ejecutado se 
considerará como no realizado y será responsabilidad exclusivamente del licitante adjudicado, 
subsanar en su totalidad los mismos, los cuales deberán realizarse a entera satisfacción del 
Tribunal, sin que esto represente ningún costo adicional para este último. 
 
Z.- Control de acceso, asistencia y personal de seg uridad 
 
El Contratista a través del personal de seguridad de la obra, entregará un reporte semanal a la 
Supervisión externa de los controles realizados, de las listas de asistencia y de los partes de 
novedades que se levanten diariamente, el cual la Supervisión integrará en los Reportes 
Mensuales que entregue al Tribunal. 
 
Será responsabilidad de la Supervisión, obtener los reportes semanales y mantener el 
seguimientos y control de los mismos. 
 
Invariablemente, todo el personal de Supervisión registrará sus entradas y salidas en la caseta de 
vigilancia que lleve el control de acceso, en el entendido que el Tribunal únicamente reconocerá 
las asistencias y los horarios de labores del personal que se encuentren debidamente registradas 
en las listas de asistencia. 
                                                                                       
AA.- Integración de “Libro Blanco” de termino de Ob ra 
 
El libro blanco se  presentará en carpetas de formato rígido, de tres perforaciones, color blanco, 
indicando en la portada los datos básicos de la obra que se trate y en el lomo los números 
consecutivos y el nombre de la obra. Dichas carpetas deberán de contener como mínimo la 
siguiente información: 
 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA FASE DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN (REFERENTE A LA 
OBRA) 
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1. Requisición de Servicio 
2. Oficio de solicitud de suficiencia presupuestal 
3. Autorización de suficiencia presupuestal 
4. Anexo técnico  

• Descripción de los Trabajos 
• Catálogo de conceptos 
• Planos  
• Presupuesto base 
• Ingeniería de costos (si aplica) 

5. Bases Finales 
6. Constancia de Visita al Sitio 
7. Acta de junta de aclaración de bases 
8. Acta de junta de presentación y apertura de propuestas 
9. Dictamen técnico 
10. Dictamen económico 
11. Acta de Fallo 
12. Copia del la propuesta técnica ganadora 
13. Copia de la Propuesta económica ganadora 
14. Copia de Fianza de Anticipo 
15. Copia de Fianza de Cumplimiento 
16. Copia del Pedido o el Contrato 

 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA FASE DE EJECUCIÓN Y CIERRE (REFERENTE A LA OBRA) 

 
1. Oficio de entrega del lugar de los trabajos 
2. Oficio de designación del residente de obra 
3. Estimaciones Normales 

• Carátula de la estimación 
• Cuerpo de la estimación 
• Números generadores 
• Croquis 
• Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías (si aplican) 
• Copia de la factura correspondiente 

 
4. Estimaciones Excedentes 

• Autorización de excedentes (justificada) 
• Carátula de la estimación 
• Cuerpo de la estimación 
• Números generadores 
• Croquis 
• Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías (si aplican) 
• Copia de la factura correspondiente 

5. Estimaciones extraordinarias 
• Análisis de matices de precios extraordinarios conciliados 
• Autorización de extraordinarios (justificada) 
• Dictamen para solicitud de Convenio Modificatorio (monto y/o tiempo) 
• Copia de convenio modificatorio 
• Copia de actualización de fianza de cumplimiento 
• Carátula de la estimación 
• Cuerpo de la estimación 
• Números generadores 
• Croquis 
• Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías (si aplican) 
• Copia de la factura correspondiente 

6. Minutas de trabajo 
7. Oficio emitido por la Contratista de conclusión de los trabajos 
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8. Acta entrega recepción 
9. Acta Finiquito 
10. Copia de fianza de Vicios Ocultos 
11. Copia de planos As-Built 
12. Bitácora original (foliada y referida al contrato respectivo) 

• Nota de apertura  
• Notas de Seguimiento  
• Nota de cierre  

13. En caso de una obra foránea, original de acta de entrega recepción a la Delegación Administrativa. 
14. En caso de obra nueva, se registrará ante las oficinas de catastro y del registro público de la propiedad, los 

títulos de propiedad correspondientes, mismos que se remitirán a la Contraloría Interna para ser inscritos en el 
Registro Público de la Propiedad Federal. 

 
El Tribunal facilitará en todo momento la información que requiera la Supervisión para realizar la 
integración de la documentación solicitada. 
 
AB.- Integración de “Libro Blanco” de termino de se rvicios de supervisión 
 
El licitante adjudicado deberá entregar a la conclusión de los trabajos de edificación, la integración 
del libro blanco de la misma, en la cual deberán de coordinarse el Superintendente de Obra y la 
Supervisión Externa, bajo la dirección de la Residencia de Obra del Tribunal para llevarla a cabo. 
El listado para la integración del libro blanco se describe a continuación: 
 

o Copia de factura de anticipo. 
o Fianza de anticipo (en su caso). 
o Fianza de cumplimiento. 
o Póliza de seguro de responsabilidad civil. 
o Copia del contrato. 
o Dictamen técnico para convenio modificatorio (en su caso). 
o Convenio modificatorio  (en su caso). 
o Fianza de cumplimiento del convenio modificatorio  (en su caso). 
o Oficio de designación del residente de obra. 
o Oficio de entrega del lugar de los trabajos. 
o Oficio de inicio de los trabajos. 
o Estimaciones (normales, adicionales y extraordinarias). 
o Minutas de trabajo. 
o Minutas de aprobación de trabajos adicionales (en su caso). 
o Minutas de aprobación de trabajos extraordinarios (en su caso). 
o Dictamen técnico de trabajos cancelados, adicionales y extraordinarios (en su caso). 
o Oficio del Contratista de conclusión de los trabajos. 
o Acta entrega-recepción. 
o Acta de finiquito. 
o Copia de facturación y oficios de entrega de facturas. 
o Resumen de facturación (concentrado). 
o Fianza de vicios ocultos. 
o Copia de bitácora de obra. 
o Bitácora de obra original. 
o Archivo histórico impreso de Bitácora Electrónica de Obra Pública (de ser el caso). 
o Planos As Built, donde se contenga la información actualizada y final de la edificación del  edificio y sus 

ingenierías. 
 
Este libro blanco se entregará al Tribunal de manera  impresa y electrónica, debiéndose digitalizar 
toda la información contenida en el mismo.  
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AC.- Criterios de evaluación 
 
AC.1.- CRITERIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
 
El Tribunal verificará, por cualquiera de los medios que estime convenientes, que las propuestas 
técnicas cumplan con lo estipulado en los presentes términos de referencia y en las bases de 
licitación. 
 
La propuesta técnica atenderá los rubros de: 
  

• Capacidad del licitante.  
• Experiencia y especialidad el licitante. 
• Propuesta de trabajo.  
• Cumplimiento de contratos.  

 
El puntaje de dichos rubros tendrá una ponderación en conjunto de 60 puntos, los cuales se 
distribuirán y evaluarán de acuerdo a lo siguiente: 
 
Capacidad del licitante. 
 
Se refiere a la cantidad y capacidad de recursos humanos, así como a los recursos económicos y 
de equipamiento que requiere el licitante, para prestar los servicios en el tiempo, condiciones y 
niveles de calidad requeridos por el Tribunal. 
 
Este rubro tendrá un máximo de 22 unidades porcentuales las cuales se obtendrán de acuerdo a 
la siguiente tabla: 

Subrubro Descripción Cargo del 
personal Mecanismo de evaluación 

Unidades porcentuales 
máximas a obtener 

Número de 
elementos 

Puntos 
por 

elemento 
o rubro 

Total 

Capacidad 
de los 

recursos 
humanos 

Experiencia 

Gerente de 
supervisión 

Se evaluará que la persona propuesta por el 
licitante para desempeñar este cargo, cumpla 
con los requisitos mínimos de experiencia en 
la prestación de servicios de la naturaleza, 
características, magnitud, y complejidad 
similares a los trabajos que se contratarán. 

1 1.6 1.6 

Jefe 
Supervisor 

Se evaluará que la persona propuesta por el 
licitante para desempeñar este cargo, cumpla 
con los requisitos mínimos de experiencia en 
la prestación de servicios de la naturaleza, 
características, magnitud, y complejidad 
similares a los trabajos que se contratarán. 

2 0.25 0.5 

Auxiliar 
Supervisor 

de obra 

Se evaluará que la persona propuesta por el 
licitante para desempeñar este cargo, cumpla 
con los requisitos mínimos de experiencia en 
la prestación de servicios de la naturaleza, 
características, magnitud, y complejidad 
similares a los trabajos que se contratarán. 

2 0.25 0.5 
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Competencia o 
habilidad en el 

trabajo 

Gerente de 
supervisión 

Se evaluará que la persona propuesta por el 
licitante, para desempeñar este cargo, 
cumpla con los conocimientos académicos 
y/o profesionales requeridos, así como que 
cuente con capacitaciones, certificaciones y/o 
reconocimientos que demuestren el óptimo 
desempeño de sus funciones en servicios de 
las mismas características, magnitud y 
especialización. 

1 2 2 

Jefe 
Supervisor 

Se evaluará que la persona propuesta por el 
licitante, para desempeñar este cargo, 
cumpla con los conocimientos académicos 
y/o profesionales requeridos, así como que 
cuente con capacitaciones, certificaciones y/o 
reconocimientos que demuestren el óptimo 
desempeño de sus funciones en servicios de 
las mismas características, magnitud y 
especialización. 

2 0.7 1.4 

Auxiliar 
Supervisor 

de obra 

Se evaluará que la persona propuesta por el 
licitante, para desempeñar este cargo, 
cumpla con los conocimientos académicos 
y/o profesionales requeridos, así como que 
cuente con capacitaciones, certificaciones y/o 
reconocimientos que demuestren el óptimo 
desempeño de sus funciones en servicios de 
las mismas características, magnitud y 
especialización. 

2 0.5 1 

Dominio de 
herramientas 

Totalidad 
de los 

profesional
es técnicos 

Se evaluará que las personas propuestas por 
el licitante, para desempeñar los diversos 
cargos solicitados, cumplan con la  capacidad 
técnica para prevenir y solucionar 
problemáticas de edificación, ingeniería, 
administrativas y de control de personal tanto 
en gabinete como en campo. 
 
Se evaluará de cada profesional técnico, el 
dominio de herramientas electrónicas tales 
como conocimiento y manejo de programas 
de precios unitarios (OPUS, AXA, 
NEODATA), Autocad, Excel, Word, Power 
Point, Revit Arquitectural, 3DMax. 

N/A N/A 1.8 

Subtotal A  8.8 
 

Subrubro Mecanismo de evaluación 

Unida des 
porcentuales 

máximas a 
obtener 

Capacidad de los 
recursos económicos 

Para la evaluarán de los recursos económicos, los licitantes integrarán los 
documentos que acrediten su capacidad financiera, de conformidad con 
los documentos solicitados en la propuesta técnica. 

4.4 

Capacidad de los 
recursos de 

equipamiento 

Se evaluarán como recursos de equipamiento, los bienes directamente 
relacionados con la prestación del servicio y aquellos conexos que 
permitan a los licitantes el cumplimiento de sus funciones. 

4.4 

Participación de 
discapacitados 

Se otorgarán los puntos correspondientes a los licitantes que tengan como 
mínimo el 5% de su plantilla laboral a personas con alguna discapacidad. 0.5 

Subcontratación de 
MIPYMES 

Se otorgarán los puntos correspondientes a los licitantes que se 
comprometan a subcontratar por lo menos a 1 MIPYMES durante el 
proceso de la edificación. 

0.5 
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Extensión del tiempo 
mínimo exigido para 
garantizar el servicio 

Se otorgarán los puntos indicados al licitante que, mediante una carta 
compromiso garantice que elaborará, conjuntamente con la Residencia de 
Obra del Tribunal, el finiquito correspondiente a la obra de edificación la 
cual supervisarán, independientemente de  que el contrato por sus 
servicios haya concluido y por el tiempo que dicho finiquito se lleve en 
cerrar. 

1.4 

Valores agregados  

Se otorgarán puntos adicionales a los licitantes que presenten propuestas 
relativas al otorgamiento de servicios adicionales, obtención de resultados 
superiores a los solicitados en los reportes de supervisión, así como 
cualquier otro valor agregado de redunde en la capacidad del licitante y 
los resultados esperados. 

2 

Subtotal B  13.2 
Total (A+B)  22 

 
Experiencia y especialidad del licitante. 
 
Para la experiencia se tomará en cuenta el tiempo en que el licitante ha ejecutado, para cualquier 
persona, servicios de la misma naturaleza de la que es objeto los presentes términos de 
referencia y bases de licitación. 
 
Para la especialidad se valorará que los servicios a los que se refiera el licitante en la experiencia, 
correspondan a las características, complejidad y magnitud específicas y a los volúmenes y 
condiciones similares a las requeridas por el Tribunal. 
 
Este rubro tendrá un máximo de 16 unidades porcentuales las cuales se obtendrán de acuerdo a 
la siguiente tabla: 
 

Subrubro Mecanismo de evaluación 

Unidades 
porcentuales 

máximas a 
obtener 

Experiencia 

Se evaluará de acuerdo al mayor tiempo que el licitante acredite de llevar 
prestando servicios similares en naturaleza, características, magnitud, 
complejidad a los requeridos en estos términos de referencia. Esta 
acreditación se realizará mediante documentación oficial como contratos, 
actas de entrega recepción y/o finiquitos de los servicios prestados.  
 
La experiencia del licitante deberá de ser de por lo menos 5 años.     

8 

Especialidad 

Se evaluará de acuerdo a la acreditación del mayor número de contratos 
adjudicados al licitante en servicios de características especialidad, 
complejidad, magnitud,  y condiciones similares, en un periodo mínimo de 
5 años y máximo de 10 años. Esta acreditación se realizará mediante 
documentación oficial como contratos, actas de entrega recepción y/o 
finiquitos de los servicios prestados. 

8 

Total  16 
 
Propuesta de Trabajo 
 
Se refiere a la forma en la cual el licitante propone utilizar los recursos de que dispone para la 
prestación del servicio, cuando y como llevará a cabo las actividades o tareas que implica el 
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mismo, el o los procedimientos para llevar a la práctica las actividades o habilidades y el esquema 
conforme al cual se estructurará la organización de los recursos humanos. 
 
Este rubro tendrá un máximo de 12 unidades porcentuales las cuales se obtendrán de acuerdo a 
la siguiente tabla: 

Subrubro Mecanismo de evaluación 

Unidades 
porcentuales 

máximas a 
obtener 

Metodología para la 
prestación del servicio 

Se evaluará de acuerdo al documento mediante el cual el licitante 
describa de forma detallada el método, ya sea científico o empírico, con el 
cual planteará la estrategia para llevar a cabo el servicio solicitado. Dicho 
documento  deberá ser congruente con las características, complejidad y 
condiciones generales de los trabajos de edificación y su plazo de 
ejecución. 

2 

Plan de trabajo 
propuesto por el licitante 

Se evaluará de acuerdo a la estrategia o plan de trabajo establecido por el 
licitante, mediante programas de trabajo, calendarización y suministro de 
recursos humanos y materiales. 

2 

Sistema de 
aseguramiento de 

calidad    

Se evaluará el grado de especialización de la propuesta que el licitante 
realice para el control de calidad de los elementos de concreto y de los 
elementos metálicos, así como de la compactación de suelos y de los 
elementos de unión mecánica. 
 
Se evaluará la certificación de laboratorios, periodicidad de pruebas y tipo 
de pruebas propuestos, para garantizar la calidad y seguridad de los 
trabajos. 

3 

Esquema estructural de 
la organización de los 

recursos humanos 

Se evaluará de acuerdo al organigrama propuesto por el licitante para la 
ejecución del servicio y la participación de cada profesional técnico en la 
organización del servicio. 
 
En relación al párrafo anterior, se tomará como base el organigrama del 
personal que se encargará de la dirección y coordinación de los servicios 
solicitados por el Tribunal como plantilla mínima de planta en obra, por lo 
cual, será motivo de consideración para la evaluación, cualquier mejora en 
la propuesta del esquema estructural de profesionales técnicos que ayude 
a garantizar mejores resultados. 

5 

Total  12 
 

Cumplimiento de contratos.  

Se refiere al desempeño o cumplimiento que ha tenido el licitante en la ejecución oportuna y 
adecuada de los servicios de la misma naturaleza al objeto de los presentes términos de 
referencia y bases de licitación. 
 
Este rubro tendrá un máximo de 10 unidades porcentuales las cuales se obtendrán de acuerdo a 
la siguiente tabla: 

 
Servicios acreditadas cumplidos satisfactoriamente 

 

 
Puntos asignados 

12 o más 10 
10 a 11 8 

8 a 9 6 
6 a 7 4 
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4 a 5 2 
1 a 3 1 

 
La propuesta técnica deberá contener para su correcta evaluación los siguientes documentos: 
 
AC.2.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 
 
1.- Manifestación de conocer los proyectos arquitec tónico y de ingenierías 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un documento mediante el 
cual se manifieste de forma escrita bajo protesta de decir verdad que conocen los proyectos 
arquitectónicos y de ingenierías; las normas de calidad de los materiales a utilizar y las 
especificaciones generales y particulares de construcción de la convocante, las leyes, 
reglamentos y manuales aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos. 
 
Se deberán entregar en formato doble carta y debidamente firmados, los planos que se pusieron a 
disposición en medios electrónicos.  
 
2.- Manifestación de conocer el sitio de realizació n de los trabajos 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un documento mediante el 
cual se manifieste de forma escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización 
de los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los 
materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción indicadas por el 
Tribunal, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y 
equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará el Tribunal y el programa de 
suministro correspondiente. 
 
3.- Identificación y seguridad de los trabajadores de obra 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un documento mediante el 
cual se manifieste de forma escrita bajo protesta de decir verdad que durante el periodo de 
ejecución de los trabajos, todo el personal de Supervisión estará debidamente identificado con 
camisetas con el logotipo y nombre de la empresa (con un color de fácil identificación), así como 
debidamente protegido con cascos y botas para obra, así como con guantes y lentes protectores 
de ser requeridos. 
 
4.- Manual General de Higiene y Seguridad en Obra 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un documento mediante el 
cual se manifieste de forma escrita bajo protesta de decir verdad que conocen y aplicarán en los 
casos generales y particulares requeridos, el Manual General de Higiene y Seguridad en Obra, del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
 
5.- Comunicación interna y comunicación externa 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un documento mediante el 
cual se manifieste de forma escrita bajo protesta de decir verdad que durante el periodo de 
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ejecución de los trabajos, los profesionales técnicos del licitante adjudicado contarán desde el día 
de arranque de los trabajos, con radios de intercomunicación de alcance nacional tipo Nextel para 
cada uno de ellos. 
 
6.- Relación y explosión de materiales 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un listado con la explosión de 
los materiales, en orden alfabético e indicando las cantidades a utilizarse. 
 
7.- Estados Financieros 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar los documentos que 
acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse al menos por los estados 
financieros de los dos años anteriores (ejercicios 2008 y 2009), salvo en el caso de empresas de 
reciente creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación 
de la propuesta, anexando copia de la cedula del contador público que emite los estados 
financieros. 
 
8.- Relación de recursos de equipamiento 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un listado de los bienes 
directamente relacionados con la prestación del servicio y aquellos conexos que permitan a los 
licitantes el cumplimiento de sus funciones, indicando si son de su propiedad, arrendadas, con o 
sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en la que 
dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos. Tratándose de recursos de equipamiento 
arrendados, con o sin opción a compra, deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y 
disponibilidad en el caso de que resulte ganador. 
 
9.- Participación de discapacitados 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán presentar en caso de que se cuente 
con ello, un listado del personal con discapacidad que labore en sus empresas, el cual deberán 
acreditar con los documentos correspondientes a la contratación del personal, así como las 
aportaciones realizadas al Seguro Social. 
 
10.- Subcontratación de MIPYMES 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán presentar un listado de las MIPYMES 
que se comprometan a subcontratar para la ejecución de trabajos que se enlistan a continuación: 
 

• Control de calidad 
 
11.- Extensión del tiempo del servicio 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un documento mediante el 
cual se comprometan y garanticen que elaborarán conjuntamente con la Residencia de Obra del 
Tribunal, el finiquito correspondiente a la obra de edificación la cual supervisarán, 
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independientemente de que el contrato por sus servicios haya concluido y por el tiempo que dicho 
finiquito se lleve en cerrar. 
 
12.- Valores agregados 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán presentar un documento en forma de 
listado descriptivo, mediante el cual se comprometan a realizar valores agregados al servicio de 
supervisión, tales como servicios adicionales, obtención de resultados superiores a los solicitados 
en los reportes de supervisión, así como cualquier otro valor agregado que redunde en la 
capacidad del licitante y los resultados esperados. 
 
 
 
13.- Organigrama y currículo de la empresa 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar el organigrama y currículo de 
la empresa, así como los currículos de los profesionistas que en ella laboran y que tendrán 
relación de forma directa o indirecta con los la obra objeto de estos términos referencia y bases de 
licitación. 
 
Asimismo, deberán integrar los documentos que acrediten la experiencia, especialidad  y 
capacidad técnica en trabajos similares, con la identificación de los trabajos realizados por lo 
propia empresa, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la 
contratante, nombre del superintendente de la obra, nombre y teléfono de la empresa de 
Supervisión en caso de que hubiera existido, descripción de las obras, importes totales, importes 
ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso. 
 
14.- Listado cronológico de servicios similares 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán presentar un listado cronológico de 
los servicios prestados, que de forma comprobable y relacionada al currículo de la empresa 
presentado, cumplan con los criterios de similitud, especialidad, complejidad, magnitud, así como 
cualquier otra característica que relacione a los servicios objeto de los presentes términos de 
referencia, con anteriores servicios realizados por los licitantes. 
 
15.- Metodología para la prestación del servicio 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán presentar un documento mediante el 
cual se describa de forma detallada el método, ya sea científico o empírico, con el cual planteará 
la estrategia para llevar a cabo el servicio solicitado, de forma congruente con las características, 
complejidad y condiciones generales de los trabajos de edificación y su plazo de ejecución. 
 
16.- Planeación Integral de los Trabajos 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un documento mediante el 
cual se realice la descripción de la planeación integral para realizar los servicios, incluyendo los 
planes de trabajo y/o programas de trabajo que consideren realizar para la correcta ejecución de 
los servicios. 
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17.- Sistema de aseguramiento de calidad 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar su propuesta para la 
aplicación del sistema de aseguramiento de calidad de la obra, en la cual deberán de indicar los 
métodos, pruebas, periodicidad, laboratorios y documentos que se pretendan generar, para el 
control de calidad de la obra. 
 
El sistema de aseguramiento de calidad que se proponga, deberá ser congruente con el 
procedimiento constructivo y con el programa general de la obra, así como con las pruebas 
mínimas solicitas por el Tribunal. 
 
En caso que la supervisión cuente con su propio equipo de laboratorio para el control de calidad, 
se deberá presentar la acreditación y/o certificación por la entidad de acreditación reconocida en 
los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
 
En el caso de que el laboratorio para control de calidad, vaya a ser realizado por un tercero, se 
deberá presentar, el currículo del laboratorio, así como la acreditación y/o certificación por la 
entidad de acreditación reconocida en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización. 
 
18.- Esquema estructural de profesionales técnicos 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar el organigrama propuesto 
para la dirección, administración y supervisión de los trabajos, tomando como base de forma 
enunciativa más no limitativa, el organigrama básico solicitado por el Tribunal como plantilla 
mínima de planta en obra. 
 
19.- Profesionalización técnica.  
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un documento mediante el 
cual se manifieste de forma escrita bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar 
adjudicado, contará en todo momento y de planta en obra, con el esquema estructural de  
profesionales técnicos propuestos. 
 
20.- Programas 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar la programación 
calendarizada de forma semanal y cuantificada en partidas y actividades de suministro 
relacionadas con los siguientes rubros: 
 

• Programa general de la prestación del servicio 
• Programa de suministro y utilización de materiales y útiles de oficina 

 
21.- Currículos de los profesionales técnicos 
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Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar el currículo de cada uno de 
los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de 
los trabajos, los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas, complejidad 
y magnitud similares. 
 
Se incluirán copias de los documentos que sirvan para verificar la veracidad de los currículos, 
tales como, título profesional, cédula profesional, diplomas de posgrados, diplomas de cursos de 
capacitación, etc., así como cartas de recomendación y/o copias de actas de entrega recepción de 
obras y/o servicios con características similares en las que se indique el cargo que desempeñaron 
dentro de ellas. 
 
22.- Concentrado de identificación de personal 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán presentar el concentrado de 
identificación de personal, indicado en el inciso “E” de estos términos de referencia. 
 
23.- Cumplimiento de contratos 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un documento en el que 
acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o 
entidades, en el caso de haberlos celebrado. 
 
Se deberá integrar como documentación comprobatoria, las actas entrega recepción o finiquitos 
en las que se indique el cumplimiento en tiempo y forma de los contratos, montos ejercidos, 
periodos de ejecución, no aplicación de penalizaciones ni aplicación de fianzas y/o garantías.  
  
En el supuesto de que el licitante no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades 
éste lo manifestará por escrito, bajo protesta de decir verdad, por lo que no será materia de 
evaluación el historial de cumplimiento. 
 
24.- Relación de contratos en vigor 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un documento en el que 
relacionen los contratos en vigor, así como, los documentos con se acrediten, indicando el nombre 
y teléfono del cliente, el nombre de la obra, el importe del contrato, el periodo de ejecución de los 
servicios. 
 
25.- Cumplimiento de calidad de los servicios. 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un documento mediante el 
cual se manifieste de forma escrita bajo protesta de decir verdad, que en caso de existir una falla 
grave o trabajos mal ejecutados que se acrediten a una falta de supervisión, negligencia, omisión 
y/o falta de estudio del proyecto ejecutivo aprobado para construcción, será responsabilidad del 
licitante adjudicado el resarcir por su cuenta y costo la correcta ejecución de los mismos o en su 
caso, los daños ocasionados al Tribunal, sin que esto represente ningún costo adicional para este 
último. 
 
26.- Manual General de Supervisión de Obras 
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Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un documento mediante el 
cual se manifieste de forma escrita bajo protesta de decir verdad que conocen y aplicarán en los 
casos generales y particulares requeridos, el Manual General de Supervisión de Obras, de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, así como los manuales de supervisión de obras que 
se estimen pertinentes para la correcta realización de los servicios. 
 
AC.3.- CRITERIO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA. 
 
El Tribunal verificará, por cualquiera de los medios que estime convenientes, que las propuestas 
económicas cumplan con lo estipulado en los presentes términos de referencia y las bases de 
licitación, y utilizará el criterio de puntos y porcentajes de acuerdo a lo siguiente: 
 
La propuesta económica solvente cuyo precio o monto sea el más bajo tendrá una  ponderación 
de 40 puntos. Los participantes  que ocupen las posiciones subsecuentes al primer lugar le serán 
otorgados los puntos que resulten de la aplicación del criterio de evaluación de puntos y 
porcentajes, siempre y cuando su propuesta haya sido solvente. 
 
En estos términos, la puntuación que se le asigne a las demás propuestas que hayan resultado 
solventes se determinará atendiendo la siguiente fórmula: 
 

PPE = MPemb x 40 / MPi 
 

Donde: 
 

PPE =  puntuación o unidades porcentuales  que corresponden a la propuesta 
económica. 

MPemb  =  monto de la propuesta económica más baja. 
MPi =   monto de la i-ésima propuesta económica. 

La propuesta económica deberá contener para su correcta evaluación los siguientes documentos: 
 
AC.4.- DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA. 
 
1.- Análisis de precios unitarios 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar el análisis del total de los 
precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, 
indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los 
materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, profesionales técnicos y 
recursos de equipamiento aplicables, con sus correspondientes rendimientos y costos.  
 
2.- Relación de insumos 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar el listado de insumos que 
intervienen en la integración de la proposición, agrupado por los materiales de papelería y útiles 
de oficina más significativos y la relación de recursos de equipamiento ó equipo de instalación 
permanente, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las 
cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes.  
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3.- Salarios de servicios profesionales 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un listado con la propuesta 
de los sueldos para los profesionales técnicos que intervendrán de forma directa en la prestación 
de los servicios de supervisión, el cual tendrá como referencia el tabulador de servicios 
profesionales de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción, así como los salarios 
mínimos y máximos sugeridos en el inciso “F” de los presentes Términos de Referencia. 
 
4.- Factor de salario real 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar el análisis, cálculo e 
integración del factor de salario real conforme a lo previsto en los artículos 191 y 192 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, anexando el 
tabulador de salarios correspondiente.  
 
5.- Costos indirectos 

 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar el análisis, cálculo e 
integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de 
oficinas de campo y los de oficinas centrales. 
 
6.- Utilidad 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán manifestar la utilidad propuesta. 
 
7.- Catálogo de conceptos 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar el catálogo de conceptos, 
conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con 
número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposición.  
 
8.- Programa de ejecución del servicio 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar el programa de ejecución 
convenido de los servicios conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado 
y cuantificado de forma semanal, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de 
trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta 
crítica. 
 
9.- Programas de erogaciones 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar los programas de 
erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de 
utilización, de forma semanal, para los siguientes rubros:  
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• De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la 
dirección, administración y supervisión de los trabajos. 

 
AC.5.- CÁLCULO DEL RESULTADO FINAL 
 
El cálculo del resultado final de la evaluación de las proposiciones técnicas y económicas  se 
determinará aplicando la siguiente formula: 
 
 TPj = PPE + TPT 
 

Donde: 
 

TPj =   puntuación o unidades porcentuales totales de la propuesta 
PPE =  total de puntuación o unidades porcentuales  que corresponden a la 

propuesta económica. 
TPT =  total de puntuación o unidades porcentuales  que corresponden a la 

propuesta técnica. 
 
TPT = puntos adquiridos por el rubro de capacidad del licitante + puntos adquiridos por el rubro de 
experiencia y especialidad el licitante + puntos adquiridos por el rubro de propuesta de trabajo + 
puntos adquiridos por el rubro de cumplimiento de contratos. 
 
AD.- Lineamientos básicos de conducta y seguridad q ue observará la supervisión para el 
cumplimiento por parte de la contratista. 
 
Durante el proceso de ejecución de la obra, el licitante adjudicado deberá acatar de forma precisa 
los siguientes lineamientos de orden y seguridad adicionales al Manual General de Higiene y 
Seguridad del Tribunal, ya que de no ser así, la Residencia de Obra del Tribunal y/o la Supervisión 
Externa, tendrán la autoridad de retirar a los trabajadores involucrados en las faltas, fuera de la 
obra. 
 

1. La Contratista deberá notificar por escrito a la Residencia de Obra del Tribunal y a la 
Supervisión Externa, la plantilla laboral que integrará las cuadrillas de trabajo. 

 
2. Los trabajadores de la Contratista deberán estar uniformados con una camiseta de color 

de fácil identificación, con el nombre y logotipo de la empresa, de conformidad con lo 
solicitado en la propuesta técnica. 

 
3. Todo el personal que se encuentre en el lugar de ejecución de los trabajos, deberá usar en 

todo momento botas y casco de seguridad, así como guantes, lentes protectores, arnés, 
cinturón de seguridad, cinturón de herramientas y todo el equipo necesario para la correcta 
y segura ejecución de su labor. 

 
4. Todos los trabajadores de la Contratista, firmarán la lista de control correspondiente, 

respetando en todo momento la hora de entrada y salida para cada turno de trabajo; para 
tal efecto, la lista de control se encontrará en la caseta de vigilancia. 
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5. La Contratista notificará por escrito a la Residencia de Obra del Tribunal y a la Supervisión 
Externa, la hora designada para la comida, en cada frente de trabajo. 

 
6. El personal de la Contratista se abstendrá por absoluto de cometer conductas incorrectas, 

ingerir bebidas alcohólicas o consumir cualquier estupefaciente, de lo contrario, la 
Residencia de Obra del Tribunal recurrirá a la seguridad pública del municipio de Xalapa 
de Enríquez, para remitir a quien hubiese cometido la falta, a la autoridad correspondiente. 

 
7. Queda prohibido el uso de cualquier tipo de fuego para calentar alimentos en el área de la 

obra, por lo que es recomendación de la Residencia de Obra del Tribunal, que la 
Contratista considere otro método para calentar comida en la obra. 

 
8. El equipo y herramienta, así como el material de trabajo, son responsabilidad de la 

Contratista, por lo que es recomendación de la Residencia de Obra del Tribunal, que todo 
quede resguardado bajo llave, en la bodega destinada para ese fin. 

 
9. El traslado y almacenado de combustibles (tinher, gasolina, diesel, etc.), será en 

recipientes metálicos y con tapa y en un lugar ventilado. 
 

10. La Contratista deberá mantener las áreas de trabajo lo más limpias posibles, para tal 
efecto, los lugares de acopio de basura se designarán en campo y se promoverá la 
separación de basura. 

 
11. Para mantener la línea de comunicación, la Contratista solo podrá recibir instrucciones de 

la Residencia del Tribunal referentes a la ejecución de obra, a través de la Supervisión 
Externa;  solo de exceptuará este lineamiento, en caso de existir un oficio o nota de 
bitácora de la Residencia del Tribunal de por medio. 

 
AE.- Manual General de Higiene y Seguridad del Trib unal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. 
 
CONTENIDO  
A.- Seguridad al Público  
B.- Higiene y Seguridad de los Trabajadores  
C.- Reglas de Observancia General y Permanente  
D.- Reglas de Seguridad Específicas para cada Contr atista de la Obra  
 
A. Seguridad al Público  

 
A.1. Las banquetas estarán libres de obstrucciones, para permitir una visión clara de las 
intersecciones y del tráfico.  
A.2. Las cubiertas de protección se instalarán cuando se construya un edificio de más de 
un piso de altura, por ejemplo:  
Un tapial con techo, que tenga la resistencia suficiente para proteger al público de los 
materiales y objetos que pudieran caer de la obra.  
A.3. El alumbrado en la banqueta será suficiente y contará con señales de precaución para 
indicar salida de vehículos y cruce de peatones.  
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A.4. La protección perimetral se hará a base de un tapial de madera o lámina con una 
altura mínima de 2 m. para restringir el acceso a la obra. Se contará con puertas 
suficientes para que los empleados y trabajadores entren con seguridad aunque se esté 
entregando material.  
A.5. Los escombros, excavaciones y cualquier otro obstáculo para el tránsito en la vía 
pública, serán protegidos con barreras y se señalizarán con banderas y letreros durante el 
día, y con señales luminosas durante la noche. 

 
B. Higiene y Seguridad de los Trabajadores  

 
B.1. La selección de los trabajadores se hará de conformidad con el tipo de trabajo, 
considerando sus condiciones físicas y emocionales. La preselección de los solicitantes 
permitirá detectar las condiciones que podrían resultar un riesgo y cuyas consecuencias no 
podrían calificarse como accidente.  
B.2. Bajo ninguna circunstancia se aceptara a un trabajador con problemas de vista u oído.  
B.3. La afiliación al IMSS será obligatoria para todos los trabajadores.  
B.4. Los Contratistas celebrarán una junta de seguridad con los trabajadores antes de que 
se inicien en la obra, para verificar de que cada uno de ellos tenga el equipo de seguridad 
proporcionado por la Contratista (necesario para efectuar sus tareas).  
B.5. Los Contratistas instruirán a todos los trabajadores para que reconozcan y eviten 
cualesquiera condiciones inseguras que puedan presentarse en su área de trabajo y para 
que lleven el control de cualquier peligro o exposición a enfermedades o lesiones.  
B.6. En cada especialidad el Contratista establecerá como obligación que cada trabajador 
cuente con el mínimo de equipo de seguridad que consta de casco, zapatos de seguridad, 
guantes y demás.  
B.7. Una persona lesionada recibirá de inmediato tratamiento de primeros auxilios. Todo 
accidente se informará de inmediato a la Residencia del Tribunal y a la Supervisión 
Externa. En caso de accidentes graves, se reportará al Hospital del IMSS más próximo y/o 
Cruz Roja.  
B.8. Cada jefe de seguridad del Contratista deberá hacer una investigación del accidente, 
para deslindar responsabilidades y tomar medidas para evitar un hecho similar en el futuro.  
B.9. Los trabajadores recibirán un gafete que los identifique para controlarlos y evitar que 
trabajen en áreas peligrosas.  

B.9.a) Los cascos de seguridad se clasificarán con colores, para identificar a las 
personas por categorías.  

B.10. Se atenderán las siguientes medidas de higiene:  
B.10.a) Se instalarán baños temporales, uno por cada 25 trabajadores como 
mínimo.  
B.10.b)  Se dispondrá de agua potable.  
B.10.c)  Estación central de primeros auxilios.  
B.10.d)  Se dispondrá de números telefónicos de emergencia o radio.  
B.10.e) Localización de un médico y ubicación del hospital del IMSS más próximo.  

 
C. Reglas de Observancia General y Permanente  
 

C.1. Se evitara trabajar en áreas en las que puede producirse un incendio, en su caso se 
contará con el equipo de protección contra incendios de emergencia, que comprenderá:  
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C.1.a) Extintores de incendios y cubiertas de protección para uso de emergencia.  
C.1.b) Vías de evacuación para todos los trabajadores y empleados que se 
encuentren tanto en el edificio como en el terreno de la obra.  

C.2. En las áreas de almacenamiento se contará con alumbrado apropiado.  
C.3. Para favorecer la comunicación horizontal se abrirán calles y rampas temporales con 
pasamanos que vayan al área de trabajo y al terreno de la obra.  
C.4. Para favorecer la comunicación vertical se instalarán elevadores seguros y aprobados 
para el material y para el personal.  
C.5. Las áreas de servicio se proyectarán dejando el espacio suficiente para las oficinas de 
campo, áreas de descanso y comedores para los trabajadores.  
C.6. El Contratista se responsabilizará de la limpieza de las áreas conforme avanza la 
obra. La acumulación indiscriminada de cascajo, desechos o material chatarra en el área 
de trabajo o en la obra no será permitida. No se permitirá tampoco la quema de materiales 
en la obra.  
C.7. El Tribunal asignará las áreas pertinentes para almacenamiento y eliminación de los 
materiales de desecho que la obra genere.  
C.8. Todos los materiales, herramientas y equipo deberán almacenarse de una manera 
ordenada.  
C.9. Se contará con botes para la basura y con un centro de acopio para su eliminación.  

 
D. Reglas de Seguridad Específicas para cada Contra tista de la Obra  
 

D.1. En materia de excavación se deberá:  
D.1.a) Mantener los taludes de protección especificados durante la excavación. 
(Según estudio de mecánica de suelos). 
D.1.b) Amontonar el material que se usará para relleno.  
D.1.c) Sacar del área de la obra todo el material inutilizable.  
D.1.d) Hacer tapiales y señalar la excavación e identificar las entradas para 
camiones del área de la obra (debe emplearse a un banderero si fuese necesario).  
D.1.e) Utilizar el arriostriamiento o apuntalamiento de un tipo aprobado cuando no 
se puedan mantener los taludes mínimos.  
D.1.f) No colocar a un trabajador en una zanja que tenga una profundidad mayor a 
la especificada, sin riostras.  
D.1.g) No deberá trabajar un hombre solo en una zanja.  
D.1.h) Rellenar inmediatamente después de que se haya terminado el trabajo.  

D.2. En materia de cimentación se deberá:  
D.2.a) Mantener el talud mínimo especificado para excavaciones.  
D.2.b) Nivelar el material que se usará como relleno para cerciorarse de que no 
caiga dentro de la excavación. Instalar riostras o apuntalamiento de un tipo 
aprobado en la excavación, si fuera necesario.  
D.2.c) Colocar el material de cimbra y el acero de refuerzo a una distancia 
conveniente, de manera eficiente y segura.  
D.2.d) Colocar el concreto de una manera eficiente y segura.  
D.2.e) Usar cables eléctricos de uso rudo que estén aterrizados correctamente, 
para los equipos  que se encuentren en uso y movimiento.  
D.2.f) Limpiar y apilar la cimbra de manera organizada durante el descimbrado, 
para evitar accidentes.  

D.3. En materia de cimentación por pilas se deberá:  
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D.3.a) Colocar señalamientos en la excavación.  
D.3.b) Colocar equipo y herramientas para excavación ordenadamente dentro del 
área señalizada.  
D.3.c) Colocar el material de cimbra y el acero de refuerzo a una distancia 
conveniente, de manera que el acceso al área de trabajo esté libre para evitar que 
tierra o material caiga dentro del área excavada.  
D.3.d) Usar cables eléctricos que estén aterrizados correctamente para los equipos 
de construcción eléctricos, alumbrado y demás y evitar exponerlos en lugares en 
que haya tráfico.  
D.3.e) Descargar el agua de la bomba de achique hasta un lugar en donde pueda 
drenar correctamente y no inunde el área de excavación de labores.  

D.4. En materia de trabajos para servicios generales se deberá:  
D.4.a) Colocar ductos de descarga y depósito para basura en lugares previamente 
asignados.  
D.4.b) Contar con grúas y elevadores conforme se requiera, del tipo aprobado para 
el área de trabajo.  
D.4.c) Montar y mantener los elevadores, grúas y ductos de descarga y demás, de 
manera que no representen ningún peligro a los trabajadores de la obra.  
D.4.d) Responsabilizar al Contratista general de la limpieza general de la obra, así 
como de la seguridad de la misma.  
D.4.e) Instalar redes de seguridad a dos pisos del área en que se está trabajando, 
cuando se esté cimbrando el perímetro de las obras o se esté trabajando a más de 
12 m. de altura durante la colocación del acero.  
D.4.f) Probar e inspeccionar las grúas antes de utilizarlas.  
D.4.g) Calificar y aprobar a los operadores, antes de que se inicien en el trabajo.  
D.4.h) Mantener barandales en los perímetros del edificio en todos los pisos, hasta 
que se coloque la fachada.  
D.4.i) Presentar para su aprobación el diseño del barandal, antes de su instalación.  
D.4.j) Tener una lona de seguridad abajo cuando se usen hamacas. En los 
andamios fijos en uso, debe tenerse un entarimado arriba cuando haya otros 
trabajadores abajo.  

D.5. En materia de estructuras de concreto:  
D.5.a) El terreno estará nivelado para el montaje de andamios o puntales.  
D.5.b) Se instalarán barandales de seguridad en todas las cimbras que estén a 2 m. 
o más, sobre el nivel del terreno.  
D.5.c) Se instalarán riostras y amarres en toda la cimbra de inmediato para 
asegurarla.  
D.5.d) Las cimbras deben ser firmes y seguras para recibir el concreto.  
D.5.e) Se empleará a un banderero cuando se utilice una grúa para colocar el 
concreto, y se empleará a un hombre que controle el bote de concreto y otro que lo 
acomode.  
D.5.f) Cuando se utiliza una bomba para colar concreto, se dejará el espacio 
suficiente para la manguera y se tendrán hombres en cantidad suficiente para que 
puedan controlar el movimiento de ésta durante la colocación del concreto.  
D.5.g) Se evitará vibrar el concreto en exceso, y colocar el vibrador demasiado 
cerca de la cimbra para evitar que esta se rompa.  
D.5.h) Cuando se transporten verticalmente las varillas de acero, deben asegurarse 
en atados y elevarse a dos puntos con los estribos o eslingas apropiados.  
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D.5.i) Al descimbrar, se colocarán los puntales de una manera segura y de 
inmediato se quitarán lo clavos, si es que el material se va a reutilizar. El material 
de desecho debe dejarse en los lugares especialmente asignados para este 
propósito o sacarse del área de la obra. Las cimbras deben ordenarse para que 
posteriormente se limpien y vuelvan a utilizarse.  
D.5.j) Se eliminarán todos los amarres de las cimbras y las barras de alineación 
para evitar accidentes.  
D.5.k) Al descimbrar las losas, se deberán quitar primero los diferentes soportes o 
refuerzo y alejarse del claro. No se quitarán las cimbras de las losas voladizas ni de 
las trabes antes de instalar barandales de protección en el perímetro de todas las 
losas cuando se esté trabajando a una altura mayor de 2 m.  
D.5.l) No se quitarán las cimbras de las aberturas de las losas, sino hasta que 
puedan instalarse los barandales de protección. Ejemplo: escalera, cubos de 
elevador y tiros mecánicos.  
D.5.m) Se apilará con orden el material y se limpiará el área para que puedan 
entrar a trabajar otros subContratistas.  
D.5.n) Se colocarán escaleras resistentes para llegar a las plataformas de trabajo y 
se instalarán barandales en ambos lados de la escalera. Se asignará una escalera 
para subir y otra para bajar por lo menos, se dejarán  
las escaleras colocadas para que las usen otros trabajadores, hasta que se instalen 
las escaleras permanentes.  
D.5.o) Se contará con cinturones y cuerdas de seguridad para los trabajadores que 
están trabajando en una abertura o plataforma a 2 m. o más de altura.  

D.6. En materia de electricidad se deberá:  
D.6.a) Proporcionar un servicio temporal de electricidad apropiado para mantener la 
iluminación de seguridad y tableros provisionales de fusibles para utilizar 
herramientas pequeñas. La distancia de cualquier toma de fuerza no será mayor de 
25 m., de cualquier área de la construcción.  
D.6.b) Tener todo el cableado del calibre apropiado, para satisfacer la demanda 
máxima de las herramientas y equipo necesarios para otros trabajos.  
D.6.c) Tener el trabajo de electricidad para la construcción, aterrizado según 
especificaciones aprobadas.  
D.6.d) Tener todas las instalaciones temporales soportadas sobre el nivel del 
terreno, fuera del agua y protegidas.  
D.6.e) Tener todas las herramientas que serán inspeccionadas para cerciorarse de 
que las clavijas y cables estén en buenas condiciones.  
D.6.f) Tener todos los interruptores en cajas cerradas y marcando claramente 
“peligro”.  
D.6.g) Aprobar el uso de las escaleras de mano y los andamios.  
D.6.h) Seguir las instrucciones de los fabricantes al utilizar herramientas eléctricas.  

D.7. En materia de aire acondicionado y plomería:  
D.7.a) Se mantendrá una ventilación provisional en todos los espacios confinados 
en lo que se almacenan materiales, combustibles, o en los que se utiliza equipo de 
combustión interna. 

 
AF.- Relación de información que el Tribunal entreg ará al licitante adjudicado. 
 
PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
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Nº. de plano  
 DESCRIPCIÓN 

A-01 NIVEL - 2 (CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS) 
       A-02 NIVEL -1 (SEMISÓTANO) 

A-03 NIVEL 0 (PLANTA BAJA) 
A-04 NIVEL 0.5 (TECHOS PLANTA BAJA Y PASARELA) 
A-05 NIVELES 1 y 2 (DELEGACIONES/PRIMERA SALA) 
A-06 NIVELES 3 y 4 (SEGUNDA SALA/PLANTA TÉCNICA) 
A-07 PLANTA DE CONJUNTO 
A-08 ALZADO NOR-ORIENTE 
A-09 ALZADO SUR-PONIENTE 
A-10 ALZADO SUR-ORIENTE Y CORTE TRANSVERSAL f-f’ 
A-11 CORTES TRANSVERSALES g-g’ y h-h’ 
A-12 CORTE TRANSVERSAL i-i’ y ALZADO NOR-PONIENTE 
A-13 CORTE LONGITUDINAL a-a’ 
A-14 CORTE LONGITUDINAL b-b’ 
A-15 CORTE LONGITUDINAL c-c’ 
A-16 CORTE LONGITUDINAL d-d’ 
A-17 CORTE LONGITUDINAL e-e’ 

 
PROYECTO ESTRUCTURAL 
 

Nº. de plano  
 DESCRIPCIÓN 

TFJFA-E01 Cimentación Planta, cortes y detalles 
  TFJFA-E02 Cimentación Cortes y detalles 
TFJFA-E03 Cimentación Cortes y detalles 
TFJFA-E04 Cimentación Cortes y detalles 
TFJFA-E05 Estructura de Sótano 2 Plantas, cortes y detalles 
TFJFA-E06 Muros y Castillos en Sótano 1 Planta, cortes y detalles 
TFJFA-E07 Muros y Castillos en Sótano 1 Elevaciones, cortes y detalles 
TFJFA-E08 Muros y Castillos en Sótano 1 Elevaciones, cortes y detalles 
TFJFA-E09 Muros de concreto en núcleo central Elevaciones, cortes y detalles 
TFJFA-E10 Losa sobre Sótano 1 refuerzo inferior. Planta, cortes y detalles. 
TFJFA-E11 Losa sobre Sótano 1 refuerzo superior. Planta, cortes y detalles. 
TFJFA-E12 Losa sobre Sótano 1 Trabes 
TFJFA-E13 Muros y castillos en Planta baja Planta, cortes y detalles 
TFJFA-E14 Muros y castillos en Planta baja Elevaciones, cortes y detalles 
TFJFA-E15 Losa sobre Planta baja Planta, cortes y detalles. 
TFJFA-E16 Losa sobre Planta baja b Planta, cortes y detalles. 
TFJFA-E17 Losa sobre Planta baja b Trabes 
TFJFA-E18 Muros y castillos Nivel 1 Planta, cortes y detalles 
TFJFA-E19 Losa sobre Nivel 1 Planta, cortes y detalles. 
TFJFA-E20 Losa sobre Nivel 1 Trabes 
TFJFA-E21 Muros y castillos en Nivel 2 Planta, cortes y detalles 
TFJFA-E22 Losa sobre Nivel 2 Planta, cortes y detalles. 
TFJFA-E23 Losa sobre Nivel 2 Trabes 
TFJFA-E24 Muros y castillos Nivel 3 Planta, cortes y detalles 
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TFJFA-E25 Losa sobre Nivel 3 Planta, cortes y detalles. 
TFJFA-E26 Losa sobre Nivel 3 Trabes 
TFJFA-E27 Estructuras de Acero en Nivel 4 Planta, Cortes y Detalles 
TFJFA-E28 Estructuras de Acero en Nivel 4 Cortes y Detalles 
TFJFA-E29 Estructura de cuarto técnico en nivel 4 Planta, Cortes y detalles. 
TFJFA-P-

E01 
Pórticos en eje B Elevación, cortes y detalles 

TFJFA-P-
E02 

Pórticos en eje C Elevación, cortes y detalles 

TFJFA-P-
E03 

Pórticos en eje D y F Elevación, cortes y detalles 

TFJFA-P-
E04 

Pórticos en eje 8 Elevación, cortes y detalles 

TFJFA-P-
E05 

Pórticos en eje 7 Elevación, cortes y detalles 

TFJFA-P-
E06 

Pórticos en eje 6 Elevación, cortes y detalles 

TFJFA-P-
E07 

Pórticos en eje 5 Elevación, cortes y detalles 

TFJFA-P-
E08 

Pórticos en eje 4 Elevación, cortes y detalles 

TFJFA-P-
E09 

Pórticos en eje 3 Elevación, cortes y detalles 

 
 

 
 

 


